

DODATOK č.1

ZMLUVA O DIELO č. 2/2025

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ: Základná škola Rudolfa Jašíka
Sídlo: Obuvnícka 432/23, 958 01 Partizánske
Zastúpený: Mgr. Kristína Kellner Šimková, riaditeľka ZŠ Rudolfa Jašíka
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Kristína Kellner Šimková, riaditeľka ZŠ Rudolfa Jašíka
vo veciach technických: Ing. Milan Kráľ, vedúci odd. ÚRaV, MsÚ Partizánske
Ing. Peter Ridzik, referent odd. ÚRaV, MsÚ Partizánske
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK9802000000002009147155
IČO: 00 36125601
DIČ: 2021604816
Telefón: 038/7492802
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: LT development s.r.o
Sídlo: Stummerova 1941/6, 955 01 Topoľčany
Štatutárny zástupca: Lukáš Podmaník
Bankové spojenie: 40 3022 5495
IBAN: SK81 7500 0000 0040 3022 5495
SWIFT KÓD (BIC): CEKOSKBX
IČO: 47 330 481
DIČ: 2023814771
IČO DPH: SK2023814771
Zapísaný: OR OS Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo: 42041/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle Zmluvy o dielo č. 2/2025 zo dňa 13.02.2025 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa uskutočňujú práce naviac. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko zmena Zmluvy o dielo vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať a ide o zmenu, ktorej hodnota neprevyšuje 15% hodnoty pôvodnej zmluvy a ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Na základe týchto skutočností Zmluva o dielo týkajúca sa uskutočnenia stavby **„Oprava vstupnej chodby v A bloku ZŠ Rudolfa Jašíka, Partizánske“** sa mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Zmeny a doplnenia

V čl.3 Cena predmetu zmluvy sa zmenie bodu 3.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne: Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

pôvodná cena diela bez DPH v zmysle zmluvy č.2/2025	38 000,10€
naviac práce bez DPH	3 973,35€

Spolu bez DPH	41 973,45€
DPH 23%	9 653,89€
Cena vrátane DPH	51 627,34€

Celková cena diela je 51 627,34 EUR s DPH.

Slovom: päťdesiatjedtisícšesťdvaťsedem eur a tridsaťštyri centov s DPH.

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2/2025 zo dňa 13.02.2025.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2025 zo dňa 13.02.2025 zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží objednávatel' a jeden obdrží zhotoviteľ.
5. Tento dodatok bol zmluvnými stranami prečítaný a súhlasia s jeho obsahom, ktorý vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
7. Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 - „Oprava vstupnej chodby v A bloku ZŠ Rudolfa Jašíka, Partizánske“ – naviac práce (položkový rozpočet zo dňa 20.02.2025)

V Partizánskom dňa 20.02.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Kristína Kellner Šimková
riaditeľka ZŠ Rudolfa Jašíka

.....
Lukáš Podmaník
konateľ