

DODATOK č. 2

K ZMLUVE NA DODANIE TOVARU

č. z. ISS 599/2024

č. z. 41/2025

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno:	Mesto Hlohovec
Sídlo:	M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Štatutárny orgán:	Mgr. Ivan Baranovič, MPH, primátor mesta
IČO:	00 312 509
DIČ:	2021279436
Bank. spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Hlohovec
IBAN:	SK75 5600 0000 0010 0354 9001
BIC kód banky:	KOMASK2X
Kontaktná osoba:	vo veciach
zmluvných:	

Mgr. Richard Sanák
tel.: 033 3813 387
e-mail: richard.sanak@hlohovec.sk
vo veciach dodacích:
Ing. Ľuboš Hložka
tel.: +421 33 7368 211
e-mail: lubos.hlozka@hlohovec.sk
Mgr. Boris Gschwandtner
tel.: +421 33 3815 517
e-mail: boris.gschwandtner@hlohovec.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. DODÁVATEĽ:

Obchodné meno:	CLIMAPORT s.r.o.
Sídlo:	Levická 7, 949 01 Nitra
IČO:	46 685 693
DIČ:	7120000030
IČ DPH:	SK7120000030
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 31846/N
Štatutárny orgán:	Peter Behúl, MBA, konateľ
IBAN:	SK45 0200 0000 0033 0185 2753
Kontaktná osoba:	
a) technických:	Tomáš Bakula, servisný manažér
b) zmluvných:	Ing. Juraj Kupčík, obchodný riaditeľ
	telefónne číslo: 0905 532 091
	e-mail: behul@climaport.sk

(ďalej len „Dodávateľ“)

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.11.2024 Zmluvu o dielo č. ISS: 599/2024, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác: Vzduchotechnika a chladenie administratívnych priestorov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.11.2024 (ďalej ako „**Zmluva**“).
- 2.2. Zmluva bola doplnená dodatkom č. 1, č. 599/2024, uzatvorený dňa 19.12.2024, ktorý nadobudol účinnosť 20.12.2024.
- 2.3. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok na základe článku 20. bod 20.2. a 20.3. Zmluvy a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.4. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok z dôvodu naviac prác, ktorých potreba vyplynula až pri realizácii stavby a sú nevyhnutné na plnenie predmetu Zmluvy. Tieto práce nie sú zahrnuté v projektovej dokumentácii a v položkovom rozpočte stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy a sú nevyhnutné na plnenie predmetu Zmluvy.
- 2.5. Dôvod pre uzatvorenie dodatku je potreba prác naviac, ktoré vyplynuli až pri realizácii predmetu plnenia a práce naviac sú nevyhnutné pre naplnenie predmetu zmluvy: Vzduchotechnika a chladenie administratívnych priestorov. Najviac práce sa týkajú dodatočnej úpravy zmeny trasovania Cu potrubia kondenzu na základe požiadavky vedúceho odboru organizačného a informatiky MsÚ Hlohovec. Zmena trasy, obchádzka kondenzu bude realizovaná miesto plánovanej trasy cez miestnosť č. 11 b) Serverovňa, bude po novom trasovanie prechádzať cez miestnosť č. 11 a) Predsieň a späťne prechádzať cez kanceláriu vedúceho odboru organizačného a informatiky miestnosť č. 11 na 2. nadzemnom podlaží v kancelárii dverí č.1.11. Okrem prác naviac k zmene trasy je potrebné dodatočné množstvo materiálu: komunikačný kábel, Cu potrubie a izolácia, závesný a montážny materiál.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1. Týmto dodatkom č. 2 sa Zmluva mení nasledovne:

Článok 7. bod 7.1. Zmluvy znie:

„Celková cena za dodanie Predmetu zmluvy je stanovená vo výške:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>91 840,23 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>18 368,05 EUR</i>
<i>Cena s DPH</i>	<i>110 208,28 EUR</i>

<i>Zvýšenie ceny dodatkom 1 bez DPH</i>	<i>2490,00 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>498,00 EUR</i>
<i>Zvýšenie ceny dodatkom 1 s DPH</i>	<i>2 988,00 EUR</i>

<i>Zvýšenie ceny dodatkom 2 bez DPH</i>	<i>1983,00 EUR</i>
<i>DPH 23%</i>	<i>456,09 EUR</i>
<i>Zvýšenie ceny dodatkom 2 s DPH</i>	<i>2 439,09 EUR</i>

Celková cena s DPH: 115 635,37 EUR

Slovom: jednotopätnásťtisícšesťstotridsaťpäť EUR tridsaťsedem centov vrátane DPH.“

3.2. Ustanovenia Zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v pôvodnom znení.

4. PLATNOSŤ, ÚČINNOSŤ A ZVEREJNENIE ZMLUVY

4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.

4.2. Tento dodatok nadobúda účinnosť:

- a) dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

4.3. Zverejnenie dodatku v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Objednávateľ.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých 4 si ponechá Objednávateľ a 2 Dodávateľ.

5.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe slobodnej vôle a vážne, pričom dodatok nebol uzavretý pod nátlakom, ani v tiesni a ani za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo Zmluvných strán. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsah im je zrozumiteľný a zrejмый a jeho význam jasný a určitý a na znak ich súhlasu s uvedeným tento dodatok vlastnoručne podpisujú.

OBJEDNÁVATEĽ:

Hlohovec, dňa ____/____/2025

DODÁVATEĽ:

Hlohovec, dňa ____/____/2025

Mesto Hlohovec

Mgr. Ivan Baranovič, MPH
primátor mesta

CLIMAPORT s.r.o.

Peter Behúl, MBA
konateľ