

CEZ MIRRI SR: 342/2025

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

kód projektu: 401202A998

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Richard Raši, minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 032793/2024 zo dňa 21.03.2024

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP
sídlo: Trieda KVP 3132/1, 04023 Košice - mestská časť Sídliisko KVP
IČO: 00691089
konajúci: Mgr. Ladislav Lörinc, starosta mestskej časti

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 009183/2025 zo dňa 07.02.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom

zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;

- h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právny úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akákoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Revitalizácia verejného priestoru „Fontána“ KVP Košice
Kód projektu:	401202A998
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách - PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie a refundácia alebo kombinácia uvedených systémov

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržiavanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu

uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.
- Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi

sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie

tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivita Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za

zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej

podobe.

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave

(za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: (podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa v Košiciach

(za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: (podpísané elektronicky)

Mgr. Ladislav Lörinc, starosta mestskej časti

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplyva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzné. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej

hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,

- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybností sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán

auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti

o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP

uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným

Aktivítam a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplataenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa

čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,

- b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu

konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.

12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje,

Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.

10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrжанím cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.
 - B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho

diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b)

tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy

nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pomínutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený

pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predlži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

- 6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivít, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivít;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ,

najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.

8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá

bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.

12. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.

- 13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

- 1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.

5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCIÍ PLATIEB

1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívácie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:
 - a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
 - b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.
3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditú osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný

dokument z vykonanej kontroly/auditov/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístup k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditov v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditov prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.

3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutel'ným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutel'né veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťažuje záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
 - b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
- b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
- f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
- g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.

3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
- a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým

zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.

- c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie

a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej

vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak

dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.

14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba

takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.

- b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
- (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnéj činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnéj činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
- c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.

16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:

- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
 - b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.
19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
 - b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
 - c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovacu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich

neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;

- l) ak Prijímateľ svojím zavinutím nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto

podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;

- w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
 15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP

za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a

zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohl'adávkou Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohl'adávkou Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.
7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohl'adávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.

8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickej podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickej podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
 - a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,

- b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Revitalizácia verejného priestoru „Fontána“ KVP Košice
Kód projektu:	401202A998
Kód ŽoNFP:	NFP401202A998
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401202 - 2P2 Životné prostredie
Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	079 - Ochrana prírody a biodiverzity, prírodné dedičstvo a zdroje, zelená a modrá infraštruktúra
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK985600000000536292021	Prima banka Slovensko, a.s.	17. 2. 2025	31. 12. 2034
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK985600000000536292021	Prima banka Slovensko, a.s.	17. 2. 2025	31. 12. 2034

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice II	Košice - mestská časť Sídliisko KVP

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Ulice: Baueroва, Čordakova, Zombova
Bez orientačného / súpisného čísla
Katastrálne územie: Grunt
Parcelné čísla: 3309/63, 3309/64, 3309/65, 3309/66, 3309/67, 3309/68, 3309/69, 3309/70, 3309/4, 3309/73, 3309/72, 3309/71, 3232, 3231, 3228, 3227, 3226, 3225, 3243, 3230/2, 3230/3, 3230/4, 3230/5, 3230/6, 3230/7, 3230/8, 3196, 3026/1, 2888, 3220, 3221, 3222.
LV č.: 965

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	28
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2024

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SÍDLISKO KVP	Identifikátor (IČO):	00691089
----------	------------------------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách		
Názov hlavnej aktivity projektu:		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
	401A99800005 - Doplnková aktivita č. 1: Verejné osvetlenie	4.2025	12.2026
	401A99800006 - Doplnková aktivita č. 2: Mobiliár a pódium	4.2025	12.2026
	401A99800004 - Hlavná aktivita č. 1: Regenerácia vnútrobloku na rozmedzí 2. a 3. obvodu Sídlička KVP	9.2024	12.2026
	401A99800001 - Hlavná aktivita č. 2: Bio jazierko a retenčné plochy	4.2025	12.2026
	401A99800002 - Hlavná aktivita č. 3: Umelé vodné prvky	4.2025	12.2026
	401A99800007 - Vyvolaná investícia č. 1: Odchyt a umiestnenie jedincov, vybudovanie náhradných úkrytov a reprodukčnej plochy chráneného druhu živočíchov	9.2024	12.2026
	401A99800008 - Vyvolaná investícia č. 2: Úpravy a prekládky NN vedenia a ochrana existujúcich inžinierskych sietí slaboprúdu	4.2025	12.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	9.2024	12.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC036	Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy	ha	401202R207	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,4548

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR95	Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre	osoby	401202R207	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		12 261,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SÍDLISKO KVP	Identifikátor (IČO):	00691089
		Výška oprávnených	3 729 765,20 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	3 485 761,87 €		
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách			
Typ akcie:	401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách	3 485 761,87 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 401A99800001 - Hlavná aktivita č. 2: Bio jazierko a retenčné plochy	175 061,09 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	175 061,09 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - SO 05 Bio jazierko	počet	1	18 770,83 €
	1.1.2 - SO 10 Vodozádržne opatrenia	počet	1	156 290,26 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 401A99800002 - Hlavná aktivita č. 3: Umelé vodné prvky	378 200,28 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby	378 200,28 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - SO 04 Fontána	počet	1	242 355,18 €
	2.1.2 - SO 07 Mobiliár a drobná architektúra: Vodný zdroj - fontánka, Vodná hra	počet	1	27 018,59 €
	2.1.3 - SO 11 Vodovod	počet	1	53 116,42 €
	2.1.4 - SO 13 Inštalčné šachty	počet	1	55 710,09 €

Hlavné aktivity projektu: 3. 401A99800004 - Hlavná aktivita č. 1: Regenerácia vnútrobloku na rozmedzí 2. a 3. obvodu Sídlička KVP 2 345 314,36 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 3.1 - 021 - Stavby 2 261 401,95 €

		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Projektová dokumentácia	počet	1	37 800,00 €	37 800,00 €
	3.1.2 - Stavebný dozor	počet	1	29 889,00 €	29 889,00 €
	3.1.3 - Autorský dozor	počet	1	9 901,50 €	9 901,50 €
	3.1.4 - Geodetické práce	počet	1	14 145,00 €	14 145,00 €
	3.1.5 - Zariadenie staveniska	počet	1	34 075,31 €	34 075,31 €
	3.1.6 - SO 01 Búracie práce a príprava územia	počet	1	548 954,85 €	548 954,85 €
	3.1.7 - SO 02 Námestie- betónové plochy	počet	1	511 561,50 €	511 561,50 €
	3.1.8 - SO 03 Ostatné spevnené plochy - pešie komunikácie, chodníky	počet	1	622 983,52 €	622 983,52 €
	3.1.9 - SO 06 Pobytové schody, oporné múry, terénne schody a rampa	počet	1	356 784,29 €	356 784,29 €
	3.1.10 - SO 08 Sadové úpravy 08.02 Sadové úpravy 08.03 Dažďová záhrada	počet	1	87 708,62 €	87 708,62 €
	3.1.11 - SO 08 Sadové úpravy 08.01 Výrub stromov	počet	1	7 598,36 €	7 598,36 €

Skupina výdavku: 3.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 83 912,41 €

		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	3.2.1 - Dodatočné výdavky na stavebné práce	počet	1	83 165,18 €	83 165,18 €
	3.2.2 - Dodatočné výdavky na poskytnutie služieb stavebného dozoru	počet	1	747,23 €	747,23 €

Hlavné aktivity projektu: 4. 401A99800005 - Doplnková aktivita č. 1: Verejné osvetlenie 290 810,46 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 4.1 - 021 - Stavby 290 810,46 €

		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	4.1.1 - SO 09 Verejné osvetlenie	počet	1	290 810,46 €	290 810,46 €

Hlavné aktivity projektu: 5. 401A99800006 - Doplnková aktivita č. 2 Mobiliár a pódium 219 055,84 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 5.1 - 021 - Stavby 219 055,84 €

		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	5.1.1 - SO 07 Mobiliár a drobná architektúra: Mobiliár - prvky	počet	1	123 859,99 €	123 859,99 €
	5.1.2 - SO 07 Mobiliár a drobná architektúra: Pódium	počet	1	95 195,85 €	95 195,85 €

Hlavné aktivity projektu: 6. 401A99800007 - Vyvolaná investícia č. 1: Odchyt a umiestnenie jedincov, vybudovanie náhradných úkrytov a reprodukčnej plochy chráneného druhu živočicha 21 701,46 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 6.1 - 021 - Stavby 21 701,46 €

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	6.1.1 - SO 01 Búracie práce a príprava územia: 01.03 - Opatrenia pre zachovanie populácie ropuchy zelenej - Vybudovanie úkrytov, reprodukčnej plochy pre neodchytené jedince ropuchy zelenej	počet	1	12 251,76 €	12 251,76 €
	6.1.2 - SO 01 Búracie práce a príprava územia: 01.03 - Opatrenia pre zachovanie populácie ropuchy zelenej - Odchyt a presun ropuchy zelenej do náhradnej lokality r. 2024	počet	1	648,00 €	648,00 €
	6.1.3 - SO 01 Búracie práce a príprava územia: 01.03 - Opatrenia pre zachovanie populácie ropuchy zelenej - Odchyt a presun ropuchy zelenej do náhradnej lokality	počet	1	2 656,80 €	2 656,80 €
	6.1.4 - SO 01 Búracie práce a príprava územia: 01.03 - Opatrenia pre zachovanie populácie ropuchy zelenej - Umiestnenie odchytých jedincov ropuchy zelenej do náhradnej lokality, vrátane starostlivosti počas doby realizácie stavby	počet	1	4 140,00 €	4 140,00 €
	6.1.5 - SO 01 Búracie práce a príprava územia: 01.03 - Opatrenia pre zachovanie populácie ropuchy zelenej - Plastové zábrany na oplotenie staveniska-sieť proti žabám	počet	1	2 004,90 €	2 004,90 €

Hlavné aktivity projektu: 7. 401A99800008 - Vyvolaná investícia č. 2: Úpravy a prekládka NN vedenia a ochrana existujúcich inžinierskych sietí slaboprúdu 55 618,38 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 7.1 - 021 - Stavby 55 618,38 €

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	7.1.1 - SO 12 Úpravy, prekládka a ochrana NN vedenia	počet	1	39 934,59 €	39 934,59 €
	7.1.2 - SO 15 Ochrana existujúcich inž.sietí slaboprúdu	počet	1	15 683,79 €	15 683,79 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	244 003,33 €			
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401A998P0001 - Podporné aktivity	244 003,33 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	244 003,33 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	počet	1	244 003,33 €	244 003,33 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztáhuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 729 765,20 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	3 431 383,98 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	298 381,22 €

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EU)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6+9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1													
Regenerácia vnútrobloku na rozmedzí 2. a 3. obvodu Sídlička KVP													
021 Stavby	Projektová dokumentácia	ks	1,00	31 500,00	31 500,00	20%	37 800,00	37 800,00	34 776,80	32 130,00	2 646,00	3 024,00	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	ks	1,00	24 300,00	24 300,00	23%	29 781,00	29 781,00	27 487,28	25 485,68	2 001,60	2 391,12	0,00
021 Stavby	Autorský dozor	ks	1,00	8 050,00	8 050,00	23%	9 901,50	9 901,50	9 109,38	8 416,28	693,11	792,12	0,00
021 Stavby	Geodetické práce	súbor	1,00	11 500,00	11 500,00	23%	14 145,00	14 145,00	13 013,40	12 023,25	990,15	1 131,60	0,00
021 Stavby	Zariadenie staveniska	súbor	1,00	27 703,50	27 703,50	23%	34 075,31	34 075,31	31 349,29	28 964,01	2 385,27	2 726,02	0,00
021 Stavby	SO 01 Búracie práce a príprava územia	súbor	1,00	448 304,76	448 304,76	23%	548 954,85	548 954,85	505 038,46	460 611,62	38 426,84	43 916,39	0,00
021 Stavby	SO 02 Námestie - betónové plochy	súbor	1,00	415 903,66	415 903,66	23%	511 561,50	511 561,50	470 636,58	434 827,28	35 809,31	40 924,92	0,00
021 Stavby	SO 03 Ostatné spevnené plochy - pešie komunikácie, chodníky	súbor	1,00	506 490,67	506 490,67	23%	622 983,52	622 983,52	573 144,84	529 535,99	43 608,85	49 838,69	0,00
021 Stavby	SO 06 Podbitývk schody, oporné múry, terénne schody a rampy	súbor	1,00	290 068,53	290 068,53	23%	356 784,29	356 784,29	328 241,55	303 266,65	24 974,90	28 542,74	0,00
021 Stavby	08.02 Sadové úpravy 08.03 Dážďová zhrádza	súbor	1,00	71 307,82	71 307,82	23%	87 708,62	87 708,62	80 691,93	74 552,33	6 139,60	7 016,69	0,00
021 Stavby	SO 08 Sadové úpravy 08.01 Výrub stromov	súbor	1,00	6 907,60	6 907,60	10%	7 598,36	7 598,36	6 990,49	6 458,61	531,89	607,87	0,00
930 Riezenia na neprevádzkované výdavky	Dotatočné výdavky na stavebné práce	projekt	1,00	67 613,97	67 613,97	23%	83 165,18	83 165,18	76 511,97	70 690,40	5 821,56	6 653,21	0,00
930 Riezenia na neprevádzkované výdavky	Dotatočné výdavky na poskytnutie služieb stavebného dozoru	projekt	1,00	607,50	607,50	23%	747,23	747,23	687,45	635,15	52,31	56,78	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 908 258,01		2 345 314,36	2 345 314,36	2 157 689,21	1 993 517,21	164 172,01	187 625,15	0,00
Hlavná aktivita č. 2													
Bio jazierko a retenčné plochy													
021 Stavby	SO 05 Bio jazierko	súbor	1,00	15 260,84	15 260,84	23%	18 770,83	18 770,83	17 269,16	15 955,21	1 313,96	1 501,67	0,00
021 Stavby	SO 10 Vodozadržné opatrenia	súbor	1,00	127 065,25	127 065,25	23%	156 290,26	156 290,26	143 787,04	132 846,72	10 940,32	12 503,22	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					142 326,09		175 061,09	175 061,09	161 056,20	148 801,93	12 254,28	14 004,89	0,00
Hlavná aktivita č. 3													
Umelé vodné prvky													
021 Stavby	SO 04 Fontána	súbor	1,00	197 036,73	197 036,73	23%	242 355,18	242 355,18	222 966,77	206 001,90	16 964,86	19 388,41	0,00
021 Stavby	SO 07 Mobilár a drobná architektúra: Vodný zdroj - fontánka, Vodná hra	súbor	1,00	21 965,33	21 965,33	23%	27 018,59	27 018,59	24 857,10	22 965,80	1 891,30	2 161,49	0,00
021 Stavby	SO 11 Vodovod	súbor	1,00	43 184,08	43 184,08	23%	53 116,42	53 116,42	48 867,11	45 148,96	3 718,15	4 249,31	0,00
021 Stavby	SO 13 Inštalácie šachty	súbor	1,00	45 292,76	45 292,76	23%	55 710,09	55 710,09	51 253,28	47 333,58	3 899,71	4 456,81	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					307 479,90		378 200,28	378 200,28	347 944,26	321 470,24	26 474,02	30 256,02	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					2 358 064,00		2 898 575,73	2 898 575,73	2 666 689,67	2 463 789,37	202 900,30	231 886,06	0,00
Doplňková aktivita č.1													
Verné osvetlenie													
021 Stavby	SO 09 Verejné osvetlenie	súbor	1,00	236 431,27	236 431,27	23%	290 810,46	290 810,46	267 545,62	247 188,89	20 356,73	23 264,84	0,00
SPOLU Doplňková aktivita č.1					236 431,27		290 810,46	290 810,46	267 545,62	247 188,89	20 356,73	23 264,84	0,00
Doplňková aktivita č.2													
Mobilár a pódium													
021 Stavby	SO 07 Mobilár a drobná architektúra: Mobilár - prvky	súbor	1,00	100 699,18	100 699,18	23%	123 859,99	123 859,99	113 951,19	105 280,99	8 670,20	9 908,80	0,00
021 Stavby	SO 07 Mobilár a drobná architektúra: Pódium	súbor	1,00	77 395,00	77 395,00	23%	95 195,85	95 195,85	87 580,18	80 916,47	6 663,71	7 615,67	0,00
SPOLU Doplňková aktivita č.2					178 094,18		219 055,84	219 055,84	201 531,37	186 197,46	15 333,91	17 524,47	0,00
SPOLU DOPLŇKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU					414 525,45		509 866,30	509 866,30	469 077,00	433 386,36	35 690,64	40 789,30	0,00
Vývolaná investícia č.1													
Odchyt a umiestnenie jedincov, vybudovanie náhradných úkrytov a reprodukčné plochy chráneného druhu živočíchov													
021 Stavby	SO 01 Búracie práce a príprava územia: 01.03 - Opatrenia pre zachovanie populácie ropuchy zelenej - Vybudovanie úkrytov, reprodukčné plochy pre neodchytené jedince ropuchy zelenej	súbor	1,00	11 137,96	11 137,96	10%	12 251,76	12 251,76	11 271,62	10 414,00	857,62	980,14	0,00
021 Stavby	SO 01 Búracie práce a príprava územia: 01.03 - Opatrenia pre zachovanie populácie ropuchy zelenej - Odchyt a dresun ropuchy zelenej do náhradnej lokality r. 2024	súbor	1,00	540,00	540,00	20%	648,00	648,00	596,16	550,80	45,36	51,84	0,00
021 Stavby	SO 01 Búracie práce a príprava územia: 01.03 - Opatrenia pre zachovanie populácie ropuchy zelenej - Odchyt a dresun ropuchy zelenej do náhradnej lokality	súbor	1,00	2 160,00	2 160,00	23%	2 656,80	2 656,80	2 444,26	2 258,28	185,98	212,54	0,00
021 Stavby	SO 01 Búracie práce a príprava územia: 01.03 - Opatrenia pre zachovanie populácie ropuchy zelenej - Umiestnenie odchýtených jedincov ropuchy zelenej do náhradnej lokality, vrátane starostlivosti počas doby realizácie stavby	súbor	1,00	4 140,00	4 140,00	0%	4 140,00	4 140,00	3 808,80	3 519,00	289,80	331,20	0,00
021 Stavby	SO 01 Búracie práce a príprava územia: 01.03 - Opatrenia pre zachovanie populácie ropuchy zelenej - Plastové zábrany na optenie staveniska-sieť proti zabíam	súbor	1,00	1 630,00	1 630,00	23%	2 004,90	2 004,90	1 844,51	1 704,17	140,34	160,39	0,00
SPOLU Vývolaná investícia č.1					19 607,96		21 701,46	21 701,46	19 965,34	18 446,24	1 519,10	1 736,12	0,00
Vývolaná investícia č.2													
Úpravy a prekládky NN vedenia a ochrana existujúcich inžinierskych sietí slabopriúdu													

021 Stavby	SO 12 Úpravy, prekládky a ochrana NN vedenia		subor	1,00	32 467,15	32 467,15	23%	39 934,59	39 934,59	36 739,82	33 944,40	2 795,42	3 194,77	0,00
021 Stavby	SO 15 Ochrana existujúcich inž.sietí slaboprúdu		subor	1,00	12 751,05	12 751,05	23%	15 683,79	15 683,79	14 429,09	13 331,22	1 097,87	1 254,70	0,00
SPOLU Vyvolaná investícia z.2						45 218,20		55 618,38	55 618,38	51 168,91	47 275,62	3 893,29	4 449,47	0,00
SPOLU VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU						64 826,16		77 319,84	77 319,84	71 134,25	65 721,86	5 412,39	6 185,59	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)						2 837 415,61		3 485 761,87	3 485 761,87	3 206 900,92	2 962 897,59	244 003,33	278 860,95	0,00
Nepríslušné výdavky														
907 - Pausálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)		Pausálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					244 003,33	224 483,06	207 402,83	17 080,23	19 520,27	
SPOLU (celkové výdavky projektu)									3 729 765,20	3 431 383,98	3 170 300,42	261 083,56	298 381,22	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mestská časť Košice - Sídliisko KVP
Názov projektu	Revitalizácia verejného priestoru „Fontána“ KVP Košice
Priorita	2 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
Špecifický cieľ	2.7. RS02.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)
Opatrenie	2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Regenerácia vnútrobloku na rozmedzí 2. a 3. obvodu Sídliiska KVP							
1	021 Stavby		Stavebný dozor	ks	1,000	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00
2	021 Stavby		Projektová dokumentácia	ks	1,000	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
3	021 Stavby		Autorský dozor projektanta	ks	1,000	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00
4	021 Stavby		Geodetické práce - geodetické zameranie riešeného pozemku	súbor	1,000	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
5	021 Stavby		Zariadenie staveniska	súbor	1,000	27 703,50	27 703,50	27 703,50	0,00
		SO 01 - Búracie práce a príprava územia							
		01.01 - Búracie práce a príprava územia							
		1 Zemné práce							
6	021 Stavby	113105113.S	Rozerbanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	489,300	17,03	8 332,78	8 332,78	0,00
7	021 Stavby	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3 093,080	5,67	17 537,76	17 537,76	0,00
8	021 Stavby	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 716,720	9,87	16 944,03	16 944,03	0,00
9	021 Stavby	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	4 320,500	1,35	5 832,68	5 832,68	0,00
10	021 Stavby	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1 300,000	2,78	3 614,00	3 614,00	0,00
11	021 Stavby	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	450,000	1,64	738,00	738,00	0,00
12	021 Stavby	113307221.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	3 093,080	1,17	3 618,90	3 618,90	0,00
13	021 Stavby	113307222.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 716,720	1,68	2 884,09	2 884,09	0,00
14	021 Stavby	121101114.S	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a nad 10000 m3	m3	690,920	0,95	656,37	656,37	0,00
15	021 Stavby	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	690,920	3,22	2 224,76	2 224,76	0,00
16	021 Stavby	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 836,440	0,24	1 160,75	1 160,75	0,00
17	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3 226,420	0,78	2 516,61	2 516,61	0,00
18	021 Stavby	174101002.S	Zásep sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	613,580	4,43	2 718,16	2 718,16	0,00
19	021 Stavby	583410004600.S	Štrkodrva frakcia 0-125 mm	t	2 087,399	18,95	39 556,21	39 556,21	0,00
20	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2 073,920	67,00	138 952,64	138 952,64	0,00
21	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	638,780	90,00	57 490,20	57 490,20	0,00
22	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,394	130,00	311,22	311,22	0,00
23	021 Stavby	PC53	Vybúranie uličnej vpuste so zásyvom šachty štrkodrovou, pri hĺbke do 2,5 m	ks	4,000	690,00	2 760,00	2 760,00	0,00
		9 Ostatné konštrukcie							
24	021 Stavby	960111221.S	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetonových -2,44700t	m3	15,004	243,41	3 652,12	3 652,12	0,00
25	021 Stavby	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetonových, -2,40000t	m3	168,000	284,88	47 859,84	47 859,84	0,00
26	021 Stavby	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	198,000	39,41	7 803,18	7 803,18	0,00
27	021 Stavby	966075141.S	Odstánenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	450,000	18,19	8 185,50	8 185,50	0,00
28	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	4 196,716	1,96	8 225,56	8 225,56	0,00
29	021 Stavby	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	37 610,640	0,42	15 796,47	15 796,47	0,00
30	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 196,716	5,69	23 879,31	23 879,31	0,00
		99 Presun hmôt HSV							
31	021 Stavby	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akékoľvek dĺžky objektu	t	2 087,466	1,82	3 799,19	3 799,19	0,00
		01.02 - Inštalčná šachta - búracie práce							
		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
32	021 Stavby	961031311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	0,500	35,66	17,83	17,83	0,00
33	021 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	3,500	115,75	405,13	405,13	0,00
34	021 Stavby	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetonových, -2,40000t	m3	8,000	284,88	2 279,04	2 279,04	0,00
35	021 Stavby	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	0,700	39,41	27,59	27,59	0,00
36	021 Stavby	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	0,640	104,16	66,66	66,66	0,00
37	021 Stavby	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	22,000	179,19	3 942,18	3 942,18	0,00
38	021 Stavby	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	4,900	106,28	520,77	520,77	0,00
39	021 Stavby	965043341.P	Búranie podkladov z betónu hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,500	103,53	362,36	362,36	0,00
40	021 Stavby	976085311.S	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	3,000	3,95	11,85	11,85	0,00
41	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	100,624	16,68	1 678,41	1 678,41	0,00
42	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	905,616	0,50	452,81	452,81	0,00
43	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	100,624	14,05	1 413,77	1 413,77	0,00
44	021 Stavby	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	503,120	1,58	794,93	794,93	0,00
45	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	100,624	67,00	6 741,81	6 741,81	0,00
		712 Izolácie striech, povlakové krytiny							
46	021 Stavby	712300832.P	Odstánenie hydroizolácie, -0,01000t	m2	95,000	0,99	94,05	94,05	0,00
		767 Konštrukcie doplnkové kovové							
47	021 Stavby	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	60,000	2,23	133,80	133,80	0,00
48	021 Stavby	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	250,000	1,21	302,50	302,50	0,00
		769 Montáže vzduchotechnických zariadení							
49	021 Stavby	769082785.S	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0,0024 t	ks	6,000	1,49	8,94	8,94	0,00
		SO 02 - Námestie- betónové plochy							
		1 Zemné práce							
50	021 Stavby	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	566,152	22,27	12 608,21	12 608,21	0,00

51	021 Stavby	122202102.S	Výkop v zemniku na suchu, pre stavbu diaľnic, v hornine 3 do 10 000 m3	m3	400,000	1,75	700,00	700,00	0,00
52	021 Stavby	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	1 415,380	4,36	6 171,06	6 171,06	0,00
53	021 Stavby	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	707,690	1,45	1 026,15	1 026,15	0,00
54	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,360	43,30	1 054,79	1 054,79	0,00
55	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	12,180	12,25	149,21	149,21	0,00
56	021 Stavby	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,400	65,84	158,02	158,02	0,00
57	021 Stavby	133201109.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,200	8,92	10,70	10,70	0,00
58	021 Stavby	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	950,000	1,70	1 615,00	1 615,00	0,00
59	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	865,380	3,90	3 374,98	3 374,98	0,00
60	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 057,660	0,37	2 241,33	2 241,33	0,00
61	021 Stavby	171101104.S	Uloženie sypaniny do náspyu súdružnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	1 350,000	3,04	4 104,00	4 104,00	0,00
62	021 Stavby	10364000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	760,000	20,35	15 466,00	15 466,00	0,00
63	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	465,380	0,78	363,00	363,00	0,00
64	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	837,684	30,00	25 130,52	25 130,52	0,00
65	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,704	4,73	50,63	50,63	0,00
66	021 Stavby	583410004100.S	Štrkodrva frakcia 0-22 mm (štandardná kvalita)	t	20,338	17,85	363,03	363,03	0,00
67	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 185,090	0,53	1 158,10	1 158,10	0,00
		2 Zakladanie							
68	021 Stavby	273321611.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 35/45	m3	437,016	159,97	69 909,45	69 909,45	0,00
69	021 Stavby	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	630,000	20,37	12 833,10	12 833,10	0,00
70	021 Stavby	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	630,000	3,99	2 513,70	2 513,70	0,00
71	021 Stavby	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10S05)	t	6,554	1 873,54	12 279,18	12 279,18	0,00
72	021 Stavby	273361931.S	Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zvarých sietí a KARI sietí	t	31,220	329,11	10 274,81	10 274,81	0,00
73	021 Stavby	313110006300.P	Sieť KARI akosť B8T 500M KY 14 DIN 488, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm	m2	6 527,400	5,64	36 814,54	36 814,54	0,00
74	021 Stavby	PC116	Práškový biely pigment do betónu na báze oxidov kovov, biely, dávkovanie 5% hmotnosti cementu	kg	8 521,851	6,67	56 840,75	56 840,75	0,00
75	021 Stavby	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	m2	2 185,090	0,70	1 529,56	1 529,56	0,00
76	021 Stavby	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová 400 g/m2	m2	2 403,599	2,31	5 552,31	5 552,31	0,00
77		5 Komunikácie							
78	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 185,090	8,54	18 660,67	18 660,67	0,00
79	021 Stavby	564952112.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	2 185,090	14,50	31 683,81	31 683,81	0,00
		8 Rúrové vedenie							
80	021 Stavby	899201111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	116,000	16,69	1 936,04	1 936,04	0,00
81	021 Stavby	592270014400	Mriežkový rošt 150 mm, lxšxv 500x197x25 mm, rozmer štrbiny 30x10 mm, triedy D 400 kN, pozinkovaný s rychlouzáverom	ks	116,000	85,17	9 879,72	9 879,72	0,00
82	021 Stavby	592270007000	Vpust pre žľaby 150 mm, lxšxv 500x251x690 mm, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 150, betónový, pre zaťaženie D 400 kN	ks	5,000	199,38	996,90	996,90	0,00
83	021 Stavby	592270007200.S	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 150 mm	ks	5,000	32,01	160,05	160,05	0,00
84	021 Stavby	592270007300	Čelná, koncová stena pre žľab 150 mm, pozinkovaná	ks	1,000	12,06	12,06	12,06	0,00
85	021 Stavby	592270023300	Odvodňovací žľab šírky 150 mm, dĺžky 1 m, výšky 215 mm, bez spádu, betónový s oceľovou pozinkovanou hranou, pre zaťaženie D 400 kN	ks	26,000	71,71	1 864,46	1 864,46	0,00
86	021 Stavby	592270023900	Odvodňovací žľab 150 mm, dĺžky 1 m, so spádom 0,5 %, betónový s oceľovou pozinkovanou hranou, pre zaťaženie D 400 kN	ks	30,000	75,81	2 274,30	2 274,30	0,00
		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
87	021 Stavby	919721211.S	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	190,000	6,11	1 160,90	1 160,90	0,00
88	021 Stavby	919726122.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár betónových plôch šírky 4 mm hĺbky do 100 mm	m	800,000	10,18	8 144,00	8 144,00	0,00
89	021 Stavby	919726141.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hĺ. 15 mm	m	800,000	5,88	4 704,00	4 704,00	0,00
90	021 Stavby	919726211.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár vložením gumenej vložky, priečne	m	800,000	4,09	3 272,00	3 272,00	0,00
91	021 Stavby	283550018200.S	Tesniaci profil priemer 16 mm pre zálievkové hmoty komunikácií aplikované za tepla alebo studena	m	808,000	0,46	371,68	371,68	0,00
92	021 Stavby	919726212.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, priečne	m	800,000	5,50	4 400,00	4 400,00	0,00
93	021 Stavby	246960001150	Tmel polyuretánový biely, 300 ml	ks	630,000	6,35	4 000,50	4 000,50	0,00
94	021 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	260,000	3,93	1 021,80	1 021,80	0,00
95	021 Stavby	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	260,000	17,47	4 542,20	4 542,20	0,00
96	021 Stavby	919741111.S	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	2 185,090	0,02	43,70	43,70	0,00
97	021 Stavby	919748111.S	Vykonzanie postreku, príp. zdrsnenie povrchu ochrannou emulziou	m2	2 185,090	0,20	437,02	437,02	0,00
98	021 Stavby	245290000400	Náter ochranný krycí na betón	kg	437,018	13,92	6 083,29	6 083,29	0,00
99	021 Stavby	935114524.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu štandardného svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	58,000	30,89	1 791,62	1 791,62	0,00
100	021 Stavby	935114592.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab štandardný svetlej šírky 150 mm	ks	5,000	24,26	121,30	121,30	0,00
		99 Presun hmôt HSV							
101	021 Stavby	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 529,500	1,82	6 423,69	6 423,69	0,00
		OST Ostatné							
102	021 Stavby	131	Osadenie dilatačného profilu - posun do 20 mm	m	190,000	50,14	9 526,60	9 526,60	0,00
103	021 Stavby	132	Dilatačná lišta pre betónové podlahy s ťažkou prevádzkou, určená pre exteriér	m	190,000	28,75	5 462,50	5 462,50	0,00
104	021 Stavby	133	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	190,000	13,12	2 492,80	2 492,80	0,00
105	021 Stavby	135	Náter v pracovnej škáre betonárskej výstuže 2x ochranný	m2	12,850	11,20	143,92	143,92	0,00
		SO 03 Ostatné spevnené plochy - pešie komunikácie, chodníky							
		1 Zemné práce							
106	021 Stavby	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo vŕbušín	m3	468,000	22,27	10 422,36	10 422,36	0,00
107	021 Stavby	122101402	Výkop v zemniku na suchu v horninách 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	723,640	1,71	1 237,42	1 237,42	0,00
108	021 Stavby	122202102.S	Výkop v zemniku na suchu, pre stavbu diaľnic, v hornine 3 do 10 000 m3	m3	1 400,000	1,75	2 450,00	2 450,00	0,00
109	021 Stavby	10364000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	2 660,000	20,35	54 131,00	54 131,00	0,00
110	021 Stavby	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	1 170,000	4,36	5 101,20	5 101,20	0,00
111	021 Stavby	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	585,000	1,45	848,25	848,25	0,00
112	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,430	43,30	754,72	754,72	0,00
113	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	8,715	12,25	106,76	106,76	0,00
114	021 Stavby	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,875	65,84	716,01	716,01	0,00
115	021 Stavby	133201109.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	5,438	8,92	48,51	48,51	0,00

116	021 Stavby	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	95,000	1,70	161,50	161,50	0,00
117	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 226,770	3,90	12 584,40	12 584,40	0,00
118	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	22 587,390	0,37	8 357,33	8 357,33	0,00
119	021 Stavby	171101104.S	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	1 495,000	3,04	4 544,80	4 544,80	0,00
120	021 Stavby	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 826,950	0,69	1 260,60	1 260,60	0,00
121	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 985,958	30,00	59 578,74	59 578,74	0,00
122	021 Stavby	174101001.S	Záryp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,324	4,73	53,56	53,56	0,00
123	021 Stavby	583410004100.S	Štrkodrvá frakcia 0-22 mm (štandardná kvalita)	t	21,516	17,85	384,06	384,06	0,00
124	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	3 618,200	1,06	3 835,29	3 835,29	0,00
125	021 Stavby	005720001400	Osiavá tráv - semená parkovej zmesi	kg	90,455	7,16	647,66	647,66	0,00
126	021 Stavby	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	3 618,200	0,30	1 085,46	1 085,46	0,00
127	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 027,630	0,53	1 074,64	1 074,64	0,00
128	021 Stavby	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 150 mm	m2	3 618,200	0,60	2 170,92	2 170,92	0,00
129	021 Stavby	181305111	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	723,640	14,64	10 594,09	10 594,09	0,00
130	021 Stavby	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 618,200	1,39	5 029,30	5 029,30	0,00
131	021 Stavby	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	216,000	2,21	477,36	477,36	0,00
132	021 Stavby	182301123.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	216,000	6,05	1 306,80	1 306,80	0,00
133	021 Stavby	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 618,200	1,03	3 726,75	3 726,75	0,00
134	021 Stavby	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 618,200	0,79	2 858,38	2 858,38	0,00
135	021 Stavby	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 618,200	0,05	180,91	180,91	0,00
136	021 Stavby	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 618,200	0,23	832,19	832,19	0,00
137	021 Stavby	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 618,200	0,03	108,55	108,55	0,00
138	021 Stavby	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	3 618,200	0,11	398,00	398,00	0,00
139	021 Stavby	252340000200	Postrekový prípravok na ničenie burín alebo drevín, 5 l balenie	ks	1,000	57,51	57,51	57,51	0,00
140	021 Stavby	185802111	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	21,709	11,96	259,64	259,64	0,00
141	021 Stavby	1031120000	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vhlíka	t	21,709	35,35	767,41	767,41	0,00
142	021 Stavby	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 854,600	0,22	2 388,01	2 388,01	0,00
143	021 Stavby	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2	m3	72,364	5,17	374,12	374,12	0,00
144	021 Stavby	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	71,364	33,40	2 383,56	2 383,56	0,00
		2 Zakladanie							
145	021 Stavby	273321611.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 35/45	m3	184,570	159,97	29 525,66	29 525,66	0,00
146	021 Stavby	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	877,000	20,37	17 864,49	17 864,49	0,00
147	021 Stavby	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	877,000	3,99	3 499,23	3 499,23	0,00
148	021 Stavby	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	3,097	1 873,54	5 802,35	5 802,35	0,00
149	021 Stavby	273361931.S	Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zvärných sietí a KARI sietí	t	10,649	329,11	3 504,69	3 504,69	0,00
150	021 Stavby	313110006300.P	Sieť KARI akosť BSt 500M KY 14 DIN 488, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm	m2	2 226,400	5,64	12 556,90	12 556,90	0,00
151	021 Stavby	PC116	Práškový biely pigment do betónu na báze oxidov kovov, biely, dávkovanie 5% hmotnosti cementu	kg	3 599,115	6,67	24 006,10	24 006,10	0,00
152	021 Stavby	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	2 027,630	0,70	1 419,34	1 419,34	0,00
153	021 Stavby	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová 400 g/m2	m2	2 230,393	2,31	5 152,21	5 152,21	0,00
		4 Vodorovné konštrukcie							
154	021 Stavby	451311311.S	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	69,440	13,87	963,13	963,13	0,00
		5 Komunikácie							
155	021 Stavby	577134251.P	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	410,160	14,14	5 799,66	5 799,66	0,00
156	021 Stavby	577144431.P	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	410,160	12,85	5 270,56	5 270,56	0,00
157	021 Stavby	573211105.S	Postrek asfaltový spojovací bez pospyu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m2	m2	410,160	0,21	86,13	86,13	0,00
158	021 Stavby	573131103.P	Postrek asfaltový infiltrčný v množstve 1,00 kg/m2	m2	410,160	1,06	434,77	434,77	0,00
159	021 Stavby	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	69,440	4,65	322,90	322,90	0,00
160	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	694,620	6,58	4 570,60	4 570,60	0,00
161	021 Stavby	564871111.P	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 260 mm	m2	410,160	10,86	4 454,34	4 454,34	0,00
162	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 617,470	8,54	13 813,19	13 813,19	0,00
163	021 Stavby	564952112.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	922,850	14,50	13 381,33	13 381,33	0,00
164	021 Stavby	567142112.P	Podklad z kameniva stmelného cementom s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	410,160	21,60	8 859,46	8 859,46	0,00
165	021 Stavby	597961111.S	Rigol dlaždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šířky rigolu do 1030 mm	m	112,000	47,93	5 368,16	5 368,16	0,00
		8 Rúrové vedenie							
166	021 Stavby	935114524.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu štandardného svetlej šířky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	41,500	30,89	1 281,94	1 281,94	0,00
167	021 Stavby	935114592.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab štandardný svetlej šířky 150 mm	ks	13,000	24,26	315,38	315,38	0,00
168	021 Stavby	899201111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivito do 50 kg	ks	83,000	16,69	1 385,27	1 385,27	0,00
169	021 Stavby	592270014400	Mriežkový rošt pre žľaby 150 mm, bxsxv 500x197x25 mm, rozmer štrbiny 30x10 mm, triedy D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	ks	83,000	85,17	7 069,11	7 069,11	0,00
170	021 Stavby	592270007000	Vpust pre žľaby 150 mm, bxsxv 500x251x690 mm, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 150, betónový, pre zaťaženie D 400 kN	ks	13,000	199,38	2 591,94	2 591,94	0,00
171	021 Stavby	592270007200.S	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šířky 150 mm	ks	13,000	32,01	416,13	416,13	0,00
172	021 Stavby	592270007300	Čelná, koncová stena pre žľaby 150 mm, pozinkovaná	ks	13,000	12,06	156,78	156,78	0,00
173	021 Stavby	592270023300	Odvodňovací žľab 150 mm, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 215 mm, bez spádu, betónový s oceľovou pozinkovanou hranou, pre zaťaženie D 400 kN	ks	1,000	71,71	71,71	71,71	0,00
174	021 Stavby	592270023900	Odvodňovací žľab 150 mm, dĺžky 1 m, so spádom 0,5 %, betónový s oceľovou pozinkovanou hranou, pre zaťaženie D 400 kN	ks	41,000	75,81	3 108,21	3 108,21	0,00
175	021 Stavby	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	98,58	98,58	98,58	0,00
176	021 Stavby	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50, D 50cm	ks	1,000	15,54	15,54	15,54	0,00
177	021 Stavby	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50, D 50cm	ks	1,000	15,88	15,88	15,88	0,00
178	021 Stavby	5922385000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 11-50,D 50cm	ks	1,000	11,20	11,20	11,20	0,00
179	021 Stavby	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66,D 63cm	ks	1,000	20,64	20,64	20,64	0,00
180	021 Stavby	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivito nad 50 do 100 kg	ks	1,000	34,72	34,72	34,72	0,00
181	021 Stavby	500500D400	Mreža zo šedej liatiny, 500x500 D400	ks	1,000	336,53	336,53	336,53	0,00
182	021 Stavby	450380202	Kalový koš vysoký, pre vpust ku odvodňovacím žľabom 150 mm	ks	1,000	25,97	25,97	25,97	0,00
		9 Ostatné konštrukcie							
183	021 Stavby	915715152.S	Varovné pole hmatovej orientačnej cesty z polyuretánových bodových indikátorov šířky 400 mm	m	120,000	398,15	47 778,00	47 778,00	0,00

184	021 Stavby	915715172.S	Vodiacia linka hmatovej orientáciej cesty z polyuretánových vodičich IŠT šírky 400 mm	m	80,000	229,07	18 325,60	18 325,60	0,00
185	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	180,000	9,43	1 697,40	1 697,40	0,00
186	021 Stavby	592170001800	Obrubník parkový, kškv 1000x50x200 mm, sivá	ks	180,000	2,55	459,00	459,00	0,00
187	021 Stavby	917511112.S	Osadenie obruby oceľovej výšky 200 mm	m	350,000	2,21	773,50	773,50	0,00
188	021 Stavby	PC 126	Kovový obrubník hr. 7 mm, výška 200 mm s aluzinkovým povlakom, vrátane oceľových tyčí prierezu 15 mm, dĺžky 60 cm	m	415,800	17,25	7 172,55	7 172,55	0,00
189	021 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	260,000	3,93	1 021,80	1 021,80	0,00
190	021 Stavby	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	260,000	17,47	4 542,20	4 542,20	0,00
191	021 Stavby	139	Osadenie Kotviacej tyče prierezu 16 mm, dĺžky 500 mm, pre oceľový obrubník mlatovej plochy; 1,5 m od seba	ks	252,000	12,08	3 044,16	3 044,16	0,00
192	021 Stavby	273941023.S	Nosné alebo spojovacie zvary základových konštrukcií z betonárskej ocele, priemeru tyče 14-18 mm	m	25,200	89,76	2 261,95	2 261,95	0,00
193	021 Stavby	132870000600.S	Tyč oceľová rebierková pre výstuž do betónu D 16 mm, ozn. 10 S05	t	0,109	931,46	101,53	101,53	0,00
194	021 Stavby	919726122.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár betónových plôch šírky 4 mm hĺbky do 100 mm	m	193,000	10,18	1 964,74	1 964,74	0,00
195	021 Stavby	919726141.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hĺ. 15 mm	m	193,000	5,88	1 134,84	1 134,84	0,00
196	021 Stavby	919726211.S	Dilatčné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár vložiením gumenej vložky, priečne	m	193,000	4,09	789,37	789,37	0,00
197	021 Stavby	283550018200.S	Tesniaci profil priemer 16 mm pre zálievkové hmoty komunikácií aplikované za tepla alebo studena	m	193,000	0,46	88,78	88,78	0,00
198	021 Stavby	919726212.S	Dilatčné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, priečne	m	193,000	5,50	1 061,50	1 061,50	0,00
199	021 Stavby	246960001150	Tmel polyuretánový , biely, 300 ml	ks	151,988	6,35	965,12	965,12	0,00
200	021 Stavby	919741111.S	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	922,850	0,02	18,46	18,46	0,00
201	021 Stavby	919748111.S	Výkonanie postreku, prípr. zdrsnenie povrchu ochrannou emulziou	m2	922,850	0,20	184,57	184,57	0,00
202	021 Stavby	245290000400	Náter ochranný krycí na betón	kg	184,570	13,92	2 569,21	2 569,21	0,00
203	021 Stavby	99 Presun hmôt HSV 998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akékoľvek dĺžky objektu	t	4 926,040	1,82	8 965,39	8 965,39	0,00
204	021 Stavby	OST Ostatné 136	Elektro-hydraulický výsuvný automatický stĺp, priemer 200 mm, výsuv 500 mm, hmotnosť 102 kg	ks	5,000	2 645,00	13 225,00	13 225,00	0,00
205	021 Stavby	137	Montáž výsuvného stĺpika s hydraulickým výsuvom	ks	5,000	287,50	1 437,50	1 437,50	0,00
			SO 06 Pobytové schody, oporné múry, terénne schody a rampa						
			06.01 - Betónová doska						
			1 Zemné práce						
206	021 Stavby	130201001.P	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne	m3	7,700	57,38	441,83	441,83	0,00
207	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,000	2,03	4,06	4,06	0,00
208	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,700	5,04	33,77	33,77	0,00
209	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	53,900	0,51	27,49	27,49	0,00
210	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,000	10,12	10,12	10,12	0,00
211	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,700	0,87	5,83	5,83	0,00
212	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,860	30,00	415,80	415,80	0,00
213	021 Stavby	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	1,000	45,30	45,30	45,30	0,00
			2 Zakladanie						
214	021 Stavby	271573001.S	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,230	59,10	13,59	13,59	0,00
215	021 Stavby	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,120	131,51	15,78	15,78	0,00
216	021 Stavby	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	21,310	8,82	187,95	187,95	0,00
217	021 Stavby	594411120.P	Kladenie dosiek z betónových prefabrikátov hr. nad 10 cm do lôžka cementovej malty	m2	0,670	23,22	15,56	15,56	0,00
218	021 Stavby	594611120.P	Kladenie dosiek z betónových prefabrikátov hr. nad 10 cm do lôžka zo štrkopiesku	m2	21,310	14,52	309,42	309,42	0,00
219	021 Stavby	593720000100.p	Betónová doska (stupne) z pohľadového bieleného betónu, tech. popis viď PD/SO-06.18	ks	33,000	196,65	6 489,45	6 489,45	0,00
220	021 Stavby	411361821.P	Výstuž betónovej dosky (stupne), armovanie výstuže v rámci výroby prefabrikátu	t	0,402	1 894,81	761,71	761,71	0,00
			99 Presun hmôt HSV						
221	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	18,762	10,57	198,31	198,31	0,00
			06.02 - Oporné múry						
			1 Zemné práce						
222	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	54,150	43,30	2 344,70	2 344,70	0,00
223	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	54,150	12,25	663,34	663,34	0,00
224	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	13,200	2,03	26,80	26,80	0,00
225	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	47,550	5,04	239,65	239,65	0,00
226	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	332,850	0,51	169,75	169,75	0,00
227	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,600	10,12	66,79	66,79	0,00
228	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	47,550	0,87	41,37	41,37	0,00
229	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	85,590	30,00	2 567,70	2 567,70	0,00
230	021 Stavby	174101001.S	Záryp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,600	4,73	31,22	31,22	0,00
			2 Zakladanie						
231	021 Stavby	216904112.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	82,780	6,72	556,28	556,28	0,00
232	021 Stavby	274313612.P	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	45,110	131,51	5 932,42	5 932,42	0,00
233	021 Stavby	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	28,240	21,75	614,22	614,22	0,00
234	021 Stavby	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	28,240	6,87	194,01	194,01	0,00
			3 Zvislé a kompletne konštrukcie						
235	021 Stavby	311321315.P	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	26,500	139,60	3 699,40	3 699,40	0,00
236	021 Stavby	311321822.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	83,450	8,98	749,38	749,38	0,00
237	021 Stavby	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	218,220	26,81	5 850,48	5 850,48	0,00
238	021 Stavby	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	218,220	7,26	1 584,28	1 584,28	0,00
239	021 Stavby	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	2,386	1 902,32	4 538,94	4 538,94	0,00
			4 Vodorovné konštrukcie						
240	021 Stavby	430321315.P	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	0,400	177,45	70,98	70,98	0,00
241	021 Stavby	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvarých sietí z drôtov typu KARI	t	0,086	1 632,78	140,42	140,42	0,00
242	021 Stavby	431351121.P	Debnenie schodiskových konštrukcií pódorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,320	37,32	49,26	49,26	0,00
243	021 Stavby	431351122.P	Debnenie schodiskových konštrukcií pódorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,320	7,14	9,42	9,42	0,00
			6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
244	021 Stavby	632451622.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	m2	24,834	21,16	525,49	525,49	0,00
			99 Presun hmôt HSV						

245	021 Stavby	998011001.P	Presun hmôt pre objekty výšky do 6 m	t	162,821	18,81	3 062,66	3 062,66	0,00
		762 Konštrukcie tesárske							
246	021 Stavby	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1,000	1,07	1,07	1,07	0,00
247	021 Stavby	605140000100.S	Lišty a laty z mäkkého reziva akost I	m3	0,002	355,29	0,71	0,71	0,00
		782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa a betónových prvkov							
248	021 Stavby	782131140.P	Montáž obkladov stien z betónových prefabrikátov, hr. do 100 mm	m2	103,900	77,41	8 042,90	8 042,90	0,00
249	021 Stavby	592410000400.A	Betónový prefabrikát na oporný múr z pohľadového bieleného betónu, pol. A, tech. popis viď PD/SO-06.01-04	ks	45,000	426,65	19 199,25	19 199,25	0,00
250	021 Stavby	592410000400.B	Betónový prefabrikát na oporný múr z pohľadového bieleného betónu, pol. B, tech. popis viď PD/SO-06.01	ks	1,000	709,55	709,55	709,55	0,00
251	021 Stavby	592410000400.C	Betónový prefabrikát na oporný múr z pohľadového bieleného betónu, pol. C, tech. popis viď PD/SO-06.01	ks	1,000	1 554,80	1 554,80	1 554,80	0,00
252	021 Stavby	592410000400.D	Betónový prefabrikát na oporný múr z pohľadového bieleného betónu, pol. D, tech. popis viď PD/SO-06.01-02	ks	2,000	426,65	853,30	853,30	0,00
253	021 Stavby	592410000400.E	Betónový prefabrikát na oporný múr z pohľadového bieleného betónu, pol. E, tech. popis viď PD/SO-06.01	ks	1,000	1 554,80	1 554,80	1 554,80	0,00
254	021 Stavby	592410000400.F	Betónový prefabrikát na oporný múr z pohľadového bieleného betónu, pol. F, tech. popis viď PD/SO-06.01-03	ks	3,000	709,55	2 128,65	2 128,65	0,00
255	021 Stavby	592410000400.G	Betónový prefabrikát na oporný múr z pohľadového bieleného betónu, pol. G, tech. popis viď PD/SO-06.01-02	ks	1,000	1 554,80	1 554,80	1 554,80	0,00
256	021 Stavby	592410000400.H	Betónový prefabrikát na oporný múr z pohľadového bieleného betónu, pol. H, tech. popis viď PD/SO-06.01-02	ks	1,000	1 554,80	1 554,80	1 554,80	0,00
257	021 Stavby	592410000400.I	Betónový prefabrikát na oporný múr z pohľadového bieleného betónu, pol. I, tech. popis viď PD/SO-06.01-03	ks	1,000	1 554,80	1 554,80	1 554,80	0,00
258	021 Stavby	592410000400.J	Betónový prefabrikát na oporný múr z pohľadového bieleného betónu, pol. J, tech. popis viď PD/SO-06.01-04	ks	1,000	1 554,80	1 554,80	1 554,80	0,00
259	021 Stavby	592410000400.K	Betónový prefabrikát na oporný múr z pohľadového bieleného betónu, pol. K, tech. popis viď PD/SO-06.01-04	ks	1,000	1 554,80	1 554,80	1 554,80	0,00
260	021 Stavby	592410000400.L	Betónový prefabrikát na oporný múr z pohľadového bieleného betónu, pol. L, tech. popis viď PD/SO-06.01-04	ks	1,000	426,65	426,65	426,65	0,00
261	021 Stavby	998782101.S	Presun hmôt pre betónové obklady v objektoch výšky do 6 m	t	21,049	30,98	652,10	652,10	0,00
		783 Nátery							
262	021 Stavby	783891220.P	Nátery omietok a betónových povrchov stien dvojnásobné	m2	82,780	8,99	744,19	744,19	0,00
		06.03 - Pobytové schody							
		1 Zemné práce							
263	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	58,490	8,92	521,73	521,73	0,00
264	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	58,490	1,33	77,79	77,79	0,00
265	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	14,200	15,42	218,96	218,96	0,00
266	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	14,200	1,16	16,47	16,47	0,00
267	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	21,880	43,30	947,40	947,40	0,00
268	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	21,880	12,25	268,03	268,03	0,00
269	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	54,480	2,03	110,59	110,59	0,00
270	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	67,330	5,04	339,34	339,34	0,00
271	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	471,310	0,51	240,37	240,37	0,00
272	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	27,240	10,12	275,67	275,67	0,00
273	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	67,330	0,87	58,58	58,58	0,00
274	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	121,194	30,00	3 635,82	3 635,82	0,00
275	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,240	4,73	128,85	128,85	0,00
		2 Zakladanie							
276	021 Stavby	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	7,390	117,04	864,93	864,93	0,00
277	021 Stavby	273321312.P	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	40,270	133,28	5 367,19	5 367,19	0,00
278	021 Stavby	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	35,660	21,51	767,05	767,05	0,00
279	021 Stavby	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	35,660	6,76	241,06	241,06	0,00
280	021 Stavby	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	6,973	1 873,54	13 064,19	13 064,19	0,00
281	021 Stavby	274313612.P	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	29,480	131,51	3 876,91	3 876,91	0,00
282	021 Stavby	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	32,270	21,75	701,87	701,87	0,00
283	021 Stavby	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	32,270	6,87	221,69	221,69	0,00
284	021 Stavby	279321312.P	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	9,040	131,86	1 192,01	1 192,01	0,00
285	021 Stavby	279351107.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	62,800	17,98	1 129,14	1 129,14	0,00
286	021 Stavby	279351108.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	62,800	6,03	378,68	378,68	0,00
		3 Zvislé a kompletne konštrukcie							
287	021 Stavby	311311915.P	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 20/25	m3	2,310	139,60	322,48	322,48	0,00
288	021 Stavby	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	5,690	26,81	152,55	152,55	0,00
289	021 Stavby	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	5,690	7,26	41,31	41,31	0,00
		4 Vodorovné konštrukcie							
290	021 Stavby	430321315.P	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	7,630	177,45	1 353,94	1 353,94	0,00
291	021 Stavby	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,285	1 632,78	465,34	465,34	0,00
292	021 Stavby	431351121.P	Debnenie schodiskových konštrukcií podošysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,930	37,32	333,27	333,27	0,00
293	021 Stavby	431351122.P	Debnenie schodiskových konštrukcií podošysne priamočiarych odstránenie	m2	8,930	7,14	63,76	63,76	0,00
		6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
294	021 Stavby	634601511.P	Zaplnenie dilatčných škár v betónovej ploche tmelom silikónovým šírky škár do 5 mm	m	51,000	5,12	261,12	261,12	0,00
295	021 Stavby	634920031.P	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej ploche hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky do 5 mm	m	51,000	7,19	366,69	366,69	0,00
		99 Presun hmôt HSV							
296	021 Stavby	998011001.P	Presun hmôt pre objekty výšky do 6 m	t	221,373	18,81	4 164,03	4 164,03	0,00
		772 Podlahy z prírodného, konglomerovaného kameňa a betónových prvkov							
297	021 Stavby	772211306.P	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z betónových prefabrikátov hr. nad 100 mm do maltového lôžka	m	56,000	19,76	1 106,56	1 106,56	0,00
298	021 Stavby	592410000400.A.S	Betónový prefabrikát na terénne schodisko z pohľadového bieleného betónu, pol. A, tech. popis viď PD/SO-06.09	ks	2,000	226,55	453,10	453,10	0,00
299	021 Stavby	592410000400.B.S	Betónový prefabrikát na terénne schodisko z pohľadového bieleného betónu, pol. B, tech. popis viď PD/SO-06.09	ks	22,000	209,30	4 604,60	4 604,60	0,00
300	021 Stavby	592410000400.C.S	Betónový prefabrikát na terénne schodisko z pohľadového bieleného betónu, pol. C, tech. popis viď PD/SO-06.09	ks	16,000	111,55	1 784,80	1 784,80	0,00
301	021 Stavby	772501180.P	Kladenie prvkov z betónových prefabrikátov hr. 100 - 130 mm do maltového lôžka	m2	179,310	32,44	5 816,82	5 816,82	0,00
302	021 Stavby	592410000400.J.S	Betónový prefabrikát na pobytové schody z pohľadového bieleného betónu, pol. J, tech. popis viď PD/SO-06.09	ks	2,000	1 477,75	2 955,50	2 955,50	0,00
303	021 Stavby	592410000400.K.S	Betónový prefabrikát na pobytové schody z pohľadového bieleného betónu, pol. K, tech. popis viď PD/SO-06.09	ks	2,000	1 477,75	2 955,50	2 955,50	0,00
304	021 Stavby	592410000400.L.S	Betónový prefabrikát na pobytové schody z pohľadového bieleného betónu, pol. L, tech. popis viď PD/SO-06.09	ks	1,000	1 477,75	1 477,75	1 477,75	0,00
305	021 Stavby	592410000400.M.S	Betónový prefabrikát na pobytové schody z pohľadového bieleného betónu, pol. M, tech. popis viď PD/SO-06.09	ks	39,000	511,75	19 958,25	19 958,25	0,00
306	021 Stavby	592410000400.N.S	Betónový prefabrikát na pobytové schody z pohľadového bieleného betónu, pol. N, tech. popis viď PD/SO-06.09	ks	11,000	511,75	5 629,25	5 629,25	0,00
307	021 Stavby	592410000400.O.S	Betónový prefabrikát na pobytové schody z pohľadového bieleného betónu, pol. O, tech. popis viď PD/SO-06.09	ks	1,000	1 937,75	1 937,75	1 937,75	0,00
308	021 Stavby	592410000400.P.S	Betónový prefabrikát na pobytové schody z pohľadového bieleného betónu, pol. P, tech. popis viď PD/SO-06.09	ks	1,000	1 937,75	1 937,75	1 937,75	0,00

309	021 Stavby	592410000400.R.S	Betónový prefabrikát na pobytové schody z pohľadového bieleného betónu, pol. R, tech. popis víd PD/SO-06.09	ks	1,000	1 937,75	1 937,75	1 937,75	0,00
310	021 Stavby	592410000400.S.S	Betónový prefabrikát na pobytové schody z pohľadového bieleného betónu, pol. S, tech. popis víd PD/SO-06.09	ks	1,000	1 937,75	1 937,75	1 937,75	0,00
311	021 Stavby	592410000400.T.S	Betónový prefabrikát na pobytové schody z pohľadového bieleného betónu, pol. T, tech. popis víd PD/SO-06.09	ks	1,000	1 937,75	1 937,75	1 937,75	0,00
312	021 Stavby	998772101.P	Presun hmôt pre betónové prefabrikované prvky v objektoch výšky do 6 m	t	69,072	30,98	2 139,85	2 139,85	0,00
		782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa a betónových prvkov							
313	021 Stavby	782131140.P	Montáž obkladov stien z betónových prefabrikátov, hr. do 100 mm	m2	23,940	77,41	1 853,20	1 853,20	0,00
314	021 Stavby	592410000400.D.S	Betónový prefabrikát na betónový múr z pohľadového bieleného betónu, pol. D, tech. popis víd PD/SO-06.09	ks	1,000	519,80	519,80	519,80	0,00
315	021 Stavby	592410000400.E.S	Betónový prefabrikát na betónový múr z pohľadového bieleného betónu, pol. E, tech. popis víd PD/SO-06.09	ks	8,000	634,80	5 078,40	5 078,40	0,00
316	021 Stavby	592410000400.F.S	Betónový prefabrikát na betónový múr z pohľadového bieleného betónu, pol. F, tech. popis víd PD/SO-06.09	ks	1,000	634,80	634,80	634,80	0,00
317	021 Stavby	592410000400.G.S	Betónový prefabrikát na betónový múr z pohľadového bieleného betónu, pol. G, tech. popis víd PD/SO-06.09	ks	1,000	335,80	335,80	335,80	0,00
318	021 Stavby	592410000400.H.S	Betónový prefabrikát na betónový múr z pohľadového bieleného betónu, pol. H, tech. popis víd PD/SO-06.09	ks	1,000	634,80	634,80	634,80	0,00
319	021 Stavby	592410000400.I.S	Betónový prefabrikát na betónový múr z pohľadového bieleného betónu, pol. I, tech. popis víd PD/SO-06.09	ks	3,000	519,80	1 559,40	1 559,40	0,00
320	021 Stavby	998782101.P	Presun hmôt pre betónové obklady v objektoch výšky do 6 m	t	4,881	29,35	143,26	143,26	0,00
		06.04 - Rampa							
		1 Zemné práce							
321	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	25,460	8,92	227,10	227,10	0,00
322	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	25,460	1,33	33,86	33,86	0,00
323	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,110	43,30	697,56	697,56	0,00
324	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnávaním dna v hornine 3	m3	16,110	12,25	197,35	197,35	0,00
325	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	31,280	2,03	63,50	63,50	0,00
326	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,930	5,04	130,69	130,69	0,00
327	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	181,510	0,51	92,57	92,57	0,00
328	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,640	10,12	158,28	158,28	0,00
329	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,930	0,87	22,56	22,56	0,00
330	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	46,674	30,00	1 400,22	1 400,22	0,00
331	021 Stavby	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodným sypaniny	m3	15,640	45,30	708,49	708,49	0,00
		2 Zakladanie							
332	021 Stavby	271563001.P	Náryp pod základové konštrukcie so zžutnením z kameniva hrubého ťaženého	m3	4,740	65,27	309,38	309,38	0,00
333	021 Stavby	271573001.P	Náryp pod základové konštrukcie so zžutnením so štrkopiesku	m3	5,260	59,10	310,87	310,87	0,00
334	021 Stavby	273321611.P	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 35/45	m3	10,830	159,97	1 732,48	1 732,48	0,00
335	021 Stavby	PC116.P	Práškový biely pigment do betónu na báze oxidov kovov, biely, dávkovanie 5% hmotnosti cementu	kg	194,940	6,67	1 300,25	1 300,25	0,00
336	021 Stavby	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,232	1 873,54	434,66	434,66	0,00
337	021 Stavby	273361931.S	Zhotovenie výstuže základových dosiek so zväraním sietí a KARI sietí	t	0,400	329,11	131,64	131,64	0,00
338	021 Stavby	313110006300.P	Sieť KARI akost BSt 500M KY 14 DIN 488, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm	m2	83,600	5,64	471,50	471,50	0,00
339	021 Stavby	582137111.P1	Metlicková úprava betónového povrchu rampy	m2	54,160	14,32	775,57	775,57	0,00
340	021 Stavby	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	24,880	21,51	535,17	535,17	0,00
341	021 Stavby	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	24,880	6,76	168,19	168,19	0,00
342	021 Stavby	274313612.P	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	23,340	131,51	3 069,44	3 069,44	0,00
343	021 Stavby	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	21,280	21,75	462,84	462,84	0,00
344	021 Stavby	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	21,280	6,87	146,19	146,19	0,00
		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
345	021 Stavby	915715152.P	Varovné pásy hmatovej orientačnej cesty z polyuretánových bodových indikátorov šírky 200 mm, vrtané	m	6,000	398,16	2 388,96	2 388,96	0,00
346	021 Stavby	919726141.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hl. 15 mm	m	6,000	5,88	35,28	35,28	0,00
347	021 Stavby	919726211.S	Dilatčné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár vložiením gumenej vložky, priečne	m	6,000	4,09	24,54	24,54	0,00
348	021 Stavby	283550018200.S	Tesniaci profil priemer 16 mm pre zálievkové hmoty komunikácií aplikované za tepla alebo studena 472 m	m	6,060	0,46	2,79	2,79	0,00
349	021 Stavby	919726212.S	Dilatčné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, priečne	m	6,000	5,50	33,00	33,00	0,00
350	021 Stavby	246960001150.P	Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze polyuretánu. Vytvrdzujúci vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvárajúci trvalo pevný, elastický spoj. Po vytvrdnutí pretierateľný, biely, 300 ml	ks	0,504	6,35	3,20	3,20	0,00
351	021 Stavby	131	Osadenie dilatčného profilu - posun do 20 mm	m	4,500	50,14	225,63	225,63	0,00
352	021 Stavby	553132	Dilatčná lišta pre betónové podlahy s ťažkou prevádzkou, určená pre exteriér	m	4,500	23,95	107,78	107,78	0,00
		99 Presun hmôt HSV							
353	021 Stavby	998011001.P	Presun hmôt pre objekty výšky do 6 m	t	98,735	18,81	1 857,21	1 857,21	0,00
		06.05 - Terénne schody							
		1 Zemné práce							
354	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	21,480	8,92	191,60	191,60	0,00
355	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	21,480	1,33	28,57	28,57	0,00
356	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,130	43,30	481,93	481,93	0,00
357	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnávaním dna v hornine 3	m3	11,130	12,25	136,34	136,34	0,00
358	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,000	2,03	8,12	8,12	0,00
359	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,610	5,04	154,27	154,27	0,00
360	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	214,270	0,51	109,28	109,28	0,00
361	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,000	10,12	20,24	20,24	0,00
362	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,610	0,87	26,63	26,63	0,00
363	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	55,098	30,00	1 652,94	1 652,94	0,00
364	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zžutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	4,73	9,46	9,46	0,00
		2 Zakladanie							
365	021 Stavby	273321312.P	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	20,920	133,28	2 788,22	2 788,22	0,00
366	021 Stavby	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	50,060	21,51	1 076,79	1 076,79	0,00
367	021 Stavby	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	50,060	6,76	338,41	338,41	0,00
368	021 Stavby	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	1,911	1 873,54	3 580,33	3 580,33	0,00
369	021 Stavby	274313612.P	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	12,370	131,51	1 626,78	1 626,78	0,00
370	021 Stavby	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	14,110	21,75	306,89	306,89	0,00
371	021 Stavby	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	14,110	6,87	96,94	96,94	0,00
		99 Presun hmôt HSV							
372	021 Stavby	998011001.P	Presun hmôt pre objekty výšky do 6 m	t	75,931	18,81	1 428,26	1 428,26	0,00
		772 Podlahy z prírodného, konglomerovaného kameňa a betónových prvkov							

373	021 Stavby	772211306.P	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z betónových prefabrikátov hr. nad 100 mm do maltového	m	167,310	19,76	3 306,05	3 306,05	0,00
374	021 Stavby	592410000400.A.	Betónový prefabrikát na terenné schody z pohľadového bieleného betónu, pol. A, tech. popis víď PD/SO-06.12-14	ks	42,000	196,65	8 259,30	8 259,30	0,00
375	021 Stavby	592410000400.C.	Betónový prefabrikát na terenné schody z pohľadového bieleného betónu, pol. C, tech. popis víď PD/SO-06.15	ks	8,000	140,30	1 122,40	1 122,40	0,00
376	021 Stavby	592410000400.D.	Betónový prefabrikát na terenné schody z pohľadového bieleného betónu, pol. D, tech. popis víď PD/SO-06.15	ks	4,000	77,05	308,20	308,20	0,00
377	021 Stavby	592410000400.E.	Betónový prefabrikát na terenné schody z pohľadového bieleného betónu, pol. E, tech. popis víď PD/SO-06.15	ks	14,000	289,80	4 057,20	4 057,20	0,00
378	021 Stavby	592410000400.F.	Betónový prefabrikát na terenné schody z pohľadového bieleného betónu, pol. F, tech. popis víď PD/SO-06.15	ks	8,000	151,80	1 214,40	1 214,40	0,00
379	021 Stavby	592410000400.G.	Betónový prefabrikát na terenné schody z pohľadového bieleného betónu, pol. G, tech. popis víď PD/SO-06.16	ks	10,000	393,30	3 933,00	3 933,00	0,00
380	021 Stavby	592410000400.H.	Betónový prefabrikát na terenné schody z pohľadového bieleného betónu, pol. H, tech. popis víď PD/SO-06.16	ks	8,000	186,30	1 490,40	1 490,40	0,00
381	021 Stavby	592410000400.I.	Betónový prefabrikát na terenné schody z pohľadového bieleného betónu, pol. I, tech. popis víď PD/SO-06.17	ks	13,000	422,05	5 486,65	5 486,65	0,00
382	021 Stavby	592410000400.J.	Betónový prefabrikát na terenné schody z pohľadového bieleného betónu, pol. J, tech. popis víď PD/SO-06.17	ks	10,000	203,55	2 035,50	2 035,50	0,00
383	021 Stavby	592410000400.K.	Betónový prefabrikát na terenné schody z pohľadového bieleného betónu, pol. K, tech. popis víď PD/SO-06.15	ks	2,000	140,30	280,60	280,60	0,00
384	021 Stavby	772501180.P	Kladenie prvkov z betónových prefabrikátov hr. 100 - 130 mm do maltového lôžka	m2	12,600	32,44	408,74	408,74	0,00
385	021 Stavby	592460023000.B.	Betónový prefabrikát z pohľadového bieleného betónu, pol. B, tech. popis víď PD/SO-06.12-14	m2	5,000	21,55	107,75	107,75	0,00
386	021 Stavby	998772101.P	Presun hmôt pre betónové prefabrikované prvky v objektoch výšky do 6 m.	t	40,369	30,98	1 250,63	1 250,63	0,00
			06.06 - Zábradlia pre objekt SO.06						
			9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
387	021 Stavby	971046004.P	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do betónových prefabrikátov	cm	705,000	0,86	606,30	606,30	0,00
			99 Presun hmôt HSV						
388	021 Stavby	998011001.P	Presun hmôt pre objekty výšky do 6 m	t	0,007	18,81	0,13	0,13	0,00
			767 Konštrukcie doplnkové kovové						
389	021 Stavby	767221120.P	Montáž zábradlí z rúrok, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	168,000	5,96	1 001,28	1 001,28	0,00
390	021 Stavby	767995220.S	Výroba atypického zábradlia šikmého z rúrok	kg	2 530,000	5,55	14 041,50	14 041,50	0,00
391	021 Stavby	145640001200.P1	Profil oceľový - rúry	t	2,717	1 301,62	3 536,50	3 536,50	0,00
392	021 Stavby	136110022900.P1	Plech oceľový hrubý, hr. 6 mm	t	0,081	1 258,44	101,93	101,93	0,00
393	021 Stavby	145620001600.P2	Pozinkovanie oceľových profilov	kg	2 530,000	0,93	2 352,90	2 352,90	0,00
394	021 Stavby	145640001200.P4	Kotviace prvky zábradlia, šrubby, ...	súb.	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
395	021 Stavby	767995220.P4	Montáž a dodávka fixačných prvkov (laty) pre stabilizáciu prvkov zábradlia pri montáži	súb.	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
396	021 Stavby	767221110.P4	Preprava zábradlia medzi staveniskom a výrobnou dielňou	súb.	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
397	021 Stavby	713491511.P4	Montáž a dodávka rozety pre stĺpik zábradlia vrátane kotvícich prvkov, tmelenia, ...	ks	123,000	5,00	615,00	615,00	0,00
398	021 Stavby	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,828	60,90	172,23	172,23	0,00
			783 Nátery						
399	021 Stavby	783271001.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jedonosobné 2x s emailovaním - 105µm	m2	77,620	26,50	2 056,93	2 056,93	0,00
400	021 Stavby	783271007.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	77,620	9,68	751,36	751,36	0,00
			SO 08 Sadové úpravy						
			08.01 - Výrub stromov						
401	021 Stavby	Pol88	Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkach bez odstránenia pňa s odpratáním časti kmeňa a vetiev na vzdialenosť do 20 m, zložením na hromady, alebo s naložením na dopravný prostriedok s priemerom kmeňa 900-1000 (Salix matsudana 'Tortuosa')	ks	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
402	021 Stavby	Pol89	Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkach bez odstránenia pňa s odpratáním časti kmeňa a vetiev na vzdialenosť do 20 m, zložením na hromady, alebo s naložením na dopravný prostriedok s priemerom kmeňa 400-500 (Salix matsudana 'Tortuosa-2ks, Negundo aceris	ks	3,000	200,00	600,00	600,00	0,00
403	021 Stavby	Pol90	Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkach bez odstránenia pňa s odpratáním časti kmeňa a vetiev na vzdialenosť do 20 m, zložením na hromady, alebo s naložením na dopravný prostriedok s priemerom kmeňa 200-300 (Rhus typhina-1ks, Prunus serrulata 'Kanzan-1	ks	2,000	80,00	160,00	160,00	0,00
404	021 Stavby	Pol91	Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkach bez odstránenia pňa s odpratáním časti kmeňa a vetiev na vzdialenosť do 20 m, zložením na hromady, alebo s naložením na dopravný prostriedok s priemerom kmeňa 100-200 (Negundo aceroides-1ks, Rhus typhina-1ks, Jug	ks	7,000	50,00	350,00	350,00	0,00
405	021 Stavby	Pol92	Odstárnenie pňa odfrézovaním do hĺbky 500 mm	m²	5,000	200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
406	021 Stavby	Pol93	Odstárnenie nevhodných drevín s koreňovým systémom priemeru kmeňa do 100 mm s odpratáním vyčistené drevnej hmoty na vzdialenosť do 50m so zložením na hromady, alebo naložením na dopravný prostriedok s odstránením pňa v rovine alebo svahu	m²	818,000	3,20	2 617,60	2 617,60	0,00
407	021 Stavby	Pol94	Prenos dreva a vetiev s uložením na zberný dvor do 20 km	km	600,000	2,30	1 380,00	1 380,00	0,00
			08.02 - Sadové úpravy						
			D1 pracovné náklady založenie výsadb						
408	021 Stavby	Pol36	Plošný postrek herbicidom	m²	1 245,500	0,35	435,93	435,93	0,00
409	021 Stavby	Pol37	Odstárnenie stariny s naložením a odvozom hrabanky do 20 km a so zložením	m²	1 245,500	0,69	859,40	859,40	0,00
410	021 Stavby	Pol38	Obrobenie pôdy do hĺbky 200- 300 mm v hornine 1 až 2 v rovine alebo vo svahu	m²	1 245,500	1,38	1 718,79	1 718,79	0,00
411	021 Stavby	Pol39	dovoz a rovnomerné rozprestrenie kompostu na trvalkové záhony (zdroj- miestna kompostáreň)	t	40,000	28,75	1 150,00	1 150,00	0,00
412	021 Stavby	Pol40	zapravovanie rozprestreného kompostu kultivátorovaním do hĺbky 100-200mm	m²	1 245,500	0,23	286,47	286,47	0,00
413	021 Stavby	Pol41	Obrobenie pôdy hrabaním	m²	1 245,500	0,29	361,20	361,20	0,00
414	021 Stavby	Pol42	Hlbenie jám pre výsadbu stromov (0,125-0,4 m3) v hornine 1-4 s výmenou pôdy do 50% s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok s dovozom do 20 km a so zložením	ks	43,000	34,50	1 483,50	1 483,50	0,00
415	021 Stavby	Pol43	Výsadba stromov s balom do vopred vyhlbené jamy so zálievkovou misou , zaliatím a prihnolením	ks	43,000	17,25	741,75	741,75	0,00
416	021 Stavby	Pol44	Osadenie kolov k drevine do trojnožky s uviazaním	ks	43,000	11,50	494,50	494,50	0,00
417	021 Stavby	Pol45	Rozmiestnenie trvaliek a kríkov v záhonoch	m²	1 245,500	0,35	435,93	435,93	0,00
418	021 Stavby	Pol46	Výsadba krov do výšky 1m (druhy Lonicera pileata, Paeonia sp) so zaliatím	ks	2 920,000	2,30	6 716,00	6 716,00	0,00
419	021 Stavby	Pol23	Výsadba trvaliek a okrasných tráv so zaliatím	ks	2 912,000	1,38	4 018,56	4 018,56	0,00
420	021 Stavby	Pol47	Výsadba cibulovín (v jesennom období)	ks	1 030,000	0,35	360,50	360,50	0,00
421	021 Stavby	Pol48	Externá doprava štrkov a kôry do 20 km	t	35,000	16,10	563,50	563,50	0,00
422	021 Stavby	Pol49	Prenos štrkov a kôry na miesto mulčovania	t	35,000	23,00	805,00	805,00	0,00
423	021 Stavby	Pol50	Mulčovanie záhonov drevnou kôrou v hrúbke 50mm s dovozom materiálu	m²	903,000	1,27	1 146,81	1 146,81	0,00
424	021 Stavby	Pol51	Mulčovanie záhonov štrkom (frakcia 8/16) v hrúbke 50mm s dovozom materiálu	m²	342,500	6,37	2 181,73	2 181,73	0,00
425	021 Stavby	Pol25	Presun hmôt	t	19,010	50,22	954,68	954,68	0,00
			D2 materiálové náklady						
426	021 Stavby	Pol52	totálny herbicíd	l	0,500	40,25	20,13	20,13	0,00
427	021 Stavby	Pol53	záhradnícky substrát ku výsadbe stromov (1vrece na 1strom)	ks	43,000	8,05	346,15	346,15	0,00
428	021 Stavby	Pol54	koly a úväzky pre fixáciu stromov	ks	129,000	4,37	563,73	563,73	0,00
429	021 Stavby	Pol55	polkoľky pre fixáciu stromov	ks	43,000	3,22	138,46	138,46	0,00
430	021 Stavby	Pol56	úväzky a spojovací materiál pre fixáciu stromov	kpt	1,000	287,50	287,50	287,50	0,00
431	021 Stavby	Pol57	hnojivo na okrasné dreviny a trvalky	kg	200,000	3,20	640,00	640,00	0,00
432	021 Stavby	Pol58	mulčovacia kôra (vrece 60l)	ks	750,000	7,48	5 610,00	5 610,00	0,00

433	021 Stavby	Pol59	Mulčovací ozdobný štrk fr. 8/16	t	27,500	36,80	1 012,00	1 012,00	0,00
			D3 rastlinný materiál podľa špecifikácie						
434	021 Stavby	Pol60	Carpinus betulus - Hrab obyčajný, 16/18	ks	9,000	274,70	2 472,30	2 472,30	0,00
435	021 Stavby	Pol61	Pinus sylvestris - Borovica lesná, 300/350	ks	4,000	579,00	2 316,00	2 316,00	0,00
436	021 Stavby	Pol62	Acer platanoides - Javor mliečny, 16/18	ks	4,000	483,80	1 935,20	1 935,20	0,00
437	021 Stavby	Pol63	Acer campestre Elsrijk 16/18	ks	12,000	391,00	4 692,00	4 692,00	0,00
438	021 Stavby	Pol64	Fraxinus ornus 16/18	ks	4,000	322,00	1 288,00	1 288,00	0,00
439	021 Stavby	Pol65	Fraxinus ornus - Jaseň mannový 16/18	ks	2,000	504,17	1 008,34	1 008,34	0,00
440	021 Stavby	Pol66	Sorbus aucuparia - Jarabina vtáčia, 16/18	ks	8,000	503,68	4 029,44	4 029,44	0,00
441	021 Stavby	Pol67	Lonicera pileata V9 (ker)	ks	2 732,000	1,84	5 026,88	5 026,88	0,00
442	021 Stavby	Pol68	Paenonia sp.Co1,5L (ker)	ks	188,000	12,08	2 271,04	2 271,04	0,00
443	021 Stavby	Pol35	trvalky: Sesleria autumnalis 187 ks Penisetum alopecuroides 608 ks Salvia nemorosa 155 ks Echinacea 'Alba' 115 ks Aster x frikartii 'monch' 342 ks Alchemilla mollis 430 ks Nepeta x faassenii 60 ks Aster 'Monte casino' 60 ks Hemerocallis sp. 230 ks Geranium macrorrhizum 255 ks Carex morrowii 285 ks Brunnera macrophylla 185 ks	ks	2 912,000	3,45	10 046,40	10 046,40	0,00
444	021 Stavby	Pol69	cebuloviny: Cibuľoviny mix (Allium, Tulipa, Narcissus) spolu 1030 ks	ks	1 030,000	0,52	535,60	535,60	0,00
			08.03 - Dažďová záhrada						
			D1 pracovné náklady						
445	021 Stavby	Pol95	Hĺbenie jám ručným náradím	m3	8,000	87,55	700,40	700,40	0,00
446	021 Stavby	Pol96	Vodorovné premiestnenie výkopku s naložením a vyožením na potrebné miesto do 200m	m3	8,000	28,75	230,00	230,00	0,00
447	021 Stavby	Pol41	Obrobenie pôdy hrabaním	m²	15,000	0,29	4,35	4,35	0,00
448	021 Stavby	Pol97	Nastlanie geotextílie na dno dažďovej záhrady , s fixáciou agrokolíkmi	m²	20,000	2,88	57,60	57,60	0,00
449	021 Stavby	Pol98	Nastlanie popovej fólie k múriku	m²	16,000	4,17	66,72	66,72	0,00
450	021 Stavby	Pol99	Prenos štrkov ku miestu zásep v rámci areálu	t	12,000	23,00	276,00	276,00	0,00
451	021 Stavby	Pol100	Zásyp dažďovej záhrady štrkom s rozhrabaním	t	11,500	20,70	238,05	238,05	0,00
452	021 Stavby	Pol101	Rozloženie väčších riečnych okruhlíakov na povrch dažďovej záhrady do skupín	t	0,500	57,50	28,75	28,75	0,00
453	021 Stavby	Pol102	Externá doprava štrkov do 20 km	t	12,000	13,80	165,60	165,60	0,00
454	021 Stavby	Pol25	Presun hmôt	t	0,100	50,22	5,02	5,02	0,00
			D2 materiálové náklady						
455	021 Stavby	Pol103	Agrokolík -zemný úchyt	ks	100,000	0,35	35,00	35,00	0,00
456	021 Stavby	Pol104	Geotextília 300g/m2	m²	20,000	2,30	46,00	46,00	0,00
457	021 Stavby	Pol105	Novopá fólia 400g/m2	m²	16,000	3,06	48,96	48,96	0,00
458	021 Stavby	Pol32	Riečny štrk fr. 8/16 (vrchná vrstva)	t	2,000	36,80	73,60	73,60	0,00
459	021 Stavby	Pol106	Lomový štrk fr. 16/32	t	9,500	36,80	349,60	349,60	0,00
460	021 Stavby	Pol107	Riečne okruhlíaky 63/125 (v skupinách na povrchu dažďovej záhrady)	t	0,500	57,50	28,75	28,75	0,00
			Rezerva na nepredvídané výdavky						
461	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		Dodatočné výdavky na stavebné práce	projekt	1,000	67 613,97	67 613,97	67 613,97	0,00
462	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		Dodatočné výdavky na poskytnutie služieb stavebného dozoru	projekt	1,000	607,50	607,50	607,50	0,00
Hlavná aktivita č. 2			Bio jazierko a retenčné plochy						
			SO 05 - Bio jazierko						
			05.01 - Sadové úpravy						
			D1 pracovné náklady						
463	021 Stavby	Pol1	Hĺbenie rýh pre oporný múrik šírky 600 do 2000mm s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu s prehodnením výkopu do 3m	m3	31,000	34,50	1 069,50	1 069,50	0,00
464	021 Stavby	Pol2	Hĺbenie jámy pre biojazierko	m3	28,000	48,30	1 352,40	1 352,40	0,00
465	021 Stavby	Pol3	Naloženie a preprava výkopov do 20 km	t	33,000	23,00	759,00	759,00	0,00
466	021 Stavby	Pol4	Uloženie výkopov na skládky	m3	28,000	3,45	96,60	96,60	0,00
467	021 Stavby	Pol5	Poplatok za skladovanie - zemina	t	33,000	22,43	740,19	740,19	0,00
468	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,000	4,86	43,74	43,74	0,00
469	021 Stavby	Pol6	Terénne modelácie dna jazierka podľa projektu	m2	50,000	5,75	287,50	287,50	0,00
470	021 Stavby	Pol7	Zhutnenie podložia z rastlej horniny	m2	50,000	0,30	15,00	15,00	0,00
471	021 Stavby	Pol8	Obrobenie pôdy dna jazierka hrabaním	m2	50,000	1,15	57,50	57,50	0,00
472	021 Stavby	Pol9	Zásyp dna biojazierka pieskom s rozhrabaním	t	5,000	11,50	57,50	57,50	0,00
473	021 Stavby	Pol10	1. Nastlanie separačnej geotextílie A300	m2	30,000	2,88	86,40	86,40	0,00
474	021 Stavby	Pol11	Nastlanie hydroizolačnej jazierkovej fólie	m2	30,000	5,75	172,50	172,50	0,00
475	021 Stavby	Pol11.1	Zváranie hydroizolačnej fólie v okolí šachty prepadu vody, ďalšie potrebné spoje	m2	1,000	172,50	172,50	172,50	0,00
476	021 Stavby	Pol12	2. Nastlanie separačnej geotextílie A300	m2	30,000	2,88	86,40	86,40	0,00
477	021 Stavby	Pol13	Nastlanie jazierkového rúna (prírodná farba)	m2	30,000	3,45	103,50	103,50	0,00
478	021 Stavby	Pol14	Zásyp dažďovej záhrady štrkom 8/16 s rozhrabaním	t	6,000	20,70	124,20	124,20	0,00
479	021 Stavby	Pol15	Prenos štrkov a pieskov z miesta výkladky k biojazierku	t	11,000	23,00	253,00	253,00	0,00
480	021 Stavby	Pol16	Externá doprava štrkov do 20 km	t	11,000	16,10	177,10	177,10	0,00
481	021 Stavby	Pol17	Príprava štrkového lôžka pod gabiónový múrik	m3	7,500	22,25	166,88	166,88	0,00
482	021 Stavby	Pol18	zhotovenie rámu pre gabiónový plot	m3	10,500	46,00	483,00	483,00	0,00
483	021 Stavby	Pol19	Prenos kameňa pre gabiónový múr z miesta výkladky	t	17,000	23,00	391,00	391,00	0,00
484	021 Stavby	Pol20	vyloženie gabiónového rámu kamením	t	17,000	69,00	1 173,00	1 173,00	0,00
485	021 Stavby	Pol21	Rozmiestnenie trvaliek a kríkov v záhonoch	m2	38,000	0,35	13,30	13,30	0,00
486	021 Stavby	Pol22	Stiahnutie mačiny, skyprenie a uhrabanie záhonu nad múrikom	m2	16,000	17,25	276,00	276,00	0,00
487	021 Stavby	Pol23	Výsadba trvaliek a okrasných tráv so zaliatím	ks	245,000	1,38	338,10	338,10	0,00
488	021 Stavby	Pol24	Mulčovanie záhonov drevnou kôrou v hrúbke 50mm s dovozom materiálu	m2	16,000	1,27	20,32	20,32	0,00
489	021 Stavby	Pol25	Presun hmôt	t	14,300	50,22	718,15	718,15	0,00
			D2 materiálové náklady						
490	021 Stavby	Pol26	Gabiónový kôš	m3	10,500	253,00	2 656,50	2 656,50	0,00
491	021 Stavby	Pol27	Kamene do gabiónov	t	17,000	43,70	742,90	742,90	0,00
492	021 Stavby	Pol28	Separáčna geotextília A300	m2	60,000	2,30	138,00	138,00	0,00
493	021 Stavby	Pol29	Hydroizolačná fólia	m2	30,000	11,50	345,00	345,00	0,00
494	021 Stavby	Pol30	Mulčovacia kôra	ks	16,000	7,48	119,68	119,68	0,00
495	021 Stavby	Pol31	Piesok	t	6,000	56,35	338,10	338,10	0,00
496	021 Stavby	Pol32	Riečny štrk fr. 8/16 (vrchná vrstva)	t	6,000	36,80	220,80	220,80	0,00
497	021 Stavby	Pol33	Štrkové lôžko pod gabiónový múrik	m3	7,500	36,71	275,33	275,33	0,00
498	021 Stavby	Pol34	jazierkové rúno	m2	30,000	11,50	345,00	345,00	0,00
			D3 rastlinný materiál podľa špecifikácie						
499	021 Stavby	Pol35	trvalky	ks	245,000	3,45	845,25	845,25	0,00
			SO 10 - Vodozadržné opatrenia						
			1 Zemné práce						
500	021 Stavby	131201102.5	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	117,880	8,41	991,37	991,37	0,00
501	021 Stavby	131201109.5	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	117,880	1,16	136,74	136,74	0,00
502	021 Stavby	132201202.5	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	489,144	14,65	7 165,96	7 165,96	0,00
503	021 Stavby	132201209.5	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	489,144	1,45	709,26	709,26	0,00
504	021 Stavby	134402203.5	Výkop pre vodorovnú studňu nespúšťanú nad 4m hornina5 s pažiením príložným 6-10 m	m3	57,020	194,91	11 113,77	11 113,77	0,00

505	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	322,025	5,04	1 623,01	1 623,01	0,00
506	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	322,025	2,44	785,74	785,74	0,00
507	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	322,025	0,78	251,18	251,18	0,00
508	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	579,645	30,00	17 389,35	17 389,35	0,00
509	021 Stavby	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	253,449	4,43	1 122,78	1 122,78	0,00
510	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	181,200	36,36	6 588,43	6 588,43	0,00
511	021 Stavby	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	85,880	45,30	3 890,36	3 890,36	0,00
512	021 Stavby	58341000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	72,139	21,35	1 540,17	1 540,17	0,00
		2 Zakladanie							
513	021 Stavby	212752175.S	Montáž trativodu so štrkovým lôžkom z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 160	m	4,800	11,89	57,07	57,07	0,00
514	021 Stavby	286110015200.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná	m	4,800	5,20	24,96	24,96	0,00
515	021 Stavby	2421111123.S	Osadenie pláštá vodárenskej studne z betónových skruží dielcových DN 1000	m	60,000	77,13	4 627,80	4 627,80	0,00
516	021 Stavby	592250002500.S	Prefabrikát betónový pre studne, skruží studňová dielcová TBH 3-100 DN 1000	ks	60,000	82,58	4 954,80	4 954,80	0,00
517	021 Stavby	247681114.S	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu	m3	6,000	46,28	277,68	277,68	0,00
518	021 Stavby	581250000100.S	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	13,200	52,97	699,20	699,20	0,00
		3 Zvislé a kompletne konštrukcie							
520	021 Stavby	389531111.S	Zberné teleso so štrkovým obsypom v hĺbky do 5 m pod prífahľým terénom výšky 600 mm	m	15,000	68,09	1 021,35	1 021,35	0,00
521	021 Stavby	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	28,350	27,85	789,55	789,55	0,00
		4 Vodorovné konštrukcie							
522	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	54,495	69,46	3 785,22	3 785,22	0,00
523	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,240	58,88	367,41	367,41	0,00
524	021 Stavby	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	6,240	134,71	840,59	840,59	0,00
		8 Rúrové vedenie							
525	021 Stavby	871265539.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 100	m	7,400	8,51	62,97	62,97	0,00
526	021 Stavby	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	108,200	17,11	1 851,30	1 851,30	0,00
527	021 Stavby	871355545.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 200	m	150,900	25,02	3 775,52	3 775,52	0,00
528	021 Stavby	871365548.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 250	m	28,300	38,06	1 077,10	1 077,10	0,00
529	021 Stavby	871375551.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 300	m	34,800	62,39	2 171,17	2 171,17	0,00
530	021 Stavby	871395554.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 400	m	30,000	101,43	3 042,90	3 042,90	0,00
531	021 Stavby	892391000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 400 mm	m	359,600	4,24	1 524,70	1 524,70	0,00
532	021 Stavby	894170112.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 8000 do 20000 l	ks	2,000	414,43	828,86	828,86	0,00
533	021 Stavby	KLRN20	Retenčná nádrž 20 m3 vrátane príslušenstva a nadstavcov	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
534	021 Stavby	KLRN15	Retenčná nádrž 12 m3 vrátane príslušenstva a nadstavcov	ks	1,000	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00
535	021 Stavby	894170130.S	Montáž čerpadlovej sady s príslušenstvom pre nádrže na dažďovú vodu	ks	2,000	46,05	92,10	92,10	0,00
536	021 Stavby	562410001550.S	Technická sada ekologická pre plastové podzemné nádrže čerpadlo ponorne pre znečistenú vodu Rp DN32 0,75-0,9kW	ks	2,000	684,33	1 368,66	1 368,66	0,00
537	021 Stavby	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	12,000	60,78	729,36	729,36	0,00
538	021 Stavby	592240013040.S	Dno betónové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. steny 150 mm	ks	12,000	302,98	3 635,76	3 635,76	0,00
539	021 Stavby	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	13,000	40,31	524,03	524,03	0,00
540	021 Stavby	592240013660.S	Skruží betónová TZS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 250 mm, hr. steny 120 mm	ks	5,000	55,27	276,35	276,35	0,00
541	021 Stavby	592240013680.S	Skruží betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 500 mm, hr. steny 120 mm	ks	8,000	78,54	628,32	628,32	0,00
542	021 Stavby	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	12,000	40,31	483,72	483,72	0,00
543	021 Stavby	592240013940.S	Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, výška 670 mm, hr. steny 120 mm	ks	12,000	86,44	1 037,28	1 037,28	0,00
544	021 Stavby	894422153.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov zákrtyových a prechodových dosiek pre šachty DN 1000	ks	2,000	40,31	80,62	80,62	0,00
545	021 Stavby	592240014100.S	Doska zakrytová plná betónová TZD-P pre kanalizačnú šachtu DN 1000, vonkajší priemer D 1240 mm, výška 80 mm, hr. steny 120 mm, trieda zafarbenia A15	ks	2,000	53,31	106,62	106,62	0,00
546	021 Stavby	894422191.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávacích prstencov pre šachty DN 800	ks	12,000	36,07	432,84	432,84	0,00
547	021 Stavby	592240014160.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-06, vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 60 mm	ks	12,000	14,05	168,60	168,60	0,00
548	021 Stavby	894810003.S	Montáž PP revíziej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s rozšáracím prstencom a poklopom	ks	3,000	59,99	179,97	179,97	0,00
549	021 Stavby	286610032900.S	Šachtové dno prietočné DN 200x0°-90°, ku kanalizačnej revíziej šachte 425 mm, PP	ks	3,000	215,05	645,15	645,15	0,00
550	021 Stavby	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	3,000	136,47	409,41	409,41	0,00
551	021 Stavby	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíziej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	3,000	50,60	151,80	151,80	0,00
552	021 Stavby	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíziej šachte 425 mm	ks	6,000	15,57	93,42	93,42	0,00
553	021 Stavby	552410001300.S	Poklop zo šedej liatiny, štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zafarbenia B125	ks	3,000	147,50	442,50	442,50	0,00
554	021 Stavby	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpusu uličného z betónových dielcov typ UV 50, UVB-50	ks	1,000	98,58	98,58	98,58	0,00
555	021 Stavby	592230000700.S	Bodový uličný vpust pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, vrchný diel, rozmer 550x500x560 mm, betónový	ks	1,000	211,34	211,34	211,34	0,00
556	021 Stavby	592230001000.S	Rošt zo šedej zliatiny, kschr 500x447x25, štrbiny 18x200 mm, D 400, (bez spojovacieho materiálu), pre bodové uličné vpusy a ťžaby svetlej šírky 400 mm	ks	1,000	106,11	106,11	106,11	0,00
557	021 Stavby	592230001100.S	Kalový kôš k bodovým uličným vpusom pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, sklaminát biely	ks	1,000	62,51	62,51	62,51	0,00
558	021 Stavby	896211111.S	Lapač splavenín - prepad 1000x1000x2200 s mrežou a kamenným zahozom	ks	1,000	1 235,04	1 235,04	1 235,04	0,00
559	021 Stavby	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	12,000	13,79	165,48	165,48	0,00
560	021 Stavby	552410002100.S	Poklop zo šedej zliatiny, A15 priemer 600 mm	ks	12,000	207,07	2 484,84	2 484,84	0,00
561	021 Stavby	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivito nad 50 do 100 kg	ks	1,000	34,72	34,72	34,72	0,00
562	021 Stavby	552410002300	Poklop zo šedej zliatiny, T 600, D 400	ks	1,000	370,71	370,71	370,71	0,00
563	021 Stavby	899721122.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 do 500	m	359,600	2,27	816,29	816,29	0,00
564	021 Stavby	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	359,600	1,08	388,37	388,37	0,00
		99 Presun hmôt HSV							
565	021 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklamin. v otvorenom výkope	t	337,974	41,62	14 066,48	14 066,48	0,00
		61-M Geologické a geotechnické práce a služby							
566	021 Stavby	961021031.P	Vykonanie vsakovacej skúšky	ks	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3			Umelé vodné prvky						
		SO 04 Fontána							
		04.01 - ASR - Architektonicko-stavebná časť							
		1 Zemné práce							
567	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	84,810	15,42	1 307,77	1 307,77	0,00

568	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepištv horniny 3	m3	84,810	1,16	98,38	98,38	0,00
569	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	8,320	43,30	360,26	360,26	0,00
570	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepištv pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,320	12,25	101,92	101,92	0,00
571	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	38,400	2,03	77,95	77,95	0,00
572	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	73,930	5,04	372,61	372,61	0,00
573	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	517,510	0,51	263,93	263,93	0,00
574	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,200	10,12	194,30	194,30	0,00
575	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	73,930	0,87	64,32	64,32	0,00
576	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	133,074	30,00	3 992,22	3 992,22	0,00
577	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,200	4,73	90,82	90,82	0,00
		2 Zakladanie							
578	021 Stavby	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,580	123,82	690,92	690,92	0,00
579	021 Stavby	273326241.P	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	m3	9,020	148,67	1 341,00	1 341,00	0,00
580	021 Stavby	273356021.S	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	5,370	20,90	112,23	112,23	0,00
581	021 Stavby	273356022.S	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m2	5,370	6,21	33,35	33,35	0,00
582	021 Stavby	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	8,320	131,51	1 094,16	1 094,16	0,00
583	021 Stavby	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	3,900	21,75	84,83	84,83	0,00
584	021 Stavby	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	3,900	6,87	26,79	26,79	0,00
		3 Zvislé a kompletne konštrukcie							
585	021 Stavby	380326232.P	Kompletne konštrukcie nádrží zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. 150-300 mm	m3	4,940	198,37	979,95	979,95	0,00
586	021 Stavby	380356211.P	Debnenie kompl. konštrukcií nádrží z plôch rovinných zhotovenie	m2	50,920	29,33	1 493,48	1 493,48	0,00
587	021 Stavby	380356212.P	Debnenie kompl. konštrukcií nádrží z plôch rovinných odstránenie	m2	50,920	7,47	380,37	380,37	0,00
588	021 Stavby	380361006.P	Výstuž komplet. konstr. nádrží z ocele B500 (10505)	t	1,198	1 515,97	1 816,13	1 816,13	0,00
		6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
589	021 Stavby	632200070.P	Montáž prefabrikovaných betónových dielcov 700x700 mm kladená na suchu	m2	39,690	19,08	757,29	757,29	0,00
590	021 Stavby	592460014500.P1	Betónový prvok z pohľadového bieleného betónu, tech. popis viď PD/D.04.1_03	ks	48,000	169,05	8 114,40	8 114,40	0,00
591	021 Stavby	592460014500.P2	Prefabrikovaný betónový prvok z pohľadového bieleného betónu s otvorom priemeru 100 mm, tech. popis viď PD/D.04.1_03	ks	33,000	184,00	6 072,00	6 072,00	0,00
592	021 Stavby	634601523.P	Vodotesný prestup inštalčných potrubí pomocou 1-komponentného polyuretánového tesniaceho tmelu so schopnosťou zväčšovať svoj objem pri styku s vodou+ dvojito naučiaci profil s reliéfnymi komôrkami	m	3,000	13,36	40,08	40,08	0,00
		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
593	021 Stavby	939941112.P	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry flexibilným profilom z PVC	m	26,880	20,83	559,49	559,49	0,00
594	021 Stavby	S0559.P	Flexibilné profily na báze mäkkého PVC na tesnenie dilatačných a pracovných škár	m	28,203	18,63	525,42	525,42	0,00
		99 Presun hmôt HSV							
595	021 Stavby	998011001.P	Presun hmôt pre objekty výšky do 6 m	t	64,741	18,81	1 217,78	1 217,78	0,00
		711 Izolácie proti vode a vlhkosti							
596	021 Stavby	711212551.P1	Cementová jednodokomponentná vodotesná malta s dvojitým úclinkom na betón a murivo + výstuž sklolaminárna mriežka	m2	64,720	12,18	788,29	788,29	0,00
597	021 Stavby	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	6,482	41,38	268,23	268,23	0,00
		783 Nátery							
598	021 Stavby	783271001.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednosložčné 2x s emalovaním - 105µm	m2	81,600	26,50	2 162,40	2 162,40	0,00
599	021 Stavby	783271007.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	81,600	9,68	789,89	789,89	0,00
		43-M Montáž oceľových konštrukcií							
600	021 Stavby	430864001.S	Montáž rôznych dielov OK - štvrtá cenová krivka do 1 000 kg vrátane	kg	2 583,100	0,34	878,25	878,25	0,00
601	021 Stavby	430865015.S	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti oprarovania 4	kg	2 583,100	2,38	6 147,78	6 147,78	0,00
602	021 Stavby	145640001200.P	Profil oceľový	t	2,970	1 301,62	3 865,81	3 865,81	0,00
603	021 Stavby	145620001600.P2	Pozinkovanie oceľových profilov	kg	2 583,100	0,93	2 402,28	2 402,28	0,00
		04.02 - Technológia							
		D2 Technológia úpravy vody fontány							
604	021 Stavby	Pol244	skimmer, plastový, do betónu (hladinový zberač na odtok vody do úpravne), Q = 10 m3/h	ks	1,000	212,75	212,75	212,75	0,00
605	021 Stavby	Pol245	prívodná dýza stenová 6/4" - prívod vody do nádrže fontány, NEREZ, na betón	ks	4,000	105,80	423,20	423,20	0,00
606	021 Stavby	Pol246	dnový výstup - vypúšťanie vody z telesa fontány	zostava	1,000	57,50	57,50	57,50	0,00
607	021 Stavby	Pol247	Filter laminátový, RB, pieskový, 650 mm s bočným napojením	ks	1,000	779,70	779,70	779,70	0,00
608	021 Stavby	Pol248	ventil s automatickým ovládaním na prepínanie filtrácie/pranie, DN50	ks	1,000	1 213,25	1 213,25	1 213,25	0,00
609	021 Stavby	Pol249	Čerpadlo cirkulačné, 11 m3 / 12m, 0,55 kW 230 V	ks	1,000	897,00	897,00	897,00	0,00
610	021 Stavby	Pol250	Čerpadlo pracie, 15 m3 / 8m, 0,55 kW 230 V	ks	1,000	971,75	971,75	971,75	0,00
611	021 Stavby	Pol251	Čerpadlo atrakciové (pre 3. okruh výstrekov) , 13 m3 / 10m, 0,55 kW 400 V, vrátane FM	ks	1,000	1 140,80	1 140,80	1 140,80	0,00
612	021 Stavby	Pol252	Filtračný materiál zeolit	kg	150,000	0,44	66,00	66,00	0,00
613	021 Stavby	Pol253	Zariadenie na automatickú reguláciu (meranie a dávkovanie) pH a Chlóru, a dávkovanie Algicidu a Koagulantu + riadiaci systém, záloha dát, pripojenie na internet	zostava	1,000	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0,00
614	021 Stavby	Pol254	Tlakový hladinomer k dávkovaciemu zariadeniu Ase	ks	1,000	407,10	407,10	407,10	0,00
615	021 Stavby	Pol255	Prípravok na dezinfekciu vody vo fontáne - 20 l sud	zostava	1,000	39,10	39,10	39,10	0,00
616	021 Stavby	Pol256	Prípravok na úpravu PH vody vo fontáne - 20 l sud	zostava	1,000	36,80	36,80	36,80	0,00
617	021 Stavby	Pol257	Prípravok na koaguláciu / flokuláciu nečistôt pred filtrom - 20 l sud	zostava	1,000	70,50	70,50	70,50	0,00
618	021 Stavby	Pol258	dezinfekcia vody UV žiarením - STREDOTLAKÁ LAMPA . Q = 23 m3/h, resp. pre objemy do 200m3	zostava	1,000	1 253,50	1 253,50	1 253,50	0,00
619	021 Stavby	Pol259	autom. regulácia hlad. vody vo výrov. nádrži - ventil DN25 + servo s vratnou pružinou	zostava	1,000	441,60	441,60	441,60	0,00
620	021 Stavby	Pol260	riadiaca jednotka pre tch fontány, vrátane silovej časti	zostava	1,000	4 197,50	4 197,50	4 197,50	0,00
621	021 Stavby	Pol261	elektroinštalčný materiál	zostava	1,000	1 092,50	1 092,50	1 092,50	0,00
622	021 Stavby	Pol262	PVC potrubie, PVC tvarovky, PVC armatúry	zostava	1,000	862,50	862,50	862,50	0,00
623	021 Stavby	Pol263	východisková odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	zostava	1,000	227,70	227,70	227,70	0,00
		D3 Technológia výstrekov, podsivietenia a ovládania fontány							
		D4 1. okruh výstrekov - 1 ks centrálna tryska, variabilný efekt s regulovateľným prechodom od širokého							
624	021 Stavby	Pol264	Centrálna tryska s možnosťou plynulej zmeny výstrelu medzi kužeľovitým a priamym. Max výška výstrelu 400 cm	ks	1,000	1 109,75	1 109,75	1 109,75	0,00
625	021 Stavby	Pol265.1	Inštalčný set pre osadenie centrálnej trysky	ks	1,000	227,70	227,70	227,70	0,00
626	021 Stavby	Pol266	Čerpadlo k centrálnej tryske, krytie IP68, H max.= 6,7 m, Q max. = 240 l/min, spotreba max. 0,24 kW, V = 24 V (DC), ovládateľná cez rozhranie DMX / RDM	ks	2,000	654,35	1 308,70	1 308,70	0,00
627	021 Stavby	Pol267.1	Svetlá LED L RGB, vodotesné, pochôdne, ovládateľné cez DMX protokol. Parametre 830 lm, 24 V, 21 W	ks	4,000	1 032,70	4 130,80	4 130,80	0,00
628	021 Stavby	Pol268	Ovládač pre 4 LED svetlá pre protokol DMX	ks	1,000	736,00	736,00	736,00	0,00
629	021 Stavby	Pol269.1	Prepojovací kábel DMX / 20,0 m /01	ks	1,000	242,65	242,65	242,65	0,00
630	021 Stavby	Pol270.1	Prepojovací kábel DMX / 1,5 m /01	ks	2,000	151,80	303,60	303,60	0,00
631	021 Stavby	Pol271.1	Prepojovací kábel 24 V DC / 15,0 m /01	ks	1,000	123,05	123,05	123,05	0,00

632	021 Stavby	Pol272.1	Koncový rezistanť pre BUS-systém, DMX/01	ks	1,000	56,35	56,35	56,35	0,00
			D5 2. okruh výstrekov - 4 ks trysiek, každá s 24 výstrekmi, pre efekt kužeľovitého vejára / koruny; ka						
633	021 Stavby	Pol273	Tryska s 24 smerovými dierkami pre vytvorenie efektu koruny. Max výška výstrelu 3 m.	ks	4,000	2 277,00	9 108,00	9 108,00	0,00
634	021 Stavby	Pol265	Instalačný set pre osadenie trysky s výstrekom s efektom koruny	ks	4,000	227,70	910,80	910,80	0,00
635	021 Stavby	Pol267.2	Svetlá LED L RGB, vodotesné, pochádzajúce, ovládateľné cez DMX protokol. Parametre 830 lm, 24 V, 21 W	ks	16,000	1 032,70	16 523,20	16 523,20	0,00
636	021 Stavby	Pol266	Čerpadlo k centrálnej tryske, krytie IP68, H max.= 6.7 m, Q max.= 240 l/min, spotreba max. 0,24 kW, V = 24 V (DC), ovládateľná cez rozhranie DMX / RDM	ks	4,000	654,35	2 617,40	2 617,40	0,00
637	021 Stavby	Pol274	Ovládač pre 4 LED svetlá pre protokol DMX	ks	4,000	563,50	2 254,00	2 254,00	0,00
638	021 Stavby	Pol271	Connection cable 24 V DC / 15.0 m /01	ks	4,000	123,05	492,20	492,20	0,00
639	021 Stavby	Pol275	Connection cable DMX / 5.0 m /01	ks	4,000	171,35	685,40	685,40	0,00
640	021 Stavby	Pol270	Connection cable DMX / 1.5 m /01	ks	4,000	151,80	607,20	607,20	0,00
			D6 3. okruh výstrekov - 8 ks laminárnych trysiek, s ovládaním; RGB osvetlenie vodného lúča je vstavané						
641	021 Stavby	Pol276	Tryska pre laminárny / parabolický výstrek - hrúbka prúdu 12 mm, možnosť okamžitého prerušenia prúdu, ktoré dáva možnosť vytvorenia množstva efektov, vrátane RGB podsvietenia. Komunikačné rozhranie DMX (na ovládanie a pre zladenie výstrekov a svetla)	ks	8,000	2 802,55	22 420,40	22 420,40	0,00
642	021 Stavby	Pol277	Instalačný set pre osadenie trysky s parabolickým výstrekom	ks	8,000	125,35	1 002,80	1 002,80	0,00
643	021 Stavby	Pol271	Connection cable 24 V DC / 15.0 m /01	ks	4,000	123,05	492,20	492,20	0,00
644	021 Stavby	Pol278	Connection cable 24 V DC / 7.5 m /01	ks	4,000	72,45	289,80	289,80	0,00
645	021 Stavby	Pol269	Connection cable DMX / 20.0 m /01	ks	1,000	242,65	242,65	242,65	0,00
646	021 Stavby	Pol275	Connection cable DMX / 5.0 m /01	ks	7,000	171,35	1 199,45	1 199,45	0,00
647	021 Stavby	Pol272.2	Koncový rezistanť pre BUS-systém, DMX/01	ks	1,000	56,35	56,35	56,35	0,00
648	021 Stavby	Pol279	BT 1,1-65-4 IE3	ks	1,000	1 122,40	1 122,40	1 122,40	0,00
			D7 4. okruh výstrekov - 24 ks vertikálnych trysiek s variabilnou výškou výstrelu ; podsvietené 24 ks R						
649	021 Stavby	Pol280	Čerpadlo k centrálnej tryske, krytie IP68, H max.= 5 m, Q max.= 145 l/min, spotreba max. 0,12 kW, V = 24 V (DC), ovládateľná cez rozhranie DMX / RDM	ks	24,000	392,15	9 411,60	9 411,60	0,00
650	021 Stavby	Pol281	Tryska s kolímy výstrekom, vnútorný priemer 14 mm, chránená / niklovaná. Max. výška výstrelu 2 m.	ks	24,000	49,45	1 186,80	1 186,80	0,00
651	021 Stavby	Pol267	Svetlá LED L RGB, vodotesné, pochádzajúce, ovládateľné cez DMX protokol. Parametre 830 lm, 24 V, 21 W	ks	24,000	1 032,70	24 784,80	24 784,80	0,00
652	021 Stavby	Pol268	Ovládač pre 4 LED svetlá pre protokol DMX	ks	6,000	736,00	4 416,00	4 416,00	0,00
653	021 Stavby	Pol282	Extension Cable Hybrid / 3,0 m	ks	12,000	162,15	1 945,80	1 945,80	0,00
654	021 Stavby	Pol283	Extension Cable Hybrid / 7,5 m	ks	12,000	177,10	2 125,20	2 125,20	0,00
655	021 Stavby	Pol271	Connection cable 24 V DC / 15.0 m /01	ks	18,000	123,05	2 214,90	2 214,90	0,00
656	021 Stavby	Pol269	Connection cable DMX / 20.0 m /01	ks	2,000	242,65	485,30	485,30	0,00
657	021 Stavby	Pol284	Connection cable 24 V DC / 3.0 m /01	ks	12,000	41,40	496,80	496,80	0,00
658	021 Stavby	Pol285	Connection cable DMX / 3.0 m /01	ks	22,000	159,85	3 516,70	3 516,70	0,00
659	021 Stavby	Pol272	Koncový rezistanť pre BUS-systém, DMX/01	ks	2,000	56,35	112,70	112,70	0,00
660	021 Stavby	Pol270	Connection cable DMX / 1.5 m /01	ks	6,000	151,80	910,80	910,80	0,00
			D8 Ovládanie						
661	021 Stavby	Pol286	Inteligentný fontánový ovládač, s farebným displejom a ovládaním, zabezpečujúci ovládanie a zladenie svetiel a výstrekov. Možnosť programovania chodu fontány. Možnosť vzdialeného ovládania po napojení na internet. 4 dvojsmerné porty DMX / RDM ovládajúce o	ks	1,000	4 531,00	4 531,00	4 531,00	0,00
662	021 Stavby	Pol287	Analog output 4ch 0-10V	ks	1,000	225,40	225,40	225,40	0,00
663	021 Stavby	Pol288	Anemometer K	ks	1,000	148,35	148,35	148,35	0,00
			D9 Montáž						
664	021 Stavby	Pol289	montáž elektroinštalácií	hod	50,000	25,88	1 294,00	1 294,00	0,00
665	021 Stavby	Pol290	montáž technológie recirkulácie fontány	hod	60,000	25,88	1 552,80	1 552,80	0,00
666	021 Stavby	Pol291	montáž technológie výstrekov fontány	hod	70,000	29,33	2 053,10	2 053,10	0,00
			SO 07 Mobilár a drobná architektúra: Vodný zdroj - fontánka, Vodná hra						
			07.02 - Vodná hra						
			1 Zemné práce						
667	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	17,550	15,42	270,62	270,62	0,00
668	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepiosť horniny 3	m3	17,550	1,16	20,36	20,36	0,00
669	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,840	43,30	166,27	166,27	0,00
670	021 Stavby	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	3,840	23,00	88,32	88,32	0,00
671	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	13,160	2,03	26,71	26,71	0,00
672	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,810	5,04	74,64	74,64	0,00
673	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	103,670	0,51	52,87	52,87	0,00
674	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,580	10,12	66,59	66,59	0,00
675	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,810	0,87	12,88	12,88	0,00
676	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	26,658	30,00	799,74	799,74	0,00
677	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,580	4,73	31,12	31,12	0,00
			2 Zakladanie						
678	021 Stavby	212752125.P	Drenáž z flexodrenážnych rúr	m	15,000	6,77	101,55	101,55	0,00
679	021 Stavby	212752125.P1	Nápojenie drenáže do dažďovej kanalizácie	súb.	1,000	57,50	57,50	57,50	0,00
680	021 Stavby	271533001.P	Drenážna vrstva z lomového kameniva	m3	6,650	81,86	544,37	544,37	0,00
681	021 Stavby	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením so štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,710	59,10	160,16	160,16	0,00
682	021 Stavby	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,900	133,28	386,51	386,51	0,00
683	021 Stavby	631319155.P	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej dosky min. tr.C 8/10	m3	2,900	15,49	44,92	44,92	0,00
684	021 Stavby	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,620	21,51	56,36	56,36	0,00
685	021 Stavby	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,620	6,76	17,71	17,71	0,00
686	021 Stavby	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,045	1 873,54	84,31	84,31	0,00
687	021 Stavby	273361931.S	Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí	t	0,126	329,11	41,47	41,47	0,00
688	021 Stavby	313110006300.P	Sieť KARI akosť BSt 500M KY 14 DIN 488, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm	m2	26,400	5,64	148,90	148,90	0,00
689	021 Stavby	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	3,840	131,51	505,00	505,00	0,00
690	021 Stavby	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	3,340	20,37	68,04	68,04	0,00
691	021 Stavby	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3,340	3,99	13,33	13,33	0,00
692	021 Stavby	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	m2	37,720	0,70	26,40	26,40	0,00
693	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	38,474	1,43	55,02	55,02	0,00
			6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
694	021 Stavby	631571015.P	Násyp - mulč z riečného kameniva s utlačaním a urovaním	m3	0,830	74,04	61,45	61,45	0,00
			9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
695	021 Stavby	936941142.07	Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	ks	1,000	32,34	32,34	32,34	0,00
696	021 Stavby	553560001900.07	Mestská fontánka. Fontánka na pitie o rozmere 200x100x90 mm (DxŠxV), pol. 06, Špecifikácia podľa PD - SO 07.1	ks	1,000	1 307,80	1 307,80	1 307,80	0,00
697	021 Stavby	972055131.P	Montáž a dodávka vodnej hry. Špecifikácia podľa PD - SO 07.2, POL A,B,C,D a E	súb.	1,000	15 935,55	15 935,55	15 935,55	0,00
			99 Presun hmôt HSV						
698	021 Stavby	998011001.P	Presun hmôt pre objekty výšky do 6 m	t	36,145	18,81	679,89	679,89	0,00
			711 Izolácie proti vode a vlhkosti						
699	021 Stavby	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	4,290	4,62	19,82	19,82	0,00

700	021 Stavby	283230002700.P	Nopová HDPE fólia, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	4,934	1,50	7,40	7,40	0,00
701	021 Stavby	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	41,38	0,41	0,41	0,00
		SO 11 - Vodovod							
		1	Zemné práce						
702	021 Stavby	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,020	20,09	40,58	40,58	0,00
703	021 Stavby	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	2,020	24,94	50,38	50,38	0,00
704	021 Stavby	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	11,000	15,38	169,18	169,18	0,00
705	021 Stavby	120001101	Pripäť k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	9,024	22,27	200,96	200,96	0,00
706	021 Stavby	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	12,758	8,41	107,29	107,29	0,00
707	021 Stavby	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Pripäť k cenám lepišťa horniny 3	m3	6,379	1,16	7,40	7,40	0,00
708	021 Stavby	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	257,233	14,65	3 768,46	3 768,46	0,00
709	021 Stavby	132201209	Pripäť k cenám za lepišťa horniny 3	m3	128,616	1,45	186,49	186,49	0,00
710	021 Stavby	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, prílohné do 2 m	m2	487,676	5,30	2 584,68	2 584,68	0,00
711	021 Stavby	151101111	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, prílohné hĺbky do 2 m	m2	487,676	3,40	1 658,10	1 658,10	0,00
712	021 Stavby	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	150,252	3,90	585,98	585,98	0,00
713	021 Stavby	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, pripäť k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 051,766	0,37	389,15	389,15	0,00
714	021 Stavby	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	150,252	2,44	366,61	366,61	0,00
715	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	150,252	0,78	117,20	117,20	0,00
716	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	274,054	30,00	8 221,62	8 221,62	0,00
717	021 Stavby	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	119,738	4,43	530,44	530,44	0,00
718	021 Stavby	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	66,090	36,36	2 403,03	2 403,03	0,00
719	021 Stavby	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	118,962	21,72	2 583,85	2 583,85	0,00
720	021 Stavby	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	9,390	45,30	425,37	425,37	0,00
721	021 Stavby	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	16,903	21,72	367,13	367,13	0,00
		4 Vodorovné konštrukcie							
722	021 Stavby	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkdrvy 0-63 mm	m3	18,584	55,29	1 027,51	1 027,51	0,00
723	021 Stavby	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,059	134,71	142,66	142,66	0,00
724	021 Stavby	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,867	19,98	117,22	117,22	0,00
		8 Rúrové vedenie							
725	021 Stavby	851379011.S	Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr DN 150 a napojenie nového potrubia 0 -0,073 t	m	3,000	23,82	71,46	71,46	0,00
726	021 Stavby	857312121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	2,000	43,27	86,54	86,54	0,00
727	021 Stavby	043016016016	Tvarovka liatinová spojka U-kus, DN 160/160, PN 16 pre potrubie z PE a PVC	ks	2,000	165,43	330,86	330,86	0,00
728	021 Stavby	871331130.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 160x14,6 mm	m	44,700	1,15	51,41	51,41	0,00
729	021 Stavby	286130034300.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 160x14,6x12 m	m	44,700	39,82	1 779,95	1 779,95	0,00
730	021 Stavby	877331074.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubie z PE 100 D 160 mm	ks	7,000	13,84	96,88	96,88	0,00
731	021 Stavby	286530016200.S	Koleno 45° s dlhými ramenami 45° PE 100 SDR 17 D 160 mm	ks	5,000	44,15	220,75	220,75	0,00
732	021 Stavby	286530013500.S	Koleno 30° s dlhými ramenami 30° PE 100 SDR 17 D 160 mm	ks	2,000	107,19	214,38	214,38	0,00
733	021 Stavby	899912103.S	Montáž oceľových chráničiek D 273x10	m	2,500	51,80	129,50	129,50	0,00
734	021 Stavby	142110003600.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. steny 7,0 mm, s izoláciou	m	2,500	178,25	445,63	445,63	0,00
735	021 Stavby	899912134.S	Montáž klznej dištancnej objímky montovanej na potrubie DN 250	ks	4,000	14,24	56,96	56,96	0,00
736	021 Stavby	900225	Klzné objímky výška segmentu 50mm šírka 130mm vonkajší priemer rúr od-do 150 - 400mm,	ks	4,000	3,53	14,12	14,12	0,00
737	021 Stavby	871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	62,220	0,39	24,27	24,27	0,00
738	021 Stavby	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	62,220	1,98	123,20	123,20	0,00
739	021 Stavby	871221118	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	25,500	0,64	16,32	16,32	0,00
740	021 Stavby	286130033700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	25,500	6,81	173,66	173,66	0,00
741	021 Stavby	877171056	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubie z PE 100 D 32 mm	ks	7,000	5,89	41,23	41,23	0,00
742	021 Stavby	286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	3,000	6,04	18,12	18,12	0,00
743	021 Stavby	551140002400	Guľový kohút KHP s dlhými ramenami d 32 mm, uzatvorenie otočením o 90°, SDR 11, PE 100	ks	4,000	88,81	355,24	355,24	0,00
744	021 Stavby	422710000900	Zemná súprava pre guľový kohút KH-ZS DN 32-50	ks	4,000	78,33	313,32	313,32	0,00
745	021 Stavby	877221062	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubie z PE 100 D 63 mm	ks	5,000	9,59	47,95	47,95	0,00
746	021 Stavby	286530227400	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm	ks	2,000	10,27	20,54	20,54	0,00
747	021 Stavby	286530153800	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 D/DN 63/50	ks	1,000	134,27	134,27	134,27	0,00
748	021 Stavby	286530083100.S	Elektrotvarovka T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 50/40 mm	ks	1,000	6,72	6,72	6,72	0,00
749	021 Stavby	286530075200.S	Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 D 63/50 mm	ks	1,000	12,03	12,03	12,03	0,00
750	021 Stavby	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	27,28	27,28	27,28	0,00
751	021 Stavby	422210004000	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 50, PN 16, na vodu	ks	1,000	227,29	227,29	227,29	0,00
752	021 Stavby	422210001600	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	1,000	25,94	25,94	25,94	0,00
753	021 Stavby	891213321	Montáž ventila spátneho na vonkajších radoch DN 50	ks	1,000	13,85	13,85	13,85	0,00
754	021 Stavby	48860605	Spätňý ventil, DN50,	ks	2,000	81,64	163,28	163,28	0,00
755	021 Stavby	891319111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 150	ks	1,000	72,07	72,07	72,07	0,00
756	021 Stavby	551180007700	Navrtávaci pás univerzálny s prírubovým výstupom DN 150 - 50 na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerež,	ks	1,000	206,20	206,20	206,20	0,00
757	021 Stavby	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	119,120	4,66	555,10	555,10	0,00
758	021 Stavby	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	44,700	13,36	597,19	597,19	0,00
759	021 Stavby	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	119,120	1,01	120,31	120,31	0,00
760	021 Stavby	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	44,700	1,31	58,56	58,56	0,00
761	021 Stavby	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	5,000	276,44	1 382,20	1 382,20	0,00
762	021 Stavby	893810133.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,5 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	1,000	48,92	48,92	48,92	0,00
763	021 Stavby	4500112	Vodomer nádobová šachta DN 1500	ks	1,000	1 033,85	1 033,85	1 033,85	0,00
764	021 Stavby	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	11,24	33,72	33,72	0,00
765	021 Stavby	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	159,320	1,61	256,51	256,51	0,00
766	021 Stavby	149542	Vývod pre signal. vodič	ks	3,000	8,80	26,40	26,40	0,00
767	021 Stavby	8997211312	Označenie vodovodného potrubia výstražnou fóliou	m	159,320	1,08	172,07	172,07	0,00
		99 Presun hmôt HSV							
768	021 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	171,611	41,62	7 142,45	7 142,45	0,00
		722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							

769	021 Stavby	722263416.S	Montáž vodomeru závitového jednovrtkového suchobežného G 1	ks	1,000	23,58	23,58	23,58	0,00
770	021 Stavby	WWF240.E130	Mechanický vodoměr; Dn 25	ks	1,000	27,86	27,86	27,86	0,00
771	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,462	0,70	0,32	0,32	0,00
772	021 Stavby	23-M Montáže potrubia							
		230200122.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 250	m	2,500	53,01	132,53	132,53	0,00
		50 13 - Inštalácie sáchy							
		13.02 - ASR - Architektonicko-stavebná časť							
		1 Zemné práce							
773	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapážených jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	169,690	15,42	2 616,62	2 616,62	0,00
774	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapážených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	169,690	1,16	196,84	196,84	0,00
775	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	231,640	2,03	470,23	470,23	0,00
776	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	53,870	5,04	271,50	271,50	0,00
777	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	377,090	0,51	192,32	192,32	0,00
778	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	115,820	10,12	1 172,10	1 172,10	0,00
779	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	53,870	0,87	46,87	46,87	0,00
780	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	96,966	30,00	2 908,98	2 908,98	0,00
781	021 Stavby	174101001.S	Zásep sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	115,820	4,73	547,83	547,83	0,00
782	021 Stavby	273313611.S	2 Zakladanie						
		273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,580	123,82	319,46	319,46	0,00
783	021 Stavby	273326241.P	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	m3	5,690	148,67	845,93	845,93	0,00
784	021 Stavby	273356021.S	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	5,000	20,90	104,50	104,50	0,00
785	021 Stavby	273356022.S	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m2	5,000	6,21	31,05	31,05	0,00
		3 Zvislé a kompletne konštrukcie							
786	021 Stavby	380326232.P	Kompletne konštrukcie nádrží zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. 150-300 mm	m3	12,140	198,37	2 408,21	2 408,21	0,00
787	021 Stavby	380356211.P	Debnenie kompl. konštrukcií nádrží z plôch rovinných zhotovenie	m2	104,520	29,33	3 065,57	3 065,57	0,00
788	021 Stavby	380356212.P	Debnenie kompl. konštrukcií nádrží z plôch rovinných odstránenie	m2	104,520	7,47	780,76	780,76	0,00
789	021 Stavby	380361006.P	Výstuž komplet. konstr. nádrží z ocele B500 (10505)	t	2,574	1 515,97	3 902,11	3 902,11	0,00
		4 Vodorovné konštrukcie							
790	021 Stavby	411321727.S	Zhotovenie stropov doskových a trámových, z betónu železového	m3	3,410	27,93	95,24	95,24	0,00
791	021 Stavby	589340000100.P	Betón STN EN 206-1-C25/30, z cementu portlandského, vodostavebný	m3	3,444	114,69	394,99	394,99	0,00
792	021 Stavby	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	24,470	16,73	409,38	409,38	0,00
793	021 Stavby	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	24,470	6,41	156,85	156,85	0,00
794	021 Stavby	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zafazenie do 5 kPa zhotovenie	m2	21,470	9,73	208,90	208,90	0,00
795	021 Stavby	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zafazenie do 5 kPa odstránenie	m2	21,470	2,87	61,62	61,62	0,00
796	021 Stavby	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,847	1 894,81	1 604,90	1 604,90	0,00
		8 Rúrové vedenie							
797	021 Stavby	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	30,22	60,44	60,44	0,00
798	021 Stavby	552410002650.P	Poklop zo šedej liatiny, uzatvratelný vodoesný, rozmer 800x800 mm, s tesnením	ks	2,000	1 015,13	2 030,26	2 030,26	0,00
		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
799	021 Stavby	953171011.S	Osadenie stúpadla z betonárskej ocele alebo liatinového	ks	18,000	2,76	49,68	49,68	0,00
800	021 Stavby	553430002800.P	Stupadlo sachtové poplastované	ks	18,000	5,75	103,50	103,50	0,00
801	021 Stavby	959941161.P	Chemická kotva tesnená chemickou ampulkou do betónu, žb, kameňa, s vyvrtaním otvoru M30	ks	36,000	21,21	763,56	763,56	0,00
		99 Presun hmôt HSV							
802	021 Stavby	998011001.P	Presun hmôt pre objekty výšky do 6 m	t	59,374	18,81	1 116,82	1 116,82	0,00
		711 Izolácie proti vode a vlhkosti							
803	021 Stavby	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	46,170	0,26	12,00	12,00	0,00
804	021 Stavby	245620001200.P	Náter penetračný, tekutá asfaltová hmota modifikovaná SBS kaučukom	l	9,742	7,76	75,60	75,60	0,00
805	021 Stavby	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	54,840	0,32	17,55	17,55	0,00
806	021 Stavby	245620001200.P	Náter penetračný, tekutá asfaltová hmota modifikovaná SBS kaučukom	l	11,571	7,76	89,79	89,79	0,00
807	021 Stavby	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	20,330	0,66	13,42	13,42	0,00
808	021 Stavby	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	23,380	2,35	54,94	54,94	0,00
809	021 Stavby	711312107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	54,840	4,62	253,36	253,36	0,00
810	021 Stavby	283230002700.S	Popová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška popu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	63,066	1,50	94,60	94,60	0,00
811	021 Stavby	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	92,340	4,67	431,23	431,23	0,00
812	021 Stavby	15023.P	Asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom, s prísadami proti biologickej korózii a na ochranu proti prerastaniu koreňov, na povrchu s ochrannou fóliou, na spodnej strane s profilovaným povrchom	m2	53,096	10,49	556,98	556,98	0,00
813	021 Stavby	N2104.P	Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane s jemným minerálnym posypom a na spodnej strane so separačnou fóliou	m2	53,096	7,78	413,09	413,09	0,00
814	021 Stavby	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	109,680	5,07	556,08	556,08	0,00
815	021 Stavby	15023.P	Asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom, s prísadami proti biologickej korózii a na ochranu proti prerastaniu koreňov, na povrchu s ochrannou fóliou, na spodnej strane s profilovaným povrchom	m2	65,808	10,49	690,33	690,33	0,00
816	021 Stavby	N2104.P	Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane s jemným minerálnym posypom a na spodnej strane so separačnou fóliou	m2	65,808	7,78	511,99	511,99	0,00
817	021 Stavby	711747067.S	Zhotovenie detailov oprac.rúr.prestupov pod tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIP	ks	14,000	17,46	244,44	244,44	0,00
818	021 Stavby	15023.P	Asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom, s prísadami proti biologickej korózii a na ochranu proti prerastaniu koreňov, na povrchu s ochrannou fóliou, na spodnej strane s profilovaným povrchom	m2	9,800	10,49	102,80	102,80	0,00
819	021 Stavby	N2104.P	Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane s jemným minerálnym posypom a na spodnej strane so separačnou fóliou	m2	9,800	7,78	76,24	76,24	0,00
820	021 Stavby	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,279	41,38	11,55	11,55	0,00
		767 Konštrukcie doplnkové kovové							

821	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	71,600	9,49	679,48	679,48	0,00
822	021 Stavby	767995320.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 4	kg	71,600	6,07	434,61	434,61	0,00
823	021 Stavby	145640001200.P	Profil oceľový	t	0,079	1 301,62	102,83	102,83	0,00
824	021 Stavby	145620001600.P2	Pozinkovanie oceľových profilov	kg	71,600	0,93	66,59	66,59	0,00
825	021 Stavby	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,084	60,90	5,12	5,12	0,00
		783 Nátery							
826	021 Stavby	783271001.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jedonosobné 2x s emailovaním. - 105µm	m2	3,000	26,50	79,50	79,50	0,00
827	021 Stavby	783271007.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	3,000	9,68	29,04	29,04	0,00
		13.03 - Odvetranie							
		D1.Zar.1 - Podtlakové vetranie šachty							
828	021 Stavby	Pol108	Dodávka - Potrubný ventilátor DN 100; V= 180 m3/hod. - 100 Pa; N= 29 W - 230 V	ks	1,000	127,65	127,65	127,65	0,00
829	021 Stavby	Pol109	Dodávka - Spona na prichytenie potrubia DN 100	ks	2,000	12,31	24,62	24,62	0,00
830	021 Stavby	Pol110	Dodávka - Tlmič hluku DN 100 / 900 - 1000	ks	2,000	102,35	204,70	204,70	0,00
831	021 Stavby	Pol111	Dodávka - Zvarenie oceľovej rúry DN100 (108/4) a dvoch 90° kolien, základovej dosky 300 x 300 / 8 a 4 výstuh 80 x7150 (1,3 x 71,75 x 1,85)	ks	2,000	198,44	396,88	396,88	0,00
832	021 Stavby	Pol112	Dodávka - Rúra z pozink.plechuDN 100	m	8,000	6,47	51,76	51,76	0,00
833	021 Stavby	Pol113	Dodávka - Zložitá tvarovka SPIRO 100	ks	4,000	10,84	43,36	43,36	0,00
834	021 Stavby	Pol114	Dodávka - Náter VZT potrubia nad terénom: Očistenie a odmastenie	m2	1,500	0,76	1,14	1,14	0,00
835	021 Stavby	Pol114.1	Montáž - Náter VZT potrubia nad terénom: Očistenie a odmastenie	m2	1,500	2,42	3,63	3,63	0,00
836	021 Stavby	Pol115	Dodávka - Náter VZT potrubia nad terénom: Základný+2 x náter alkyduretán.farbou na RAL 7016	m2	1,500	6,21	9,32	9,32	0,00
837	021 Stavby	Pol115.1	Montáž - Náter VZT potrubia nad terénom: Základný + 2 x vrchný náter alkyduretán. farbou	m2	1,500	9,36	14,04	14,04	0,00
838	021 Stavby	Pol116	Montáž - Montážny materiál (spojovací a hutný, závesy, tesniaca Al páska atď.)	kg	5,000	7,48	37,40	37,40	0,00
839	021 Stavby	Pol117	Montáž - Montáž zariadenia - % z ceny dodávky a ďalej neobsadená	%	35,000	8,59	300,67	300,67	0,00
		13.04 - Elektroinštalácie							
		21-M Elektromontáže							
840	021 Stavby	210010114.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 120x40, uložená pevne, vkladacia	m	30,000	6,51	195,30	195,30	0,00
841	021 Stavby	345750057300.S	Kanál elektroinštalčný z PVC, 120x40 mm	m	30,000	9,02	270,60	270,60	0,00
842	021 Stavby	210011310.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchej betónu a železobetónu	ks	90,000	1,75	157,50	157,50	0,00
843	021 Stavby	311310008810.S	Hmoždinka natlaka 8x45 mm	ks	90,000	0,40	36,00	36,00	0,00
844	021 Stavby	210110011.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	3,000	6,51	19,53	19,53	0,00
845	021 Stavby	345340007900.S	Spínač dvojpólový nástenný, radenie 1, IP54	ks	3,000	6,61	19,83	19,83	0,00
846	021 Stavby	210111033.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 55, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	3,000	9,58	28,74	28,74	0,00
847	021 Stavby	345510005920.S	Zásuvka jedonosobná na povrch, radenie 2P+PE, IP54	ks	3,000	6,62	19,86	19,86	0,00
848	021 Stavby	210193272.S	Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž IP 54/20, výška 1200 x šírka 600 x hĺbka 300 mm	ks	1,000	37,36	37,36	37,36	0,00
849	021 Stavby	357140007610.Sp	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, IP 54/20, výška 1200 x šírka 600 x hĺbka 300 mm, vrátane výstroja, komplet	ks	1,000	2 777,25	2 777,25	2 777,25	0,00
850	021 Stavby	210201345.S	Zapojenie LED svetidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	ks	2,000	8,76	17,52	17,52	0,00
851	021 Stavby	348320001320.S	LED svetidlo priemyselné stropné, IP65	ks	2,000	114,30	228,60	228,60	0,00
852	021 Stavby	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	540,000	1,18	637,20	637,20	0,00
853	021 Stavby	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	540,000	1,40	756,00	756,00	0,00
854	021 Stavby	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CVA) 450/750 V 6	m	20,000	0,81	16,20	16,20	0,00
855	021 Stavby	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	20,000	0,81	16,20	16,20	0,00
856	021 Stavby	Konvektor	Montáž a zapojenie nástenného konvetkora	ks	2,000	11,50	23,00	23,00	0,00
857	021 Stavby	EVY000001516	Konvektor nástenný 2000W 230V s termostatom biely, IP44	ks	2,000	349,89	699,78	699,78	0,00
		HZS Hodinové zučtovacie sadzby							
858	021 Stavby	HZS000112.S	Ukončenie káblov, zapojenie svetidiel, drobné stavebné úpravy	hod	20,000	20,91	418,20	418,20	0,00
859	021 Stavby	HZS000113.S	Účast dodávateľa elektro pri kompletácii technológií fontány	hod	40,000	24,22	968,80	968,80	0,00
860	021 Stavby	HZS000114.S	Odborná prehliadka a skúška, revízná správa	hod	30,000	27,50	825,00	825,00	0,00
		13.06 - Zdravotechnika							
		1 Zemné práce							
861	021 Stavby	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	20,625	43,96	906,68	906,68	0,00
862	021 Stavby	132301209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh 5. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovňaním dna v hornine 4	m3	20,625	3,02	62,29	62,29	0,00
863	021 Stavby	132301401	Výkop rýh pod základmi v hor. 4	m3	2,600	189,22	491,97	491,97	0,00
864	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	37,500	5,30	198,75	198,75	0,00
865	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	37,500	3,40	127,50	127,50	0,00
866	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,278	5,04	26,60	26,60	0,00
867	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,946	0,51	18,84	18,84	0,00
868	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,278	0,87	4,59	4,59	0,00
869	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,500	30,00	285,00	285,00	0,00
870	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,948	4,73	84,89	84,89	0,00
871	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,053	22,83	92,53	92,53	0,00
872	021 Stavby	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	7,295	21,72	158,45	158,45	0,00
		4 Vodorovné konštrukcie							
873	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkoplesku do 63 mm	m3	1,225	58,88	72,13	72,13	0,00
		8 Rúrové vedenie							
874	021 Stavby	831263195.S	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	1,000	37,77	37,77	37,77	0,00
875	021 Stavby	871221006.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 63x5,8 mm	m	3,500	0,98	3,43	3,43	0,00
876	021 Stavby	286130037700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	3,500	6,81	23,84	23,84	0,00
877	021 Stavby	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacsrstvového DN 100	m	6,500	0,87	5,66	5,66	0,00
878	021 Stavby	286110011200.S	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 110x2,2 mm, dĺ. 1 m	m	7,105	6,43	45,69	45,69	0,00
879	021 Stavby	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacsrstvového DN 125	m	3,500	0,99	3,47	3,47	0,00
880	021 Stavby	286110011600	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 140x2,8 mm, dĺ. 1 m	ks	1,750	11,71	20,49	20,49	0,00
881	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	10,000	1,98	19,80	19,80	0,00
882	021 Stavby	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	5,000	1,08	5,40	5,40	0,00
883	021 Stavby	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	3,500	4,66	16,31	16,31	0,00
884	021 Stavby	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,500	1,01	3,54	3,54	0,00
		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
885	021 Stavby	972054241.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr. nad 120 mm, -0,03200t	ks	2,000	14,86	29,72	29,72	0,00
886	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,064	16,68	1,07	1,07	0,00
887	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,576	0,50	0,29	0,29	0,00

888	021 Stavby	979082111.5	Vnútrostenávková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,064	14,05	0,90	0,90	0,00
889	021 Stavby	979082121.5	Vnútrostenávková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,320	1,58	0,51	0,51	0,00
890	021 Stavby	979089012.5	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,064	67,00	4,29	4,29	0,00
891	021 Stavby	998276101.5	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	t	9,726	41,62	404,80	404,80	0,00
892	021 Stavby	721213006	Montáž podlahového vpustu so zvislým odtokom DN 100	ks	1,000	13,22	13,22	13,22	0,00
893	021 Stavby	286630022500	Podlahový vpust vertikálny DN 100 so sifonom a nerezovou vtokovou mriežkou	ks	1,000	150,32	150,32	150,32	0,00
894	021 Stavby	998721201.5	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,417	1,00	1,42	1,42	0,00
895	021 Stavby	722221025.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	7,25	7,25	7,25	0,00
896	021 Stavby	551110007400.5	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	39,20	39,20	39,20	0,00
897	021 Stavby	998722201.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,467	0,70	0,33	0,33	0,00
Doplnková aktivita č. 1		Verejné osvetlenie							
		SO 09 - Verejné osvetlenie							
		09.01 - Elektroinštalácie							
898	021 Stavby	210010027.5	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	500,000	2,04	1 020,00	1 020,00	0,00
899	021 Stavby	345710009300.5	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	500,000	1,72	860,00	860,00	0,00
900	021 Stavby	210193001.5	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová	ks	1,000	80,52	80,52	80,52	0,00
901	021 Stavby	357RVO_1.S	Rozvádzač ozn. RVO613, zložený z plastovej pilierovej rozvodnice o rozmeroch 2x 600*600*245mm, krytie IP44/20, vrátane káblového	ks	1,000	28 175,00	28 175,00	28 175,00	0,00
902	021 Stavby	357RVO_2.S	Zásuvková skriňa 4x230V pre osadenie 3 ks napájačov líniových LED svetidiel "D"	ks	1,000	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00
903	021 Stavby	357RVO_3.S	Zásuvka 230 V pre osadenie 1 ks napájača líniových LED svetidiel "D" v stĺpe "B"	ks	1,000	862,50	862,50	862,50	0,00
904	021 Stavby	210201880.5	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	12,000	20,16	241,92	241,92	0,00
905	021 Stavby	348370004900.5	Stožiarová svorkovnica vrátane poisktky pre podlahové svetidlá	ks	12,000	575,00	6 900,00	6 900,00	0,00
906	021 Stavby	210204122.5	Stožiarová pätká betónová	ks	46,000	12,45	572,70	572,70	0,00
907	021 Stavby	patka_1	Betónová pätká pre stĺp výšky 5m	ks	20,000	115,00	2 300,00	2 300,00	0,00
908	021 Stavby	patka_2	Betónová pätká pre stĺp výšky 6m	ks	20,000	138,00	2 760,00	2 760,00	0,00
909	021 Stavby	patka_3	Betónová pätká pre stĺp výšky 12m	ks	6,000	253,00	1 518,00	1 518,00	0,00
910	021 Stavby	210220021.5	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	540,000	1,86	1 004,40	1 004,40	0,00
911	021 Stavby	354410054800.5	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	337,500	2,27	766,13	766,13	0,00
912	021 Stavby	210800147.5	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	540,000	1,18	637,20	637,20	0,00
913	021 Stavby	341110000800.5	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	540,000	1,40	756,00	756,00	0,00
914	021 Stavby	210800148.5	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	120,000	1,25	150,00	150,00	0,00
915	021 Stavby	341110000900.5	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	m	120,000	2,32	278,40	278,40	0,00
916	021 Stavby	210902214.5	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	1 070,000	2,52	2 696,40	2 696,40	0,00
917	021 Stavby	341110030500.5	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	1 070,000	4,00	4 280,00	4 280,00	0,00
918	021 Stavby	460050003.5	Jama pre jednoduchý stožiar dĺžky 5-8 m, v rovine,záryp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	40,000	55,50	2 220,00	2 220,00	0,00
919	021 Stavby	460050003.5p	Jama pre zemní fixné svetidlo	ks	25,000	52,58	1 314,50	1 314,50	0,00
920	021 Stavby	Drenáž	Zariadenie drenážnej výstvy hrúbky 50 cm pod zemné svetidlo, vrátane výkopu a štrku	ks	25,000	138,00	3 450,00	3 450,00	0,00
921	021 Stavby	460050023.5	Jama pre jednoduchý stožiar dĺžky 11-13 m, v rovine,záryp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	6,000	97,51	585,06	585,06	0,00
922	021 Stavby	460200433.5	Hlbene káblovej rýhy ručne 55 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	840,000	10,60	8 904,00	8 904,00	0,00
923	021 Stavby	460420022.5	Zariadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	1 680,000	1,99	3 343,20	3 343,20	0,00
924	021 Stavby	583110000300.5	Drviná vápencová frakcia 0-4 mm	t	94,080	19,22	1 808,22	1 808,22	0,00
925	021 Stavby	460490012.5	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	840,000	0,71	596,40	596,40	0,00
926	021 Stavby	283230008000	Výstražná fólia PE, šhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená	m	840,000	0,17	142,80	142,80	0,00
927	021 Stavby	460560433.5	Ručný záryp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 55 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	840,000	4,88	4 099,20	4 099,20	0,00
928	021 Stavby	Pol1	Patch panel 24xRJ45 Cat.6A	ks	1,000	143,75	143,75	143,75	0,00
929	021 Stavby	Pol2	Dátová zásuvka 2xRJ45 Cat.6A do vonkajšieho prostredia, umiestnenie vo výklopných rozvádzačoch (súčasť projektu ELI)	ks	8,000	28,75	230,00	230,00	0,00
930	021 Stavby	Pol3	Switch 24-portový +2xSFP, 10/100/1000 Mbit, podľa aktuálnej ponuky	ks	1,000	1 437,50	1 437,50	1 437,50	0,00
931	021 Stavby	Pol4	Konektor RJ45 Cat.6A pre priame ukončenie kábeláže	ks	2,000	6,33	12,66	12,66	0,00
932	021 Stavby	Pol5	Patchcord SM SC APC/SP APC duplex 3m	ks	1,000	7,48	7,48	7,48	0,00
933	021 Stavby	Pol6	Adaptér SM SC APC duplex	ks	4,000	2,47	9,88	9,88	0,00
934	021 Stavby	Pol7	Pigtail SM SC APC 1m	ks	8,000	2,76	22,08	22,08	0,00
935	021 Stavby	Pol8	Optický distribučný box pre ukončenie opt. rozvodov v rozvádzači RVO 613	ks	1,000	28,75	28,75	28,75	0,00
936	021 Stavby	Pol9	Opticko- metalický dátový prevodník pre rozvádzač RVO 613	ks	1,000	212,75	212,75	212,75	0,00
937	021 Stavby	Pol10	Drobný inštalčný materiál	ks	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
938	021 Stavby	Pol11	Montáž patch panela, ukončenie kábeláže v konektoroch PP	ks	1,000	74,75	74,75	74,75	0,00
939	021 Stavby	Pol12	Montáž a ukončenie dátových zásuviek	ks	8,000	17,25	138,00	138,00	0,00
940	021 Stavby	Pol13	Montáž aktívneho prvku siete- switch, konfigurácia internej dátovej siete	ks	1,000	345,00	345,00	345,00	0,00
941	021 Stavby	Pol14	Káblová forma v rozvádzači	ks	1,000	57,50	57,50	57,50	0,00
942	021 Stavby	Pol15	Dátový kábel S/FTP Cat.6A ISOH outdoor	m	1 300,000	1,32	1 716,00	1 716,00	0,00
943	021 Stavby	Pol16	FO kábel LTMC SM 12-vl.	m	60,000	1,27	76,20	76,20	0,00
944	021 Stavby	Pol17	HDPE rúrka Ø40	m	420,000	1,32	554,40	554,40	0,00
945	021 Stavby	Pol18	Spojka HDPE	ks	6,000	2,88	17,28	17,28	0,00
946	021 Stavby	Pol10	Drobný inštalčný materiál	ks	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
947	021 Stavby	Pol19	Výkopové práce/ nespevnená plocha + porealizačné terénne úpravy	m	10,000	40,25	402,50	402,50	0,00
948	021 Stavby	Pol20	Inštalácia HDPE rúrok a zatahnutie káblov	hod	30,000	57,50	1 725,00	1 725,00	0,00
949	021 Stavby	Pol21	Ukončenie FO v zemnej káblovej komore	ks	1,000	28,75	28,75	28,75	0,00
950	021 Stavby	Pol22	Zváranie FO	ks	4,000	21,28	85,12	85,12	0,00
951	021 Stavby	Pol23	Meranie optických vlákien OTDR	ks	8,000	17,25	138,00	138,00	0,00
952	021 Stavby	Pol24	Zakreslenie porealizačného stavu	ks	1,000	460,00	460,00	460,00	0,00
953	021 Stavby	Pol101	FO kábel LTMC SM 12-vl.	m	550,000	1,27	698,50	698,50	0,00
954	021 Stavby	Pol102	HDPE rúrka Ø40	m	450,000	1,32	594,00	594,00	0,00
955	021 Stavby	Pol103	Spojka HDPE	ks	6,000	2,88	17,28	17,28	0,00
956	021 Stavby	Pol104	Patchcord SM SC APC/SP APC duplex 3m	ks	7,000	7,48	52,36	52,36	0,00
957	021 Stavby	Pol105	ODF + montážny plech na stĺp	ks	6,000	40,25	241,50	241,50	0,00
958	021 Stavby	Pol106	Adaptér SM SC APC duplex	ks	36,000	2,47	88,92	88,92	0,00
959	021 Stavby	Pol107	Pigtail SM SC APC 1m	ks	72,000	2,76	198,72	198,72	0,00
960	021 Stavby	Pol108	Drobný inštalčný materiál	ks	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
961	021 Stavby	Pol109	Výkopové práce/ nespevnená plocha + porealizačné terénne úpravy	m	20,000	40,25	805,00	805,00	0,00
962	021 Stavby	Pol110	Inštalácia HDPE rúrok a zaškutnutie optických káblov	hod	6,000	57,50	345,00	345,00	0,00
963	021 Stavby	Pol111	Ukončenie FO v zemnej káblovej komore	ks	6,000	40,25	241,50	241,50	0,00
964	021 Stavby	Pol112	Výkopové práce pre ZKK	ks	1,000	207,00	207,00	207,00	0,00
965	021 Stavby	Pol113	Inštalácia zemnej káblovej komory	hod	2,000	28,75	57,50	57,50	0,00
966	021 Stavby	Pol114	Zváranie FO	ks	24,000	21,28	510,72	510,72	0,00
967	021 Stavby	Pol115	Meranie optických vlákien OTDR	ks	48,000	17,25	828,00	828,00	0,00

968	021 Stavby	Pol116	Montáž ODF	ks	6,000	28,75	172,50	172,50	0,00
969	021 Stavby	Pol123	Dátový jednodielný závesný 19" rozvádzač 15U (ŠxVxH 600x770x495mm)	ks	1,000	202,17	202,17	202,17	0,00
970	021 Stavby	Pol124	Rozvodný panel 19", 8 x 230V, French, Počet portov : 8, Prepäťová ochrana: Ano	ks	1,000	32,78	32,78	32,78	0,00
971	021 Stavby	Pol125	Pevná polica 19", hĺbka: 350 mm, nosnosť: 80 kg	ks	1,000	22,20	22,20	22,20	0,00
972	021 Stavby	Pol126	Optický patch panel 24x portový	ks	1,000	41,63	41,63	41,63	0,00
973	021 Stavby	Pol127	Adaptér SM SC APC duplex	ks	4,000	2,47	9,88	9,88	0,00
974	021 Stavby	Pol128	Pigtail SM SC APC 1m	ks	8,000	2,76	22,08	22,08	0,00
975	021 Stavby	Pol129	Drobný inšalačný materiál	ks	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
976	021 Stavby	Pol130	Montáž dátového rozvádzača	ks	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
977	021 Stavby	Pol131	FO kábel LTMC SM 12-vl.	m	80,000	1,27	101,60	101,60	0,00
978	021 Stavby	Pol132	HDPE rúrka Ø40	m	70,000	1,32	92,40	92,40	0,00
979	021 Stavby	Pol133	Patchcord SM SC APC/SP APC duplex 3m	ks	2,000	7,48	14,96	14,96	0,00
980	021 Stavby	Pol129	Drobný inšalačný materiál	ks	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
981	021 Stavby	Pol134	Výkopové práce/ spevnená plocha + porealizačné terénne úpravy	m	15,000	74,75	1 121,25	1 121,25	0,00
982	021 Stavby	Pol135	Výkopové práce/ nespevnená plocha + porealizačné terénne úpravy	m	50,000	28,75	1 437,50	1 437,50	0,00
983	021 Stavby	Pol136	Inštalácia HDPE rúrok a zaľuknutie optických káblov	hod	4,000	57,50	230,00	230,00	0,00
984	021 Stavby	Pol137	Ukončenie FO v zemnej káblvej komore	ks	1,000	40,25	40,25	40,25	0,00
985	021 Stavby	Pol138	Zváranie FO	ks	8,000	21,28	170,24	170,24	0,00
986	021 Stavby	Pol139	Meranie optických vlákien OTDR	ks	16,000	17,25	276,00	276,00	0,00
987	021 Stavby	Pol172	Kábel silový CYSY-J 3x1,5	m	50,000	0,63	31,50	31,50	0,00
988	021 Stavby	Pol173	Kábel audio reproduktorový SCY2x2,5mm	m	250,000	0,86	215,00	215,00	0,00
989	021 Stavby	Pol174	PVC rúrka 750Nm Ø25	m	220,000	0,75	165,00	165,00	0,00
990	021 Stavby	Pol175	Prepojovacia kabeláž	ks	1,000	172,50	172,50	172,50	0,00
991	021 Stavby	Pol176	Drobný, inšalačný a spotrebný materiál	ks	1,000	402,50	402,50	402,50	0,00
992	021 Stavby	Pol180	Inštalácia kabeláže	ks	1,000	977,50	977,50	977,50	0,00
993	021 Stavby	HZ5000112.5	Ukončenie káblov, zapojenie svetidiel, drobné stavebné úpravy, demontáž 8 stĺpov VO	hod	80,000	20,91	1 672,80	1 672,80	0,00
994	021 Stavby	HZ5000113.5	Účast dodávateľa elektro pri kompletizácii osvetlenia	hod	80,000	24,22	1 937,60	1 937,60	0,00
995	021 Stavby	HZ5000114.5	Odborná prehliadka a skúška, revízná správa	hod	80,000	27,50	2 200,00	2 200,00	0,00
996	021 Stavby	Pol140	Zakreslenie porealizačného stavu	ks	1,000	345,00	345,00	345,00	0,00
09.02 - Osvetlenie námestia, stromov, pobytového schodiska a lavičiek									
D2 Osvetlenie chodníkov									
997	021 Stavby	Pol221	Svietidlo parkové v 5m LED 30.2W 3560lm 3000K Ra80 optika priama difúzna /svetelný tok nad 90° 100 lm symetrické výška osadenia 5m IP66 IK10 II trieda ochrany DALI 220-240V váha 3 kg povrchová úprava sivá ochrana proti prepätiu 6kV	ks	16,000	598,12	9 569,92	9 569,92	0,00
	021 Stavby	Pol222	Tieniaci difúzny kryt	ks	16,000	237,59	3 801,44	3 801,44	0,00
998	021 Stavby	Pol223	Stožiar 5m L=5600 diam. 102 mm IP54 IK10 váha 42,6 kg povrchová úprava sivá / UNI EN 40-5:2003	ks	16,000	701,50	11 224,00	11 224,00	0,00
999	021 Stavby	Pol224	Redukcia váha 1,22 kg povrchová úprava sivá	ks	16,000	132,60	2 121,60	2 121,60	0,00
1000	021 Stavby	Pol225	Svorkovnica	ks	16,000	68,77	1 100,32	1 100,32	0,00
D3 Osvetlenie stromov									
1001	021 Stavby	Pol226	Svietidlo zemné fixné LED 14,5W 1850lm 3000K Ra80 optika svetel. tok nad 90° 793 lm / priama uhlové symetrické 24° výška osadenia 0m IP66 /68 IK10 II tr. ochrany DALI 220-240V váha 13,93 kg povrch. úprava AISI 304 nehrdzavej. oceľ ochrana proti prepätiu	ks	19,000	706,22	13 418,18	13 418,18	0,00
1002	021 Stavby	Pol227	Protioslňujúci doplnok	ks	19,000	57,85	1 099,15	1 099,15	0,00
1003	021 Stavby	Pol228	Zemný box	ks	19,000	77,05	1 463,95	1 463,95	0,00
D4 Osvetlenie architektúry									
1004	021 Stavby	Pol229	Svietidlo zemné fixné LED 44634W 1800lm 3000K Ra80 optika svetel. tok nad 90° 1062lm /priama uhlové symetrické 14° výška osadenia 0m IP66 /68 IK10 II tr. ochrany DALI 220-240V váha 4,98 kg povrch. úprava AISI 304 nehrdzavej. oceľ ochrana proti prepätiu	ks	6,000	830,65	4 983,90	4 983,90	0,00
1005	021 Stavby	Pol230	Zemný box	ks	6,000	94,65	567,90	567,90	0,00
D5 Osvetlenie námestia									
1006	021 Stavby	Pol231	Svietidlo typu projektor LED 26,5W 2850lm 3000K Ra80 optika priama nastaviteľná uhlová široká 46° symetrická výška osadenia 10,5 / 12m IP66 IK/07 II trieda ochrany DALI 220-240V váha 3,85 kg povrchová úprava sivá ochrana proti prepätiu 2kV	ks	21,000	769,35	16 156,35	16 156,35	0,00
1007	021 Stavby	Pol232	Svietidlo typu projektor LED 18,3W 2050lm 3000K Ra80 optika priama nastaviteľná uhlová eliptická výška osadenia 10,5 / 12m IP66 IK/07 II trieda ochrany DALI 220-240V váha 3,85 kg povrchová úprava sivá ochrana proti prepätiu 2kV	ks	6,000	769,35	4 616,10	4 616,10	0,00
1008	021 Stavby	Pol233	Refraktor	ks	6,000	36,69	220,14	220,14	0,00
1009	021 Stavby	Pol234	Rám pre refraktor	ks	6,000	90,97	545,82	545,82	0,00
1010	021 Stavby	Pol235	Úchyt d120mm	ks	27,000	155,48	4 197,96	4 197,96	0,00
1011	021 Stavby	Pol236	Stožiar 12m L=12800 d=120/194 mm H= 12000 mm IP44 IK/08 Iľváha 212 kg povrchová úprava sivá	ks	6,000	4 520,77	27 124,62	27 124,62	0,00
D6 Osvetlenie chodníka nad pobytovými schodami									
1012	021 Stavby	Pol237	Svietidlo parkové v 5m LED 30.2W 3560lm 3000K Ra80 optika priama difúzna symetrické výška osadenia 5m IP66 IK10 II trieda ochrany DALI 220-240V váha 3 kg povrchová úprava sivá ochrana proti preoätii 6kV	ks	4,000	598,12	2 392,48	2 392,48	0,00
1013	021 Stavby	Pol222	Tieniaci difúzny kryt	ks	4,000	237,59	950,36	950,36	0,00
1014	021 Stavby	Pol223	Stožiar 5m L=5600 diam. 102 mm IP54 IK10 váha 42,6 kg povrchová úprava sivá / UNI EN 40-5:2003	ks	4,000	701,50	2 806,00	2 806,00	0,00
1015	021 Stavby	Pol238	Redukcia váha 1,22 kg povrchová úprava sivá	ks	4,000	132,60	530,40	530,40	0,00
1016	021 Stavby	Pol225	Svorkovnica	ks	4,000	68,77	275,08	275,08	0,00
21-M Podsvietenie pobytového schodiska a lavičiek									
1017	021 Stavby	Pol239	Svietidlo flexibilné líniové LED 5W 510lm 3000K Ra85 optika priama difúzna lineárne symetrické výška osadenia 0,1m IP67 IK/05 III trieda ochrany 24 VDC váha 0,29 kg povrchová úprava biela / technopolymer ochrana proti prepätiu	m	83,000	174,92	14 518,36	14 518,36	0,00
1018	021 Stavby	Pol240	Lineárny hliníkový profil 20x20x1000/2000mm, pre vloženie flexibilného líniového svetidla a prvky pre uchytienie	sub	1,000	1 529,50	1 529,50	1 529,50	0,00
1019	021 Stavby	Pol241	Predĺžovací kábel 2x0.025x2m + F konektor / Predĺžovací kábel 2x0.025x2m + M konektor	sub	1,000	644,00	644,00	644,00	0,00
1020	021 Stavby	Pol242	Vodotesná koncovka	sub	1,000	230,00	230,00	230,00	0,00
1021	021 Stavby	Pol243	Napájací zdroj 240W/242A/ 220-240	ks	4,000	172,50	690,00	690,00	0,00
Doplnková aktivita č. 2									
SO 07 Mobiliár a drobná architektúra									
07.01.1 - Mobiliár - prvky									
1 Zemné práce									
1022	021 Stavby	130201001.P	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne	m3	2,520	57,38	144,60	144,60	0,00
1023	021 Stavby	162501102.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,520	5,04	12,70	12,70	0,00
1024	021 Stavby	162501105.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17,640	0,51	9,00	9,00	0,00
1025	021 Stavby	171201201.5	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,520	0,87	2,19	2,19	0,00
1026	021 Stavby	171209002.5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,536	30,00	136,08	136,08	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
1027	021 Stavby	936104102.05	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	ks	10,000	38,35	383,50	383,50	0,00
1028	021 Stavby	553LP.05	Lavička z pohľadového bieleného betónu C 35/45, pol.05, tech. popis viď PD/SO-07.01, TS	ks	5,000	1 021,20	5 106,00	5 106,00	0,00

1029	021 Stavby	936104212.10	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	8,000	33,31	266,48	266,48	0,00
1030	021 Stavby	553560003900.10	Odpadkový kôš s plechovým opláštením, strieškou a popolníkom. pol. 10 , tech. popis viď PD/SO-07.01, TS	ks	8,000	796,48	6 371,84	6 371,84	0,00
1031	021 Stavby	936104212.010	Montáž a dodávka spodnej stavby odpadkového koša - zakladanie pre odpadkový kôš	ks	8,000	95,28	762,24	762,24	0,00
1032	021 Stavby	936104212.11	Osadenie dvojitého odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	3,000	42,67	128,01	128,01	0,00
1033	021 Stavby	553560003900.11	Dvojité odpadkový kôš so strieškou, dvoma nádobami a objeme 2x50 litrov. pol. 11, tech. popis viď PD/SO-07.01, TS	ks	3,000	844,47	2 533,41	2 533,41	0,00
1034	021 Stavby	936104212.011	Montáž a dodávka spodnej stavby odpadkového koša - zakladanie pre odpadkový kôš	ks	3,000	194,71	584,13	584,13	0,00
1035	021 Stavby	936104212.15	Osadenie odpadkového koša pre psie exkrementy kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	3,000	33,31	99,93	99,93	0,00
1036	021 Stavby	553560003600.15	Odpadkový kôš pre psie exkrementy , pol. 15, tech. popis viď PD/SO-07.01, TS	ks	3,000	602,13	1 806,39	1 806,39	0,00
1037	021 Stavby	936104212.015	Montáž a dodávka spodnej stavby odpadkového koša pre psie exkrementy - zakladanie pre odpadkový kôš	ks	3,000	194,71	584,13	584,13	0,00
1038	021 Stavby	936124122.01	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	19,000	35,33	671,27	671,27	0,00
1039	021 Stavby	553560002300.01	Parková lavička, vrátane sedadla a operadla, pol. 01, tech. popis viď PD/SO-07.01, TS	ks	19,000	907,93	17 250,67	17 250,67	0,00
1040	021 Stavby	936124122.001	Montáž a dodávka spodnej stavby parkovej lavičky - zakladanie pre parkovú lavičku	ks	8,000	99,44	795,52	795,52	0,00
1041	021 Stavby	936124122.02	Osadenie parkovej lavičky dlhej na múrik kotevnými skrutkami	ks	4,000	35,33	141,32	141,32	0,00
1042	021 Stavby	553560002300.02	Lavička na múrik dlhá. Lavička bez operadla, pol. 02, tech. popis viď PD/SO-07.01, TS	ks	4,000	909,83	3 639,32	3 639,32	0,00
1043	021 Stavby	936124122.03	Osadenie parkovej lavičky krátkej na múrik kotevnými skrutkami	ks	29,000	26,07	756,03	756,03	0,00
1044	021 Stavby	553560002300.03	Lavička na múrik krátka. Lavička bez operadla, pol. 03, tech. popis viď PD/SO-07.01, TS	ks	29,000	556,23	16 130,67	16 130,67	0,00
1045	021 Stavby	936124122.04	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	ks	9,000	35,33	317,97	317,97	0,00
1046	021 Stavby	553560002300.04	Parková lavička otočná, pol. 04, tech. popis viď PD/SO-07.01, TS	ks	9,000	826,40	7 437,60	7 437,60	0,00
1047	021 Stavby	936124122.004	Montáž a dodávka spodnej stavby otočnej lavičky - zakladanie pre parkovú lavičku	ks	9,000	105,92	953,28	953,28	0,00
1048	021 Stavby	936941131.013	Osadenie reklamnej vitríny presvetlenej kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	143,37	143,37	143,37	0,00
1049	021 Stavby	553560013100.13	Presvetlená reklamná vitrina, pol. 13, tech. popis viď PD/SO-07.01, TS	ks	1,000	3 742,51	3 742,51	3 742,51	0,00
1050	021 Stavby	936941131.13	Montáž a dodávka spodnej stavby presvetlenej reklamnej vitríny - zakladanie pre vitrínu	ks	1,000	317,68	317,68	317,68	0,00
		99 Presun hmôt HSV							
1051	021 Stavby	998231311.5	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	22,227	49,99	1 111,13	1 111,13	0,00
		767 Konštrukcie doplnkové kovové							
1052	021 Stavby	767995105.07	Montáž ochrannej kruhovej mreže ku stromom, priemer 1600 mm	ks	2,000	87,88	175,76	175,76	0,00
1053	021 Stavby	553560010400.07	Mreža ochranná ku stromom s kruhovým pôdorysom , pol. 07, tech. popis viď PD/SO-07.01, TS	ks	2,000	2 744,28	5 488,56	5 488,56	0,00
1054	021 Stavby	767995105.007	Montáž a dodávka spodnej stavby ochrannej mreže - zakladanie pre ochrannú mrežu	ks	2,000	204,95	409,90	409,90	0,00
1055	021 Stavby	767995105.08	Montáž ochrannej kruhovej mreže ku stromom, priemer 2400 mm	ks	1,000	197,85	197,85	197,85	0,00
1056	021 Stavby	553560010400.08	Mreža oceľová ochranná ku stromom s kruhovým pôdorysom, pol. 08 , tech. popis viď PD/SO-07.01, TS	ks	1,000	6 178,04	6 178,04	6 178,04	0,00
1057	021 Stavby	767995105.008	Montáž a dodávka spodnej stavby ochrannej mreže - zakladanie pre ochrannú mrežu	ks	1,000	461,40	461,40	461,40	0,00
1058	021 Stavby	767995105.14	Montáž ochrannej štvorcovej mreže ku stromom, rozmer 1600 mm	ks	1,000	66,30	66,30	66,30	0,00
1059	021 Stavby	553560010400.14	Mreža ochranná ku stromom so štvorcovým pôdorysom, pol. 14, tech. popis viď PD/SO-07.01, TS	ks	1,000	2 556,73	2 556,73	2 556,73	0,00
1060	021 Stavby	767995105.014	Montáž a dodávka spodnej stavby ochrannej mreže - zakladanie pre ochrannú mrežu	ks	1,000	204,95	204,95	204,95	0,00
1061	021 Stavby	767995105.09	Montáž ochrannej štvorcovej mreže ku stromom, rozmer 1800x800 mm	ks	3,000	37,29	111,87	111,87	0,00
1062	021 Stavby	553560010400.09	Mreža ochranná ku stromom s obdĺžnikovým pôdorysom, pol. 09, tech. popis viď PD/SO-07.01, TS	ks	3,000	1 438,16	4 314,48	4 314,48	0,00
1063	021 Stavby	767995105.009	Montáž a dodávka spodnej stavby ochrannej mreže - zakladanie pre ochrannú mrežu	ks	3,000	115,29	345,87	345,87	0,00
1064	021 Stavby	998767101.5	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,639	60,90	160,72	160,72	0,00
		783 Nátery							
1065	021 Stavby	783271001.5	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním. - 105µm	m2	28,860	26,50	764,79	764,79	0,00
1066	021 Stavby	783271007.5	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	28,860	9,68	279,36	279,36	0,00
		43-M Montáž oceľových konštrukcií							
1067	021 Stavby	430862001.5	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg vrátane	kg	1 204,200	0,71	854,98	854,98	0,00
1068	021 Stavby	430865015.5	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 4	kg	1 204,200	2,38	2 866,00	2 866,00	0,00
1069	021 Stavby	145640001200.P	Profil oceľový	t	1,385	1 301,62	1 802,74	1 802,74	0,00
1070	021 Stavby	145620001600.P2	Pozinkovanie oceľových profilov	kg	1 204,200	0,93	1 119,91	1 119,91	0,00
		07.01.2 - Pódium							
		D1 Rozoberateľné hliníkové modulárne pódium							
1071	021 Stavby	Pol.1	Modulárny pódiový systém vrátane zábradlia a schodov-tech. popis viď, PD/SO-07.01, TS	set	1,000	21 275,00	21 275,00	21 275,00	0,00
		D2 Rozoberateľná hliníková modulárna strecha							
1072	021 Stavby	Pol.2	Modulárny strešný systém vrátane plachty a bočných plachiet a zavetrovacích lán – tech. popis viď, PD /SO-07.01, TS	set	1,000	56 120,00	56 120,00	56 120,00	0,00
Vyvolaná investícia č. 1			Odchyt jedincov, vybudovanie náhradných úkrytov a reprodukčnej plochy chráneného druhu živočíchov						
		SO 01 - Búracie práce a príprava územia							
		01.03 - Opatrenia pre zachovanie populácie ropuchy zelenej							
		Ostatné							
1073	021 Stavby	pol. 1	Odchyt a premiestnenie jedincov ropuchy zelenej	súb.	1,000	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
1074	021 Stavby	pol. 2	Plastové zábrany na oploštenie staveniska-sieť proti žabám , materiál: UV stabilný PP výška: 0,65 m, farba: zelená, veľkosť oka: 8mm x 8mm D+M	m	500,000	3,26	1 630,00	1 630,00	0,00
1075	021 Stavby	pol. 3	Umiestnenie odchytých jedincov ropuchy zelenej do náhradnej lokality, vrátane starostlivosti počas doby realizácie stavby	súb.	1,000	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00
		44-M Vybudovanie náhradnej reprodukčnej plochy pre neodchytené jedince ropuchy zelenej							
1076	021 Stavby	pol. 4	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	110,000	4,00	440,00	440,00	0,00
1077	021 Stavby	pol. 5	Výkop jamy a rvyh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	12,150	37,00	449,55	449,55	0,00
1078	021 Stavby	pol. 6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	23,500	3,70	86,95	86,95	0,00
1079	021 Stavby	pol. 7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	70,500	0,50	35,25	35,25	0,00
1080	021 Stavby	pol. 8	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	23,500	13,00	305,50	305,50	0,00
1081	021 Stavby	pol. 9	Uloženie sypaniny na medziskládku	m3	23,500	1,00	23,50	23,50	0,00
1082	021 Stavby	pol. 10	Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3-Terénne modulácie dna jazierka a násypov	m2	196,150	2,80	549,22	549,22	0,00
1083	021 Stavby	pol. 11	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	110,000	0,25	27,50	27,50	0,00
1084	021 Stavby	pol. 12	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	110,000	0,35	38,50	38,50	0,00
1085	021 Stavby	pol. 13	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	m2	150,000	0,65	97,50	97,50	0,00
1086	021 Stavby	pol. 14	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	165,000	1,38	227,70	227,70	0,00
1087	021 Stavby	pol. 15	Zhotovenie jazierkovej izolácie na ploche vodorovnej položením voľne	m2	160,000	5,00	800,00	800,00	0,00

1088	021 Stavby	pol. 16	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1 mm, pre izoláciu záhradných jazierok, rybníkov a iných vodných plôch	m2	180,000	5,00	900,00	900,00	0,00
1089	021 Stavby	pol. 17	Náryp - ochranná krycia vrstva z praneho kameniva s utlačením a urovaním povrchu pre jazierko	m3	5,590	28,00	156,52	156,52	0,00
1090	021 Stavby	pol. 18	Štrk riečny práný fr. 4-8mm, vrecia 25 kg	ks	160,000	4,70	752,00	752,00	0,00
1091	021 Stavby	pol. 19	Štrk dunajský fr. 8-16mm, vrecia 25 kg	ks	220,000	4,80	1 056,00	1 056,00	0,00
1092	021 Stavby	pol. 20	Dlažba nepravidelného tvaru - andezit, priemer 100-400 mm, hrúbka 20-40 mm, D+M	m2	15,000	30,00	450,00	450,00	0,00
1093	021 Stavby	pol. 21	Kameň - okružliak frakcia -300/600	t	5,000	290,00	1 450,00	1 450,00	0,00
1094	021 Stavby	pol. 22	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	150,000	1,50	225,00	225,00	0,00
1095	021 Stavby	pol. 23	Mulčovacia kôra	l	4 900,000	0,06	294,00	294,00	0,00
1096	021 Stavby	pol. 24	Informačná tabuľa o ťabách a rastlinách D+M	ks	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
1097	021 Stavby	pol. 25	Substrát pre vodné rastliny	ks	50,000	5,20	260,00	260,00	0,00
1098	021 Stavby	pol. 26	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	ks	195,000	0,35	68,25	68,25	0,00
1099	021 Stavby	pol. 27	Iris Pseudacorus-Iris žltý	ks	10,000	3,90	39,00	39,00	0,00
1100	021 Stavby	pol. 28	Juncus Inflexus-Sitina Sívá	ks	10,000	3,00	30,00	30,00	0,00
1101	021 Stavby	pol. 29	Sagittaria Sagittifolia-Šípka vodná	ks	10,000	2,90	29,00	29,00	0,00
1102	021 Stavby	pol. 30	Menyanthes Trifoliata-Vachta trojlístá	ks	10,000	3,00	30,00	30,00	0,00
1103	021 Stavby	pol. 31	Oenanthe Aquatica-halučovka vodná	ks	10,000	3,10	31,00	31,00	0,00
1104	021 Stavby	pol. 32	Butomus Umbellatus-okrasa okolikátá	ks	10,000	2,90	29,00	29,00	0,00
1105	021 Stavby	pol. 33	Ranunculus Lingua-Iskerník Veľký	ks	10,000	2,80	28,00	28,00	0,00
1106	021 Stavby	pol. 34	Matteuccia Struthiopteris-Perovník pštrosí	ks	10,000	4,70	47,00	47,00	0,00
1107	021 Stavby	pol. 35	Athyrium-paprad	ks	10,000	4,80	48,00	48,00	0,00
1108	021 Stavby	pol. 36	Campanula Glomerata-Zvonček kľbkatý	ks	30,000	3,50	105,00	105,00	0,00
1109	021 Stavby	pol. 37	Leucanthemum Vulgare-margaréta biela	ks	10,000	5,70	57,00	57,00	0,00
1110	021 Stavby	pol. 38	Origanum Vulgare-Pamajorán Obyčajný	ks	10,000	3,20	32,00	32,00	0,00
1111	021 Stavby	pol. 39	Filipendula Ulmaria-Tužovník brestový	ks	10,000	4,30	43,00	43,00	0,00
1112	021 Stavby	pol. 40	Festuca Ovina-Kostrava ovčia	ks	10,000	2,90	29,00	29,00	0,00
1113	021 Stavby	pol. 41	Glyceria Maxima-Steblovka vodná	ks	10,000	3,30	33,00	33,00	0,00
1114	021 Stavby	pol. 42	Stipa-Kavýľ	ks	15,000	4,00	60,00	60,00	0,00
1115	021 Stavby	pol. 43	Lamium Album-Hluchavka biela	ks	10,000	2,60	26,00	26,00	0,00
1116	021 Stavby	pol. 44	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	17,539	27,50	482,32	482,32	0,00
			45-M Vybudovanie podzemných úkrytov Sks						
1117	021 Stavby	pol. 45	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	7,200	3,50	25,20	25,20	0,00
1118	021 Stavby	pol. 46	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,500	52,00	130,00	130,00	0,00
1119	021 Stavby	pol. 47	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,970	4,50	8,87	8,87	0,00
1120	021 Stavby	pol. 49	Uloženie sypaniny na medziskládke	m3	2,000	7,00	14,00	14,00	0,00
1121	021 Stavby	pol. 50	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,500	17,50	8,75	8,75	0,00
1122	021 Stavby	pol. 51	Nastlanie konároviny v hr.100mm, D+M	m2	3,000	3,80	11,40	11,40	0,00
1123	021 Stavby	pol. 52	Uloženie kameniva ťaženého hrubého	m3	1,760	35,50	62,48	62,48	0,00
1124	021 Stavby	pol. 53	Náryp - vrstva zo substrátu s urovaním povrchu	m3	0,500	30,00	15,00	15,00	0,00
1125	021 Stavby	pol. 48	Substrát záhradný 150 L - zásyp dna úkrytu, D+M	bal	4,000	33,00	132,00	132,00	0,00
1126	021 Stavby	pol. 54	Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dl. 6 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, D+M	ks	5,000	8,00	40,00	40,00	0,00
1127	021 Stavby	pol. 55	Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm	t	3,000	28,50	85,50	85,50	0,00
1128	021 Stavby	pol. 56	Andezit, priemer 100-400 mm, hrúbka 20-40 mm,s prekladanim do kôpký D+M	m2	15,000	39,90	598,50	598,50	0,00
Vyvolaná investícia č. 2			Úpravy a prekládky NN vedenia a ochrana existujúcich inžinierskych sietí slaboprádu						
			SO 12 - Úpravy, prekládky a ochrana NN vedenia						
1129	021 Stavby	210010027.S	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	300,000	2,04	612,00	612,00	0,00
1130	021 Stavby	345710009300.S	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	300,000	1,72	516,00	516,00	0,00
1131	021 Stavby	210110011.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	2,000	6,51	13,02	13,02	0,00
1132	021 Stavby	345340007900.S	Spínač dvojpolový nástenný, radenie 1, IP54	ks	2,000	6,61	13,22	13,22	0,00
1133	021 Stavby	210110066.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový spínač HRH-4, HRH-6	ks	1,000	27,39	27,39	27,39	0,00
1134	021 Stavby	374410017500.S	Hladinový spínač plavákový pre indikáciu 6 úrovní hladiny, 2 funkcie, výstup 1x10A spínací, IP 65	ks	1,000	96,62	96,62	96,62	0,00
1135	021 Stavby	210193001.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová / nástenná, rozvádzač	ks	5,000	32,58	162,90	162,90	0,00
1136	021 Stavby	357RVO_5.S	Výkopový podzemný rozvádzač typu EK600	ks	4,000	3 795,00	15 180,00	15 180,00	0,00
1137	021 Stavby	210193053.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	26,29	26,29	26,29	0,00
1138	021 Stavby	357120011300.S	Rozvádzač RE typ RE1.0 F403VV 63 A P2	ks	1,000	117,85	117,85	117,85	0,00
1139	021 Stavby	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	365,000	1,18	430,70	430,70	0,00
1140	021 Stavby	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	365,000	1,40	511,00	511,00	0,00
1141	021 Stavby	210902462.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	780,000	2,54	1 981,20	1 981,20	0,00
1142	021 Stavby	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2	m	780,000	4,36	3 400,80	3 400,80	0,00
1143	021 Stavby	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	440,000	7,98	3 511,20	3 511,20	0,00
1144	021 Stavby	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. kábelového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	880,000	2,00	1 760,00	1 760,00	0,00
1145	021 Stavby	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	49,280	19,22	947,16	947,16	0,00
1146	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	440,000	0,71	312,40	312,40	0,00
1147	021 Stavby	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	440,000	0,17	74,80	74,80	0,00
1148	021 Stavby	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	440,000	3,00	1 320,00	1 320,00	0,00
1149	021 Stavby	HZ5000112.S	Ukončenie káblov, zapojenie ZTI zariadení, drobné stavebné úpravy	hod	20,000	20,91	418,20	418,20	0,00
1150	021 Stavby	HZ5000113.S	Účast dodávateľa elektro pri kompletizácii stavby	hod	20,000	24,22	484,40	484,40	0,00
1151	021 Stavby	HZ5000114.S	Odborná prehliadka a skúška, revízná správa	hod	20,000	27,50	550,00	550,00	0,00
			SO 15 - Ochrana existujúcich inž.sietí slaboprádu						
			D2 PREKLÁDKA EXISTUJÚCEJ OPTICKEJ TRASY UPC - DODÁVKA						
1152	021 Stavby	Pol203	Zemná kábelová šachta	ks	2,000	207,00	414,00	414,00	0,00
1153	021 Stavby	Pol204	Optický distribučný box	ks	2,000	97,75	195,50	195,50	0,00
1154	021 Stavby	Pol205	Príslušenstvo pre nadpojenie novej optickej trasy	ks	2,000	287,50	575,00	575,00	0,00
1155	021 Stavby	Pol206	Optická kabeláž (presný typ sa upresní podľa existujúcej kabeláže)	m	35,000	17,83	624,05	624,05	0,00
1156	021 Stavby	Pol207	HDPE rúrka (typ a rozmer sa upresní podľa potreby)	m	30,000	5,18	155,40	155,40	0,00
1157	021 Stavby	Pol208	Drobný inštalčný materiál	ks	1,000	172,50	172,50	172,50	0,00
			D3 PREKLÁDKA EXISTUJÚCEJ OPTICKEJ TRASY UPC - MONTÁŽ						
1158	021 Stavby	Pol135	Výkopové práce/nespевnená plocha + porealizačné terénne úpravy	m	30,000	28,75	862,50	862,50	0,00
1159	021 Stavby	Pol155	Výkopové práce pre zemnú kábelovú komoru	ks	2,000	207,00	414,00	414,00	0,00
1160	021 Stavby	Pol156	Inštalácia zemnej káblovej komory	hod	4,000	28,75	115,00	115,00	0,00
1161	021 Stavby	Pol136	Inštalácia HDPE rúrok a zaľuknutie optických káblov	hod	12,000	57,50	690,00	690,00	0,00
1162	021 Stavby	Pol209	Ukončenie optického kábla v zemnej káblovej komore	ks	2,000	172,50	345,00	345,00	0,00
1163	021 Stavby	Pol210	Zváranie optického kábla (presný typ sa upresní podľa existujúcej kabeláže)	ks	2,000	690,00	1 380,00	1 380,00	0,00
1164	021 Stavby	Pol211	Meranie optických vlákien OTDR - (presný typ sa upresní podľa existujúcej kabeláže)	ks	2,000	862,50	1 725,00	1 725,00	0,00
			D4 PREKLÁDKA EXISTUJÚCEHO DÁTOVÉHO ROZVÁDZAČA TELEKOM - DODÁVKA						
1165	021 Stavby	Pol212	Príslušenstvo pre nadpojenie novej optickej trasy	ks	1,000	517,50	517,50	517,50	0,00
1166	021 Stavby	Pol206	Optická kabeláž (presný typ sa upresní podľa existujúcej kabeláže)	m	10,000	17,83	178,30	178,30	0,00
1167	021 Stavby	Pol207	HDPE rúrka (typ a rozmer sa upresní podľa potreby)	m	10,000	5,18	51,80	51,80	0,00
1168	021 Stavby	Pol208	Drobný inštalčný materiál	ks	1,000	172,50	172,50	172,50	0,00
			D5 PREKLÁDKA EXISTUJÚCEHO DÁTOVÉHO ROZVÁDZAČA TELEKOM - MONTÁŽ						
1169	021 Stavby	Pol213	Demontáž existujúceho dátového rozvážača	ks	1,000	230,00	230,00	230,00	0,00

1170	021 Stavby	Pol135	Výkopové práce/ nespevnená plocha + porealizačné terénne úpravy	m	10,000	28,75	287,50	287,50	0,00
1171	021 Stavby	Pol214	Výkopové práce pre dátový rozvádzač	ks	1,000	172,50	172,50	172,50	0,00
1172	021 Stavby	Pol215	Inštalácia nadzemného dátového rozvádzača	hod	8,000	46,00	368,00	368,00	0,00
1173	021 Stavby	Pol136	Inštalácia HDPE rúrok a zafúknuťie optických káblov	hod	8,000	57,50	460,00	460,00	0,00
1174	021 Stavby	Pol216	Ukončenie optického kábla v dátovom rozvádzači	ks	1,000	230,00	230,00	230,00	0,00
1175	021 Stavby	Pol217	Zváranie optického kábla (presný typ sa upresní podľa existujúcej kabeláže)	ks	1,000	862,50	862,50	862,50	0,00
1176	021 Stavby	Pol218	Meranie optických vlákien OTDR - (presný typ sa upresní podľa existujúcej kabeláže)	ks	1,000	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00
			HZS TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA						
1177	021 Stavby	Pol219	Zakreslenie porealizačného stavu	ks	1,000	517,50	517,50	517,50	0,00
Nepriame výdavky									
1178	907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)		Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7,000	2 769 194,14	193 843,59	193 843,59	0,00
Celkom:							3 031 259,20	3 031 259,20	0,00
DPH:							698 506,00	698 506,00	0,00
Celkom s DPH:							3 729 765,20	3 729 765,20	0,00

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.