

 Mesto Prešov	DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 2/ 3

- 1.2 Zmluvne strany sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s čl. 4.7 ods. 4.7.6 Zmluvy o dielo na základe zvýšenia základnej sadzby DPH z 20 % na 23 % zo základu dane od 01. 01. 2025, dohodli, že sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo týmto Dodatkom č.1 nasledovne:

4 SPOLOČNÉ USTANOVENIA

4.1 Zmluvná cena a platobné podmienky

4.1.2 Cena diela pôvodná:

Časť	Predmet	Merná jednotka	Predpokladané množstvo	Cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
2.1.1.1	Most ev. č. M-15 na ulici Šípková- Pod Hrádkom - Projektová dokumentácia	ks	1	25.700,00	30.840,00
2.1.1.2	Inžinierska činnosť	ks	1	2.000,00	2.400,00
2.1.1.3	Autorský dozor (20 hod. x 12 mesiacov)	hodina	240	1.000,00	1.200,00
CELKOVÁ CENA SPOLU S DPH:					34.440,00

Vyplatená suma z diela v r. 2024 bola:

Časť	Predmet	Merná jednotka	Predpokladané množstvo	Cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
2.1.1.1	Most ev. č. M-15 na ulici Šípková- Pod Hrádkom - Projektová dokumentácia	ks	1	25.700,00	30.840,00
CELKOVÁ CENA SPOLU S DPH:					30.840,00

 Mesto Prešov	DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie: Strana 3/ 3
---	--	---------------------------------------

Nevyplatená suma z ceny diela, ktorá bude plnená od 01. 01. 2025 sa vzhľadom na legislatívnu zmenu sadzby DPH upravuje takto:

Časť	Predmet	Merná jednotka	Predpokladané množstvo	Cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
2.1.1.2	Inžinierska činnosť	ks	1	2.000,00	2.460,00
2.1.1.3	Autorský dozor	hodina	240	1.000,00	1.230,00
CELKOVÁ CENA SPOLU S DPH:					3.690,00

2 Spoločné a záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu s hospodárskym záujmom zmluvných strán.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ dva originály.
- 2.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ

V Prešove:

Dňa

Zhotoviteľ

V Žiline

Dňa

Za **Mesto Prešov**
Ing. František Olša
Primátor

Za **DAQE Slovakia s.r.o.**
doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
konateľ