

Harmonogram stavby

Stavba: Zberný dvor Moravany nad Váhom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: BATEA-STAV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

	mesiac	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Zberný dvor Moravany nad Váhom						
01	SO 01 Zberný dvor						
01	Architektonicko-stavebné riešenie						
02	Elektroinštalácia R1						
03	Dažďová kanalizácia R2, splašková kanalizácia a vodovod						
02	SO 02 Oporný múr						
03	SO 03 Oplotenie						

