

ZMLUVA O DIELO Č. 01-03-2025

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)


(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Názov organizácie: | Trenčiansky samosprávny kraj |
| Sídlo organizácie: | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| Štatutárny orgán: | Ing. Jaroslav Baška, predseda |
| IČO: | 36126624 |
| DIČ: | 2021613275 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK51 8180 0000 0070 0050 4489 |
| Zástupca splnomocnený: | |
| na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Mgr. Tomáš Baláž |
| b) a technických: | Ing. Martina Lamačková
Ing. Gabriela Porubčanová |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- | | |
|--|---|
| 2. Názov: | AKTIV PRO, s.r.o. |
| Sídlo: | Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica |
| Štatutárny orgán: | Martin Gabko, konateľ |
| Zapísaná v: | OR OS Trenčín, Odd. Sro, VI. č. 18070/R |
| IČO: | 36 808 547 |
| DIČ: | 2022414713 |
| IČ DPH: | SK2022414713 |
| Bankové spojenie: | ČSOB, a.s. |
| IBAN: | SK12 7500 0000 0040 1888 9862 |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Martin Gabko |
| b) technických: | Martin Gabko |
| Číslo telefónu: |  |
| Email: |  |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom „Európske hlavné mesto kultúry 2026: Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru - stavebné práce“.
- 2.2 Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026: Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru - stavebné práce“ (ďalej len Projekt) v rámci Programu Slovensko, ďalej len Program.
- 2.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú financované z prostriedkov Programu Slovensko, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela „Európske hlavné mesto kultúry 2026: Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru - stavebné práce“. Miesto realizácie diela – Trenčiansky hrad, parcelné čísla 1186/36 a 1186/37 katastrálne územie Trenčín. Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, a to najmä podľa:
 - projektovej dokumentácie spracovanej pod názvom „TRENČIANSKY HRAD - obnova Hodinovej veže a západného hradbového múru“ v decembri 2014 a aktualizovanej projektovej dokumentácie v októbri 2024 zodpovedným projektantom Ing.arch. Petrom Nižňanským, miesto podnikania: Václavkovej 14, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 34542825 .
 - detailnej technickej a cenovej špecifikácie vo forme oceneného výkazu výmer,
 - časového harmonogramu,
 - vydaného stavebného povolenia, resp. iného platného povolenia v zmysle platnej legislatívy a podľa vyjadrení dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí,
 - súťažných podkladov vrátane ich príloh, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, v súlade so všetkými dokumentmi, ktoré tvorili podklad pre spracovanie ponuky vo verejnom obstarávaní a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

Upozorňujeme zhotoviteľa, že počas realizácie diela bude potrebné všetky stavebné práce koordinovať s reštaurátorskými prácami, ktoré sa budú vykonávať na tomto objekte. Je nutné zosúladiť časové harmonogramy oboch akcií.

- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnej a včasnej realizácii Predmetu zmluvy potrebné a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu vzniknúť. Zhotoviteľ ďalej potvrdzuje, že si je vedomý právnym statusom miesta realizácie diela, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou, právny režim ktorej je regulovaný zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a výkon práce podlieha dohľadu Krajského pamiatkového úradu Trenčín.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný prispôbiť svoje plnenie prevádzkovým potrebám Trenčianskeho hradu a bezpečnostným štandardom vo vzťahu k návštevníkom Trenčianskeho hradu a zabezpečiť svoje plnenie aj v kontexte ostatných projektov, ktoré budú alebo môžu byť na Trenčianskom hrade v čase realizácie diela realizované. O koordinácii projektov bude zhotoviteľ riadne a včas informovaný objednávateľom.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2 Pri realizácii Projektu postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušným povolením v zmysle stavebného zákona a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa alebo ním poverenej osoby. Zhotoviteľ pri realizácii Projektu nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú zákonné podmienky a požiadavky, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom priestorov, ktorých sa realizácia Projektu týka a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Projektu.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Projekt na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými

normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	186 020,80 eur
DPH 23%	42 784,78 eur
Spolu	228 805,58 eur
Slovom	<i>Dvestodvadsaťosemtisíc osemstopäť eur päťdesiatosem centov</i>

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní. Cena Diela bude fakturovaná v závislosti od vykonaného objemu prác v rozsahu minimálne 20% z Ceny predmetu Zmluvy, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom a stavebným dozorom. Záverečná faktúra nemusí splniť podmienku objemu 20%.
- 5.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu:
- a) nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, vytýčenie inžinierskych sietí, polohové a výškové vytýčenie stavby, dielenskú dokumentáciu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), záberu verejného priestranstva, rozkopávkového povolenia, zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, zriadenie, stráženie ako aj likvidáciu zariadenia staveniska, sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, zabezpečenie spracovania a posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonanie úradných skúšok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie rozboru vody, dočasné dopravné obmedzenia na príľahlých komunikáciách vyhotovenie energetického certifikátu, overeného geometrického plánu ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení, týkajúcom sa diela,

vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto Zmluvy či iných právnych povinností;

- b) nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení;
- c) nákladov na energie, vodné, stočné a nákladov na služby zariadenia staveniska;
- d) nákladov na zabezpečenie projektu a povolenia dočasného dopravného značenia, inštalácie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržba, premiestňovanie a následné odstránenie;
- e) nákladov na realizačnú dokumentáciu a dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením diela;
- f) nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov;
- g) nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi;
- h) nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a príľahlých komunikáciách i na odstraňovanie znečistení a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác Zhotoviteľa;
- i) nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržiavanie, premiestnenie existujúcich a Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas prác Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí,
- j) nákladov vzniknutých ako následok požiadaviek orgánov ochrany pamiatkového fondu, najmä Krajského pamiatkového úradu Trenčín, vznesených počas realizácie diela z dôvodov záujmov ochrany pamiatkového fondu,

5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, a že pri stanovení ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto článku:

- a) sú mu známe miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko;
- b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa tejto zmluvy, zadávacej dokumentácie a príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona do ceny diela;
- c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.

5.5 Cena diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v týchto prípadoch:

- a) v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy;

b) za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyiac, potrebu ktorých Zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy.

c) v prípade zúženia rozsahu diela na základe pokynu Objednávateľa.

5.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade prác navyiac, budú tieto práce ocenené tak, že sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného príslušného certifikovaného oceňovacieho referenčného nástroja, ktorý uvádza ceny na základe aktuálneho štatistického zisťovania cien (napr. Cenkos, Cenekon, Kalkulus a pod.)

5.7 Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe písomnej požiadavky a pokynu Objednávateľa; pokyn Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť uplynutím desiatich (10) dní odo dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; dňom nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa tejto zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činností po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela. V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela.

5.8 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje za zmenu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel aplikácie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by dopĺňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, všetko v súlade s platnou legislatívou. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:

1. poskytnúť objednávateľovi Výkonovú záruku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov vo výške 10% z hodnoty diela bez DPH (ďalej len Výkonová záruka). Výkonovú záruku je Zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo; v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z Výkonovej záruky svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne

a včas uspokojené. Výkonovú záruku uchádzač zloží prevodom príslušnej sumy na účet Objednávateľa, vedený v Štátnej pokladnici, **IBAN SK06 8180 0000 0070 0055 7097**, alebo predložením bankovej záruky vystavenej na príslušnú sumu. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí dielo a objednávatel' takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávatel'a ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávatel'a na základe písomného oznámenia objednávatel'a adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu.

Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávatel'a alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávatel'a a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie Výkonovej záruky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávatel' má právo od zmluvy odstúpiť.

2. ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na osobitný účet Objednávateľa, vedený v Štátnej pokladnici, **IBAN SK06 8180 0000 0070 0055 7097**, sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku na celé obdobie trvania záručnej doby (60 mesiacov od odovzdania Diela bez väd a nedorobkov).. Túto povinnosť môže Zhotoviteľ splniť aj spôsobmi uvedenými v ods.1. tohto bodu.

- 5.10 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd.
- 5.11 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne, môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo bez DPH znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.

- 5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.
- 5.13 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.14 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.15 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie spracovania a posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonaniu úradných skúšok vyhradených technických zariadení, zabezpečeniu rozboru vody, zabezpečení bezpečnosti a poriadku na stavbe a príľahlých používaných komunikáciách, záberu verejného priestranstva, rozkopávkového povolenia, vytýčenie inžinierskych sietí, polohové a výškové vytýčenie stavby, dodávka a osadenie dočasného dopravného značenia, stráženie objektu, naloženia, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, vyhotovenie energetického certifikátu, overeného geometrického plánu, ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod. V cene diela je zahrnuté zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, ktorí budú poverení obsluhou dodaných technologických zariadení. O tomto zaškolení bude vyhotovený zápis, potvrdený podpismi všetkých zúčastnených.
- 5.16 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
- 5.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác.
- 5.18 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. Jej neoddeliteľnú prílohu budú tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác, Protokol vykonaných prác a pri záverečnej faktúre aj Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Za potvrdený Súpis vykonaných fakturovaných prác sa považuje taký, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany a stavebným dozorom. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi tri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

- 5.19 Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
- Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Programu Slovensko a z vlastných zdrojov Objednávateľa. Úhrada faktúr podlieha kontrole oprávnenosti výdavkov poskytovateľom financovania, pričom každá faktúra bude uhradená až po ukončení tejto kontroly.
- 5.20 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) ITMS kód projektu, presný názov projektu podľa tejto Zmluvy,
 - g) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude Súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena a protokol vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom, fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok a protokol vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa,
 - h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.
- 5.21 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju počas lehoty splatnosti na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.19 tejto Zmluvy.
- 5.22 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s časovým harmonogramom prác pre celú stavbu, najneskôr do uplynutia **10 mesiacov** odo dňa odovzdania staveniska. K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť

Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Na primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela, sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.

- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.
- 6.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude vykonávané v areáli Trenčianskeho hradu ktorý bude počas realizácie diela v prevádzke. Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v areáli hradu budú súčasne prebiehať aj iné investičné akcie a POV jednotlivých akcií bude potrebné koordinovať. Tejto skutočnosti je povinný prispôbiť harmonogram realizácie Diela.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Trenčiansky hrad, parcelné čísl 1186/36 a 1186/37, katastrálne územie Trenčín.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nespĺní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, autorského dozoru alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
 - c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1.
- 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:
- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.

- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odseku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
- prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - zabezpečiť splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- d) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo.
- e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí, polohové a výškové vytýčenie stavby a v prípade potreby rozkopávkové povolenie, projekt prenosného dopravného značenia vrátane jeho povolenia,

umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách.

- f) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na energiu na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy.
- h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v priestoroch Objektov Objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy.
- i) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; vzhľadom na skutočnosť, že areál hradu bude počas stavby prístupný aj návštevníkom. Zhotoviteľ je povinný pravidelne vykonávať opatrenia na zníženie prašnosti a hluku v rámci staveniska, ako aj na zabezpečenie maximálneho možného návštevníckeho komfortu. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť bezpečný prechod a prejazd po účelovej komunikácii na Trenčiansky hrad, ktorá sa nachádza v bezprostrednom okolí objektov.
- j) Zhotoviteľ zodpovedá za všetok hmotný majetok Objednávateľa, ktorý ostane počas realizácie v objekte hradu a jeho zázemia. Ak by počas realizácie došlo k poškodeniu hmotného majetku Zhotoviteľom, je nutná nie finančná kompenzácia poškodeného majetku, ale kompenzácia tým istým zariadením (predmetom), čo musí byť zohľadnené v predmete poisťovnej zmluvy, ktorú musí mať Zhotoviteľ platne uzatvorenú počas celej doby realizácie predmetu zmluvy.
- k) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na čistenie dotknutých verejných, areálových komunikácií, spevnených plôch resp. priestorov, ktoré po dohode s Objednávateľom bude potrebné využívať pre zabezpečenie potrieb stavby, ako aj náklady spojené s ich opravou a uvedením do pôvodného stavu.
- l) Zhotoviteľ počas realizácie diela sa zaväzuje úzko spolupracovať so zamestnancami Objednávateľa, Trenčianskeho múzea v Trenčíne a KPÚ, vzhľadom na skutočnosť, že hrad je národnou kultúrnou pamiatkou a práce budú prebiehať počas prevádzky hradu. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia v záujme zachovania bezpečnosti osôb v areáli hradu a zabrániť vstupu a pohybu návštevníkov a zamestnancom do priestorov staveniska.

- m) Zhotoviteľ zabezpečí vyčistenie všetkých prístupných častí hradu dotknutých výstavbou (spevnených plôch, prístupovej cesty, resp. spoločných priestorov chodieb, zázemia) tak, aby boli pripravené vždy na prevádzku nasledujúci deň ráno.
- n) Zhotoviteľ je povinný s dostatočným časovým predstihom informovať a odsúhlasiť s Objednávateľom termíny prác, ktoré bude potrebné vykonať bez pripojenia na elektrickú energiu, vodu, kúrenie. Nedodržanie tohto bodu sa považuje za hrubé porušenie podmienok Zmluvy.
- o) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní a poskytnúť súčinnosť pri výkone stavebného dohľadu a štátneho pamiatkového dohľadu.;
- p) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- q) Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávatelovi. Ak účasť na kontrole objednávatelovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávatel'a na kontrole.
- r) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- s) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon koordinácie BOZP prostredníctvom koordinátora a vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
- t) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa

právných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- u) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- v) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- w) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- x) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- y) Zhotoviteľ bude v maximálnej možnej miere súčinný so zástupcami Objednávateľa pri kolaudačnom konaní, ako aj pri uvedení priestorov do prevádzky.
- z) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. Pri nakladaní s odpadmi bude dodržaný nasledovný rámcový postup:
 - výkopová zemina, ktorú nebude možné ďalej použiť, bude vyvezená na riadenú skládku.
 - pôvodcom a držiteľom odpadov vzniknutých pri realizácii stavby bude Zhotoviteľ a je povinný splniť legislatívne požiadavky na držiteľa odpadu podľa § 19, ods. 1, písm. f) zákona č. 365/2015 Z. z. a musí mať súhlas na nakladanie s odpadmi podľa § 7, ods. 1, písm. g); V zmluvách budú presne stanovené

podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich zužitkovania (sklo, kovy, papier a pod), skládkovania resp. zneškodnenia.

- Zhotoviteľ zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek na nakladanie s odpadmi.

- Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie stavby predložiť platné zmluvy so zneškodňovateľmi odpadov, platné súhlasy na nakladanie s odpadmi a prepravu nebezpečných odpadov.

- Zhotoviteľ a jeho subdodávateľia sú povinní viesť a uchovávať evidenciu odpadov a ku kolaudácii predložiť doklady o ich zneškodnení potvrdené prevádzkovateľom skládky odpadov.

aa) Okrem vyššie uvedených povinností Zhotoviteľ zabezpečí, aby bol Predmet zmluvy v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ v rámci výzvy PSK-MIRRI-011-2024-UMR-EFRR. Náklady na dodržanie tejto zásady musia byť zahrnuté v cene za dielo (bod 5.1).

bb) Zhotoviteľ počas doby plnenia zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa minimálne jeden z nasledovných predpokladov:

- a. Po dobu viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou vykonávanou pri aktívnej činnosti, alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti;
- b. Patrí k rómskemu etniku;
- c. Nedosiahla vek 25 rokov;
- d. Dosiahla vek 55 rokov;
- e. Je osobou so zdravotným postihnutím.

8.3 Dielo musí byť zhotovené tak, aby bolo v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (ďalej len "nariadenie o taxonómii") ako aj s princípom „výrazne nenarušiť“, ktorý je obsiahnutý v Článku 9 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku.

8.4 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.19 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zákonný úrok z omeškania z neuhradenej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

- 8.5 Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Programu Slovensko a z vlastných zdrojov Objednávateľa. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi spracovania žiadostí o platbu na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania.
- 8.6 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.7 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.8 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú zábezpeku a garančnú zábezpeku podľa bodu 5.9. považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.9 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX. STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poverí odborne spôsobilú osobu vykonávaním funkcie stavebného dozoru.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Martina Gabka, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 11547*10*
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ

považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojov v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 10.2 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela 3x v písomnom vyhotovení a raz v digitálnom vyhotovení na pamäťovom médiu (napr. USB kľúč) najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Doklady o spôsobe nakladania s odpadmi,
 - c) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - d) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, passpory, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení (ak je relevantné),

- e) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
- f) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- g) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v tlačenej forme a jedenkrát v digitálnom vyhotovení na pamäťovom médiu (napr. USB kľúč),
- i) Spracovanú a overenú konštrukčnú dokumentáciu Technickou inšpekciou k vyhradeným technickým zariadeniam vrátane úradných skúšok (ak je relevantné),
- j) Úradne overený geometrický plán so zameraním stavby na pozemku, vrátane zamerania adresného bodu, ak je požadovaný v kolaudačnom konaní,
- k) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis) ak je požadované v kolaudačnom konaní,
- l) Vyjadrenie Technickej inšpekcie k zrealizovaným vyhradeným technickým zariadeniam ((ak relevantné),
- m) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela dodaná v elektronickej forme na pamäťovom médiu (napr. USB kľúč),
- n) Energetický certifikát, ak je požadovaný v kolaudačnom konaní.

V prípade potreby dodania týchto dokladov vo viacerých vyhotoveniach pre kolaudačné konanie alebo pre zabezpečenie financovania z Programu Slovensko, Zhotoviteľ dodá túto dokumentáciu v potrebnom počte vyhotovení.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve písomne Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:

- a) Kompletný stavebný denník;
- b) Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Článok XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.

11.3. Plnenie má vady ak:

- a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

11.6. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.

11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri

preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.

- 11.8. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Programu Slovensko a z vlastných zdrojov Objednávateľa a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností. V prípade, ak zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zistí, že hrozí škoda na majetku objednávatel'a, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- a. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - b. Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 € za každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa s odstraňovaním týchto väd až do doby ich skutočného odstránenia.
 - c. Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - d. Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - e. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno g) a h) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka a za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

- f. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie a za každú porušujúcu osobu, a to aj opakovane.
- g. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov bod 8.2 písm. b) Zmluvy alebo bodu 8.2 písm. c) Zmluvy a bodu 8.2 písm. d) Zmluvy sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela bez DPH za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- h. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela (príp. odo dňa odstúpenia od zmluvy) vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň tohto omeškania.
- i. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy dodať objednávateľovi všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť ním zrealizovanej časti Diela do dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.

13.2. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane

sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy, povinnosť poskytovateľa financovania na zverejnenie tejto zmluvy na webovom sídle správcu programu a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.

15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:

- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a Európskeho spoločenstva v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
- b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
- c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- d) neposkytnutie výkonovej zábezpeky podľa bodu 5.9 Zmluvy;
- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,
- g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2. písm. d) Zmluvy,
- h) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.

15.5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,

- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 16.2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobudne po splnení súčasne troch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:
- a) Zmluva nadobudne účinnosť v prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu Slovensko a zároveň,
 - b) zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO (ďalej len SO) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková,
 - c) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.
- 16.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
- 16.4. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 16.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 16.6. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 16.7. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávatel' v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávatel', ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávatel'om a zhotoviteľom diela.
- 16.8. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
- a) Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy (výkaz výmer)
 - b) Príloha č. 2 – Časový harmonogram prác pre celú stavbu
 - c) Príloha č. 3 - Informácie o subdodávateľoch

V TRENCÍNE, dňa 28 MAR. 2025

V Orlovom, dňa 10. 03. 2025

Ing. Jaroslav Baška, predseda
Objednávateľ

Martin Gabko, konateľ
Zhotoviteľ

Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba : Trenčiansky hrad

JKSO: Miesto stavby:

Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

Adresa: K dolnej stanici 7282/20A

DRČ:

91101 Trenčín

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		z toho: základné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	0,00	0,00	186 020,80	0,00	186 020,80
18		DPH	23%	z čiastky	186 020,80		42 784,78
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					228 805,58

Spracoval: Beáta Ivaničová

Projektant:

Odberateľ:

Dňa: 10.01.2025

Ing. arch. Peter Nižňanský

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO: DRČ:

IČO: DRČ:

Adresa:

Adresa:

Václavkovej 14
96901 Banská Štiavnica

Adresa:

K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO :	SO/PS	ZRN		ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba
			montáž	dodávka							
..Objekt : SO.01 - Hodinová veža		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 168,79	0,00
..Objekt : SO.02 - Hradobný múr		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 803,29	0,00
..Objekt : SO.03 - Spevnené plochy		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 048,72	0,00
Spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 020,80	0,00



Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
 Projektant: Ing. arch. Peter Nižňanský
 Dodávateľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Beáta Ivaničová
 JKSO :
 Dátum: 09.01.2025

Stavba : Trenčiansky hrad
 Objekt : SO.01 - Hodinová veža

Ivaničová-PADMA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	014	310217851	Zamurovanie kapsy do 0,25 m2 v kamennom murive (vybúr. strop. trám)	2,000	kus	100,00	200,00
2	014	310218811	Zamurovanie otvoru do 1 m2 v kamennom murive akejkoľvek hrúbky (1NP)	0,600	m3	500,00	300,00
3	014	317235811	Úprava koruny muriva ochodze tehliami pálenými na akúkoľvek maltu v sklone 10%	1,500	m3	1 800,00	2 700,00
4	014	349234845	Doplnenie prezentácie staršej ochodze veže vloženými tehliami*	5,000	m	120,00	600,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3 800,00			3 800,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
5	014	411239221	Zamurovanie klenbových prekladov vo vybúr. otvorov vr. debnenia a podobretia "1NP" 3,4+"6NP" 1,5 = 4,900	4,900	m2	220,00	1 078,00
6	014	413231221	Zamurovanie zhlavia stropných trámov o priereze 20000-40000 mm2	2,000	kus	110,00	220,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 298,00			1 298,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
7	014	622463255	Ochrana, čistenie a sanácia konštr. hydrofobizácia (úprava koruny muriva ochodze)	20,000	m2	33,00	660,00
8	014	632232310	Oprava, doplnenie pôv. tehlovej dlažby a škárovania (cca 10-20% - odhad)* "1NP" 8,1+"2NP" 10,1+"3NP" 10,5+"4NP" 12,3 = 41,000	41,000	m2	55,00	2 255,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 915,00			2 915,00
94 - Lešenie a stavebné výťahy							
9	003	941221113	Montáž lešenia radového rámového ťažkého, zaťaženie do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 40 m	630,000	m2	5,00	3 150,00
10	003	941221213	Priplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 1,2 m v do 40 m za prvý a ZKD deň použitia	50 400,000	m2	0,10	5 040,00
11	003	941221813	Demontáž lešenia radového rámového ťažkého, zaťaženie do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 40 m	630,000	m2	2,70	1 701,00
12	003	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	62,200	m2	5,50	342,10
13	003	944944101	Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	630,000	m2	7,00	4 410,00
94 - Lešenie a stavebné výťahy spolu:				14 643,10			14 643,10
95 - Rôzne dok.práce a práce na poz							
14	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	62,200	m2	5,00	311,00
15	011	953943121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	8,000	kus	10,00	80,00
16	MAT	553000030	Kotvenie shodiska do steny na chem. kotvu*	8,000	kus	30,00	240,00
17	011	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	1,000	kus	16,00	16,00
18	MAT	553000060	Oceľ. kotvenie výmeny v strope pre schodisko*	1,000	kus	55,00	55,00
95 - Rôzne dok.práce a práce na poz spolu:				702,00			702,00
96 - Búranie konštrukcií							
19	013	967031732	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm (úprava koruny muriva ochodze)	20,000	m2	17,00	340,00
20	013	968024561	Búranie kamen. dverových zárubní plochy nad 2 m2	2,700	m2	25,00	67,50
21	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	4,000	kus	10,00	40,00
22	013	968062244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2 "2NP" 0,8+"3NP" 1,6+"4NP" 2,5+"5NP" 0,6 = 5,500	5,500	m2	33,00	181,50
23	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2 (d4)	1,400	m2	15,00	21,00
96 - Búranie konštrukcií spolu:				650,00			650,00
97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p							
24	013	971024591	Vybúr. otvorov do 1m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90cm "1NP" 4,6+"6NP" 1,2 = 5,800	5,800	m3	230,00	1 334,00
25	013	973022251	Vysek. kapias v murive z kameňa do 0,10 m2 hl. do 30 cm (výmena v strope pre schodisko)	1,000	kus	27,00	27,00
26	013	973022451	Vysek. kapias v murive z kameňa do 0,25 m2 hl. do 30 cm (nika 1NP)	1,000	kus	50,50	50,50
27	013	974042564	Vysekánie rýh v podlahe hl. do 15 cm š. do 15 cm (schodisko)	7,500	m	27,00	202,50
28	013	976074141	Vybúranie kotevných želez z betónu alebo kamen. muriva (rebrík. konzoly)	7,000	kus	22,00	154,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
29	002	979017112	Zvislé prem. vybúr. hmôt k miestu nakiadky nosením do 3,5m	22,697	t	28,00	635,52
30	002	979017192	Prípl. za ďalších 3,5 m výšky premiest. vybúr. hmôt	113,485	t	11,00	1 248,34
31	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	22,697	t	17,00	385,85
32	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	453,940	t	0,50	226,97
33	013	979082111	Vnútrost. doprava sute a vybúr. hmôt do 10 m	22,697	t	15,00	340,46
34	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúr. hmôt každých ďalších 5 m	226,970	t	1,80	408,55
35	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	22,697	t	140,00	3 177,58
			"O"-ostatný odhad				
			97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p spolu:	8 191,27			8 191,27
			99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt				
36	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	15,091	t	50,00	754,55
37	014	998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	15,091	t	2,00	30,18
			99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu:	784,73			784,73
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	32 984,100			32 984,10
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			762 - Konštrukcie tesárske				
38	762	762084910	Prípl. za hobľovanie reziva na stavbe* (0,04+0,12)*2*3*7 = 6,720	6,720	m2	8,80	59,14
39	762	762211120	Montáž schodiska priamočiar. š. ramena do 1 m z dosiek bez podstupnic	16,600	m	26,50	439,90
40	MAT	605127540	Doska SM omietaná 1 hr. 40mm, impregnovaná	0,088	m3	630,00	55,44
41	762	762295000	Spojovacie ochranné prostriedky k montáži schodiska	0,088	m3	100,00	8,80
42	762	762521108	Položenie podláh z fošien hrubých nehobľovaných na zraz (schodisko)	2,500	m2	9,00	22,50
43	MAT	605127540	Doska SM omietaná 1 hr. 40mm, impregnovaná	0,110	m3	595,00	65,45
44	762	762521912	Vyrezanie časti podlahy (celá skladba) , plocha 0,25-1 m2 (pre "d6")	1,000	m2	50,50	50,50
45	762	762521914	Vyrezanie časti podlahy (celá skladba), plocha 2-4 m2 (pre schodisko)	3,300	m2	41,50	136,95
46	762	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	0,110	m3	16,00	1,76
47	762	762712110	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva do 120 cm2 (schodisko) "10/10" 1,8*4 = 7,200 "4/12" 3*7 = 21,000	28,200	m	22,00	620,40
48	762	762712120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 224 cm2 (schodisko) "12/18" 3*4 = 12,000	12,000	m	27,00	324,00
49	762	762712130	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 224 do 288 cm2 (schodisko) "15/15"0,8*4+1*10+3 = 16,200	16,200	m	30,00	486,00
50	MAT	605151502	Hranol SM 1 - impregnovaný*	1,463	m3	630,00	921,69
51	762	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	1,463	m3	100,00	146,30
52	762	762822120	Montáž stropnic z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 144 do 288 cm2 (výmena pre schodisko)	1,300	m	7,00	9,10
53	MAT	605151502	Hranol SM 1 - impregnovaný*	0,041	m3	630,00	25,83
54	762	762822820	Demontáž stropnic z reziva prier. plochy 144-288 cm2 (pre schodv)	3,600	m	5,00	18,00
55	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	0,041	m3	15,00	0,62
56	762	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	30,000	%	100,00	3 000,00
57	762	998762294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	30,000	%	100,00	3 000,00
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	9 392,38			9 392,38
			764 - Konštrukcie klampiarske				
58	764	764153340	Vrchol strechy z TiZn predzvetraný bridlicovo šedý vr. oplech. tyče so zástavkou*	1,000	kus	700,00	700,00
59	764	764153385	Lemovanie z TiZn predzvetraný bridlicovo šedý tyče bleskozvodu*	1,000	kus	120,00	120,00
60	764	764264550	Strešný výlez TiZn predzvetraný bridlicovo šedý na vlnitej krytine*	1,000	kus	490,00	490,00
61	764	764341822	Klomp. demont. lem. bleskozvod. tyč na vln. krytine, nad 30° do 45°	1,000	kus	35,00	35,00
62	764	764361811	Klomp. demont. streš. výlezu na vln. krytine, nad 30° do 45°	1,000	kus	100,00	100,00
63	764	764393835	Klomp. demont. hrebeňa strechy, nad 30° do 45°*	1,000	kus	160,00	160,00
64	764	998764204	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 36 m	30,000	%	2,00	60,00
65	764	998764294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klamp. konštr.	30,000	%	2,00	60,00
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	1 725,00			1 725,00
			765 - Krytiny tvrdé				
66	765	765361233	Montáž šindel drev. dvojité krytie rovné 500 mm, Pz klince	42,000	m2	100,00	4 200,00
67	765	765361242	Montáž šindel drev. dvojité krytie kónické 400 mm, Pz klince	18,000	m2	120,00	2 160,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
68	MAT	614100115	Šindel z červ. smrekú klasický prekrytie dvojité, tlakovo impregnovaný*	46,200	m2	180,00	8 316,00
69	MAT	614100165	Šindel z červ. smrekú úkosový na úžlabia a nárožia, tlakovo impregnovaný*	19,800	m2	220,00	4 356,00
70	765	765362911	Demontáž krytiny z drev. šindlov, do sute, sklon strechy do 45° do 50 ks/m2	67,000	m2	20,00	1 340,00
71	765	998765204	"veža" 60+"drev. pristavba" 7 = 67,000	30,000	%	8,00	240,00
72	765	998765299	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na obj. výšky do 36 m	30,000	%	4,00	120,00
			Prípl. za každých ďalších 1000m presunu pre krytiny tvrdé				
			765 - Krytiny tvrdé spolu:	20 732,00			20 732,00
766 - Konštrukcie stolárske							
73	766	766612201	M+D bezrám okno 17x65 prichytené silikonom, alt. obrtlíkmi (o1)*	1,000	kus	400,00	400,00
74	766	766612202	M+D bezrám okno 32x65 prichytené silikonom, alt. obrtlíkmi (o2)*	1,000	kus	400,00	400,00
75	766	766612203	M+D bezrám okno 26x65 prichytené silikonom, alt. obrtlíkmi (o3)*	3,000	kus	400,00	1 200,00
76	766	766612204	M+D bezrám okno 54x80 prichytené silikonom, alt. obrtlíkmi (o4)*	2,000	kus	500,00	1 000,00
77	766	766612205	M+D okno bez rámu 40x60 prichytené obrtlíkmi (o5)*	2,000	kus	400,00	800,00
78	766	766612206	M+D bezrám okno 46x50 prichytené silikonom, alt. obrtlíkmi (o6)*	2,000	kus	400,00	800,00
79	766	766651101	M+D dub poklopu v podlahe 49x47 s kov. madlom, vyberacie bez pántov, náter ľan. olejom (d1)*	1,000	kus	440,00	440,00
80	766	766651102	Oprava exist. dub krídla 78x175, výmena kľučky, náter ľan. olejom ai zárubeň (d2)*	1,000	kus	1 000,00	1 000,00
81	766	766651103	Oprava exist. dub krídla 72x185, výmena kľučky, náter ľan. olejom ai zárubeň (d3)*	1,000	kus	1 000,00	1 000,00
82	766	766651104	M+D dub dvier a zárubeň 78x177+kovanie a náter ľan. olejom (d4)*	1,000	kus	3 000,00	3 000,00
83	766	766651105	Oprava exist. dub krídla 90x169, výmena kľučky, náter ľan. olejom ai zárubeň (d5)*	1,000	kus	1 000,00	1 000,00
84	766	766651106	M+D drev. poklopu v strop. zákiope 87x110 vyklápacé, pánty a závesy, primorenie na exist. farebnosť stropu (d6)*	1,000	kus	800,00	800,00
85	766	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolár. v objektoch výšky do 24 m	30,000	%	10,00	300,00
86	766	998766294	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolár.	30,000	%	10,00	300,00
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	12 440,00			12 440,00
782 - Obklady z kameňa							
87	782	782995100	M+D portálu z umelého pieskovca pre dvere 78x177 (d4)*	1,000	kus	3 850,00	3 850,00
88	782	998782203	Presun hmôt pre kam. obklady v objektoch výšky do 60 m	30,000	%	10,00	300,00
89	782	998782293	Prípl. za zväčšený presun do 500m pre kamenné obklady	30,000	%	10,00	300,00
			782 - Obklady z kameňa spolu:	4 450,00			4 450,00
783 - Nátery							
90	783	783711301	Nátery tesárskych konštr. ľanovým olejom (schodisko) $0,1*4*7,2+(0,04+0,12)*2*21+(0,12+0,18)*2*12+0,15*4*16,2+(2,5+2)*2 = 35,520$	35,520	m2	13,10	465,31
91	783	783751000	Nátery dreveného šindľa 2x*	60,000	m2	19,00	1 140,00
92	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. proti škodcom bezfarebným prostriedkom (krov+pocbitie)	180,000	m2	8,00	1 440,00
			783 - Nátery spolu:	3 045,31			3 045,31
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	51 784,690			51 784,69
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
93	921	210010000	Úprava kotvenia exist. bleskozvodu*	40,000	m	10,00	400,00
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	400,00			400,00
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	400,00			400,00
			Za rozpočet celkom	85 168,79			85 168,79

Odberteľ: Trenčiansky samosprávny kraj
 Projektant: Ing. arch. Peter Nižňanský
 Dodávateľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Beáta Ivaničová
 JKSO :
 Dátum: 09.01.2025

Stavba : Trenčiansky hrad
 Objekt : SO.02 - Hradobný múr

Ivaničová-PADMA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113105113	Rozbratie dlažby z lom. kameňa kladenými do cem. malty, s výpl. škáry malt. cem-pre opätovné polozenie v SO03	3,500	m2	20,00	70,00
2	221	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm. do 200 m2	3,500	m2	20,00	70,00
3	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. do 200 m2 (podesta)	3,500	m2	32,00	112,00
4	272	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne (podesta)	1,100	m3	100,00	110,00
5	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne (podesta)	0,800	m3	100,00	80,00
6	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	1,900	m3	5,00	9,50
7	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	1,900	m3	20,00	38,00
8	272	162701109	Pripl. za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	19,000	m3	1,00	19,00
9	001	167101100	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	1,900	m3	20,00	38,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				546,50			546,50
2 - ZÁKLADY							
10	011	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15 (podesta)	0,800	m3	200,00	160,00
2 - ZÁKLADY spolu:				160,00			160,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
11	014	310217851	Zamurovanie kapsy do 0,25 m2 v kamennom murive	1,000	kus	100,00	100,00
12	014	310217881	Premurovanie parapetu preluky medzi cimburím kam. murívom*	9,000	kus	200,00	1 800,00
13	014	310218911	Premurovanie koruny múra kam. murívom*	1,900	m3	500,00	950,00
14	014	310219911	Vymurovanie koruny ozubov cimburia z pieskovcových nerovnomerných platin*	12,500	m2	400,00	5 000,00
15	011	311211211	Murivo nadzákl. soklové z lomového kameňa opracovaného na MVC 2,5 (podesta)	0,600	m3	600,00	360,00
16	014	349231811	Primurovka-oprava ostenia preluky cimburia (podľa skutočnosti)	10,000	m2	250,00	2 500,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				10 710,00			10 710,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
17	014	413231221	Zamurovanie zhlavia stropných trámov o priereze 20000-40000 mm2	21,000	kus	200,00	4 200,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 200,00			4 200,00
94 - Lešenie a stavebné výťahy							
18	003	941221112	Montáž lešenia radového rámového ťažkého, zaťaženie do 300 ka/m2 š do 1,2 m v do 25 m	163,000	m2	5,00	815,00
19	003	941221211	Priplatok k lešeniu radového rámovému ťažkému š 1,2 m v do 25 m za prvý a ZKD deň použitia	9 780,000	m2	0,10	978,00
20	003	941221812	Demontáž lešenia radového rámového ťažkého, zaťaženie do 300 ka/m2 š do 1,2 m v do 25 m	163,000	m2	2,70	440,10
21	003	944944101	Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	163,000	m2	7,00	1 141,00
94 - Lešenie a stavebné výťahy spolu:				3 374,10			3 374,10
95 - Rôzne dok.práce a práce na poz							
22	011	953943121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	46,000	kus	10,00	460,00
23	MAT	553000030	Oceľ. závitová tyč 16 na chem. kotvu*	46,000	kus	22,00	1 012,00
24	011	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	8,000	kus	8,00	64,00
25	MAT	553000060	Pohľadovo skrytá noha stĺpu na chem. kotvu*	7,000	kus	55,00	385,00
26	MAT	553000070	Oceľ. papuša so skrytým kotvením pre strop. trám na chem. kotvu*	1,000	kus	56,20	56,20
95 - Rôzne dok.práce a práce na poz spolu:				1 977,20			1 977,20
96 - Búranie konštrukcií							
27	013	961043111	Búranie základov a steny podesty z betónu prel. kam. (podesta)	2,400	m3	200,00	480,00
28	013	962022391	Búranie muriva z kameňa na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 (nad cimburím)	6,700	m3	100,00	670,00
29	013	967031733	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 15 cm (ostenia preluky cimburia)	10,000	m2	30,00	300,00
30	013	967042713	Odsekanie muriva kamen. alebo betónového plošné hr. do 15 cm (cimburia+koruna muriva)	26,000	m2	50,00	1 300,00
96 - Búranie konštrukcií spolu:				2 750,00			2 750,00
97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p							
31	013	973022251	Výsek. kapias v murive z kameňa do 0,10 m2 hl. do 30 cm	13,000	kus	30,00	390,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
32	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	66,948 t		30,00	2 008,44
33	221	979071112	Očistenie vybúr. kociek veľkých s pôvodným vyplnením škár živ., cement. maltou	3,500 m2		5,80	20,30
34	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	66,948 t		16,49	1 103,97
35	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 338,960 t		0,50	669,48
36	013	979082111	Vnútrost. doprava sute a vybúr. hmôt do 10 m	66,948 t		30,00	2 008,44
37	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúr. hmôt každých ďalších 5 m	669,480 t		2,20	1 472,86
38	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-osiatny odpad	66,948 t		140,00	9 372,72
39	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	1,900 m3		15,50	29,45
97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p spolu:				17 075,66			17 075,66
99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt							
40	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	19,981 t		44,00	879,16
41	014	998991193	Poplatok za zväčšený presun do 1000 m	19,981 t		2,20	43,96
99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu:				923,12			923,12
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				41 716,580			41 716,58
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
762 - Konštrukcie tesárske							
42	762	762084910	Pripl. za hobľovanie reziva na stavbe* (0,12+0,14)*2*3,6*16+(0,05+0,12)*2*(4,5+3,6)*4 = 40,968	40,968 m2		9,00	368,71
43	762	762211120	Montáž schodiska priamočiar. š. ramena do 1 m z dosiek bez podstupnic	37,500 m		27,00	1 012,50
44	MAT	605561220	Doska DB omietaná 1 hr. 40mm, tlakovo impregnované	0,264 m3		1 800,00	475,20
45	762	762211811	Demontáž schodiska šírky do 1 m bez podstupnic	7,600 m		20,00	152,00
46	762	762295000	Spojovacie ochranné prostriedky k montáži schodiska	0,264 m3		25,00	6,60
47	762	762342812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	60,000 m2		2,00	120,00
48	762	762521108	Položenie podláh z fošien hrubých neholbovaných na zraz	40,000 m2		10,00	400,00
49	MAT	605561220	Doska DB omietaná 1 hr. 40mm, tlakovo impregnované	1,760 m3		1 800,00	3 168,00
50	762	762521812	Demontáž podláh z dosiek hrúbky nad 32 do 50 mm	30,000 m2		6,00	180,00
51	762	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	1,760 m3		20,00	35,20
52	762	762711830	Demontáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva do 288 cm2	177,000 m		5,00	885,00
53	762	762712110	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva do 120 cm2	79,200 m		22,00	1 742,40
"5/12" (4,5+3,6)*4+3,6*13 = 79,200							
54	762	762712120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 224 cm2	178,800 m		27,00	4 827,60
"12/14" 1,4*15+1,5*10+3,6*16 = 93,600							
"14/14" 1,5*10 = 15,000							
"14/16" 3,6*13+1,2*6 = 54,000							
"10/20" (3,6+4,5)*2 = 16,200							
55	762	762712130	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 224 do 288 cm2	110,800 m		30,00	3 324,00
"16/16" (4,5+2,5)*3+(2,2+2,8)*4+(1,5+1,8+1)*6 = 66,800							
"14/18" 4*11 = 44,000							
56	MAT	605573180	Hranol DB 1, tlakovo impregnované	7,385 m3		1 800,00	13 293,00
57	762	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	7,385 m3		55,00	406,18
58	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	30,000 %		20,00	600,00
59	762	998762294	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	30,000 %		20,00	600,00
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				31 596,39			31 596,39
765 - Krytiny tvrdé							
60	765	765362911	Demontáž krytiny z drev. šindľov, do sute, sklon strechy do 45° do 50 ks/m2	60,000 m2		10,00	600,00
765 - Krytiny tvrdé spolu:				600,00			600,00
783 - Nátery							
61	783	783726200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie ((0,05+0,12)*79,2+(0,12+0,14)*93,6+(0,14*2*15+(0,14+0,16)*54+(0,1+0,2)*16,2)*2 = 126,120 0,16*4*66,8+(0,14+0,18)*2*44+(40+6)*2 = 162,912	289,032 m2		10,00	2 890,32
783 - Nátery spolu:				2 890,32		12,00	2 890,32
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				35 086,71			35 086,71
Za rozpočet celkom				76 803,29			76 803,29

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
32	767	767161100	M+D kov. zábradlia rovného v=1,0m, vr. kotvenia a antikorozn. náteru*	6,000	m	210,00	1 260,00
33	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	10,000	%	1,00	10,00
34	767	998767293	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 500 m pre kov. stav. konštr.	10,000	%	1,00	10,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				1 280,00			1 280,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				3 711,48			3 711,48
Za rozpočet celkom				24 048,72			24 048,72

Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
 Projektant: Ing. arch. Peter Nižňanský
 Dodávateľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Beáta Ivaničová
 JKSO :
 Dátum: 09.01.2025

Stavba : Trenčiansky hrad
 Objekt : SO.03 - Spevnené plochy

Ivaničová-PADMA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113105113	Rozobratie dlažby z lom. kameňa kladenými do cem. malty, s výpl.	43,000	m2	20,00	860,00
			škárý malt. cem-ore opätovné polozenie				
2	221	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm. do 200 m2	43,000	m2	20,00	860,00
3	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. do 200 m2	43,000	m2	33,00	1 419,00
4	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne	2,500	m3	100,00	250,00
5	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	2,500	m3	100,00	250,00
6	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	2,500	m3	50,00	125,00
7	272	162701109	Prípl. za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	25,000	m3	1,00	25,00
8	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	2,500	m3	30,00	75,00
9	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	43,000	m2	10,00	430,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 294,00			4 294,00
2 - ZÁKLADY							
10	002	211971110	Zhotovenie opláštenia drenáže z geotextílie	15,400	m2	3,00	46,20
11	MAT 693D00108		Geotextília - 300 g/m2 - 101552	16,200	m2	3,00	48,60
12	271	212752127	Trativody z flexibilného potrubia DN 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsvoom	22,000	m	20,00	440,00
2 - ZÁKLADY spolu:				534,80			534,80
5 - KOMUNIKÁCIE							
13	221	564251114	Podklad zo štrkopiesku hr. 180 mm	43,000	m2	30,00	1 290,00
14	221	567121225	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	43,000	m2	40,00	1 720,00
15	221	591141111	Kladenie dlažby z pôv. kociek veľkých z kameňa do lôžka z cementovej malty	43,000	m2	50,00	2 150,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				5 160,00			5 160,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
16	011	631362162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm. oko 15 cm	43,000	m2	20,00	860,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				860,00			860,00
97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p							
17	221	979071112	Očistenie vybúr. kociek veľkých s pôvodným vyplnením škár živ., cement. maltou	43,000	m2	10,00	430,00
18	221	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 50 m	44,978	t	15,00	674,67
19	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	44,978	t	30,00	1 349,34
20	221	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	134,934	t	1,00	134,93
21	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	44,978	t	140,00	6 296,92
22	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	2,500	m3	15,50	38,75
97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p spolu:				8 924,61			8 924,61
99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt							
23	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	51,257	t	10,00	512,57
24	221	998223094	Príplatok za zväčšený presun do 5000 m pre kryt pozemnej komunikácie dláždený	51,257	t	1,00	51,26
99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu:				563,83			563,83
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				20 337,240			20 337,24
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
25	711	711471051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	43,000	m2	20,00	860,00
26	MAT 283220290		Fólia PVC hr.2,0mm	48,590	m2	20,00	971,80
27	711	711491171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	43,000	m2	3,00	129,00
28	711	711491172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	43,000	m2	5,00	215,00
29	MAT 693D00108		Geotextília - 300 g/m2 - 101552	94,600	m2	2,00	189,20
30	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	16,620	%	3,00	49,86
31	711	998711293	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 500 m	16,620	%	1,00	16,62
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				2 431,48			2 431,48
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							

[illegible]

ČASOVÝ HARMONOGRA M P R Á C

G.4 – Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky:

„EHMK 2026: Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru – stavebné práce“

Obchodné meno uchádzača: AKTIV PRO, s.r.o.

Adresa sídla: Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 808 547

Zoznam subdodávateľov: ¹ bez subdodávateľov

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk (v časti 4.2 *Súťažné podmienky/4.2.1 Dôvody na vylúčenie*). U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a § 40 ods. 7 a 8 ZVO. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke, resp. v čase ohlásenia/zmeny subdodávateľa.** Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V prípade, že subdodávateľov sa uchádzač rozhodne zmeniť alebo uviesť (v súlade s § 41 ods. 3 ZVO) až pred podpisom zmluvy, bude verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti hodnotiť v danom momente. Predmetné platí aj pri zmene subdodávateľa v priebehu plnenia zmluvy. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



⁴Meno a podpis
osoby oprávnenej zastupovať uchádzača

¹ V prípade ak uchádzač nehodlá využiť subdodávky – uvedie „bez subdodávky“

¹ Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.

