

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 5.8.2024

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „Zovo“).

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie:	Mesto Gelnica
Sídlo organizácie:	Banické námestie 4, 056 01 Gelnica
Štatutárny orgán:	Ing. Dušan Tomaško, MBA - primátor mesta
IČO:	00 329 061
DIČ:	20 212 59 361
Bankové spojenie:	VÚB, pobočka Gelnica
Číslo účtu/IBAN:	SK54 0200 0000 0015 8994 6054
BIC:	KOMASKXX
Číslo telefónu:	053 48 14 101

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov:	PKVK-stav s.r.o.
Sídlo:	Hlavná 96 , 056 01 Gelnica
Štatutárny orgán:	Pavel Kollár – konateľ spoločnosti
Zapísaná v:	OR Mestského súdu Košice , odd. Sro, vl. č. 27581/V
IČO:	46 129 464
DIČ:	2023257621
IČ DPH:	SK2023257621
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK47 0900 0000 0005 2475 5383

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 5.8.2024

I.

Zmluvné strany sa v súlade s čl. V „Cena a platobné podmienky“ bod 5.7 v spojení s čl. XV. „Zmluvné dojednania“ bod 15.5 Zmluvy o Dielo dohodli na zmene Zmluvy o Dielo (ďalej len „**Dodatok č.1**“) a to Článku V. „Cena a platobné podmienky“ bod 5.2.1 , v ktorom sa dohodli na cene diela .

K zmene – navýšeniu ceny diela o sumu 15.339,77 (vrátane DPH), tj., navýšenie ceny diela o 9,66 % došlo z dôvodu prác navyiac

– výmena podláh na základe zisteného poškodenia pôvodných podláh v 3 b. j.

-komplikovaná výmena výplní dverných otvorov do pôvodných oceľových zárubní v 9 b. j. , ktoré práce sa vyžadujú na riadne plnenie diela , pričom tieto neboli zahrnuté v pôvodnej cene diela (čl. V bod 5.7 Zmluvy o dielo) .

Krycí list rozpočtu , ktorý obsahuje práce navyiac tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1 ako Príloha č.1.3 Zmluvy o dielo.

Dodatkom sa nahrádza text Zmluvy o dielo - „Článok V. „Cena a platobné podmienky“ bod 5.2.1. nasledovným znením:

5.2. 1. **Cena za dielo** – uskutočnenie stavebných prác spojených s obnovou bytov č. 3, 8, 9, 14, 17, 18, 20, 22, 23 v objekte DOS, SNP 20, Gelnica

	ZoD		D č. 1 k ZoD		D č. 1 k ZoD (práce navyše)
Cena bez DPH	132 334,00		132 334,00		12 471,36
DPH	26 466,80 (20%)		30 436,82 (23%)		2 868,41 (23%)
Cena s DPH	158 800,80		162 770,82		15 339,77

Cena celkom: 178 110,59 EUR

Cena diela bez DPH: 144 805,36 EUR

DPH 23%: 33 305,23 EUR

Celková cena diela s DPH: **178 110,59 EUR**

Celková cena diela s DPH slovom:

Stosedemdesiatosemtisícstodesať /59 EUR

Dodatkom sa **nahrádza text Zmluvy o dielo - „Článok V. „Cena a platobné podmienky“ bod 5. 3.**
nasledovným znením :

5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2.1 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením
Rekapitulácie stavebných prác a ocenením výkazu výmer stavebných prác / rozpočtami, ktoré tvoria
prílohy tejto Zmluvy – Prílohu č. 1.1 , Prílohu č. 1.2. a Prílohu č.1.3

II.

Ostatné podmienky Zmluvy o Dielo, ktoré neupravuje, nemení a nedopĺňa tento Dodatok č.1 ostávajú nezmenené a platia v celom rozsahu.

Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č.1, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ZoVO a ustanovenia súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Dodatok č.1 bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo zo dňa 5.8.2024.

Dodatok č.1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z toho dva 2 vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 1 vyhotovenie Zhotoviteľ.

Ak niektoré ustanovenie Dodatku č.1 sú alebo sa stanú neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení Dodatku č.1 alebo Zmluvy o dielo, ktoré zostávajú platné a účinné.

Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k Zmluve o Dielo znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali. podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv a dodatkov podľa osobitného predpisu. Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti dodatkov.

Tento Dodatok č.1 podlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu.

Pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti a to podľa podmienok uvedených v Zmluve o Dielo a podľa platných predpisov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Gelnici, dňa

V Gelnici, dňa

.....

Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta

.....

Pavel Kollár
konateľ