

ZMLUVA O DIELO Č. 125/2025

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **KILLEC stavby, s.r.o.**
So sídlom: Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá
Zastúpený: Peter Killián, konateľ
IČO: 47618094
IČ DPH: SK2020023727
DIČ: 2020023727

Zapísaný: ORSR, vložka 30032/R

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne**
Sídlo: Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovenská republika
Zastúpená: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor TnUAD
IČO: 31118259
DIČ: 2021376368
IČ DPH: SK2021376368
Číslo účtu: SK1381800000007000065375
Zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z.z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení zákona NR SR č. 209/2002 Z.z. z 5. apríla 2002.

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1

Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného výzvou na predkladanie ponúk, ktorej predmetom je zákazka: „**Stavebné opravy miestnosti - budova C**“.

Článok 2

Vyhlasenia zmluvných strán

- 2.1 Objednávateľ je oprávneným držiteľom objektov a priestorov alebo disponuje súhlasom s umiestnením stavby od vlastníkov pozemkov a objektov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej len „**Stavenisko**“).
- 2.2 Dodávateľ
- (i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
 - (ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - (iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - (iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
 - (v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ

v priamom rade uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám

- (vi) vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy spĺňa podmienku registrácie v Registri partnerov verejného sektora a táto podmienka bude za predpokladu, že bude aj naďalej uložená právnymi predpismi, dodržiavaná dodávateľom po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zákon č. 315/2016 Z.z., budú v uvedenom registri registrovaní aj všetci subdodávatelia.

Článok 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Stavebné opravy miestnosti - budova C**“ (ďalej len „**Dielo**“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 03.03.2025, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.
V prípade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedeným v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, bude mať prednosť obsah zmluvy.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude dodávateľom realizované podľa výkazu - výmeru vzťahujúceho sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť dokumenty a podklady tvoriace stavebno-technickú dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) výkaz výmer
 - (ii) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, a výkazom výmer, (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Výkaz výmer tvorí ako súčasť cenovej ponuky dodávateľa nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
- 3.5 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými slovenskými a európskymi technickými a technologickými normami.
- 3.6 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Výkazom výmer a s podmienkami na Stavenisku.
- 3.7 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené dokumenty k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.8 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (najmä, ale nie výlučne materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 3.9 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené vo výkaze - výmer a príslušnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 3.10 V prípade, ak dodávateľ vo výkaze - výmer, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty

spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 4 Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (*dalej len „Časový harmonogram“*) spracovaného dodávateľom za podmienok podľa tejto zmluvy; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Všetky lehoty podľa tejto zmluvy pre plnenie povinností sú súčasťou Časového harmonogramu a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať. Dodávateľ je pri vypracovaní Časového harmonogramu povinný rešpektovať termíny jednotlivých úkonov smerujúcich k realizácii Diela uvedených v tejto zmluve s odbornou starostlivosťou.

Akékoľvek zmeny Časového harmonogramu po jeho schválení objednávateľom sú možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

- 4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- (i) oceneného Výkazu výmer doplneného dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - (ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty). Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Dodávateľ je povinný Časový harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby,
 - (iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
- 4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápisnicu. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednávateľom.
- 4.7 Termín ukončenia výstavby – odovzdania a prevzatia úplne ukončeného Diela – uvedený v harmonograme musí byť v súlade s lehotou podľa bodu 9.1 tejto zmluvy.

Článok 5 Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	259 203,83 EUR
DPH	59 616,88 EUR
Cena celkom vrátane DPH	318 820,71 EUR

slovom: tristoosemnásťtisícosemstodvadsať eur a sedemdesiatjeden eurocentov vrátane DPH.

- 5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnej Cene Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho

subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.

- 5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovoliť zvyšovať cenu najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávať fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúry, vystavenej dodávateľom na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre vystavenú faktúru bude súpis vykonaných prác, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.
- 5.6 Podmienky fakturácie:
- (i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce,
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpsmi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami,
 - (iii) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),
 - (iv) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi,
 - (v) dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (t.j. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Dodávateľ predloží faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.
- 5.9 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na vydaní a prijatí faktúry v elektronickom formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: (el.faktura@tnuni.sk), prípadne iný kontakt, ktorý bude dodávateľovi písomne oznámený počas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Článok 6

Naviac práce

- 6.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované Naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo Výkaze výmer, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami.
- 6.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä/nie výlučne Zákona o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa a posúdenia návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (*Príloha č. 4 Zmluvy*). Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie Naviac prác obsahujúcej ocenenia zistených a identifikovaných Naviac prác dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení

Výkazu výmer podľa tejto zmluvy musí byť aj uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou Naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia Naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky Naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o Naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním Naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť vyjadrený (i) schválením naviac prác v Návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Príloha č. 4 Zmluvy) a (i) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený Naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru.

- 6.3 Osobitná faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená po prevzatí Naviac prác stavebným dozorom a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 7

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 7.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
- 7.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 7.3 Objávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 7.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a praxou v odbore zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade nepĺnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (kontaktné osoby alebo stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 3 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu;
 - (ii) doklady preukazujúce prax v obore osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu dokladov preukazujúcich splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže životopisom;
 - (iii) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa, pričom môžu byť prizvaní aj zástupcovia subdodávateľov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 7.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor) overené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov (i) až (iii) bodu 7.4 tohto Článku zmluvy.

Objávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje kontaktnej osoby a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 7.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v Článku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na Stavenisku. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- (i) Stavbyvedúci dodávateľa;
 - (ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - (iii) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
 - (iv) Zástupcovia oprávnených osôb;
 - (v) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 7.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 7.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého Časového harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným vo Výkaze - výmer bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 7.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 7.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám dodávateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 7.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.

- 7.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázat zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojím pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o
- (i) pracovných úrazoch,
 - (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku,
 - (iii) škodách na životnom prostredí a
 - (iv) požiaroch.
- 7.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu dodávateľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či dodávateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je dodávateľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 7.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 7.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 7.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela,
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu Diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená Chyba v výkaze - výmer).
- Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Výkazu - výmer a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresný Výkaz - výmer a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto Chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkou/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkou/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Díele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkou/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 7.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. začať viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

Článok 8

Povinnosti zmluvných strán a subdodávateľov

- 8.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v Časovom harmonograme.

- 8.2 Dodávateľ je vo vykonávaní prác obmedzený tak, že práce na stavenisku je oprávnený vykonávať výhradne v pracovných dňoch a v soboty od 6:00 hod. do 18:00 hod., ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Úkony, pri ktorých sa vyžaduje prítomnosť, účasť a/alebo súčinnosť objednávateľa sa budú realizovať počas pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 8.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť časti technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 8.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 8.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov uvedených v Prílohe č. 2 k tejto zmluve.
Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa. Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi potvrdeným podpisom oprávnenej osoby objednávateľa na vyplnenej Prílohe č. 2 k tejto zmluve. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne (najneskôr do troch (3) pracovných dní) od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:

.....¹ prípadne iná osoba, ktorá bude dodávateľovi písomne oznámená počas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní identifikovanom v Článku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom.

- 8.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:

8.6.1 sumu, ktorú dlhuje dodávateľ subdodávateľovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradiť subdodávateľovi namiesto dodávateľa, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Dôkazné bremeno za identifikáciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si subdodávateľ nárokuje vyplatenie ceny, nesie on sám a oprávnenosť nárokovaného vyplatenia ceny takéhoto plnenia posúdi objednávateľ alebo ním poverená osoba. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež

¹ Informácia bude doplnená k podpisu zmluvy podľa disponibilných kapacít objednávateľa.

- uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.
- 8.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok dodávateľa voči subdodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.
- 8.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:
- 8.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
- 8.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),
- 8.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
- 8.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.
- 8.7 Dodávateľ je povinný:
- pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 8.6 tohto článku zmluvy,
 - zabezpečiť, aby zmluvy so subdodávateľmi boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
 - umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 8.6 tohto článku tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,
 - informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
 - najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.
- 8.8 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 8.9 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 8.10 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- 8.11 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
- 8.12 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený vo Výkaze - výmer.
- 8.13 Dodávateľ a/alebo stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 8.14 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisko zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 8.15 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 8.16 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
- 8.17 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a

bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarovými a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.

- 8.18 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 8.19 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 8.20 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, kontaktná osoba, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.
- 8.21 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi úradne overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv alebo úradne overenej kópie platného poisťovného certifikátu/poisťovních certifikátov vzťahujúcich sa na toto Dielo, a to jednoznačne preukazujúcich najmä tieto skutočnosti:
- (i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťovného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
 - (ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - (iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
 - (iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.
- Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenie na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťovních zmluvách či vo všeobecných poisťovních podmienkach viažucich sa k poisťovným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu vyžiadať si od dodávateľa úradne overené kópie uzavretých (platných) alebo pripravovaných poisťovních zmlúv, ktoré je dodávateľ povinný dodať do siedmich kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa, a preskúmať ich obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťovné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťovné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťovného plnenia v prospech objednávateľa.
- Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťovnú zmluvu/poisťovné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.
- 8.22 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 8.23 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 8.24 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 8.25 Dodávateľ je povinný objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne dva (2) týždne vopred - písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaného odstavenia médií (voda, kanalizácia, medicínske plyny, elektro a pod). Objednávateľ písomne buď potvrdí dodávateľom predložený návrh odstavenia alebo v odôvodnených prípadoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky. V okamihu vykonania odstávky musí byť prítomný oprávnený zástupca objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor).

Článok 9 Odovzdanie a prevzatie Diela

- 9.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela v nasledovných termínoch:
- a) Začatie stavby: do siedmich (7) dní odo dňa prevzatia Staveniska;
 - b) Ukončenie stavby a prevzatie Diela: do štyroch (4) mesiacov od začatia stavby, najneskôr však do 31.07.2025.
 - stavebné objekty sa považujú za prebraté až po zapracovaní pripomienok ohľadom väd a nedorobkov,
 - preberanie Diela bude ukončené prebratím všetkých stavebných objektov;
 - c) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 9.3 zmluvy pre stavbu do 3 mesiacov od ukončenia stavby a prevzatia Diela;
- 9.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie ukončeného Diela“). Vo Výzve na prevzatie ukončeného Diela dodávateľ určí termín odovzdania ukončeného Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie ukončeného Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania ukončeného Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania ukončeného Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania ukončeného Diela. Objednávateľ ukončené Dielo prevezme výlučne v prípade, že na ukončenom Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie ukončeného Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 9.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie ukončeného Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) stavebný denník;
 - (ii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iii) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - (iv) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
 - (v) záručné listy v kópii;
 - (vi) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - (vii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - (viii) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
 - (ix) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa príslušná časť Diela za dokončenú a schopnú odovzdania.
- 9.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 9.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotovení Zápisu týkajúceho sa Diela podľa bodu 9.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 9.6 Preberací protokol týkajúci sa ukončeného Diela bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 9.7 Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 9.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

- 9.9 Lehota odovzdania ukončeného Diela v zmysle bodu 9.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť jeden (1) kalendárny mesiac. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 6, bodu 6.4 tým nie je dotknuté.

Článok 10

Miesto zhotovenia Diela

- 10.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 11

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 11.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 11.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 11.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste vstavaného (zabudovaného) zariadenia (technológie), minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov na jednotlivé časti technológie aj na technológiu ako celok (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 11.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene časti Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 11.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 11.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 12

Zachovanie dôvernosti informácií

- 12.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému

podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.

- 12.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
 - (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
 - (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
 - (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
 - (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
 - (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 12.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 13 **Podstatné porušenie zmluvy**

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávatel oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- (i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
 - (ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávatel'a najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
 - (iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
 - (iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškani s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
 - (v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejme, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo
 - (vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 v spojení s bodom 9.1 písm. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 9, bode 9.3 tejto zmluvy; alebo
 - (vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
 - (viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávatel'a; alebo
 - (ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávatel'a, resp. oprávnenej osoby objednávatel'a (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - (x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávatel'a alebo oprávnenej osoby objednávatel'a v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávatel' povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškani s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávatel' výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
 - (xi) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
 - (xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 7, bode 7.4 tejto zmluvy; alebo
 - (xiii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 7, bode 7.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
 - (xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 7, v bode 7.7 alebo 7.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
 - (xv) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 7, bode 7.11 tejto zmluvy; alebo
 - (xvi) dodávateľ neoprávnene čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 7, v bode 7.18 tejto zmluvy; alebo
 - (xvii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.9 a/alebo 8.10 a/alebo 8.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
 - (xviii) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.20 tejto zmluvy; alebo
 - (xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 16, v bode 16.1 tejto zmluvy; alebo
 - (xx) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo

- (xxi) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/závazok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela alebo
- (xxii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 8, bode 8.23 tejto zmluvy.

Článok 14 Sankcie

14.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti.
- (ii) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Časového harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy.
- (iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 7, bodu 7.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 8, bodoch 8.9, 8.10, 8.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane.
- (v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 7 bodu 7.1. a Článku 8, bodu 8.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,- EUR bez DPH (tisícpäťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (vi) v prípade nedodržania povinností podľa Článku 8, bodov 8.24 tejto zmluvy z dôvodov vzniknutých na strane dodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každé porušenie/nesplnenie povinnosti.
- (vii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 9, bodu 9.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania.
- (viii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 19, v bode 19.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.
- (ix) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich zo Zápisu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov.
- (x) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia Záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- (xi) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.

14.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa a poskytnutiu primeranej lehoty určenej objednávateľom v upozornení naďalej porušuje ustanovenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi.

14.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

- 14.4 Zaplacením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezaväzuje povinnosťou Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou .
- 14.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplacením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí primeranej lehoty na nápravu od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľovi objednávateľovi.
- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti súvisiace s vyššou mocou, ako právnou skutočnosťou spočívajúcou v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvratiteľnej a nezavinenej udalosti, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémie (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ktoré znemožnia alebo obmedzia dodávateľa v plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy, dodávateľ poskytne plnenie len v rozsahu maximálne možnom s cieľom vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody. V prípade vzniku takejto situácie je dodávateľ povinný o nej bezodkladne informovať objednávateľa, najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín od momentu, kedy nastala uvedená situácia. Dodávateľ nie je povinný nahradiť škodu a ani zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sú dané okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo dôvody vyššej moci, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémie (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ak zároveň plnil zmluvu v rozsahu maximálne možnom vzhľadom k daným okolnostiam v záujme vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody.

Článok 15

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

- 15.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
- (i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby),
 - (ii) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

Článok 16

Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

- 16.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

- (i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny),
- (ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva,
- (iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zmluvy (zákazky), a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 17

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

- 17.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného a oboma zmluvnými stranami schváleného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 17.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:

- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy,
- (ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka,
- (iii) znevýhodňovať objednávateľa,
- (iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.

17.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 18

Iné ustanovenia – podmienky

- 18.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 18.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak miestne a vecne príslušným všeobecným súdom.
- 18.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 18.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 18.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, ocenený Výkaz výmer, informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok 19

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy

- 19.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 19.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do prevzatia Diela a uplynutia Záručnej doby.
- 19.3 Zmluva sa končí:
- (i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách a uplynutím Záručnej doby;
 - (ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť až po uplynutí stavebným dozorom určenej dodatočnej primeranej lehoty na zjednanie nápravy. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinností/závazku a dodávateľ svoju povinnosť/závazok v tejto lehote nesplní. Pre odstránenie pochybností sa má za to, že odstúpením od zmluvy v zmysle tohto odseku sa rozumie odstúpenie od zmluvy v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré už bolo poskytnuté a objednávateľom prevzaté sa neodstupuje),
 - (iii) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré už bolo poskytnuté a objednávateľom prevzaté sa neodstupuje), ak sa počas realizácie diela vyskytnú skutočnosti hodné osobitného zreteľa, za ktorých nie je možné od zhotoviteľa spravodlivo vyžadovať pokračovanie v realizácii Diela alebo ktoré svojou povahou majú samotný účel realizácie Diela.
- 19.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 19.3 (ii) a (iii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3.) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa má za to, že odstúpením od zmluvy v zmysle článku 19 bodu 19.3. sa rozumie odstúpenie od zmluvy v rozsahu dodávateľom neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré už bolo poskytnuté a objednávateľom prevzaté, sa neodstupuje).
- 19.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
- (i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
 - (ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“

- (iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
- (iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
- (vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 9, bodu 9.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

19.6 Zmluva sa ukončí aj:

- (i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme,
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy,
- (ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpisania.

19.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä :

- (i) dôvody ukončenia zmluvy,
- (ii) termín ukončenia zmluvy,
- (iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy,
- (iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 20 Záverečné dojednania

- 20.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 20.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 20.3 Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené.
- 20.4 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.
- 20.5 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 20.6 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.
- 20.7 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 20.8 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Výkaz výmer a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
- 20.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.

- 20.10 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dni. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Ustanovenie Článku 19, bodu 19.4 zmluvy tým nie je dotknuté.
- 20.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 20.12 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých je jeden (1) pre dodávateľa a jeden (1) pre objednávateľa.
- 20.13 Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa – ocenený výkaz výmer (predloží dodávateľ)
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov (predloží dodávateľ)
Príloha č.3 - Kontaktné osoby objednávateľa (predloží objednávateľ), Kontaktné osoby dodávateľa (predloží dodávateľ)
Príloha č. 4 – Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

V Trenčíne, dňa **28-03-2025**

V dňa

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

.....
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

KILLEC stavby s.r.o.
Železničná 1097/39
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47 618 094

OBJEDNÁVATEĽ:	
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	
TELEFÓN:	
E-MAIL:	

V súlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) objednávateľ stanovuje tieto pravidlá využívania kapacít iných osôb (ďalej len „subdodávateľ“) pri plnení zmluvy o dielo.

Dodávateľ je povinný najneskôr v čase podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých v tom čase známych subdodávateľoch v rozsahu podľa tejto prílohy. Dodávateľ za týmto účelom predkladá za každého subdodávateľa túto prílohu Zmluvy osobitne a Objednávateľ posudzuje navrhovaného subdodávateľa osobitne podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Objednávateľ má právo neschváliť navrhovaného subdodávateľa v prípade, ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky stanovené v tejto prílohe, o čom bezodkladne informuje Dodávateľa.

Dodávateľ predkladá túto prílohu aj v prípade, ak Dodávateľ počas trvania Zmluvy zistí potrebu plnenia časti predmetu Zmluvy subdodávateľom, ktorého Objednávateľ doposiaľ neschválil alebo zistí potrebu nahradenia už schváleného subdodávateľa novým subdodávateľom, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným nahradením/ nástupom navrhovaného subdodávateľa. Podmienky uvedené v tejto prílohe platia na všetkých subdodávateľov navrhovaných počas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodávateľa sa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu alebo objednávku na plnenie určitej časti Diela. Na základe uvedeného sa za subdodávateľa považujú najmä hospodárske subjekty, ktoré majú vedomosť, že ich kapacity sa využívajú / budú využívať na zhotovenie Diela v zmysle Výkazu - výmer. Príkladom je za takéto subjekty možné považovať spoločnosti realizujúce stavebné práce na Diele, dodávateľov tovarov, ktoré budú zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby vykonávajúce zameranie a iné inžinierske činnosti na stavba alebo osoby vykonávajúce strážnu službu na stavenisku, ak sa služba vykonáva a pod.

Dodávateľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje využívať subdodávateľov na plnenie Zmluvy za týchto podmienok:

1. Subdodávateľ je oprávnený vykonávať navrhované plnenie.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným výpisom z obchodného / živnostenského / obdobného registra a v prípade viazanej činnosti aj príslušným povolením na výkon viazanej činnosti.

2. Subdodávateľ má platný a aktuálny zápis v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu² v prípade, ak je subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným a aktuálnym výpisom z registra partnerov verejného sektora.
3. Subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči členom vedenia mesta a zamestnancom zodpovedným za plnenie zmluvy v čase navrhovania a plnenia subdodávateľa.
 - Túto skutočnosť vyhodnocuje zodpovedný zamestnanec mesta na základe čestných prehlásení členov vedenia mesta a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy.
4. V prípade subdodávateľa, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity sa využívali na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodávateľ preukáže splnenie danej podmienky účasti, ktorú preukázal kapacitami inej osoby, navrhovaným subdodávateľom v rovnakom rozsahu a rovnakým spôsobom.

Subdodávateľ č. 1

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Registrácia:

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodávateľa:

E-mail kontaktnej osoby subdodávateľa:

Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa:

Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom:

Hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR):

Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno č. / nie³

Navrhovaný subdodávateľ je:

- ☐ nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb ku dňu
- ☐ nahrádza schváleného subdodávateľa ku dňu

Povinné prílohy k návrhu subdodávateľa:

- ☐ platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, prípadne iné dokumenty preukazujúce výkon viazanej činnosti
- ☐ aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovaný subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona

identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ (v EUR bez DPH/ s DPH):

.....EUR bez DPH /EUR s DPH

² Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

³ Nevhodné preškrtnite

Dátum a miesto predloženia návrhu:		
Za Dodávateľa: (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu predkladajúceho návrh)		
Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom		
Zodpovedná osoba schvaľujúca subdodávateľa: (meno a priezvisko zamestnanca)		
Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom:		
1. Na základe predložených dokumentov je možné konštatovať oprávnenie subdodávateľa na výkon zodpovedajúceho plnenia.	ÁNO / NIE	
2. Na základe predloženého výpisu z registra partnerov verejného sektora je možné konštatovať platnosť a aktuálnosť zápisu.	ÁNO / NIE	
3. Navrhovaný subdodávateľ, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity boli využité k preukázaniu splnenia niektorej z podmienok účasti, spĺňa stanovenú podmienku účasti.	ÁNO / NIE / NEAPLIKUJE SA.	
4. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, na ktorú Dodávateľ môže využívať kapacity iných osôb.	ÁNO / NIE	
5. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov s členmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednými za plnenie zmluvy.	ÁNO / NIE	
Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov:		
Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností zodpovedná osoba ☐ Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa ☐ Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa		
Skutočnosti skontrolované dňa / na mieste:		
Zodpovedná osoba: (meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktorá odsúhlasila navrhovaného subdodávateľa)		

Príloha č. 4 POSÚDENIE NÁVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

Číslo návrhu:	
Číslo zmluvy o dielo:	
Stavba:	
Zhotoviteľ:	

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Na kontrolnom dni dňa sa zistila potreba nižšie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:

Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpočte vykonať (menej + navyše práce):

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(d'alej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)

☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada prispeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zámenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

Tu popíšte z akého dôvodu a prečo vznikla potreba daných prác – vecne, jasne a technicky čo a prečo je potrebné urobiť:

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

- ☐ áno
☐ nie

Tu uveďte, ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho navyše práce		

- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovaní zmien:

	Pôvodná hodnota zmluvy:	Celková hodnota navrhovaných zmien	% vyjadrenie celkovej hodnoty zmien	Nová hodnota Zmluvy o dielo
Bez DPH:				
s DPH:				
Celkom:				

Dátum predloženia návrhu:	
Miesto predloženia návrhu:	
Návrh predkladá: <i>(funkcia, pečiatka a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA K NÁVRHU

PROJEKTANT

Identifikačné údaje projektanta:	
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☐ súhlasím
☐ nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

STAVEBNÝ DOZOR

Identifikačné údaje dozoru:	
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☐ súhlasím
☐ nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	
Oprávnenie / pracovná pozícia	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☐ súhlasím
☐ nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA

Meno a priezvisko zástupcu:	
Pracovná funkcia zástupcu:	

(správne zaškrtnite)

Objednávateľ na základe vyjadrenia všetkých oprávnených osôb s navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:	☐ SÚHLASÍ	☐ NESÚHLASÍ
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: K15_2025
Stavba: Stavebné opravy, budova C

JKSO:
Miesto: TNUAD

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
KILLEC stavby s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH				259 203,83
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane	
	23,00%	0,00	0,00	
	znižená	23,00%	259 203,83	
Cena s DPH				318 820,71

KS:
Dátum: 25. 2. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47618094
IČ DPH: SK2024023727

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: K15_2025

Stavba: Stavebné opravy, budova C

Miesto: TNUAD

Dátum: 25. 2. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		259 203,83	318 820,71
01	Architektonicko stavebné riešenie	90 164,54	110 902,38
01	Vstupný priestor	29 715,27	36 549,78
02	Vrátnica	281,64	346,42
03	Chodba za vrátnicou	3 376,49	4 153,08
04	Nástupný priestor - AULA	34 442,53	42 364,31
05	Zasadačka	11 134,29	13 695,18
06	Chodba pred dekanátom	5 763,16	7 088,69
07	Chodba pri aule	5 451,16	6 704,93
02	Audio video systém	78 653,61	96 743,94
03	Stavebne zabudovateľné interiérové drevené vybavenie	30 904,57	38 012,62
04	Pristupový a kamerový systém	48 429,29	59 568,03
05	Elektroinštalácie	11 051,82	13 593,74

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

KILLEC stavby s.r.o.
Základná 1057/30
814 01 Trenčianska Teplica
IČO: 47 618 094
IČ DPH: SK2024023727

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 25.2.2025 Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné opravy, budova C
Objekt: 01 - Architektonicko stavebné riešenie
Časť: 01 - Vstupný priestor

JKSO: KS:
Miesto: TNUAD Dátum: 25. 2. 2025
Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:
Zhotoviteľ: IČO: 47618094
KILLEC stavby s.r.o. IČ DPH: SK2024023727
Projektant: IČO:
IČ DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:
Poznámka:

Cena bez DPH		29 715,27	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	29 715,27	23,00%	6 834,51
Cena s DPH		v EUR	36 549,78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné opravy, budova C
Objekt: 01 - Architektonicko stavebné riešenie
Časť: 01 - Vstupný priestor

Miesto: TNUAD Dátum: 25. 2. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		29 715,27
D1 - Práce a dodávky HSV		8 414,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		5 275,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		2 800,78
99 - Presun hmôt HSV		338,48
PSV - Práce a dodávky PSV		21 300,73
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá		667,49
766 - Konštrukcie stolárske		351,56
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		9 352,10
771 - Podlahy z dlaždíc keramických		9 737,66
783 - Dokončovacie práce - nátery		49,91
784 - Maľby		1 142,01

Stavba: Stavebné opravy, budova C
Objekt: 01 - Architektonicko stavebné riešenie
Časť: **01 - Vstupný priestor**

Miesto:	TNUAD	Dátum:	25. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	KILLEC stavby s r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

29 715,27

D1	Práce a dodávky HSV						8 414,54
D 6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						5 275,28
1	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu stien a stropov vnútorných maltou cementovou pre omietky - 25%	m2	170,724	2,38	406,32
2	K	612451081.S1	Oškrábanie pôvodných omietok, zbrúsenie	m2	170,724	2,44	416,57
3	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	170,724	2,46	419,98
4	K	612460227.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm	m2	170,724	7,75	1 323,11
5	K	612460265.R	D+M obloženie stĺpov obkladom	m2	15,400	64,08	986,83
6	K	612481041.1	Rohový profil 135° z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	40,040	2,64	105,71
7	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	170,724	9,47	1 616,76
D 9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						2 800,78
8	K	938902313.S1	Búranie podlahy z prírodného kameňa	m2	54,700	12,48	682,66
9	K	941955001.S	Leštenie ľahké pracovné pomocné. s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	54,700	4,05	221,54
10	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	54,700	4,14	226,46
11	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poschodíach	m2	54,700	0,17	9,30
12	K	962042334.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy . - 2,20000t	m3	0,690	132,50	91,43
13	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	54,700	7,77	425,02
14	K	965044291.S	Prípratok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0.00200t	m2	82,050	3,56	292,10
15	K	967031132.S	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	14,376	9,18	131,97
16	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	3,000	1,95	5,85
17	K	968062245.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t- vrátne	m2	3,125	5,71	17,84
18	K	974032878.1	Vytváranie drážok ručným drážkovačom- pre dovedenie elektro	m	40,000	1,72	68,80
19	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t- sokel výška 12 cm	m2	3,778	10,56	39,90
20	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,662	10,25	37,54
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,662	13,15	48,16
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-18 km	t	65,916	0,41	27,03
23	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,662	129,76	475,18

D	99	Presun hmôt HSV	338,48
---	----	-----------------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,912	48,97	338,48

D	PSV	Práce a dodávky PSV	21 300,73				
D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	667,49				
25	K	735151831.R	Demontáž vykurovacieho telesa, -0.03749t	ks	1,000	17,84	17,84
26	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	39,93	39,93
27	M	484530021200.S	Dizajnový radiátor 703/2020, napr. Senia Group - Zumba V.703/2020/86, RAL 9011	ks	1,000	598,88	598,88
28	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,567	1,65	10,84

D	766	Konštrukcie stolárske					351,56
29	K	766662112.R	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne. vrátane kovania	ks	1,000	44,92	44,92
30	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	39,93	39,93
31	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové laminátové, šírka 800 mm, výplň, plné, farba zjednotiť s farbou dverí na prvom nadzemnom podlaží	ks	1,000	229,57	229,57
32	M	61160141301.8	Lepidlo Mapei S1 Max	ks	1,000	28,91	28,91
33	K	998766201.S.1	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	0,55	8,23

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				9 352,10
34	K	7661002615.3	Montáž a dodávka Hliníková zasklená stena s int. s otváracími dvjrk. dverami 1920x2300 mm,zaskl. jednod sklom,vr. kovania / otv. na kartu/	ks	1,000	7 781,51
35	K	767612100.R	Montáž okien hliníkových posuvných - okno so vrátnice	m	6,000	33,14
36	M	553410091030.S	Okno hliníkové dvojkrídľové OS+OS, izolačné trojsklo, posuvné	m	6,000	226,38
37	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	0,90
						13,47

D	771	Podlahy z dlaždíc keramických					9 737,66
38	K	771411014.S	Montáž soklikov z obkladačiek do malty v. 100 mm	m	31,480	4,75	149,53
39	K	771575208.1	Montáž podláh z dlaždíc kamenných	m2	54,700	44,92	2 457,12
40	M	597641221.0	Dlaždice kamenná, travertín, farbu a typ určí investor, rozmer 60x120cm	m2	60,170	81,85	4 924,91
41	M	23532063120	Špárovací epoxid. tmel na dlažbu	kg	10,940	19,46	212,89
42	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	54,700	0,98	53,61
43	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	54,700	10,58	578,73
44	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	54,700	6,02	329,29
45	K	776992-R1	D+M podložka MAPEI	m2	54,700	15,62	854,41
46	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	50,000	3,54	177,17

D	783	Dokončovacie práce - nátery				49,91
47	K	78440-R1	Náter jestvujúcej zárubne, vrátane oškrábania a základného náteru	kpl	1,000	49,91
						49,91

D	784	Malby	1 142,01				
48	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	m2	170,724	0,58	99,02
49	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti	m	32,670	0,47	15,35
50	K	784410100	Penetrovanie jedonosobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	170,724	1,44	245,84
51	K	784410500	Prebrúsenie a oprávenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	170,724	0,17	29,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podiáh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	54,700	1,34	73,30
53	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3.80 m	m2	170,724	3,98	679,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné opravy, budova C
Objekt:
01 - Architektonicko stavebné riešenie
Časť:
02 - Vrátnica

JKSO:
Miesto: TNUAD

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
KILLEC stavby s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 25. 2. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47618094
IČ DPH: SK2024023727

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	281,64		
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	281,64	23,00%	64,78
Cena s DPH	v EUR		346,42

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavba: Stavebné opravy, budova C
Objekt: 01 - Architektonicko stavebné riešenie
Časť: 02 - Vrátnica

Miesto: TNUAD
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	281,64
--------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	281,64
---------------------------	--------

784 - Maľby	281,64
-------------	--------

Stavba: Stavebné opravy, budova C
Objekt: 01 - Architektonicko stavebné riešenie
Časť: **02 - Vrátnica**

Miesto:	TNUAD	Dátum:	25. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	KILLEC stavby s r. o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	281,64
--------------------	--------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	281,64
---	-----	---------------------	--------

D 784	Malby	281,64
-------	-------	--------

1	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	m2	43,120	0,58	25,01
2	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zaradení, výšky miestnosti	m	11,500	0,50	5,75
3	K	784410100	Penetrovanie jedonosobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	43,120	1,43	61,66
4	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	43,120	0,17	7,33
5	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	7,665	1,34	10,27
6	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	43,120	3,98	171,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné opravy, budova C
Objekt: 01 - Architektonicko stavebné riešenie
Časť: 03 - Chodba za vrátnicou

JKSO: KS:
Miesto: TNUAD Dátum: 25. 2. 2025
Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:
Zhotoviteľ: IČO: 47618094
KILLEC stavby s.r.o. IČ DPH: SK2024023727
Projektant: IČO:
IČ DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:
Poznámka:

Cena bez DPH		3 376,49	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 376,49	23,00%	776,59
Cena s DPH		v EUR	4 153,08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné opravy, budova C
Objekt: 01 - Architektonicko stavebné riešenie
Časť: 03 - Chodba za vrátnicou

Miesto: TNUAD Dátum: 25. 2. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	3 376,49
D1 - Práce a dodávky HSV	2 505,44
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 267,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	128,09
99 - Presun hmôt HSV	109,59
PSV - Práce a dodávky PSV	871,05
763 - Konštrukcie - drevostavby	227,78
784 - Malby	643,27

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné opravy, budova C
Objekt: 01 - Architektonicko stavebné riešenie
Časť:

Miesto:	TNUAD	Dátum:	25. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	KILLEC stavby s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 442,53

D1 - Práce a dodávky HSV	8 445,52
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 301,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 865,47
99 - Presun hmôt HSV	278,59
HSV - Práce a dodávky HSV	101,84
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	101,84
PSV - Práce a dodávky PSV	25 895,17
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 796,56
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1 160,76
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 781,86
766 - Konštrukcie stolárske	703,13
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	772,38
771 - Podlahy z dlaždíc	17 637,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	99,82
784 - Maľby	943,66

ROZPOČET

Stavba: Stavebné opravy, budova C
Objekt: 01 - Architektonicko stavebné riešenie
Časť:

Miesto:	TNUAD	Dátum:	25. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	KILLEC stavby s r.o.	Spracovateľ:	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 442,53

D	D1	Práce a dodávky HSV					8 445,52
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					5 301,46
1	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu stien a stropov vnútorných maltou cementovou pre omietky - 25%	m2	178,337	2,38	424,44
2	K	612451081.S1	Oškrábanie pôvodných omietok, zbrúsenie	m2	178,337	2,44	435,14
3	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	178,337	2,46	438,71
4	K	612460121.S1	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou- dvere	m2	3,232	2,48	8,02
5	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm- dvere	m2	3,232	16,60	53,65
6	K	612460227.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm	m2	181,569	7,75	1 407,16
7	K	612481041.1	Rohový profil 135° z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	65,280	2,64	172,34
8	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	181,569	9,47	1 719,46
9	K	612481119.S.1	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením- pancierová sieťka pod obklad veľkoformátový	m2	44,405	14,47	642,54
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 865,47
10	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	72,210	9,84	710,55
11	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	72,210	4,14	298,95
12	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	72,210	0,17	12,28
13	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	72,210	7,77	561,07
14	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	72,210	9,56	690,33
15	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dvorného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	5,000	1,95	9,75
16	K	974032878.1	Vytváranie drážok ručným drážkovačom- pre dovedenie elektro	m	50,000	1,72	86,00
17	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t- sokel výška 12 cm	m2	5,245	10,56	55,35
18	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,011	10,25	30,86
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,730	13,15	35,90
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-18 km	t	49,140	0,41	20,15
21	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	2,730	129,76	354,24
D	99	Presun hmôt HSV					278,55
22	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,689	48,97	278,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		HSV	Práce a dodávky HSV				101,84
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				101,84
23	K	340238212.S	Zamurovanie otvoru - dverí, tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,616	63,02	101,84
D		PSV	Práce a dodávky PSV				25 895,17
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 796,56
24	K	72211-R	Dotiahnutie prípojky vody pre automaty	kpl	1,000	1 796,56	1 796,56
D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				1 160,76
25	K	735112065	Montáž vykurovacieho telesa	ks	6,000	16,43	98,58
26	M	484530008800.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové	ks	6,000	152,75	916,50
27	K	735151822	Demontáž vykurovacieho telesa	ks	6,000	7,81	46,86
28	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,000	1,65	98,82
D		763	Konštrukcie - drevostavby				2 781,86
29	K	763126703.S	Predsadená SDK stena hr. 115 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou, 12,5 mm, TI 100mm	m2	19,135	41,83	800,42
30	K	763135020.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm,doska sadrokartónová biela hr. 8 mm - výmena iba kaziet oceľovka ostane zachovaná	m2	72,210	27,44	1 981,44
D		766	Konštrukcie stolárske				703,13
31	K	766662112.R	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania-dvere wc	ks	2,000	44,92	89,84
32	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	39,93	79,86
33	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové laminátové, šírka 800 mm, výplň, plné, farba zjednotiť s farbou dverí na prvom nadzmnom podlaží	ks	2,000	229,57	459,14
34	M	61160141301.8	Lepidlo Mapei S1 Max	ks	2,000	28,91	57,82
35	K	998766201.S.1	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,55	16,47
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				772,38
36	K	767581801.S	Demontáž podhľadov kaziet, -0.00500t	m2	72,210	10,58	763,98
37	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,640	1,10	8,40
D		771	Podlahy z dlaždíc				17 637,00
38	K	771411014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty v. 100 mm	m	43,710	4,75	207,62
39	K	771575109.2	Montáž obkladu z dlaždíc 90x120 cm- totožná s dlažbou	m2	44,405	49,91	2 216,25
40	M	597740002300.0.2	Dlaždice keramické - dlažba 90x120 cm, farbu a typ určí investor	m2	48,846	81,84	3 997,56
41	M	585820004300	Lepidlo , označenie 105, na nízko, stredne a vysoko nasiakavé obklady a dlažby, trieda C1FT	kg	199,823	0,82	163,85
42	M	235320631201	Špárovací epoxid. tmel na dlažbu	kg	4,441	19,46	86,42
43	K	771575208.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	72,210	29,94	2 161,97
44	M	597641221.0	Dlaždice keramické - dlažba 90x90 cm, farbu a typ určí investor	m2	75,821	64,83	4 915,48
45	M	23532063120	Špárovací epoxid. tmel na dlažbu	kg	7,582	19,46	147,55
46	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	72,210	0,98	70,77
47	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	72,210	10,58	763,98
48	K	776992127.1	Vyspravenie podkladu steny pred pokládkou obkladu	m2	44,405	10,71	475,58
49	K	776992127.1.1	Prebrúsenie jestvujúceho podkladu	m2	44,405	3,50	155,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	72,210	6,02	434,70
51	K	776992-R1	D+M podložka MAPEI	m2	72,210	15,62	1 127,92
52	K	Pol1	D+M Dverný drevený prah	ks	2,000	24,95	49,90
53	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	169,750	3,90	662,03
D		783	Dokončovacie práce - nátery				99,82
54	K	78440-R1	Náter jestvujúcej zárubne, vrátane oškrábania a základného náteru	kpl	2,000	49,91	99,82
D		784	Malby				943,66
55	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	m2	133,933	0,58	77,68
56	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti	m	43,710	0,47	20,54
57	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	133,933	1,44	192,86
58	K	784410500	Prebrúsenie a opráštenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	133,933	0,17	22,77
59	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	72,210	1,34	96,76
60	K	784430010	Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	133,933	3,98	533,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné opravy, budova C
Objekt: 01 - Architektonicko stavebné riešenie
Časť: 05 - Zasadačka

JKSO: KS:
Miesto: TNUAD Dátum: 25. 2. 2025
Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:
Zhotoviteľ: IČO: 47618094
KILLEC stavby s.r.o. IČ DPH: SK2024023727
Projektant: IČO:
IČ DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:
Poznámka:

Cena bez DPH		11 134,29		
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	11 134,29	23,00%	2 560,89	
Cena s DPH		v EUR	13 695,18	

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné opravy, budova C
Objekt: 01 - Architektonicko stavebné riešenie
Časť: 05 - Zasadačka

Miesto: TNUAD Dátum: 25. 2. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	11 134,29
D1 - Práce a dodávky HSV	2 260,19
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	101,84
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 946,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	97,70
99 - Presun hmôt HSV	114,54
PSV - Práce a dodávky PSV	8 874,10
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	103,95
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	386,92
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 609,22
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	990,97
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	71,00
776 - Podlahy povlakové	3 346,04
783 - Dokončovacie práce - nátery	49,91
784 - Maľby	544,12
785 - Tapetovanie	771,97

ROZPOČET

Stavba: Stavebné opravy, budova C

Objekt: 01 - Architektonicko stavebné riešenie

Časť: 05 - Zasadacia

Miesto: TNUAD

Dátum: 25. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ: KILLEC stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 11 134,29

D1 Práce a dodávky HSV 2 260,19

D 3	Zvislé a kompletne konštrukcie						101,84
1	K	340238212.S	Zamurovanie otvoru - dverí, tehkami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,616	63,02	101,84

D 6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 946,11
2	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu stien a stropov vnútorných maltou cementovou pre omietky - 25%	m2	72,072	2,38	171,53
3	K	612451081.S1	Oškrábanie pôvodných omietok, zbrúsenie	m2	72,072	2,44	175,86
4	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	72,072	2,46	177,30
5	K	612460121.S1	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou- dvere	m2	3,636	2,48	9,02
6	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm- dvere	m2	3,636	16,60	60,36
7	K	612460227.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm	m2	72,072	7,96	573,69
8	K	612481041.1	Rohový profil 135° z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	36,300	2,64	95,83
9	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	72,072	9,47	682,52

D 9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						97,70
10	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0.06800t- sokel výška 12 cm	m2	3,000	10,56	31,68
11	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,416	10,25	4,26
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,411	13,15	5,40
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-18 km	t	7,398	0,41	3,03
14	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	0,411	129,76	53,33

D 99	Presun hmôt HSV						114,54
15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,365	48,43	114,54

PSV Práce a dodávky PSV 8 874,10

D 725	Zdravotechnika - zariadenie predmety						103,95
16	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	7,16	7,16
17	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadenovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,021	86,30	1,81
18	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	0,019	2,26	0,04
19	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	0,019	5,23	0,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzii, -0,00086t	ks	0,019	1,24	0,02
21	K	725990811.R	Zaslepenie prívodu vody	ks	1,000	94,82	94,82

D 735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá						386,92
22	K	735112065	Montáž vykurovacieho telesa	ks	2,000	16,43	32,86
23	M	484530008800.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové	ks	2,000	152,75	305,50
24	K	735151822	Demontáž vykurovacieho telesa	ks	2,000	7,81	15,62
25	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,000	1,65	32,94

D 763	Konštrukcie - drevostavby						2 609,22
26	K	763126600.S	Predsadená SDK stena hr. 25 mm, doska štandardná A 12.5 mm do malty sádrovej	m2	8,420	23,34	196,52
27	K	763128511.S	Vytvorenie kastliku pri dveroch - zarovnanie hrany	m2	1,245	155,26	193,30
28	K	763137105.S	Kazetový podhľad 600 x 1200 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm- znížená časť SDK	m2	31,224	46,62	1 455,66
29	K	763138210.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	13,692	31,21	427,33
30	K	R1	Ukončovacia lišta na podhľad- pohľadové hrany	m	20,060	16,77	336,41

D 767	Konštrukcie doplnkové kovové						990,97
31	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na okná	m2	19,800	21,75	430,65
32	M	283290007600.S	Fólia na sklo protislnečná exteriérová (2 vrstvy), prestup svetla 17%	m2	22,770	14,97	340,87
33	K	767647912.R	Repas vstupných dverí- nové kľučky, nové kovanie, tapacír na dvere	súb.	1,000	219,45	219,45

D 769	Montáže vzduchotechnických zariadení						71,00
34	K	769060005.R	Presunutie jestvujúcej klimatizácie	ks	1,000	71,00	71,00

D 776	Podlahy povlakové						3 346,04
35	K	776401800.1	Demontáž soklikov alebo list	m	33,980	1,84	62,52
36	K	776411000.S	Lepenie podlahových listů ukončovacích na sokel	m	33,980	3,73	126,75
37	M	283410017900.S	Ukončovacia lišta biela sokla	m	33,980	1,77	60,14
38	K	776420010	Lepenie kobercových soklov	m	33,980	2,32	78,83
39	M	611990004500.S	Kobercový sokel	m	34,320	4,20	144,14
40	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	58,879	3,33	196,07
41	K	776541200.S	Položenie kobercových podláh	m2	58,879	8,48	499,29
42	M	284110004520.S	Koberec (napr. Edel Carpets, Helsinki)	m2	61,823	21,56	1 332,90
43	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	58,879	0,64	37,68
44	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	58,879	0,95	55,94
45	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	58,879	7,19	423,34
46	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	58,879	5,38	316,77
47	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,344	0,35	11,67

D 783	Dokončovacie práce - nátery						49,91
48	K	78440-R1	Náter jestvujúcej zárubne, vrátane oškrábania a základného náteru	kpl	1,000	49,91	49,91

D 784	Malby						544,12
49	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	m2	72,072	0,58	41,80
50	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti	m	43,710	0,47	20,54
51	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	72,072	1,44	103,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	72,072	0,17	12,25
53	K	784418011	Zakryvanie otvorov, podiáh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	58,879	1,34	78,90
54	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	72,072	3,98	286,85
D 785			Tapetovanie				771,97
55	K	785000310.R	Lepenie tapiet samolepiacich na stenu výšky do 3,80 m	m2	8,420	14,63	123,18
56	M	624640000100.S	Dodávka tapety Decent art - world map	kpl	1,000	648,79	648,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné opravy, budova C
Objekt:
01 - Architektonicko stavebné riešenie
Časť:
06 - Chodba pred dekanátom

JKSO:
Miesto: TNUAD

KS:
Dátum: 25. 2. 2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KILLEC stavby s.r.o.

IČO: 47618094
IČ DPH: SK2024023727

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 763,16
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	5 763,16	23,00%	1 325,53
Cena s DPH v EUR			7 088,69

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné opravy, budova C
Objekt: 02 - Audio video systém

JKSO: KS:
Miesto: TNUAD Dátum: 25. 2. 2025
Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:
Zhotoviteľ: IČO: 47618094
KILLEC stavby s.r.o. IČ DPH: SK2024023727
Projektant: IČO:
IČ DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:
Poznámka:

Cena bez DPH		78 653,61	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	78 653,61	23,00%	18 090,33
Cena s DPH		v EUR	96 743,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné opravy, budova C
Objekt: 02 - Audio video systém

Miesto: TNUAD Dátum: 25. 2. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	78 653,61
D1 - Audio	20 184,39
D2 - Riadenie	9 899,22
D3 - Video	13 758,06
D4 - Svetlá	2 766,75
D5 - Stoly	1 631,84
D6 - Rozvádzače	1 218,45
D7 - Rozvádzač - žlaby	1 319,40
D8 - Kabeláž	27 875,50

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné opravy, budova C

Objekt:

02 - Audio video systém

Miesto: TNUAD

Dátum: 25. 2. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 653,61

D	D1	Audio					20 184,39
1	K	Pol1	Nexo ID14-I kompaktný reprobox	ks	2,000	694,83	1 389,66
2	K	Pol2	Nexo VNI-WB02 nástenný držiak pre ID14-I	ks	2,000	215,54	431,08
3	K	Pol3	Nexo DTD-I audio procesor pre reproboxy	ks	1,000	1 147,58	1 147,58
4	K	Pol4	Nexo DTD-Amp 4x0,7kW zosilňovač pre reproboxy	ks	1,000	1 487,10	1 487,10
5	K	Pol5	Yamaha RM-CG stropný teams mikrofón	ks	2,000	4 959,07	9 918,14
6	K	Pol6	Yamaha RM-CR audio procesor pre RM-CG	ks	2,000	1 932,54	3 865,08
7	K	Pol7	Yamaha RM-MTL držiak pre RM-CR pod stól	ks	2,000	143,41	286,82
8	K	Pol8	Cisco Bussiness switch CBS220-8P-E-2G-EU DANTE	ks	2,000	186,10	372,20
9	K	Pol9	Cisco CBS350-16FP-2G-EU-REFRESH switch PoE 240W	ks	1,000	607,44	607,44
10	K	Pol10	Cisco Meraki MR36 Cloud Managed AP	ks	1,000	506,03	506,03
11	K	Pol11	Cisco 19" Rack Mount bracket pre switche	ks	2,000	86,63	173,26

D	D2	Riadenie					9 899,22
12	K	Pol12	Prism 8x8 Dante audio matrix	ks	1,000	4 161,76	4 161,76
13	K	Pol13	Symetrix IPS 10" touch screen panel	ks	1,000	1 533,75	1 533,75
14	K	Pol14	PRO DVX 15" Win IOT	ks	1,000	1 880,85	1 880,85
15	K	Pol15	Furman CN-3600S E napáťový distribútor	ks	1,000	949,22	949,22
16	K	Pol16	VP Dalicore	ks	1,000	825,46	825,46
17	K	Pol17	Držiak do stola pre displej 10-17" VESA 75x75, nastaviteľný uhol náklonu, čierny	ks	1,000	143,37	143,37
18	K	Pol18	Radial USB PRO di-box pre PC	ks	1,000	373,31	373,31
19	K	Pol19	Logitech Wireless Presenter R400, USB	ks	1,000	31,50	31,50

D	D3	Video					13 758,06
20	K	Pol20	Optoma ZU607TST short-throw laser projektor 6000 lumens	ks	1,000	4 519,44	4 519,44
21	K	Pol21	Avers Vertx 380-620mm držiak pre projektor	ks	1,000	54,20	54,20
22	K	Pol22	Avers Contour 3000x1880mm 16:10, bez okrajov	ks	1,000	4 238,27	4 238,27
23	K	Pol23	Avers Beta Trigger riadenie plátna	ks	1,000	361,42	361,42
24	K	Pol24	Ecler VEO-MXH44D video matrix 4x4	ks	1,000	624,97	624,97
25	K	Pol25	UV570B6-AI-20-POE-NDI-BK	ks	2,000	1 753,06	3 506,12
26	K	Pol26	PremiumCord HDMI 2.1 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz 30m pozlátený	ks	4,000	78,61	314,44
27	K	Pol27	PremiumCord USB 3.0 repeater a predlž. kábel 20m	ks	2,000	69,60	139,20

D	D4	Svetlá					2 766,75
28	K	Pol28	NOLI 120 P-Z, B DALI/PUSH DIM 40W 3CCT 3000K/3500K/4000K	ks	15,000	184,45	2 766,75

D	D5	Stoly					1 631,84
29	K	Pol29	Priponý panel do stolu 2x230V, RJ45, USB	ks	3,000	370,30	1 110,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	Pol30	Káblový kôš 1000x70mm, zabudovateľný pod stól	ks	7,000	74,42	520,94

D	D6	Rozvádzače					1 218,45
31	K	Pol31	19" rozvádzač 27U čierny, rozoberateľné dvere, boky	ks	1,000	570,36	570,36
32	K	Pol32	Neutrik NC3FXX XLR konektor samica	ks	6,000	7,11	42,66
33	K	Pol33	Neutrik NC3MXX XLR konektor samec	ks	6,000	6,52	39,12
34	K	Pol34	Neutrik NL4FXX-W-S speakon konektor	ks	7,000	8,83	61,81
35	K	Pol35	Samorezný keystone Solarix CAT6 STP SXXJ-6-STP-BK-SA	ks	28,000	8,04	225,12
36	K	Pol36	19" patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz čierny	ks	1,000	175,58	175,58
37	K	Pol37	Príslušenstvo do racku, PSU, police	set	1,000	103,80	103,80

D	D7	Rozvádzač - žlaby					1 319,40
38	K	Pol38	OBO S2 25048 Podlahový kanál 2 komorový 2000x250x48	ks	2,000	71,66	143,32
39	K	Pol39	OBO KV2 25038 Svislý ohyb 2 protah.	ks	1,000	104,66	104,66
40	K	Pol40	OBO UGD 350-3 9 Podlahová prístrojová krabica 350-3	ks	1,000	288,59	288,59
41	K	Pol41	OBO GES9 55U V 7011 Kanálová prístrojová jednotka	ks	1,000	84,72	84,72
42	K	Pol42	Kovová káblová príchytka X-EKB-FE-MX 50ks	set	3,000	119,01	357,03
43	K	Pol43	Žľab káblový EKD 100X40 HC 100x40mm PVC	m	10,000	12,85	128,50
44	K	Pol44	Príslušenstvo rozvádzač	set	3,000	44,20	132,60
45	K	Pol45	Vypínač dvojité Valena Life	ks	1,000	13,92	13,92
46	K	Pol46	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	4,000	6,34	25,36
47	K	Pol47	Rámček Valena Life 754001 1-násobný biela	ks	5,000	1,56	7,80
48	K	Pol48	Krabica inštalčná KP 68/2 KA 71x30mm pod ometku sivá	ks	5,000	6,58	32,90

D	D8	Kabeláž					27 875,50
49	K	Pol49	SC 200-0051F CLUB Series FRNC symetrický kábel	m	235,000	2,40	564,00
50	K	Pol50	SC 425-0056FG Meridian výkonový kábel FRNC	m	60,000	5,59	335,40
51	K	Pol51	Kábel pevný CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	m	150,000	2,96	444,00
52	K	Pol52	Kábel pevný CXKH-R-J 5x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	m	65,000	2,98	193,70
53	K	Pol53	S/FTP Cat6a dátový kábel LSOH/FRNC AWG24	m	370,000	1,34	495,80
54	K	Pol54	Prepojovacia audio kabeláž	set	5,000	31,93	159,65
55	K	Pol55	Prepojovacia video kabeláž	set	4,000	91,39	365,56
56	K	Pol56	Prepojovacia kabeláž dátová	set	6,000	47,67	286,02
57	K	Pol57	Audio/Video práce, slaboprúd, silnoprúd	Nh	320,000	47,66	15 251,20
58	K	Pol58	Montážne práce, prierazy, práce vo výškach, inštalčné práce	Nh	64,000	29,11	1 863,04
59	K	Pol59	Nastavenie systému, setup, Akustické merania	Nh	50,000	83,48	4 174,00
60	K	Pol60	Zaškolenie osoba	Nh	8,000	29,11	232,88
61	K	Pol61	PC - A/V Networking, Práce na servery, PC soft práce, profylaxia	Nh	32,000	23,72	759,04
62	K	Pol62	Projektovanie, zakreslenie CAD, Inžinierig,	Nh	20,000	29,94	598,80
63	K	Pol63	Podružný inštalčný materiál, ostatné	bal	1,000	1 353,19	1 353,19
64	K	Pol64	PPV - kompletná prídržka, presun, manipulácia	%	0,005	52 045,69	260,23
65	K	Pol65	Doprava *	set	1,000	538,99	538,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné opravy, budova C

Objekt:

03 - Stavebne zabudovateľné interiérové drevené vybavenie

JKSO:

Miesto: TNUAD

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

KILLEC stavby s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47618094

IČ DPH:

SK2024023727

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné opravy, budova C

Objekt:

03 - Stavebne zabudovateľné interiérové drevené vybavenie

Miesto:

TNUAD

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o.

Dátum:

25. 2. 2025

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 904,57

1-1 - Zasadacia miestnosť

11 494,90

1-2 - Vstup do auly C

19 409,67

Cena bez DPH 30 904,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	30 904,57	23,00%	7 108,05

Cena s DPH v EUR 38 012,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stavba: Stavebné opravy, budova C

Objekt: **03 - Stavebne zabudovateľné interiérové drevené vybavenie**

Dátum: 25. 2. 2025

Projektant:

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

30 904,57

D	1-1	Zasadenia miestnosť				11 494,90	
1	K	Po1	Zostava atypických vstavaných skrií do výklenku, hl 60cm, vrátane montáže do výklenku	kpl	1,000	4 838,95	4 838,95
2	K	Po2	Zostava atypických vstavaných skrií do výklenku, hl 42cm, vrátane montáže do výklenku	kpl	1,000	2 730,89	2 730,89
3	K	Po3	Akustický lamelový obklad na stenu, vrátane montáže na stenu lepením, bez roštu	kpl	1,000	3 925,06	3 925,06

D	1-2	Vstup do auly C					19 409,67
4	K	Pol4	Zabudovaný atypický obklad nápojových automatov, hr.36mm	kpl	1,000	682,72	682,72
5	K	Pol5	Zabudovaný kryt radiátorov vr. Kovovej konštrukcie, odnimateľné predné čelo, alu mriežka 1000x100mm	kpl	1,000	1 461,27	1 461,27
6	K	Pol6	Atypická zabudovaná nika pre zelenú stenu, s led svetlom, v alu lište, matný difúzor, denná biela vhodná pre mach, dotykový vypínač	kpl	1,000	682,72	682,72
7	K	Pol7	Atypický obklad stĺpa, lepený na pevno	kpl	1,000	572,53	572,53
8	K	Pol8	Zabudovaný kryt radiátorov vr. Kovovej konštrukcie, odnimateľné predné čelo, alu mriežka 1000x100mm	kpl	1,000	1 480,43	1 480,43
9	K	Pol9	Pult pre občerstvenie, zabudovaný na pevno, hl.500, skrinky uzamykateľné, TIP ON, 800x500x850 mm, pracovná doska bez predného rádiusu F187 betón tmavý, ochranná zástena na výšku 300mm betón tmavý	kpl	1,000	1 793,04	1 793,04
10	K	Pol10	Zelená machová stena, vrátane osadenia a inštalácie, prevedenie mach typ 3D aj s rastlinami	kpl	1,000	2 275,74	2 275,74
11	K	Pol11	Akustický lamelový obklad na stenu, vrátane montáže na stenu lepením, bez roštu, horný aj spodný diel	kpl	1,000	5 976,79	5 976,79
12	K	Pol12	Nápis aula	ks	1,000	760,58	760,58
13	K	Pol13	Hodiny, s predĺženými listami	ks	1,000	1 143,86	1 143,86
14	K	Pol14	Označenie wc lepka na dvere	ks	2,000	119,78	239,56
15	K	Pol15	Kuchyňa na ohrev stravy - skrinková zostava	ks	1,000	1 373,83	1 373,83
16	K	Pol16	Pracovná doska	ks	1,000	146,13	146,13
17	K	Pol17	Zástena za pracovnou doskou	ks	1,000	146,13	146,13
18	K	Pol18	Zabudovaný sm.koš v skrinke	ks	1,000	164,09	164,09
19	K	Pol19	Barový pult vo výklenku	ks	1,000	510,25	510,25

Stavba:
Stavebné opravy, budova C

Objekt:
04 - Prístupový a kamerový systém

KS:

Dátum: 25. 2. 2025

1ČO:

IC DPH:

 $\text{I}\ddot{\text{C}}\text{O:}$

47618094

IČ DPH: SK2024023727

lčO:

İÇ DPH:

IČO:

IC DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			48 429,29
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	23,00%	0,00
	48 429,29	23,00%	11 138,74
Cena s DPH		v EUR	59 568,03

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné opravy, budova C

Objekt: 04 - Prístupový a kamerový systém

Miesto: TNUAD

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	48 429,29
D1 - Videovrátnik	3 711,98
D2 - Bezpečnostná kamerový systém s analytikou	25 453,53
D3 - Prístupový systém	3 881,05
D4 - IKT	13 359,41
D5 - Ostatné	2 023,32

ROZPOČET

Stavba: Stavebné opravy, budova C

Objekt: 04 - Prístupový a kamerový systém

Miesto: TNUAD

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 48 429,29

D		D1	Videovrátnik	3 711,98			
1	K	Pol1	Inštalčná krabica so strieškou pre 3 moduly a rámik IP modulárneho systému Dahua VTO4202, na omietku, hliník, rozmery 342 x 141 x 88 mm, pre inštaláciu potrebný rámik VTM126	ks	1,000	146,39	146,39
2	K	Pol2	Inštalčný rámik pre 3 moduly IP modulárneho systému Dahua VTO4202F, hliník, rozmery 140 x 340 x 7 mm	ks	1,000	146,39	146,39
3	K	Pol3	IP Dahua dverná kamerová jednotka, základný video modul s elektronikou, 2 Mpx farebná kamera, 160° uhol pohľadu, WDR, IR prísvit, H.264 kompresia, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, funkcia zanechania odkazu užívateľovi, IP 65, 1x kont	ks	1,000	298,16	298,16
4	K	Pol4	Informačný modul pre IP Dahua modulárnu jednotku VTO4202F, indikácia LED vyvolania hovoru, komunikácie a otvorenia dverí, hliníkové prevedenie, nastavovanie cez webové rozhranie, napájanie z dvernej jednotky, montáž do inštalčného rámbika, rozmery 100,0 x	ks	1,000	69,53	69,53
5	K	Pol5	Polovičný modul pre IP Dahua modulárnu jednotku VTO4202F, 1 tlačidlo, podsvietená menovka, hliníkové prevedenie, nastavovanie cez webové rozhranie, napájanie z dvernej jednotky, montáž do inštalčného rámbika, rozmery 100,0 x 49,9 x 30,5 mm	ks	1,000	69,53	69,53
6	K	Pol6	Modul pre IP Dahua modulárnu jednotku VTO4202F, 5 tlačidiel, podsvietené menovky, hliníkové prevedenie, nastavovanie cez webové rozhranie, napájanie z dvernej jednotky, montáž do inštalčného rámbika, rozmery 100 x 100 x 31 mm	ks	1,000	86,33	86,33
7	K	Pol7	IP Dahua handsfree videomonitor, Android 8.1, prevedenie čierny plast, 10" farebný dotykový LCD displej s rozlíšením 1024 x 600 px, H.264 kompresia, TCP/IP komunikácia, grafické menu, možnosť automatického záznamu obrázkov po zazvonení alebo videa pri zan	ks	1,000	473,41	473,41
8	K	Pol8	IP stolový telefón Yealink SIP-T58A, 7" dotykový LCD displej	ks	1,000	803,54	803,54
9	K	Pol9	záмок elektrický EFF s montážou a úpravou dverí	ks	1,000	664,04	664,04
10	K	Pol10	káblová trasa komplet UTP	m	50,000	10,47	523,50
11	K	Pol11	demontáž existujúceho systému, úprava po demontáži, konfigurácia systému	hod	12,000	35,93	431,16

D		D2	Bezpečnostná kamerový systém s analytikou	25 453,53			
12	K	Pol12	4 Mpx Dual Head Starlight IP kamera, 1/2.8 progressive CMOS, 2560 x 1440 px (1-25/30 fps), 0,005 lx @ F1.6 (Color, 30 IRE), objektív 2,8 mm, F1.6, zorný uhol: H: 95°, V: 52°, D: 114°C, IR prísvit 20 m, inteligentné funkcie: IVS (Perimeter Protection), Aba	ks	6,000	819,82	4 918,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	Pol13	Videorekordér IP sieťový 32-kanálový, záznam / živý obraz / prehrávanie v 4K	ks	1,000	3 698,24	3 698,24
14	K	Pol14	Seagate HDD6000S 24/7	ks	2,000	256,51	513,02
15	K	Pol15	PC určený na monitorovanie/vzdialene monitorovanie - BEZ OS	ks	1,000	1 825,30	1 825,30
16	K	Pol16	27" Full HD CCTV LED LCD monitor, usposobený pre použitie 24 hod. / 7	ks	2,000	178,01	356,02
17	K	Pol17	Videoserver v prevedení 1U určený do racku DSS PRO	ks	1,000	4 517,20	4 517,20
18	K	Pol18	Seagate HDD6T 24/7 Ent	ks	4,000	367,90	1 471,60
19	K	Pol19	Základná licencia pre DSSPro 8 obsahujúca 16 video kanálov (16 IP kamier, alt. 16 online kanálov pri NVR/XVR, alebo kamier s Face recognition / ANPR)	ks	2,000	903,57	1 807,14
20	K	Pol20	AcuPick licencia pre DSS PRO 8. Licencia pridáva inteligentný algoritmus AcuPick do DSS PRO 8. DSS ziska schopnosť presne nájsť cieľový objekt porovnaním hodnôt príznakov po skombinovaní schopností AcuPick front-endových zariadení.	ks	1,000	474,31	474,31
21	K	Pol21	oživenie a konfigurácia DSS PRO	ks	1,000	2 132,01	2 132,01
22	K	Pol22	19" modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů černý 1U SX24M-0-STP-BK-UNI	ks	1,000	32,97	32,97
23	K	Pol23	Samofezný keystone Solarix CAT6 UTP SXXJ-6-UTP-BK-SA Component Level a 4PPoE certifikace	ks	24,000	11,83	283,92
24	K	Pol24	Patch kabel CAT6 UTP PVC 2m šedý snag-proof C6-114GY-2MB	ks	24,000	3,02	72,48
25	K	Pol10	káblová trasa komplet UTP	m	320,000	10,47	3 350,40
D D3 Prístupový systém							3 881,05
26	K	Pol25	WISSW2126 Doplnenie WIS/K, ver. 4.X,	lic	1,000	137,74	137,74
27	K	Pol26	WISSW2114 Vysunutý komunikačný port Kom. Stanice	lic	1,000	197,63	197,63
28	K	Pol27	WIST0213 - Riadiaca jednotka WBox_Rn	ks	1,000	419,12	419,12
29	K	Pol28	WIST02A20.04 - Čítacia hlava KRBox_5 Legic Advant	ks	1,000	408,08	408,08
30	K	Pol29	WIST5006 Komunikačná jednotka (prevod RS485 - TCP/IP)	ks	1,000	251,05	251,05
31	K	Pol30	WIST5308 Impulzný napájací zdroj zálohovaný (13V8 /3,5A, 7Ah	ks	1,000	145,19	145,19
32	K	Pol31	Batéria 7Ah	ks	1,000	62,98	62,98
33	K	Pol32	konfigurácia systému	hod	5,000	71,87	359,35
34	K	Pol33	Stĺpový držiak pre čítaciu hlavu (NEREZ)	ks	1,000	271,29	271,29
35	K	Pol34	Káblová trasa komplet UTP	m	90,000	10,47	942,30
36	K	Pol35	Káblová trasy ELI vrátane výbavy	sada	1,000	686,32	686,32
D D4 IKT							13 359,41
37	K	Pol36	Cisco Bussiness switch Catalyst 9200L 24-port PoE+, DNA licencia, support 36 mesiacov	ks	1,000	4 772,11	4 772,11
38	K	Pol37	Gbic	ks	2,000	216,44	432,88
39	K	Pol38	WiFi AP WiFi6 standard	ks	2,000	2 140,51	4 281,02
40	K	Pol39	APC Smart-UPS 3000 LCD RM 2U 230V with Net. Card	ks	1,000	3 306,48	3 306,48
41	K	Pol40	Seagate HDD6000S 24/7	ks	2,000	283,46	566,92
D D5 Ostatné							2 023,32
42	K	Pol41	Prierazy, búracie práce, práce vo výškach	hod	40,000	19,16	766,40
43	K	Pol42	Montážny a inštalačný materiál	sada	1,000	1 173,12	1 173,12
44	K	Pol45	Doprava mesto	x	10,000	8,38	83,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Stavebné opravy, budova C		
Objekt:	05 - Elektroinštalácie		
JKSO:			
Miesto:	TNUAD		
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:	KILLEC stavby s.r.o.		
Projektant:			
Spracovateľ:			
Poznámka:			
KS:	Dátum:	25. 2. 2025	
IČO:	IČ DPH:		
IČO:	IČO:	47618094	
IČ DPH:	IČ DPH:	SK2024023727	
IČO:	IČ DPH:		
IČ DPH:	IČ DPH:		

Cena bez DPH				11 051,82
DPH základná				Základ dane
znižená				0,00
				Sadzba dane
				Výška dane
				0,00
				23,00%
				23,00%
				2 541,92
Cena s DPH				v EUR
				13 593,74

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ		
--------------	------------	--	--

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné opravy, budova C
Objekt: 05 - Elektroinštalácie
Miesto: TNUAD
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o.

Dátum: 25. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	11 051,82
HSV - HSV	11 051,82
1-1 - Nástupný priestor - AULA	4 042,42
1-2 - Chodba pred dekanátom	486,60
1-3 - Vstupný priestor	6 522,80

ROZPOČET

Stavba: Stavebné opravy, budova C
Objekt: 05 - Elektroinštalácie
Miesto: TNUAD
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o.

Dátum: 25. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							11 051,82
D HSV HSV							11 051,82
D 1-1 Nástupný priestor - AULA							4 042,42
1	K	21.1	D+M Svetlá do kazetových podhľadov	ks	10,000	84,84	848,40
2	K	2101102RX_EL1	Elektroinštalácie- zapustenie jestv. elektriky	kpl	1,000	349,35	349,35
3	K	2101102RX_EL2	Elektroinštalácie - dotiahnutie elektro zásuvky 3 x, výmena dvierok v RS	kpl	1,000	2 595,14	2 595,14
4	K	210964305.1	Demontáž do sute -zásuvkové krabice, drobný inštalačný materiál	kpl	1,000	249,53	249,53
D 1-2 Chodba pred dekanátom							486,60
5	K	21096RXZ.1	D+M Montáž svetidiel- LED na povrch, 30x120 cm	ks	5,000	82,35	411,75
6	K	21096RXZ.2	Demontáž svetidiel v SDK	ks	5,000	14,97	74,85
D 1-3 Vstupný priestor							6 522,80
7	K	2101102RX_EL1	Elektroinštalácie- zapustenie jestv. elektriky	kpl	1,000	349,35	349,35
8	K	2101102RX_EL2.1	Elektroinštalácie - dotiahnutie elektro zásuvky, internet.kábla ku dverom ku čítačke	kpl	1,000	4 192,16	4 192,16
9	K	210964305.1	Demontáž do sute -zásuvkové krabice, drobný inštalačný materiál	kpl	1,000	249,53	249,53
10	K	21096RXZ	D+M Montáž svetidiel okrúhlych- závesný kruhový LED luster, priemer 1360 mm, napr. Planlicht - S1	ks	1,000	648,79	648,79
11	K	21096RXZ1	D+M Montáž svetidiel okrúhlych- prisadené kruhové svetidlo, priemer 420 mm, napr. Planlicht - S2	ks	1,000	149,72	149,72
12	K	21096RXZ2	D+M Montáž svetidiel okrúhlych- prisadené kruhové svetidlo, priemer 620 mm, napr. Planlicht - S3	ks	1,000	294,45	294,45
13	K	21096RXZ3	D+M Montáž svetidiel okrúhlych- prisadené kruhové svetidlo, priemer 420 mm, napr. Planlicht - S4	ks	1,000	149,72	149,72
14	K	21096RXZ4	D+M Montáž svetidiel okrúhlych- prisadené kruhové svetidlo, priemer 920 mm, napr. Planlicht - S5	ks	1,000	489,08	489,08