

## **DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 64/2025**

uzavretý podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok**“)

---

### **Článok I** **Zmluvné strany**

- 1.1 **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**  
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava  
IČO : 00 603 520  
štatutár : Dana Čahojová, starostka  
DIČ : 2020919164  
IČ DPH : nie je platiteľom DPH  
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001  
(ďalej len „**objednávateľ**“)

**a**

- 1.2 **Zhotoviteľ** : **HEATING STUDIO, s.r.o.**  
sídlo : Drieňová 1/G, 821 01 Bratislava  
IČO : 45 979 901  
štatutár : Ing. Roman Greštiak  
IČ DPH : SK2023176540  
zápis : Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 69911/B  
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)  
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

### **Článok II** **Úvodné ustanovenia**

- 2.1 Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 17. februára 2025 Zmluvu o dielo č. 64/2025, ktorá nadobudla účinnosť dňa 18. februára 2025 (ďalej len „**zmluva**“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom: „**Prepojenie solárneho systému ohrevu TÚV a bazéna v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava**“ (ďalej len „**dielo**“) spočívajúce v realizácii stavebných prác a dodaní a montáži technologických zariadení, ktoré umožnia využiť solárnu energiu okrem ohrevu TÚV aj na ohrev vody v školskom bazéne nachádzajúcom sa v ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici číslo 62 v Bratislave, na pozemku registra “C” s parcelným číslom 1669/609 v katastrálnom území Karlova Ves.
- 2.2 Pri realizácii stavebných prác na diele sa zistila potreba minimálnych úprav rozsahu prác na základe zisteného skutočného stavu a to konkrétne:

a) naviac práce:

- teplotonosná nemrznúca kvapalina, TYFOCOR 20L – 16ks;
- ventil termostatický zmieš. OPV 20-70 5/4“ – 1 ks;
- Aquamat 50/10 Flamco biela Flofix max. prev. tlak 10 bar – 1ks

b) práce menej:

- guľový kohút DN65 – 8 ks;
- guľový kohút DN5 – 3 ks;
- teplomer 63/50 0-120 Axiálny – 4ks.

2.3 Zmeny podľa ods. 2.2 tohto dodatku nepredstavujú podstatnú zmenu zmluvy. Potreba doplnenia naviac prác uvedená v ods. 2.2 písm. a) tohto článku vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, keďže ich potreba sa preukázala až počas montážnych prác. Potrebu menej prác podľa ods. 2.2 písm. b) tohto článku objednávateľ zistil pri svojich kontrolách realizácie diela v rámci svojej odbornej starostlivosti. Po pričítaní naviac prác a odpočítaní menej prác podľa skutočných množstiev materiálov a prác zistených pri kontrolách realizácie diela zhotoviteľom a pri dodržaní postupu podľa ods. 6.6 až 6.8 zmluvy a cien podľa oceneného výkazu výmer z Prílohy č. 1 zmluvy, dochádza k zvýšeniu celkovej ceny za dielo dojednané v zmluve o 1 255,52 EUR vrátane DPH.

### Článok III

#### Predmet dodatku

3.1 Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli, že sa zmluva mení a dopĺňa takto:

- ods.5.4 zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

*„Celková cena za dielo predstavuje:*

*cena bez DPH : 30 297,04 EUR,*

*DPH 23% : 6 968,32 EUR,*

***celková cena vrátane DPH : 37 265,36 EUR***

*(slovom: tridsaťsedemtisícdivestosešťdesiatpäť eur a tridsaťšesť centov), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú, ktorá sa nemení ani v prípade zmeny sadzby DPH.“;*

- v ods. 17.6 zmluvy sa Príloha č. 1 – rozpočet nahrádza novou Prílohou č. 1 – konečný rozpočet.

### Článok IV

#### Záverečné ustanovenia

4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4.2 Tento dodatok sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

**Objednávateľ:**

V Bratislave dňa \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2025

**Zhotoviteľ:**

V Bratislave dňa \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2025

---

**Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**

Dana Čahojová, starostka

---

**HEATING STUDIO, s.r.o.**

Ing. Roman Greštiak, konateľ