

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 404/2023
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Mesto Dubnica nad Váhom : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO	: 00317209
DIČ	: 2021339276
IČ DPH:	: Nie je platca DPH
bankové spojenie	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
b) technických	: Mgr. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Matej Ďaďan
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Mgr. Jozef Králik
e) prevzatia Diela	: Mgr. Jozef Králik
číslo telefónu	: +421 42 4455762
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo	: STANTER, a.s.
IČO	: Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra
DIČ	: 50 085 956
bankové spojenie	: SK2120167159
číslo účtu	: Slovenská sporiteľňa, a.s.
zastúpený	: SK90 0900 0000 0051 3375 4714
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Ing. Milan Kreškóci, predseda predstavenstva
a) zmluvných	: Ing. Milan Kreškóci, predseda predstavenstva
b) technických	: Ing. Milan Kreškóci, predseda predstavenstva
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Stanislav Pekný
číslo telefónu	: +421 905 986 550
e-mail	: vo@stanter.eu
zapísaný	: OR okresného súdu Nitra, oddiel Sa, 10505/N

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Obnova a zníženie energetickej náročnosti Chateau Mignon, Dubnica nad Váhom**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 15.11.2023 Zmluvu o dielo č. 404/2023 a Dodatok č.1 zo dňa 26.11.2024, ktorej predmetom sú stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti Chateau Mignon (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XVI Záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s §18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XVI, bod 2. dohodli na úprave ceny Diela, nakoľko počas trvania Zmluvy sa zmenila sadzba DPH.
2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku III ods. 1. Zmluvy v znení:

1. *Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **1 602 076,52 EUR** (slovom: jeden milión šesťstodvatisíc sedemdesiatšesť EUR a päťdesiatdva centov)
DPH 20% **320 415,30 EUR** (slovom: tristodvadsaťtisíc štyristopätnásť EUR a tridsať centov)
cena spolu s DPH **1 922 491,82 EUR** (slovom: jeden milión deväťstodvadsaťdvatisíc štyristodeväťdesiatjeden EUR a osemdesiatdva centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.*

ktorý sa nahrádza novým znením:

„1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena za celý predmet zmluvy je:

Zmluvná cena bez DPH v EUR: 1 602 076,52 EUR (slovom: jeden milión šesťstodvatisíc sedemdesiatšesť EUR a päťdesiatdva centov)

z toho:

Zmluvná cena bez DPH pre DPH 23 % v EUR: 380 286,72 EUR (slovom: tristoosemdesiat tisíc dvestoosemdesiatšesť EUR a sedemdesiatdva centov)

Zmluvná cena bez DPH pre DPH 20 % v EUR: 1 221 789,80 EUR (slovom: jeden milión dvestodvadsaťjedentisíc sedemstoosemdesiatdeväť EUR a osemdesiat centov)

Zmluvná cena s DPH 23 % v EUR: 467 752,67 (slovom: štyristošesťdesiat sedemtisíc sedemstopäťdesiatdva EUR a šesťdesiat sedem centov)

Zmluvná cena s DPH 20 % v EUR: 1 466 147,76 (slovom: jeden milión štyristošesťdesiatšesťtisíc stoštyridsaťsedem EUR a sedemdesiatšesť centov)

Zmluvná cena celkom v EUR: 1 933 900,43 (slovom: jeden milión deväťstotridsaťtritisíc deväťsto EUR a štyridsaťtri centov)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

Čl. 2 Záverčné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstarávaní v platnom znení.

3. Tento Dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zverejnenie Dodatku v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Objednávateľ.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

Príloha č. 1 – Aktualizovaný výkaz výmer

V Dubnici nad Váhom, dňa

V, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Mgr. Jozef Králik

vedúci stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
dopravy a životného prostredia,
na základe poverenia primátora

Ing. Milan Kreškóci

predseda predstavenstva