

Dodatok č. 5 k ZMLUVE O DIELO č. 2023/22 zo dňa 05.05.2023

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Suchá nad Parnou
Sídlo:	Suchá nad Parnou 68, 919 01 Suchá nad Parnou
V jeho mene konajúci:	Ing. Martin Glončák, starosta obce
Oprávnený rokovať vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Martin Glončák, starosta obce
b) technických:	Ing. Martin Glončák, starosta obce
IČO:	00313009
DIČ:	2021175695
IBAN:	SK74 5600 0000 0010 2475 7002 (Prima)
	SK98 0200 0000 0000 0432 0212 (VÚB)

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	EURO-ŠTUKONZ a.s. – líder skupiny dodávateľov
Sídlo:	Podunajská 23, 821 06 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva
b) technických:	Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva
IČO:	35972297
DIČ/IČ DPH:	2022116206/SK2022116206
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK44 0200 0000 0021 1445 0551
Registrácia:	OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 5975/B
Obchodné meno:	EUBIRAC a.s. – člen skupiny dodávateľov
Sídlo:	Podunajská 23, 821 06 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva
b) technických:	Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva
IČO:	35683066
DIČ/IČ DPH:	2020339211/SK2020339211
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK93 0200 0000 0036 3364 6112
Registrácia:	OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 1009/B

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“, ďalej „zmluvné strany“)

Preambula

Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 05.05.2023 Zmluvu o dielo, a to na základe výsledku verejného obstarávania, realizovaného v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, na predmet zákazky „**Prístavba základnej školy Suchá nad Parnou**“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 255/2022 - 01.12.2022 pod značkou 49064 - WYP (ďalej len zmluva).

Zmluvné strany, sa v súlade s článkom 20 ods.3 Zmluvy o dielo uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, dohodli na zmenách zmluvy v znení Dodatkov č. 1,2, 3 a 4 nasledovne:

Príloha Zmluvy o dielo, č. 1 Ocenený výkaz výmer

a) sa v časti SO 01 - Prístavba školy a rekonštrukcia kuchyne s jedálňou a zázemím, časť 01 Stavebná časť a statika, nahrádzajú položky č. 285 a č. 286 novým znením:

285	K	763134540	Montáž podhladu z minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm, konštrukcia viditeľná	m2	460,04	13,97	6 426,76
286	M	590180002100r	Nosná konštrukcia , kazety napr. OWA Sandila 600x600 mm	m2	460,04	38,72	17 812,75

b) sa v časti SO 01 - Prístavba školy a rekonštrukcia kuchyne s jedálňou a zázemím, časť 01 Stavebná časť a statika, nahrádzajú položky č. 99, 100, 101, 412 a 417 novým znením:

99	K	611460151	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	77,54	6,80	527,27
100	K	611460243	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	77,54	15,06	1 167,75
101	K	611460251	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	77,54	8,66	671,50

412	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 381,83	0,77	1 834,01
417	K	784452371r1	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 381,83	2,12	5 049,48

c) sa v časti SO 01 - Prístavba školy a rekonštrukcia kuchyne s jedálňou a zázemím, časť 03 Elektroinštalácia, nahrádzajú položky č. 29,30,31 a 32 novým znením:

29	K	Pol181	DLTJ 24CCT, IP20 Svetidlo Sinclair LED 230V/24W, 2760lm	ks	1,000	11,25	11,25
30	M	Pol63	DLTJ 24CCT, IP20 Svetidlo Sinclair LED 230V/24W, 2760lm	ks	1,000	25,88	25,88

31	K	Pol182	PL 595936NWC, IP20 Svetidlo Sinclair LED štvorec s rámom, 230V/36W, 3600lm	ks	37,000	11,25	416,25
32	M	Pol64	PL 595936NWC, IP20 Svetidlo Sinclair LED štvorec s rámom, 230V/36W, 3600lm	ks	37,000	63,38	2 345,06

Zmena vznikla počas vykonávania rozvodov elektroinštalácie, kedy bolo zistené, že vedenie veľkého zväzku káblov po strope miestnosti č. 102 by bolo nerealizovateľné z dôvodu, že do filigránových stropných dosiek nie je možné zo statického hľadiska frézovať drážky. Následne bolo navrhnuté riešenie znížením stropu kazetovým podhladom. V rámci tejto zmeny bola dohodnutá aj zámena pôvodných prisadených svietidiel na pôvodne navrhnutom omietnutom strope za zapustené svietidlá v novo navrhnutom zníženom kazetovom podhlade

Rozdiel celkovej hodnoty jednotlivých upravených/menených položiek vo výške 2 338,49 Eur s DPH predstavuje navýšenie celkovej ceny diela o 0,12 % z celkovej ceny diela, pričom zmluvné strany týmto dodatkom vyhlasujú, že uvedenú čiastku budú považovať za zľavu z ceny diela a nebude predmetom fakturovania zo strany zhotoviteľa.

Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené v súťažných podkladoch v procese verejného obstarávania predmetu diela. Všetky podmienky zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení nesk. predpisov sú zachované.

Tento dodatok k Zmluve je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami poslednej zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy.

V Suchej nad Parnou, dňa 28.3.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Obec Suchá nad Parnou
Ing. Martin Glončák v.r.
starosta obce

.....
EURO-ŠTUKONZ a.s.
líder skupiny dodávateľov
Ing. Miloš Stopka v.r.
predseda predstavenstva