

**DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 231/2024 ZO DŇA
01.10.2024**

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

**Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ

Obchodné meno: **Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves**
Sídlo: Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
IČO: 00 603 392
DIČ: 20 20 91 91 09
Zastúpený: Dáriuš Krajčír - starosta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK31 0200 0000 0000 0162 4042
SWIFT kód: SUBASKBX

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov: **MBM-GROUP, a.s.**
sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zapísaná: OR MS Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka č. 7207/B
Štatutárny orgán: Mgr. Alena Nováková - predseda predstavenstva
IČO: 36 740 519
IČ DPH: SK2022337548
zastúpený: Mgr. Alena Nováková - predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK31 3000 0000 0000 0011 5625
Osoby oprávnené konať vo veciach
zmluvných: Mgr. Alena Nováková - predseda predstavenstva
technických a realizačných: Mgr. Marián Brontvaj

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“ alebo osobitne každý len „zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)

**Článok II.
PREAMBULA**

Tento DODATOK č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 2“) sa uzatvára podľa § 18 ods. 1, písm. a) a § 18 ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

V zmysle § 18 ods. 1, písm. a) platí, že „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.“

Ustanovenie § 18 ods. 3, písm. a) ZVO umožňuje nasledovnú zmenu zmluvy: „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 6, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,“

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 231/2024 zo dňa 01.10.2024 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2024 sa môže meniť v zmysle Článku III., ods. 3 a 4 Zmluvy nasledovne:

3. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného Opisom predmetu zákazky (príloha č. 1 tejto zmluvy), rozpočtom (príloha č. 2 tejto zmluvy), t. j. najmä dopĺňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do tejto Zmluvy, ktorých potreba vyplýva dodatočne z nepredvídateľných okolností (ďalej len „naviac práce“ v príslušnom gramatickom tvare) len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve uzatvoreného a podpísaného obidvomi zmluvnými stranami a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v zmysle tohto článku III Zmluvy. Dodatok k zmluve musí zahŕňať cenu naviac prác a dobu ich vykonania.
4. Uzatváranie dodatkov sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení ku dňu uzatvorenia dodatku (napr. ustanovenie § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania). Cenu naviac prác, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto Zmluve takto vopred podpísaného alebo odchylné od dohodnutého rozsahu diela, nie je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej, inak troj (3) dňovej lehote po tom ako Objednávateľ Zhotoviteľa o ich odstránenie požiada. Po márnom uplynutí tejto lehoty je Objednávateľ oprávnený tieto naviac práce odstrániť sám alebo dať odstrániť tretej osobe a to na náklady Zhotoviteľa, pričom tieto náklady je v zmysle podmienok tejto Zmluvy Zhotoviteľ povinný uhradiť na základe faktúry Objednávateľa. Ak takéto naviac práce Objednávateľ dodatočne písomne uzná vo forme dodatku k tejto Zmluve, vznikne Zhotoviteľovi nárok na odplatu za ich vykonanie vo výške dohodnutej v dodatku k tejto Zmluve, ktorý zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov podpíšu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a svojho rozpočtu, ktorí tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, pričom v každom prípade nemôžu zmluvné strany porušiť pravidlá verejného obstarávania a výsledky realizovaného verejného obstarávania.

Článok III. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami sa mení nasledovne:

1. Článok III. Zmluvná cena, bod 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
 1. Celková cena za kompletne vykonanie diela podľa tejto Zmluvy je:
Zmluvná cena bez DPH: 431 460,38
DPH 20% do 31.12.2024: 53 189,00
DPH 23% od 01.01.2025: 38 068,58
Zmluvná cena celkom vrátane DPH: 522 717,96 €
2. Článok XI Záverečné ustanovenia, bod 7 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
 7. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Výkaz výmer (rozpočet)
Príloha č. 2a – Výkaz výmer (rozpočet) – chodník
Príloha č. 2b – Výkaz výmer (rozpočet) – cesta
Príloha č. 2c – Výkaz výmer (rozpočet) – chodník
Príloha č. 2d – Výkaz výmer (rozpočet) – cesta

**Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, dva pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu ho podpisujú.
5. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je príloha č. 1: Zmenový rozpočet č. 2, ktorý vyčísluje jednotlivé zmeny zmluvnej ceny Zmluvy.

V Devínskej Novej Vsi dňa 1. 4. 2025

V Devínskej Novej Vsi dňa 1. 4. 2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Dáriuš Krajčír

starosta

.....
Mgr. Alena Nováková

predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 250316o
Stavba: Dodatok č.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ OBSLUŽNEJ CESTY EISNEROVA
ULICA BA-DNV

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Devínska nová Ves

Zhotoviteľ:
MBM - GROUP a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 26. 3. 2025
IČO: 00603392
IČ DPH:
IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			15 649,10
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	15 649,10	3 599,29
Cena s DPH v EUR			19 248,39

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2503160

Stavba: Dodatok č.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ OBSLUŽNEJ CESTY EISNEROVA
ULICA BA-DNV

Miesto: Dátum: 26. 3. 2025

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Devínska nová Ves
Zhotoviteľ: MBM - GROUP a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		15 649,10	19 248,39
05	ZL 05 Eisnerova Cesta - prípočty a odpočty	5 876,46	7 228,05
06	ZL 06 Eisnerova Chodník - Prípočty a odpočty	9 772,64	12 020,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dodatok č.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ OBSLUŽNEJ CESTY EISNEROVA ULICA

BA-DNV

Objekt:

05 - ZL 05 Eisnerova Cesta - prípočty a odpočty

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Devínska nová Ves

Zhotoviteľ:

MBM - GROUP a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 3. 2025

IČO: 00603392

IČ DPH:

IČO: 36740519

IČ DPH: SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 876,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	5 876,46	23,00%	1 351,59

Cena s DPH

v EUR

7 228,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka