

Dodatok č. 2
ku Zmluve o dielo č. j. 1170/2021/OVaR zo dňa 29.06.2021
(ďalej len „dodatok“)

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Nitra
Sídlo:	Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
Štatutárny orgán:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
IČO:	00 308 307
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN:	SK04 0900 0000 0050 2800 1139
DIČ:	2021102853
IČ DPH:	SK2021102853

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania:	Panenská 13, 811 03 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Valerian Horváth, konateľ
	Ing. Eva Šávelová, konateľka
IČO:	35 925 621
DIČ:	202 198 6494
IČ DPH:	SK 202 198 6494
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK75 1100 0000 0026 2284 5883

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

Článok II
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.06.2021 Zmluvu o dielo č. j. 1170/2021/OVaR, ktorej predmetom je „**Reorganizácia ulice Hollého**“ (ďalej len „zmluva“).
2. Zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 01.01.2025 mení základná sadzba dane z pridanej hodnoty z 20 % na 23 %.
3. Zhotoviteľom bolo v roku 2022 poskytnuté a aj fakturované plnenie v rozsahu podľa čl. II ods. 2 písm. a), d), e) a g) zmluvy. Zmena DPH sa preto na túto časť ceny diela nevzťahuje.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s § 18 ods. 7 a § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok.

Článok III
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku IV ods. 1 zmluvy, pričom po zmene bude tento odsek znieť nasledovne:

1. Cena za predmet zmluvy podľa čl. II ods. 2, t. j. celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z .o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:

Celková zmluvná cena: 66 532,68 eur vrátane DPH,

Slovom: Šesťdesiatšesťtisícpäťstotridsaťdva EUR a šesťdesiatosem centov vrátane DPH.

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g))	22 730,00 eur
DPH 20 %	4 546,00 eur
Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g)) s DPH	27 276,00 eur

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. b), c), f)	30 416,00 eur
DPH 23%	6 995,68 eur
Cena diela (čl. II ods. 2 písm. b), c), f)) s DPH	37 411,68 eur

Cena OAD	1 500,00 eur
DPH 23%	345,00 eur
Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g)) s DPH	1 845,00 eur

Celková cena za dielo bez DPH:	54 646,00 eur
DPH:	11 886,68 eur
Celková cena diela celkom s DPH:	66 532,68 eur

2. Zmluvné strany sa dohodli, ak sa počas trvania zmluvy zmení zákonom stanovená sadzba DPH, cena príslušných častí Predmetu Zmluvy sa určí tak, že k príslušnej časti ceny Predmetu Zmluvy bez DPH sa pripočíta taká sadzba DPH, ktorá bude určená aplikovateľnými právnymi predpismi v čase vzniku daňovej povinnosti zhotoviteľa a príslušná časť ceny Predmetu Zmluvy sa o takto zmenenú sadzbu DPH zníži alebo zvýši; o zmene príslušnej časti ceny Predmetu Zmluvy vyvolanej zmenou zákonom ustanovenej sadzby DPH nie je medzi zmluvnými stranami potrebné uzatvárať dodatok.

Článok IV
Záverečné ustanovenia dodatku

1. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti a nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z toho 1 pre zhotoviteľa a 3 pre objednávateľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho bez výhrad podpisujú.

V Nitre dňa 26.03.2025

V Bratislave dňa 31.03.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Marek Hattas
primátor mesta Nitry

Ing. Valerian Horváth
konateľ

Ing. Eva Šávelová
konateľka