

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 08.04.2010

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

číslo zmluvy objednávateľa : 18/2010
 číslo zmluvy zhotoviteľa : 420/7151

medzi

Objednávateľom:

Názov: **Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky**
 Sídlo: Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica
 IČO : 17058520
 DIČ : 2021526188
 IČ DPH: SK2021526188
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000391488/8180
 Zastúpený: RNDr. Ján Zuskin, riaditeľ
 Ing. Jozef Hlaváč – riaditeľ sekcie SSJ – na základe splnomocnenia

Objednávateľ poveruje výkonom činnosťami spojenými s uplatňovaním práv a s plnením povinností, ktoré pre neho vyplývajú z tejto zmluvy, okrem uzatvárania dodatkov k zmluve osoby oprávnené rokovať vo veciach predmetu zákazky – Ing. Peter Gažík – vedúci VMDJ OVOJ, SSJ

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov: **Biologické centrum Akademie věd České republiky, v.v.i.**
 – Ústav půdní biologie,
 Sídlo: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice, Česká republika
 IČO : 60077344
 DIČ : CZ 60077344
 IČ DPH: CZ 60077344
 Bankové spojenie: Česká národní banka České Budějovice, ČR
 Číslo účtu : 5527231/0710
 IBAN: CZ22 0710 0000 0000 0552 7231
 SWIFT: CNBACZPP
 Zastúpený: prof. RNDr. František Sehnal, CSc., riaditeľ BC AVČR, v.v.i.

Zhotoviteľ poveruje výkonom a činnosťami spojenými s uplatňovaním práv a s plnením

povinností, ktoré pre neho vyplývajú z tejto zmluvy, okrem uzatvárania dodatkov zmluvy osoby oprávnené rokovať vo veciach predmetu zákazky:
RNDr. Václav Pižl, CSc. – riaditeľ ÚPB BC A VCR, v.v.i.
RNDr. Dana Elhottová, Dr. - vedúca riešiteľského kolektívu

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok I. dodatku

Dňa 08.04.2010 uzavrel objednávateľ so zhotoviteľom Zmluvu o dielo, v zmysle ktorej si zmluvné strany dohodli v článku IV cenu za vykonanie diela bližšie špecifikovanú v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

Článok II. dodatku

Zmluvné strany týmto dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo sa dohodli na zmene čísla účtu objednávateľa v záhlaví Zmluvy o dielo, a to z čísla účtu 7000381351/8180 na číslo účtu 7000391488/8180.

Článok III. dodatku

Zmluvné strany týmto dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo sa dohodli, že lokalita Perlová jaskyňa (Veľká Fatra) bude vymenená za lokalitu Pružinská Dúrna jaskyňa (Strážovské vrchy) z dôvodu nemožnosti prístupu kvôli zavaleniu vchodu do Perlovej jaskyne v čase terénneho výskumu. Náhradná lokalita v plnej miere nahradí výskum v Perlovej jaskyni z hľadiska kvantity aj kvality.

Článok IV. dodatku

Zmluvné strany týmto dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo sa dohodli na zmene prílohy č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo, a to tak, že príloha č. 2 znie nasledovne:

Príloha č. 2

Cenová kalkulácia (v EUR)

<i>Názov položky</i>	<i>Rok 2010</i>	<i>Rok 2011</i>	<i>Rok 2012</i>	<i>Celkom 2010-2012 (€)</i>
<i>Cestovné náklady</i>	3 630,95	4 437,83	3 200,00	11 268,78
<i>Odborná práca v teréne</i>	2 686,60	3 348,87	3 672,00	9 707,47
<i>Laboratórne analýzy</i>	16 883,84	17 025,09	22 428,07	56 337,00
<i>Materiál</i>	9 998,55	11 322,78	15 498,84	36 820,17
<i>Iné služby</i>	1 316,05	1 642,96	3 800,00	6 759,01

Rezerva	934,32	58,25	0,0	992,57
Náklady spolu bez DPH	35 450,31	37 835,78	48 598,91	121 885,00
DPH (19%)	6 735,56	-	-	6 735,56
DPH (20%)	-	7 567,16	9 719,78	17 286,94
Náklady spolu s DPH	-	-	-	145 907,50

Stručné zdôvodnenie:

- vyčíslením skutočných a presnejším odhadom zostávajúcich nákladov na dopravu dochádza k ich celkovému zníženiu
- prax ukázala potrebu navýšenia prostriedkov na odbornú prácu v teréne – je potrebné, aby sa odobraté vzorky v jaskyni spracovali a zakonzervovali v rámci dňa odberu
- zber a množstvo vhodných vzoriek z jaskýň ukázal potrebu navýšenia prostriedkov na laboratórne analýzy, laboratórny materiál a súvisiace služby
- zvyšok prostriedkov čiastočne čerpanej rezervy bude zahrnutý do vyššie spomenutých položiek z dôvodu zistenia nepredpokladanej skladby vhodného materiálu v jaskyniach, ktorá formou dodatočných doplnkových analýz oproti pôvodnému plánu umožní spresniť a neplánovane rozšíriť závery trojročného monitoringu

Článok V. dodatku

1. Ostatné časti pôvodnej Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.
3. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo sa vyhotovuje písomne a musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
4. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 k Zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ho v tiesni či za inak nevýhodných podmienok, a na znak svojho súhlasu, byť týmto dodatkom č. 1 viazaní, ho podpisujú.

6. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 13.7.2012

V Českých Budějoviach, dňa 11.5.2012

Za objednávateľa:

Štátna ochrana prírody SR
SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKÝŇ
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 17058520 IČ DPH: SK2021526188

Ing. Jozef Hlaváč
riaditeľ sekcie SSJ

Za zhotoviteľa:
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
IČ 600 77 344 (1)



prof. RNDr. František Sehnal, CSc.
riaditeľ BC AVČR, v.v.i.