



TRENČIANSKY  
SAMOSPRÁVNY  
K • R • A • J

## Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 2020/0099

uzatvorenej v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov  
(ďalej len „Zmluva“)

### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Trenčiansky samosprávny kraj**  
**Sídlo:** K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Jaroslav Baška, predseda  
**V technických otázkach:** Ing. Ondrej Repka  
**IČO:** 36126624  
**DIČ:** 2021613275  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK51 8180 0000 0070 0050 4489

a

**Zhotoviteľ:** Združenie s názvom **CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD**  
tvorené:  
**Vedúci člen:** **ESP Consult, s.r.o.**  
**Sídlo:** Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Peter Polák, konateľ  
**IČO:** 46 092 404  
**DIČ:** 2023226216  
**IČ DPH:** SK2023226216  
**Zapísaný v OR OS:** Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**IBAN:** SK69 0200 0000 0028 6996 8551

**Člen 2:** **R – PROJECT INVEST s.r.o.**  
**Sídlo:** Pečnianska 27, 851 01 Bratislava  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Georgína Bergendyová, konateľka  
**IČO:** 43 831 915

**Kontaktná osoba:** Ing. Peter Polák

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu týmto Dodatkom č. 4 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne :

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 2020/0099, ktorej predmetom je **Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť (IČ) a občasný autorský dozor (OAD) pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - „úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park“** (ďalej len „Dielo“).

Zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou **od 1. januára 2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane**. V zmysle ustanovenia § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní mení sadzba DPH na všetky plnenia poskytnuté od 1. januára 2025.

### Článok 1 Predmet Dodatku

Vzhľadom k tomu, že zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 01.01.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z 20 % na 23 % zo základu dane, sa zmluvné strany dohodli na úprave ceny za predmet Zmluvy a to tak, že Článok V. ods. 2 Zmluvy o cene za predmet plnenia v zmysle Zmluvy sa mení nasledovne:

Cena za plnenie predmetu Zmluvy v zmysle Zmluvy, pri ktorých vznikla daňová povinnosť od 01.01.2025:

#### 2.3 Cena „OAD“ - občasného autorského dozoru:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Cena bez DPH       | 3 200,00 Eur |
| DPH 23 %           | 736,00 Eur   |
| Celková cena s DPH | 3 936,00 Eur |

## Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 4, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok č. 4 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 4 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

- 4 APR. 2025

V Trenčíne dňa .....

Za Objednávateľa: \_\_\_\_\_

.....  
Ing. Jaroslav Baška  
Predseda TSK

V Šamoríne dňa 13.3.2025

Za Zhotoviteľa: \_\_\_\_\_

.....  
Ing. Peter Polák  
konateľ ESP Consult, s.r.o.  
Splnomocnený zástupca