

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 09.04.2010

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

číslo zmluvy objednávateľa: 19/2010

číslo zmluvy zhotoviteľa: 57/2010

medzi

Objednávateľom:

Názov: **Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky**
Sídlo: Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica
IČO : 17058520
DIČ : 2021526188
IČ DPH SK2021526188
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000391488/8180
Zastúpený: RNDr. Ján Zuskin, riaditeľ
Ing. Jozef Hlaváč – riaditeľ sekcie SSJ – na základe splnomocnenia

Objednávateľ poveruje výkonom činnosťami spojenými s uplatňovaním práv a splnením povinností, ktoré pre neho vyplývajú z tejto zmluvy, okrem uzatvárania dodatkov k zmluve osoby oprávnené rokovať vo veciach predmetu zákazky – Ing. Peter Gažík – vedúci VMDJ OVOJ, SSJ

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov: **Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach**
Sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO : 00 397 768
Zapísaný : Živnostenský register Obvodného úradu Košice, číslo živnostenského registra: 802-12362
DIČ : 2021157050
IČ DPH SK2021157050
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000078491/8180
Zastúpený: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na základe splnomocnenia zo dňa 17.05.2012

Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosťami spojenými s uplatňovaním práv a s plnením povinností, ktoré pre neho vyplývajú z tejto zmluvy, okrem uzatvárania dodatkov k zmluve osoby oprávnené rokovať vo veciach predmetu zákazky: doc. RNDr. Ľubomíra Kováča, CSc.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I. dodatku

Dňa 09.04.2010 uzavrel objednávateľ so zhotoviteľom Zmluvu o dielo, v zmysle ktorej si zmluvné strany v článku III. dohodli predmet plnenia a v článku VI. cenu za vykonanie diela.

Článok II. dodatku

Zmluvné strany týmto dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo sa dohodli na zmene čísla účtu objednávateľa v záhlaví Zmluvy o dielo, a to z čísla účtu 7000381351/8180 na číslo účtu 7000391488/8180.

Článok III. dodatku

Zmluvné strany týmto dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo sa dohodli na zmene článku III., bod 3.2 tejto zmluvy, a to tak, že článok III, bod 3.2 znie nasledovne:

Čl. III.

Predmet plnenia

3.2. Výber lokalít pre biospeleogický monitoring

<i>Pôvodný harmonogram</i>	<i>Nový harmonogram</i>	<i>Zmeny (čas, lokalita, druh)</i>	<i>Stručné zdôvodnenie</i>
Rok 2010			
Podrobný prieskum:	Podrobný prieskum:		
<i>Ardovská jaskyňa (Slovenský kras)</i>	<i>Ardovská jaskyňa (Slovenský kras)</i>	<i>bez zmeny</i>	-
<i>Drienovská jaskyňa (Slovenský kras)</i>	<i>Drienovská jaskyňa (Slovenský kras)</i>	<i>bez zmeny</i>	-
<i>Jaskyňa na Kečovských lúkach (Slovenský kras)</i>	<i>Jaskyňa na Kečovských lúkach (Slovenský kras)</i>	<i>bez zmeny</i>	-
<i>Milada (Slovenský kras)</i>	<i>Milada (Slovenský kras)</i>	<i>bez zmeny</i>	-
<i>Stará brzotínska jaskyňa (Slovenský kras)</i>	<i>Stará brzotínska jaskyňa (Slovenský kras)</i>	<i>bez zmeny</i>	-
Doplňujúci prieskum:	Podrobný prieskum:		
<i>Jaskyňa pod Jankovcom 2 (Levočské vrchy)</i>	-	<i>presun do roku 2011</i>	<i>zmena na podrobný prieskum</i>

<i>Jaskyňa pod Spišskou (Levočské vrchy)</i>	-	<i>presun do roku 2012</i>	<i>obtiažny prístup</i>
<i>Jaskyňa vo vrchu Nový 3 (Tatry)</i>	<i>Jaskyňa vo vrchu Nový 2 (Tatry) - výmena</i>	<i>presun do roku 2012 + výmena lokality</i>	<i>riziková lokalita</i>
<i>Nová Kresanica (Tatry)</i>	<i>Nová Kresanica (Tatry)</i>	<i>zmena na podrobný prieskum</i>	<i>v texte pod tabuľkou</i>
	<i>Zadný Úplaz (Tatry)</i>	<i>nová lokalita</i>	<i>nad rámec zmluvy</i>
Rok 2011			
Podrobný prieskum:	Podrobný prieskum:		
<i>Bobačka (Spišsko-gemerský kras)</i>	<i>Bobačka (Spišsko-gemerský kras)</i>	<i>bez zmeny</i>	-
<i>Demänovská jaskyňa mieru (Nízke Tatry)</i>	<i>Demänovská jaskyňa mieru (Nízke Tatry)</i>	<i>bez zmeny</i>	-
<i>Jaskyňa mŕtvych netopierov (Nízke Tatry)</i>	<i>Jaskyňa mŕtvych netopierov (Nízke Tatry)</i>	<i>bez zmeny</i>	-
<i>Suchá jaskyňa (Nízke Tatry)</i>	<i>Suchá jaskyňa (Nízke Tatry)</i>	<i>bez zmeny</i>	-
<i>Štefanová (Nízke Tatry)</i>	<i>Štefanová (Nízke Tatry)</i>	<i>bez zmeny</i>	-
Doplňujúci prieskum:	Podrobný prieskum:		
<i>Aksamitka (Pieniny)</i>		<i>presun do 2012 + zmena na podrobný prieskum</i>	<i>v texte pod tabuľkou</i>
<i>Alabastrová jaskyňa (Tatry)</i>	<i>Alabastrová jaskyňa (Tatry)</i>	<i>zmena na podrobný prieskum</i>	<i>v texte pod tabuľkou</i>
<i>Kolónia II (Volovské vrchy)</i>	<i>Kolónia II (Volovské vrchy)</i>	<i>zmena na podrobný prieskum</i>	<i>v texte pod tabuľkou</i>
<i>Lukáčova priepasť (Volovské vrchy)</i>	<i>Lukáčova priepasť (Volovské vrchy)</i>	<i>zmena na podrobný prieskum</i>	<i>v texte pod tabuľkou</i>
	<i>Ladová pivnica</i>	<i>nová lokalita</i>	<i>nad rámec zmluvy</i>
Rok 2012			
Podrobný prieskum:	Podrobný prieskum:		
<i>Četníková svadba (Strážovské vrchy)</i>	<i>Četníková svadba (Strážovské vrchy)</i>	<i>bez zmeny</i>	-
<i>Harmanecká jaskyňa (Veľká Fatra)</i>	<i>Harmanecká jaskyňa (Veľká Fatra)</i>	<i>bez zmeny</i>	-
<i>Jánošíkova jaskyňa (Strážovské vrchy)</i>	<i>Jánošíkova jaskyňa (Strážovské vrchy)</i>	<i>bez zmeny</i>	-
<i>Modrovská jaskyňa (Považský Inovec)</i>	<i>Modrovská jaskyňa (Považský Inovec)</i>	<i>bez zmeny</i>	-
<i>Perlová jaskyňa (Veľká Fatra)</i>	<i>Pružinská Dúpná jaskyňa (Strážovské vrchy)</i>	<i>výmena lokality</i>	<i>riziková jaskyňa, zavalenie vchodu</i>
Doplňujúci prieskum:	Podrobný prieskum:		

<i>Duča (Spišsko-gemerský kras)</i>	<i>Duča (Spišsko-gemerský kras)</i>	<i>bez zmeny</i>	<i>zmena na podrobný prieskum</i>
<i>Ladová jaskyňa na Dreveníku (Hornádska kotlina)</i>	<i>Ladová jaskyňa na Dreveníku (Hornádska kotlina)</i>	<i>bez zmeny</i>	<i>zmena na podrobný prieskum</i>
<i>Pleky – Puklinová jaskyňa na Dreveníku (Hornádska kotlina)</i>	<i>Pleky – Puklinová jaskyňa na Dreveníku (Hornádska kotlina)</i>	<i>bez zmeny</i>	<i>zmena na podrobný prieskum</i>
	<i>Aksamitka (Pieniny)</i>	<i>presun z 2011</i>	
	<i>Jaskyňa vo vrchu Nový 2 (Tatry) – výmena lokality</i>	<i>presun z 2010</i>	
	<i>Doplňujúci prieskum:</i>		
	<i>Jaskyňa pod Spišskou (Levočské vrchy)</i>	<i>presun z 2010</i>	

Hlavné zmeny sa týkajú prechodu z doplňujúceho prieskumu na podrobný prieskum ku ktorému dochádza z dôvodu neočakávanej výnimočnosti lokalít najmä z hľadiska bohatosti a vzácnosti fauny. Súčasne tým dochádza pri niektorých lokalitách k posunu termínu konečného spracovania výsledkov. Celkový časový rámec trvania zmluvy nebude prekročený.

Článok IV. dodatku

Zmluvné strany týmto dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo sa dohodli na zmene článku VI. Bod 6.3 tejto zmluvy, a to tak, že článok VI, bod 6.3 znie nasledovne:

Čl. VI. Cena

6.3 V cene na plnenie sú zahrnuté všetky náklady spojené s monitoringom, vrátane nákladov na dopravu v nasledovnej špecifikácii:

Názov položky				Rozpočet celkom
	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	2010-2012
Cestovné náklady	618.71	1 479.03	3 720.00	5 817.74
Práca v teréne	3 288.19	7 227.69	6 234.12	16 750.00
Práca v laboratóriu	20 960.38	28 671.53	39 358.62	88 990.53
Materiál a služby	12 921.88	16 378.42	23 884.73	53 185.03
Rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady spolu bez DPH	37 789.16	53 756.67	73 197.47	164 743.30

Zmena nastáva najmä z dôvodov využitia ušetrených cestovných nákladov a plánovanej rezervy na ostatné odborné práce, ktoré vyplynuli z neočakávanej bohatosti fauny bezstavovcov vo vybraných jaskyniach, čo súvisí aj s rozšírením doplňujúceho prieskumu na podrobný prieskum takmer na všetkých lokalitách.

Článok V. dodatku

1. Ostatné časti pôvodnej Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' dostane tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.
3. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo sa vyhotovuje písomne a musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
4. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 2 k Zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ho v tiesni či za inak nevýhodných podmienok, a na znak svojho súhlasu, byť týmto dodatkom č. 2 viazaní, ho podpisujú.
6. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 13. 7. 2012

V Košiciach, dňa 25. 5. 2012

Za objednávateľa:

Štátna ochrana prírody SR
SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKÝŇ
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 17058520 IČ DPH: SK2021526188

Ing. Jozef Hlaváč
riaditeľ sekcie SSJ

Za zhotoviteľa:

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
na základe splnomocnenia zo dňa 17.05.2012
Prírodovedecká fakulta, Slovenská
040 01 Košice
-49-

Príloha:

- Splnomocnenie zo dňa 17.05.2012