

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Župčany
Sídlo:	Župčany 95, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:	Mgr. Martin Dlugoš, starosta obce
IČO:	00328073
DIČ:	2020548255
Internetová stránka:	www.zupcany.sk
Bankové spojenie:	VUB banka, a. s.
Číslo účtu:	IBAN: SK69 0200 0000 0017 2771 2556

(ďalej len „objednávateľ“) a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	IQ Reality s. r. o
Sídlo:	Pod Švabľovkou 23, 083 01 Sabinov
Štatutárny zástupca:	Ing. Ľubomír Lánik, RSc. MBA - konateľ
IČO:	51 040 859
DIČ:	2120570727
Tel.:	0918 038 126
E-mail:	iqbuild.reality@gmail.com
Internetová stránka:	https://iqworld.sk/
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a. a.
Číslo účtu:	SK39 7500 0000 0040 2490 9778

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30. 9. 2024 Zmluvu o dielo na Predmet zmluvy, ktorou sú stavebné práce v rámci stavby „Spevnené plochy a sadové úpravy pred OcÚ Župčany“ s termínom plnenia najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia staveniska a zároveň najneskôr do 30. 4. 2025.

Plnenia, ktoré sú predmetom Zmluvy o dielo sú financované z prostriedkov PRV SR 2014 – 2022 a z vlastných zdrojov.

Z dôvodu prietahov pri schvaľovaní zdrojov financovania sa zmluvné strany dohodli na tejto zmene:

Článok IV. Čas plnenia, bod 4.1 sa mení takto:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. Zmluvy o dielo najneskôr do 3 mesiacov od prevzatia staveniska a zároveň najneskôr do 16. 6. 2025

Z dôvodu zákonnej zmeny sadzby DPH podľa článku V. Cena diela, bod 5.9.6 sa mení :

Článok V. Cena diela, bod 5.4 sa mení takto:

PREDMET	CENA SPOLU BEZ DPH V €	DPH 23%	CENA SPOLU S DPH V €
SPOLU ZA PREDMET ZMLUVY	52 335,24	12 037,12	64 372,36

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpise zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ jedno vyhotovenie.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Župčanoch dňa 3. 4. 2025

V Župčanoch dňa 3. 4. 2025

.....
Mgr. Martin Dlugoš,
starosta obce

.....
Ing. Ľubomír Lánik, RSc. MBA
konateľ spoločnosti