

D O D A T O K č. 1
k Zmluve o dielo číslo 64/2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Tel.:

E-mail:

(ďalej len: „Objednávateľ“)

Obec Fiľakovské Kováče

Fiľakovské Kováče č. 275, 986 01 Fiľakovo

Michal Muránsky - starosta obce

Prima Banka Slovensko a.s.

SK27 5600 0000 0060 5006 1001

00316083

2021115063

+ 421 905 548 287

starostafkovace@gmail.com

a

Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnený na rokovanie:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Tel.:

E-mail:

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

spoločne ako „Zmluvné strany“

COSTRUO spol s. r. o.

Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec

Ing. Jozef Princz

Ing. Jozef Princz

VUB a.s., Lučenec

SK22 0200 0000 0026 8555 7459

31588794

2020465018

+421 47 432 09 44

costruo@costruo.eu

čl. II.

Predmet dodatku

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo:

Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Fiľakovské Kováče

Projekt : **PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY – JEDÁLEŇ - Fiľakovské Kováče, parc. č. 182/1**
(ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „dielo“), a to v zmenenom rozsahu.

1. Zhotoviteľ po dohode s objednávateľom **vypúšťa** zo schváleného rozpočtu, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o dielo práce, položky ktoré nebudú realizované.

2. Zhotoviteľ po dohode s objednávatelom tieto položky **nahrádza** položkovitým rozpočtom stavebných prác, ktoré nahradia vypustené položky.
3. Jedná sa o zmeny uvedené v prílohe tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo číslo 64/2024 zo dňa 12.03.2024.
4. Stavebné práce zahrnuté ako vypustené z pôvodného rozpočtu a stavebné práce ako doplnené do pôvodného rozpočtu nebudú mať žiadny vplyv na dohodnutú zmluvnú cenu vrátane DPH uvedenú v pôvodnej Zmluve o dielo.

čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné články Zmluvy o dielo číslo 64/2024 zo dňa 12.03.2024 ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jeho zákonom zverejnení.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zúčastnená strana dostane dva rovnopisy.

Príloha: Výkaz výmer

V Levici, dňa 20.8.2024

V Levici, dňa 20.8.2024

