

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 9/2024 zo dňa 3.9.2024
uzatvorený medzi:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Jelšava
Sídlo: Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
Štatutárny zástupca: MVDr. Milan Kolesár, primátor
IČO: 00328341
DIČ: 2020724673
Tel.: +421 58 448 26 31
E-mail: primator@jelsava.sk
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK50 5600 0000 0020 0261 5016

Kontaktná osoba na konanie vo

veciach zmluvných: MVDr. Milan Kolesár, primátor

E-mail: primator@jelsava.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) a

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Montagne a.s.
Sídlo: Hričovská 196, 010 01 Žilina
Zastúpený: Ing. Štefan Pinčák, predseda predstavenstva
IČO: 36002500
IČ DPH: SK2020422701
DIČ: 2020422701
Tel.: 041/5006606, +421905503501
Email: montagne@montagne.sk
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK22 1111 0000 0010 9282 0050

Zástupca vo veciach

technických: Ing. Štefan Pinčák

Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10674/L

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

II. PREDMET DODATKU

ČI. VII. ČAS PLNENIA – LEHOTA REALIZÁCIE DIELA.

Bod 7.1 sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne do 6 mesiacov¹ (slovom šesť) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska Objednávateľom a jeho prevzatie Zhotoviteľom.

III. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 3 oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov, týkajúcich sa zverejňovania zmlúv.
3. Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu dostane dva výtlačky dodatku č.3.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 3. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Jelšave, dňa 13.1. 2025

V Žiline, dňa 13.1. 2025

Za Obj

MVDr. Milan Kolesár
6
primátor

preseua predstavstva