

Dodatok č.1**k Zmluve o dielo ZML 232/2024****uzatvorenej dňa 11.11.2024 na základe VO č. 447/2024****I.****Zmluvné strany****1. OBJEDNÁVATEĽ**

Sídlo: Obec Kalná nad Hronom
Zastúpený: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Ing. Igor Gogora, PhD. – starosta obce
IČO: 00307131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
BIC: SUBASKBX
Telef: 036/6395109
Email: obec@kalna.eu
(ďalej ako „objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

Sídlo: Veríme v Zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Bc. Tomáš Kyselica
Zapísaný: v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 32049/R
ICO: 46167145
IČDPH: 2023253034
DIČ: SK2023253034
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
IBAN: SK37 7500 0000 0040 1361 2418
Telef: +421 917 353 656
Email: info@verimevzabavu.sk
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

II.

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.11.2024 Zmluvu o dielo **ZML 232/2024** (ďalej len „Zmluva“) na základe VO 447/2024, v zmysle ktorej sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa dodanie a montáž herných prvkov v rámci projektu „Ihrisko pre každé dieťa“.
2. Zákonom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024 bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmene ceny diela.
3. Zmluvné strany uzatvárajú dobrovoľne tento dodatok, na základe ktorého sa v Zmluve mení
a) v čl. IV. Termíny plnenia ods. 1, ktorý teraz znie takto:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo podľa čl. III tejto zmluvy v termíne najneskôr do 31.7.2025.“

b) v čl. V. Cena ods. 1 nasledovne:

„1. Cena za zhotovenie diela vyplýva z ponuky zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy a je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **51 484,54 EUR s DPH** (slovom päťdesiatjedentisíc štyristoosemdesiatštyri eur a päťdesiatštyri centov).“

c) v čl. VI Platobné podmienky sa dopĺňa nový ods. 3, ktorý znie nasledovne:

„3. Zmluvné strany sa dohodli, že podkladom pre úhradu ceny diela podľa čl. V tejto zmluvy môžu byť aj čiastkové faktúry vystavené zhotoviteľom počas plnenia predmetu zmluvy, ktoré musia obsahovať minimálne náležitosti potrebné pre zhotovenie daňového dokladu, pričom celková suma nepresiahne cenu uvedenú v čl. V. Čiastkové faktúry budú vystavené na základe súpisu skutočne zrealizovaných prác odsúhlaseného objednávateľom alebo povereným zástupcom objednávateľa.“

4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu a v Centrálnom registri zmlúv.

V Kalnej nad Hronom, dňa 31. 3. 2025

V Trenčíne, dňa 01 04 2025

.....
Ing. Igor Gogora, PhD
starosta



Veríme .. 74havu. s.r.o. ⑤
Pc
ICO: 48 167 145
www.ver
ČU: 23253034
Bc. Tomáš Kyselica,
konateľ