
DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO Č. 385/2024/CE

uzavretý podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

konajúci:

Sídlo:

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

Osoba oprávnená jednať
v technických veciach:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Telefón:

e-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Mesto Detva

Branislav Baran, primátor mesta

J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva

Branislav Baran, primátor mesta

Ing. Jaroslav Ďurčík

00 319 805

2021318651

Všeobecná úverová banka, a.s. retailová pobočka Detva

SK71 0200 0000 0039 3595 5156 (bežný účet na dotácie mesta Detva)

045/37 00 447

jaroslav.durcik@detva.sk; sekretariat@detva.sk

Zhotoviteľ:

Zastúpený:

Sídlo:

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

Osoba oprávnená jednať
v technických veciach:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Zapísaný v:

Telefón:

e-mail:

Združenie: „Štadión Detva“

Vedúci člen združenia: ŠPORTFINAL s.r.o.

Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal

Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal

Ing. Cyril Špendla, Ing. Ján Tomajka

44 149 671

2022610172

SK2022610172

Oberbank AG

SK10 8370 0000 0023 0146 3374

OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, č.vložky: 59837/B

+ 421 911 511 593

sport@sportfinal.sk

Člen združenia: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Robert Běhal, Jiří Berka, MBA

Pražská 495, 370 04 České Budějovice

Robert Běhal, Jiří Berka, MBA

Pavel Vaňha

48 035 599

CZ48035599

OR Krajského súdu v Č. Budějoviciach, oddiel C, vložka 8032

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ) môžu byť ďalej individuálne označovaní aj ako „zmluvná strana“ alebo spoločne ako „zmluvné strany“).

Článok II

Predmet dodatku

1. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a v súlade s článkom XV Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo „REKONŠTRUKCIA FUTBALOVÉHO A ATLETICKÉHO ŠTADIÓNA V DETVE“ (ďalej len "Zmluva") uzavretej dňa 14.6.2024, sa uzatvára tento dodatok č. 2.
2. Tento dodatok upravuje ustanovenia článku XV Záverečné ustanovenia, bod 1:

Pôvodné znenie ustanovenia článku XV Záverečné ustanovenia, bod 1

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení nasledovných podmienok:

1.1 Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zverejnenie vykoná Objednávateľ.

1.2 Uzavretie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku medzi poskytovateľom finančného príspevku a mestom Detva, na projekt: „Rekonštrukcia futbalového a atletického štadióna v Detve a závlahový systém futbalového a atletického štadióna v Detve“ a zároveň po doručení rozhodnutia/oznámenia o schválení finančnej kontroly verejného obstarávania. Podmienky uvedené v bodoch 1.1 až 1.2 musia byť splnené kumulatívne.

Nové znenie ustanovenia článku XV Záverečné ustanovenia, bod 1

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení nasledovných podmienok:

1.1 Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zverejnenie vykoná Objednávateľ.

1.2 Uzavretie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku medzi poskytovateľom finančného príspevku a mestom Detva, na projekt: „Rekonštrukcia futbalového a atletického štadióna v Detve a závlahový systém futbalového a atletického štadióna v Detve“ a po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v Správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa objednávateľovi, že iná ako nadlimitná zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

1.3. Podmienky uvedené v bodoch 1.1 a 1.2 musia byť splnené kumulatívne.

Článok III

Ostatné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo 385/2024/CE a Dodatku č. 1 k uvedenej Zmluve o dielo zostávajú touto zmenou nedotknuté a v plnom rozsahu platia.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom Vlády SR, nie však skôr než nadobudne účinnosť Zmluva o dielo č. 385/2024/CE. Zverejnenie vykoná objednávatel'.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva rovnopisy obdrží zhotovitel'.
3. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok č. 2. dostatočne určito vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, že tento dodatok neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, o čom svedčia ich vlastnoručné podpisy.

V Detve, dňa 9.4.2025

V Bratislave, dňa 2.4.2025

Objednávatel':

Zhotovitel':

.....
Branislav Baran, v.r.
primátor mesta

.....
Ing. Cyril Špendla, v.r.
konateľ spoločnosti

Robert Běhal, v.r.
konateľ spoločnosti