

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 02.06.2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**dodatok**“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Jovsa
Sídlo: Jovsa 73, 072 32 Jovsa
IČO: 00325279
DIČ: 2020738874
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Čornejová, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka a.s., pobočka Michalovce
IBAN: SK66 5600 0000 0042 4721 5001
Tel.: +421 907979877
E-mail: starosta@obecjovsa.sk
Webová stránka: www.jovsa.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Slovak Medical Company, a.s.
Sídlo: Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
IČO: 36486264
DIČ: 2021813244
IČ DPH: SK2021813244
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, Vložka č.: 10267/P
Štatutárny zástupca: Ing.arch. Jozef Kužma, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK93 1111 0000 0013 6095 8006
Tel.: 051 759 8720
E-mail: slovakmedicalcompany@gmail.com
Webová stránka: https://smc-presov.sk/
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Preambula

- 2.1 Dňa 02.06.2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) na predmet zákazky „**Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe: Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ**“.

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 02.06.2023 (ďalej len „zmluva“), v súlade s Čl. IX. bod 3 zmluvy, ako aj pri dodržaní § 18 ods. 1, písm. a)

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého je zmena sadzby DPH.

3.2 Predmetom Dodatku je zmena bodu 1. Čl. II. Zmluvy o dielo, ktorý sa mení a znie nasledovne:

1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlásilo Výzvu č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov v zmysle § 15 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mechanizme“) v nadväznosti na schválený Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“). Na predmetnú výzvu obec Jovsa v nadväznosti na Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 15/2023 zo dňa 02.03.2023 reagovala a zapojila sa do predmetnej výzvy z POO s oprávnenými aktivitami komplexnej obnovy budovy Základnej školy s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti.

Keďže obci Jovsa neboli na základe tejto výzvy priznané finančné prostriedky, zapojí sa do VÝZVY MoF - 4/ 2025 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov, ktorú vyhlásil Environmentálny fond.

3.2 Predmetom Dodatku je v súlade so zmenou bodu 1. Čl. II. Zmluvy o dielo aj zmena bodu 1. Čl. III., ktorý sa mení a znie nasledovne:

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa na vypracovanie a dodanie:

a) **podrobného realizačného projektu stavebného objektu:** „Komplexná obnova budovy Základnej školy s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti“

Táto projektová dokumentácia bude pokladom pre vydanie stavebného povolenia ako aj pre výber dodávateľa stavebných prác v procese verejného obstarávania stavebného objektu: „Komplexná obnova budovy Základnej školy s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti“ (*bližšia špecifikácia na vypracovanie projektovej dokumentácie je obsiahnutá v bode 2 tohto článku*).

b) **energetického certifikátu budovy** pre stavebný objekt: „Komplexná obnova budovy Základnej školy s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti“ podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „záväzok“).

c) **aktualizovanej projektovej dokumentácie v znení podmienok Výzvy MoF - 4/ 2025** na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov, ktorú vyhlásil Environmentálny fond.

3.3 Predmetom Dodatku je v súlade so zmenou bodu 1. Čl. II. a bodu 1. Čl. III. Zmluvy o dielo, zmena bodu 1. Čl. IV., ktorý sa mení a znie nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje začať poskytovať záväzok uvedený v Čl. III. tejto zmluvy v nasledovných lehotách:

- dodanie projektovej dokumentácie do dvoch mesiacov od účinnosti tejto zmluvy
- dodanie aktualizovanej projektovej dokumentácie v znení podmienok Výzvy MoF - 4/ 2025 najneskôr do 15.4.2025

- dodanie energetického certifikátu do 14 dní od prevzatia Preberacieho protokolu pri prevzatí stavebného diela (po ukončení stavebných prác) objednávateľom

Splnenie záväzku v zmysle tejto zmluvy nie je možné považovať bez predloženia energetického certifikátu budov potvrdeného „Protokolom o odovzdaní a prevzatí“.

- 3.4 Predmetom Dodatku je ďalej zmena sadzby DPH, ktorá bezprostredne súvisí s aplikáciou zákona č. 278/2024 Z. z. z 03.októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, najmä § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a preto sa bod 1. Čl. V. aj v súvislosti so zmenou bodu 1. Čl. II. a III. mení a znie nasledovne:

1. Odmena za záväzok zhotoviteľa v rozsahu podľa Článok III. je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške:

Celková zmluvná cena bez DPH: 39 024,39 €

Uvedená cena pozostáva z ceny za:

- vypracovanie a aktualizovanie projektovej dokumentácie v súlade s bodom 1.a) a 1.c) Čl. III. Zmluvy o dielo: 36 524,39 €
- za vypracovanie a dodanie v súlade s bodom 1.b) Čl. III. Zmluvy o dielo: 2 500,00 €

Sadzba 23% DPH: 8 975,61 €

Celková zmluvná cena vrátane DPH: 48 000,00 €

slovom: štyridsaťosemtisíc eur

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán ostáva Celková zmluvná cena vrátane DPH nezmenená.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.4 Tento dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Jovse dňa: 03.03.2025

V Prešove dňa: 04.03.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Eubica Cornejová
starostka obce

Ing. arch. Jozef Kužma
predseda predstavenstva