

DOHODA O UROVNANÍ

uzatvorená podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: Slovenská správa ciest
Sídlo: Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Mgr. Norbert Polievka, MA – generálny riaditeľ
IČO: 00 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie:
IBAN:
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca Ministerstvo dopravy SR), zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa 7.12.1995, v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: MBM-GROUP, a.s.
Sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava
Štatutárny orgán: Mgr. Alena Nováková, predseda predstavenstva
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
Bankové spojenie:
IBAN:
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 7207/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Objednávateľ spolu so Zhotoviteľom ďalej len „Účastníci dohody“)

uzatvárajú túto Dohodu za nasledovne vzájomne dohodnutých podmienok:

Čl. II.

Preambula

1. Účastníci dohody na základe zrealizovaného verejného obstarávania s názvom „Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC“, uzatvorili:
 - a) RÁMCOVÚ DOHODU ČASŤ I č. objednávateľa 1256/6131/2020, číslo Zhotoviteľa: 121/20/032 – Časť I kraj Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, zo dňa 07.10.2020, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.10.2020 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa

02.03.2021, Dodatku č. 2 zo dňa 12.08.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 14.11.2022 a Dodatku č. 4 zo dňa 30.03.2023 (ďalej len ako „**Rámcová dohoda A**“).

- b) RÁMCOVÚ DOHODU ČASŤ II č. objednávateľa 1261/6131/2020, číslo Zhotoviteľa: 121/20/033 – Časť II kraj, Žilinský, Banskobystrický, zo dňa 07.10.2020, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.10.2020 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 02.03.2021, Dodatku č. 2 zo dňa 19.07.2021, Dodatku č. 3 zo dňa 12.08.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 14.11.2022 a Dodatku č. 5 zo dňa 30.03.2023 (ďalej len ako „**Rámcová dohoda B**“).
- c) RÁMCOVÚ DOHODU ČASŤ III č. objednávateľa 1266/6131/2020, číslo Zhotoviteľa: 121/20/034 – Časť III kraj Prešovský, Košický zo dňa 07.10.2020, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.10.2020 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 02.03.2021, Dodatku č. 2 zo dňa 12.08.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 07.11.2022 a Dodatku č. 4 zo dňa 30.03.2023 (ďalej len ako „**Rámcová dohoda C**“).

(Rámcová dohoda A, Rámcová dohoda B, Rámcová dohoda C spolu ďalej aj ako „**Rámcové dohody**“).

- 2. V zmysle Článku 2 ods. 1 a 2 Rámcových dohôd je predmetom týchto Rámcových dohôd: a) uskutočnenie stavebných prác špecifikovaných v ich prílohách, b) stanovenie základných práv a povinností účastníkov dohody a zároveň c) dohoda účastníkov o tom, že počas platnosti a účinnosti Rámcových dohôd a za podmienok v nej dohodnutých, je zhotoviteľ oprávnený na základe opätovného otvorenia verejnej súťaže a výsledku elektronickej aukcie uzatvoriť čiastkové zmluvy. Predmetom čiastkovej zmluvy bude záväzok účastníka dohody, ktorý bol na základe opätovného otvorenia súťaže podľa § 83 ods. 5 písm. b) ZVO označený za úspešného uchádzača, za podmienok dojednaných v tejto dohode, vo výzve na podanie ponuky a v príslušnej čiastkovej zmluve poskytovať predmet zákazky pre objednávateľa.
- 3. V zmysle Článku 5 ods. 12 Rámcových dohôd Zhotoviteľ požiadal Objedávateľa o odsúhlasenie Fakturačného indexu pre rok 2024. Fakturačný index, je publikovaný na webovej stránke Štatistického úradu SR v rámci publikácie „Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 4. štvrťrok“ pre oblasť: Opravy a údržba stavebnej povahy. Vyčíslený index cien stavebných prác pre rok 2024 za obdobie rokov 2020, 2021, 2022, 2023 predstavuje hodnotu 141,60.
- 4. Zhotoviteľ zrealizoval v roku 2024 zákazky v hodnote 1 418 645,77 EUR bez DPH čo predstavuje sumu vo výške 1 702 374,92 EUR s DPH. Suma navýšená o fakturačný index za príslušný kalendárny rok predstavuje celkovú sumu vo výške 2 410 562,89 EUR s DPH.

Výpočet celkovej sumy s DPH vrátane Fakturačného indexu pre rok 2024 v hodnote 141,60:

$$1\,702\,374,92 \times 1,4160 = 2\,410\,562,89$$

- 5. Vzhľadom na to, že Zhotoviteľovi nebol zmluvne uznaný nárok na Fakturačný index pre rok 2024, bolo mu umožnené fakturovať čiastku s Fakturačným indexom pre rok 2023, ktorý bol v dobe fakturácie pre neho aktuálne platný t.j. 1,2955. Rozdiel medzi Fakturačným indexom pre rok 2023 a pre rok 2024 predstavuje sumu vo výške 170 946,83 EUR bez DPH, čo predstavuje celkovú sumu vo výške 205 136,19 EUR s DPH.

Čl. III.

Predmet dohody a predmet urovnania

1. Predmetom tejto Dohody je záväzok Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi fakturačný index za Rok 2024 vyplývajúci z Rámcových dohôd, vo výške tak ako je uvedené v čl. II. ods. 5 Dohody.
2. Predmetom urovnania v zmysle Dohody je povinnosť Objednávateľa vysporiadať pohľadávku Zhotoviteľa v celkovej výške tak ako je uvedená v čl. II. ods. 5 Dohody (ďalej len „Pohľadávka zhotoviteľa“).

Čl. IV.

Vysporiadanie Pohľadávky zhotoviteľa

1. Účastníci Dohody sa záväzne dohodli, že Pohľadávku zhotoviteľa vysporiadajú touto Dohodou spôsobom uvedeným v tomto článku Dohody.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti Dohody predložiť Objednávateľovi faktúru, ktorá bude vystavená na základe tejto Dohody na sumu 170 946,83 EUR bez DPH, v celkovej výške 205 136,19 EUR s DPH a Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia predmetnej riadne vystavenej faktúry uhradiť Zhotoviteľovi predmetnú sumu prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Dohody.
3. Účastníci dohody sa vzájomne dohodli, že momentom pripísania sumy v zmysle odseku 2 tohto článku Dohody na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Dohody zaniká Pohľadávka zhotoviteľa bližšie špecifikovaná v čl. II. ods. 5 tejto Dohody, čím dôjde k vysporiadaniu všetkých záväzkov a nárokov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom vyplývajúcich z Rámcových dohôd.
4. Účastníci dohody zároveň prehlasujú, že Dohoda nemá vplyv na záväzky a nároky, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti v zmysle článku 6 Rámcových dohôd z titulu kvalitatívnych podmienok diela.

Čl. V.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a jeden (1) rovnopis je určený pre Zhotoviteľa.
2. Táto Dohoda sa môže meniť a/alebo dopĺňať len v písomnej forme s postupne číslovanými dodatkami k Dohode, ktoré musia byť Účastníkmi dohody podpísané.
3. Práva a povinnosti, ktoré touto Dohodou nie sú upravené, sa budú riadiť najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
4. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Účastníkmi dohody.
5. Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

6. Účastníci dohody prehlasujú, že ich prejavy sú slobodné a vážne, že obsah Dohody je vyjadrený určite a zrozumiteľne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že právny úkon je urobený v predpísanej forme.
7. Účastníci dohody prehlasujú, že po prečítaní Dohody s jej obsahom bez výhrad súhlasia, že obsahu Dohody porozumeli a že Dohodu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Mgr. Norbert Polievka, MA
generálny riaditeľ

Mgr. Alena Nováková
predseda predstavenstva