

POČASIE: -2,3, -15°C

30. 12. 2024

Začnanu zhotoviteľa

2 dôvody z tých klimatických podmienok
soli práce na staveb prerušenie
do 31. 12. 2024 (nizšie denné a nočné teploty)
POČASIE: -2,4, -1,5°C

31. 12. 2024

POČASIE: -3,1°C, -14°C

1. 1. 2025

Začnanu zhotoviteľa

2 dôvody z tých klimatických podmienok
soli práce na staveb prerušenie
do 5. 1. 2025 (všetne / nizšie denné a
nočné teploty)

POČASIE: -4,2°C, -1,8°C
-5,0°C, 4,4°C
-8,0°C, 1,2°C
-8,5°C, -1,3°C



2. 1. 2025

3. 1. 2025

4. 1. 2025

5. 1. 2025



POČASIE: 5,4°C, 9,1°C

7. 1. 2025

Pracovný čas: 7⁰⁰ - 15³⁰

Počet pracovníkov: 5

Mechanizmy: TATOUK, nář. auto

Popis prác: vyčistenie siete potrubní
podzemného vedenia
- čistiť existujúceho

11

11

11

Počasie: -2,7°C, -1,5°C

19.1.2025

Záznam zhotoviteľu

Z dôvodu zlého klimatického
podmienok, boli práce na stave
přetušeni (nízka teploty).

Počasie: -3,4°C, -2,1°C, -
-3,7°C, 0,0°C,
-1,2°C, -0,1°C

20.1.2025

21.1.2025

22.1.2025



Počasie: 1,1°C, 6,8°C

24.1.2025

Pracovná doba: 7⁰⁰ - 15³⁰

Medoprizvy: Takeudi, LATERPILAR, nákl.
auto.

Popis prác: vykop jamy pre dozienu a
montáž komulizacného Sachy

- zhradenie dnu

- odvoz presychnúcej zeme

na sklady

- správu záhyb jamy s

postupným kultiváciou

- ferenie úpravy

- upratovanie a zabezpečenie

pracoviska

- všetky práce prebehtli v súlade
s BOP a PD.



Počasie: -7,2°C, -0,3°C

15.02.2025

Záznam zhotoviteľ

Z dôvodu zlého klimatických podmienok
boli práce na stavbe prekrúsené
(nízke teploty).

Počasie: -7,1°C, -0,3°C
-8,6°C, -0,6°C
-12,2°C, -0,5°C
-10,0°C, +3,4°C
-12,6°C, 2,5°C
-13,1°C, 3,6°C

16.02.2025

17.02.2025

18.02.2025

19.02.2025

20.02.2025

21.02.2025



Počasie: -2,0°C, 0,2°C
Pracovná doba: 7⁰⁰ - 15³⁰
Počet pracovníkov: 2

14.02.2025

Mechanizmy: ZB40X 1pH kladivo, nakl. auto.

Popis prác: dokončovanie výkopu pre
zámurovanie terenu a hĺbkou 0,4m
- nakladanie a odvoz
do dokončeného materiálu na
medzioklady
- všetky práce prešli
v súlade s BODP a PD.



