

DODATOK Č. 4
Zmluvy o dielo cčz: 824/2022,
v znení Dodatku č. 1 cčz: 50/2024, Dodatku č. 2 cčz: 486/2024
a Dodatku č. 3 cčz: 658/2024

k dielu: **„Rekonštrukcia objektu bývalej „Starej pošty“ – objekt č. 1 na Radlinského ulici v Trnave“**

uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

d ďalej len „dodatok č. 4“

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|------|---|---|
| 1.1. | Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
štatutárny zástupca:
zástupca pre veci zmluvné:
zástupca pre veci technické:

telefón:
e-mail:
gestor PD:
telefón:
e-mail:
bankové spojenie:
č. účtu IBAN:
(ďalej len „ Objednávateľ “) | Mesto Trnava
Hlavná č. 1, 917 71 Trnava
00 313 114
2021175728
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Ing. Ladislav Glinda, MsÚ Trnava
vedúci odboru investičnej výstavby
+421 33 32 36 134
ladislav.glinda@trnava.sk
Ing. Monika Heregová
+421 33 32 36 131
monika.heregova@trnava.sk |
| 1.2. | Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
štatutárny zástupca: | Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
00 397 687
2020845255
SK2020845255
Dr.h.c. prof. h.c. Dr. Ing. Oliver Moravčík –
rektor STU |

Súčast:

Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „FAD STU“)

Bellušove ateliéry

Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava
IČO: 00 397 687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK 2020845255

Zastúpený: doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., dekan FAD STU
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Osoby oprávnené rokovať:
pre veci zmluvné: Ing. Anna Karácsonyová, tajomníčka fakulty
anna.karacsonyova@stuba.sk, +421 918 665 044
Ing. Roman Rosina, vedúci Bellušových ateliérov
roman.rosina@stuba.sk, +421 918 799 275
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
katarina.smatanova@stuba.sk, +421 917 612 804

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 9.11.2022 Zmluvu o dielo cčz 824/2022 (ďalej len „zmluva o dielo“) v znení neskorších dodatkov, ktorej predmetom je vyhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia objektu bývalej „Starej pošty“ – objekt č. 1 na Radlinského ulici v Trnave“. Zmluvné strany uzatvorili k zmluve o dielo Dodatok č. 1 cčz: 50/2024 dňa 18.4.2024, Dodatok č. 2 cčz: 486/2024 dňa 20.8.2024 a Dodatok č. 3 cčz: 658/2024 dňa 15.10.2024.

Tento dodatok č. 4 sa uzatvára z dôvodu zmeny sadzby DPH s účinnosťou od 1.1.2025 v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2 PREDMET DODATKU

- 2.1. V čl. 1 ods. 1.1. zmluvy o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie textu odst. „zástupca pre veci technické“ vrátane jeho kontaktných údajov a nahrádza sa novým znením nasledovne:

zástupca pre veci technické:
telefón:
e-mail:

Ing. Ladislav Glinda
+421 33 32 36 134
ladislav.glinda@trnava.sk

- 2.2. V čl. 5 ods. 5.1. zmluvy o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:
Celková zmluvná cena: 205 500,00 eur bez DPH, slovom dvestopäťtisícpäťsto eur bez DPH.

Špecifikácia ceny diela (tabuľková časť):**Časť A – špecifikácia ceny diela so sadzbou DPH účinnou do 31.12.2024:**

A1) varianty využitia objektov	
Cena bez DPH	7 990,00 €
DPH 20%	1 598,00 €
Cena celkom s DPH	9 588,00 €

Uhradené 12/2022

A2) Architektonická štúdia s vizualizáciami	
Cena bez DPH	17 510,00 €
DPH 20%	3 502,00 €
Cena celkom s DPH	21 012,00 €

Uhradené 09/2023

C) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu – 90% z ceny Dodatku č. 2 cčz: 486/2024 k ZoD	
Cena spolu bez DPH	167 000,00 €
Cena spolu v rozsahu 90% z ceny bez DPH	150 300,00 €
DPH 20% ceny spolu v rozsahu 90%	30 060,00 €
Cena celkom s DPH	180 360,00 €

*Poznámka:

90% z celkovej ceny 167 000,00 € bez DPH za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu je 150 300,00 € + 20% DPH je 30 060,00 € = celková cena s DPH 20% je 180 360,00 €

Uhradené 12/2024

CENA CELKOM – rekapitulácia časť A	
Cena bez DPH	175 800,00 €
DPH 20%	35 160,00 €
Cena celkom s DPH 20%	210 960,00 €

Časť B – špecifikácia ceny diela so sadzbou DPH účinnou od 1.1.2025:

C) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu – 10% z ceny Dodatku č. 2 cčz: 486/2024 k ZoD	
Cena spolu bez DPH	167 000,00 €
Cena spolu v rozsahu 10% z ceny bez DPH	16 700,00 €
DPH 23% ceny spolu v rozsahu 10%	3 841,00 €
Cena celkom s DPH	20 541,00 €

*Poznámka:

10% z celkovej ceny 167 000,00 € bez DPH za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu je 16 700,00 € + 23% DPH je 3 841,00 € = celková cena s DPH 23% je 20 541,00 €

D) Odborný autorský dohľad (OAD)	
Cena bez DPH	13 000,00 €
DPH 23%	2 990,00 €
Cena celkom s DPH	15 990,00 €

CENA DIELA - rekapitulácia časť B	
Cena bez DPH	29 700,00 €
DPH 23%	6 831,00 €
Cena celkom s DPH 23%	36 531,00 €

CELKOVÁ CENA DIELA (rekapitulácia časť A + časť B)	
Cena bez DPH	205 500,00 €
Cena celkom s DPH (20%)	246 600,00 €
Cena celkom s DPH (23%)	36 531,00 €
Cena celkom s DPH (20%+23%)	283 131,00 €

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom č. 4 ostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2. Tento dodatok č. 4 je vyhotovený v 8 vyhotoveniach, z toho 4 vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 4 vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
- 3.3. Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok č. 4 prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.

V Trnave, dňa: 17.4.2025

V Bratislave, dňa: 7.4.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta

.....
Dr.h.c. prof. h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, v.r.
rektor
Slovenská technická univerzita v Bratislave