

Výkaz výmer

Fáza	Etapa	Položka	Ucelená časť,elaborát	Počet m ² (m2)	Termín dodania	
1- Úvodné podklady projektu PÚ	1a	1	Zriaďovanie podrobných geodetických bodov	220 000	Odobvzané	
		2	Hranica obvodu projektu pozemkových úprav			
		3	Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu			
	1b	1	Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty		Odobvzané	
		2	Register pôvodného stavu			
	1c	1	Miestny územný systém ekologickej stability na účely PÚ		16.03.2025	
		2	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode			
2- Návrh nového usporiadania v obvode projektu PÚ	2a	1	Zásady umiestnenia nových pozemkov	16.05.2025		
	2b	1	Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení			
	2c	1	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho	16.01.2026		
		1	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní			
3- Vykonanie projektu PÚ	3a	1	Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nov.poz.	16.07.2026		
	3b	1	Rozdeľovací plán vo forme obnovy KO alebo geometrického			
	3c	1		16.10.2026		

Termíny jednotlivých etáp budú upresnené podľa dátumov prerokovaných a vydaných právoplatných rozhodnutí k jednotlivým etapám. Prípadne právoplatných rozhodnutí o dovolaní účastníkov JPÚ.