

Dodatok č.1

(ďalej v texte aj „Dodatok č. 1“ v príslušnom gramatickom tvare)

Ku Kúpnej zmluve o dielo číslo 311/2024 zo dňa 20.05.2024

(ďalej v texte aj „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvorený medzi:

I.

Zmluvné strany

1.1 Kupujúci:

Mesto Šaľa

Sídlo:

Námestie Svätej Trojice č.7, 927 15 Šaľa

Štatutárny orgán:

Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

Email:

mesto@sala.sk

IČO:

00306185

DIČ:

2021024049

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a. s.

IBAN:

SK75 5600 0000 0009 1157 0012

(ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

1.2 Predávajúci:

COLAS Slovakia, a. s.

Sídlo:

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Zastúpený:

predstavenstvom

Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

Poverený na rokovanie:

Ing. Tomáš Heč, vedúci strediska Nitra

IČO:

31 651 402

IČ DPH:

SK2020492111

DIČ:

2020492111

Bankové spojenie:

Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky

IBAN:

SK11 8100 0001 0700 5747 0257

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10798/T (ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej len predávajúci a kupujúci spoločne v texte aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

II.

Preambula

1. Dňa 20.05.2024 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Kúpna zmluva číslo 311/2024 v zmysle ust. § 409 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania na

uskutočnenie stavebných prác na zákazku s názvom: „**Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa – 1. etapa, časť 2: Doplnková cyklistická infraštruktúra (prístrešky, stojany) a mobiliár (dodanie tovaru s montážou)** podľa zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku č.1 z dôvodu legislatívnej zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty platnej od 01.01.2025 a z dôvodu zosúladenie termínu ukončenia plnenia s termínom ukončenia plnenia zákazky: Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa – 1.etapa – časť 1: Stavebné práce – Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa – 1.etapa“.
3. Tento dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s §18 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

III.

Predmet dodatku

1. V Článku čl. IV. Miesto, čas a spôsob plnenia zmluvy sa v odseku 4.2 mení posledná (štvrtá) veta a nahrádza sa nasledovným znením:
Plnenie podľa tejto zmluvy musí byť preto ukončené najneskôr do termínu ukončenia stavebných prác – do 31.05.2025.
2. V Článku čl. V. Cena sa odsek 5.1 mení a nahrádza sa nasledovným znením:

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu za riadnu dodávku a montáž tovaru podľa tejto zmluvy kúpnu cenu, ktorá je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších a vykonávacích predpisov v súlade s cenovou ponukou predávajúceho vo výške:

Cena bez DPH: 95.699,09 Eur

23% DPH 22.010,79 Eur

Zmluvná cena s DPH: 117.709,88 Eur

Slovom s DPH: stosedemnásťtisíc sedemstodeväť Eur a 88 centov

3. Ocenený výkaz výmer v Prílohe č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 nahrádza v texte pôvodnej Zmluvy Prílohu č. 1 ku Zmluve. Týmto Dodatkom č.1 upravuje cena primerane zohľadňujúc úpravu sadzby dane z pridanej hodnoty.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 311/2024 zo dňa 20.05.2024 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Tento dodatok je v zmysle § 5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaným dokumentom - zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv SR.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR a po odsúhlasení Dodatku č.1 Vykonávateľom Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že upravený Ocenený výkaz výmer je v Prílohe č. 1 k Dodatku č. 1. Táto príloha zároveň nahrádza Prílohu č.1 pôvodnej Zmluvy.
5. Predávajúci súhlasí so zverejnením celého Dodatku č.1 k Zmluve v Centrálnom registri zmlúv SR a súhlasí s poskytnutím celého Dodatku č.1 Vykonávateľovi.
6. Okamihom podpísania tohto Dodatku č. 1 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán je prejavovaný jednoznačný súhlas s celým jeho obsahom.
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom č.1, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
8. Tento Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží Predávajúci a štyri (4) rovnopisy obdrží Kupujúci.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené na podpis tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Prílohami Dodatku č.1, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú :
Príloha č.1: Ocenený výkaz výmer

V Trnave, dňa 22. 04. 2025

V Šali, dňa 16.4.2025

Za Predávajúceho: COLAS Slovakia a.s.

Za Kupujúceho: MESTO ŠALA



.....
Martin Papala
predseda predstavenstva


.....
Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva


.....
Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

