

Časový harmonogram postupu stavebných prác

Stavba : Oprava vonkajších omietok stien štítovej steny a komínov - Radnica Topoľčany

Zhotoviteľ : Rekonstav A-Z s.r.o., Kľížske Hradište č. 216, 958 45 Veľký Kľíž

Objednávateľ : Mesto Topoľčany, Námestie M.R. Štefánika č. 1, 955 01 Topoľčany

Termín realizácie zákazky Rok 2025 (4 týždne)

Oprava vonkajších omietok stien štítovej steny a komínov - Radnica Topoľčany

Názov stavebného objektu	Označenie	Rok 2025			
		1 týždeň	2 týždeň	3 týždeň	4 týždeň
Stavebné práce a dodávky HSV, PSV a M :					
Zvislé a kompletne konštrukcie	3				
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6				
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9				
Presun hmôt HSV	99				
Izolácie proti vode a vlhkosti	711				
Konštrukcie klampiarske	764				

- Termín zahŕňajúca výstavby zákazky/realizácia stavebných prác

- Priebeh realizácie stavebných prác a dodávok

- Termín dokončenia výstavby zákazky

Vypracoval :

V Kľížskom Hradišti, dňa : 13.04.2025