

Opis projektu				
1. Formálne náležitosti				
Mechanizmus:	Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej aj „POO“)			
Názov komponentu:	Komponent 15 – Reforma justície			
Názov investície:	Investícia 1: reorganizácia súdov – renovácia budov			
Názov vyzvania:	Modernizácia a nadstavba Okresného súdu Humenné - fáza 1. Zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dozoru			
Kód priameho vyzvania (číslo):	15I01-13-P19			
1.1 Identifikačné údaje prijímateľa				
Názov:	Okresný súd Humenné			
Sídlo:	Laborecká 17, 066 34 Humenné			
Právna forma:	štátna rozpočtová organizácia			
Štatutárny orgán:	JUDr.Vladimír Varga, predseda súdu			
Poštová adresa:				
IČO:	00165883	DIČ:	2021216659	IČ DPH: -
1.2 Kontaktná osoba prijímateľa				
Meno, priezvisko, titul:	JUDr.Vladimír Varga, predseda súdu			
Adresa na doručovanie písomností:	Laborecká 1855/17, 066 01 Humenné			
Email:				
Telefonický kontakt:				
2. Identifikačné údaje o projekte				
Názov projektu:	Modernizácia a nadstavba budovy Okresného súdu Humenné – fáza 1. Zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dozoru			
Miesto realizácie projektu:	Okresný súd Humenné, Kukorelliho 5205, 066 01 Humenné			
Číslo LV ¹ , katastrálne územie a parcelné/súpisné číslo:	LV 8395, KU: Humenné Parcely: 3966/6, 3966/7, 3966/8, 3966/9, 3966/10, 3966/11 Stavba/hlavná budova SO O1/ so súpisným číslom 5205 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 3966/8			
Cieľ projektu:	Cieľom použitia prostriedkov mechanizmu je modernizácia a nadstavba budovy Okresného súdu Humenné, s ohľadom na zníženie energetickej náročnosti budovy, modernizáciu a obnovu priestorov pre verejnosť a zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov súdu.			
Dátum začatia realizácie projektu:	01.01.2023			
Termín ukončenia realizácie projektu ² :	31.12.2025			

¹ LV-list vlastníctva

² Uvedie sa mesiac a rok

Celková dĺžka realizácie projektu ³ :		36	
3. Aktivity projektu			
Aktivita 1			
Označenie aktivity	Trvanie od:	Trvanie do:	
Vyhotovenie investičnej štúdie	01.06.2023	31.08.2023	
Stručný popis aktivity: Investičná štúdia popisuje a zahŕňa architektonické hodnotenie budovy, energetické hodnotenie budovy, ekonomiku stavebného zámeru a odporúčania na stavebný zámer s ohľadom na požiadavky Plánu obnovy a odolnosti a žiadateľa o finančné prostriedky. Výstupy aktivity: investičná štúdia, vrátane rozpočtu a harmonogramu (ďalej aj IŠ), energetické hodnotenie/energetický audit súčasného stavu budovy pred rekonštrukciou a po navrhovaných stavebných úpravách.			
Aktivita 2			
Označenie aktivity	Trvanie od:	Trvanie do:	
Vyhotovenie projektovej dokumentácie – dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby	01.09.2023	31.08.2025	
Stručný popis aktivity: Vypracovanie a zabezpečenie projektovej dokumentácie pre: územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby. Rozpočet pre realizáciu stavby bude tiež vypracovaný vo formáte podľa Prílohy 2c Výpočet prostriedkov pre realizačnú fázu. Ďalšie činnosti zahrnuté v rámci projektovej dokumentácie: prieskumné práce, expertízy, konzultácie, náklady na geodetické práce pri spracovaní projektovej dokumentácie, posudky. Indikatívna výška výdavkov na realizáciu prác podľa Prílohy 2b predstavuje 5 267 713,45 EUR bez DPH. Všetky projektové práce sú viazané na presné zadanie, ktoré bude vychádzať z vyhláseného verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorého prílohami budú tieto záväzné dokumenty pre príslušný súd: zmluva o dielo, investičná štúdia, stavebný program, energetické hodnotenie, vrátane energetického certifikátu, ktoré sú schválené vykonávateľom – MS SR. Výstupy aktivity: dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR), dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej aj „DSP“), dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej aj „DRS“) a energetické hodnotenie súčasného stavu budovy pred rekonštrukciou a po navrhovaných stavebných úpravách projektu, ktoré sú predmetom dokumentácie DSP a DRS.			
Aktivita 3			
Označenie aktivity	Trvanie od:	Trvanie do:	
Autorský dozor	01.09.2024	31.12.2025	
Zabezpečenie činnosti autorského dozoru. Výstupy aktivity: Finálna správa autorského dozoru			
Aktivita 4			
Označenie aktivity	Trvanie od:	Trvanie do:	
Inžinierska činnosť	01.09.2023	31.12.2025	
Podaktivita 4.1			

³ Dĺžka sa uvádza v mesiacoch

Označenie aktivity	Trvanie od:	Trvanie do:		
Inžinierska činnosť – územné rozhodnutie, stavebné povolenie	01.09.2023	31.08.2025		
Stručný popis podaktivity: Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri príprave a uskutočňovaní stavby, zastupovanie investora pri komunikácii s dotknutými orgánmi, zabezpečovanie vstupov a podkladov pre všetky stupne konaní, technická podpora vo vzťahu k výberu dodávateľa stavby, vrátane podpory počas procesu verejného obstarávania. Výstupy podaktivity: územné rozhodnutie, stavebné povolenie				
Podaktivita 4.2				
Označenie podaktivity	Trvanie od:	Trvanie do:		
Inžinierska činnosť – kolaudačné rozhodnutie	01.10.2025	31.12.2025		
Stručný popis podaktivity: Zabezpečenie inžinierskej činnosti ku kolaudácii stavby, zastupovanie investora pri komunikácii s dotknutými orgánmi, zabezpečovanie vstupov a podkladov pre kolaudačné konanie, vrátane koordinácie a súčinnosti so stavebným dozomom a realizátorom stavby Výstupy podaktivity: kolaudačné rozhodnutie				
4. Merateľné ukazovatele				
Názov merateľného ukazovateľa:	Merná jednotka:	Cieľová hodnota:		
Úžitková plocha budov súdov pred rekonštrukciou uvedená v projektovej dokumentácii	Plocha (m²)	1 204,00		
Úžitková plocha budov súdov po rekonštrukcii uvedená v projektovej dokumentácii	Plocha (m²)	2 780,80		
Počet typov vypracovanej projektovej dokumentácie	ks	4		
Úspora primárnej energie dosiahnutá plánovanou rekonštrukciou zahrnutou v projektovej dokumentácii:	%	30,00		
Prijímateľ vypracuje nasledovné typy projektovej dokumentácie: IŠ, DUR, DSP, DRS				
5. Financovanie projektu				
Požadovaná výška prostriedkov mechanizmu bez DPH (v eur):	305 817,25			
Oprávnená výška prostriedkov mechanizmu celkom (v eur):	373 901,21			
Oprávnená výška prostriedkov mechanizmu bez DPH (v eur):	305 817,25			
DPH (ak relevantné):	68 083,96			
Systém financovania:	predfinancovanie, refundácia a ich kombinácia			
Bankové spojenie žiadateľa a číslo účtu v tvare IBAN:	s [redacted]			
Z prostriedkov mechanizmu budú financované výdavky na vypracovanie investičnej štúdie, analýz, projektovej dokumentácie, inžinierskej a projektovej činnosti, poradenstva a autorského dozoru bezprostredne súvisiacich s oprávnenými aktivitami uvedenými v bode 2.2 Priameho vyzvania.				
6. Rozpočet projektu				
Položka	MJ	Počet	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH

Náklady na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie	projekt	1	305 817,25	373 901,21
SUMÁR:			305 817,25	373 901,21

6.1 Indikatívny rozpis položiek:					
Aktivita č.	Položka	Jedn.cena	Počet	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1	Náklady na investičné štúdie	9 800,00	1	9 800,00	9 800,00
2	Náklady na inžiniersko-technické prieskumy a expertízy	45 224,06	1	45 224,06	55 625,59
2	Náklady na dokumentáciu pre územné rozhodnutie	36 876,58	1	36 876,58	45 358,19
2	Náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie	83 161,32	1	83 161,32	102 288,42
2	Náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	85 798,61	1	85 798,61	105 532,29
3	Zabezpečenie autorského dozoru	38 080,68	1	38 080,68	46 839,24
4	Náklady na inžiniersku činnosť	6 876,00	1	6 876,00	8 457,48
SUMÁR:				305 817,25	373 901,21

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu	Subjekt	Podpis
Humenné	22-04-2025	JUDr. Vladimír Varga, predseda súdu	Okresný súd Humenné	

7. Prílohy
Príloha 2b Zoznam prác pre modernizáciu budovy súdu
Príloha 2c Výpočet prostriedkov pre realizačnú fázu