

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni,
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)
(ďalej len „Zmluva“)

Článok 1
Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: Obec Sklabiňa
Sídlo: Sklabiňa 108, 038 03 Sklabiňa
Štatutárny orgán: Anna Silvestrová, starostka obce
IČO: 00316881
DIČ: 2020594961
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN, SWIFT: SK61 0200 0000 0000 1572 5362 / SUBASKBX
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ

Názov: statiCK, s.r.o.
Sídlo: Jilemnického 8, 036 01 Martin
Štatutárny orgán: Ing. Cyril Klima, konateľ
Zapísaná v: OR Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo: 52611/L
IČO: 45413819
DIČ: 2022992653
IČ DPH: SK2022992653
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN, SWIFT: SK37 0200 0000 0027 2396 3854 / SUBASKBX
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Článok 2
Preambula

1. Podkladom pre uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Z-01/23 (ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“) podpísanej dňa 12.01.2023 a zverejnenej dňa 14.01.2023 je potreba úpravy pôvodnej zmluvnej ceny v dôsledku zmeny pôvodného rozsahu predmetu zmluvy, a to:
 - a) vypustenia vzduchotechniky,
 - b) doplnenia vykurovania v sále,
 - c) úpravy parametrov fotovoltiky z dôvodu zmien uvedených v bode a) a b),
 - d) vypustenia debarierizácie vstupu do budovy a toalety pre imobilných,
 - e) prehodnotenia hlučnosti tepelného čerpadla,
 - f) doplnenia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia,
 - g) výmeny vonkajších plastových vstupných dverí za hliníkové.
2. Dodatok je uzatvorený v súlade s príslušným ustanovením § 18, ods. 1, písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 3

Predmet Dodatku

1. V Článku 6 sa doterajšie číslovanie bodov mení zo 6.6 až 6.12 na 6.7 až 6.13.
2. V Článku 6 sa za bod 6.5 dopĺňa bod 6.6 v nasledovnom znení
Cena za zhotovenie Diela – Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu Dokumentácie pre realizáciu stavby
Cena bez DPH: 4 200,00 EUR
Sadzba DPH: 23 %
DPH: 966,00 EUR
Cena s DPH: 5 166,00 EUR
Cena celkom *: EUR
Celková cena slovom: päťtisícstošesťdesiatšesť 0/100 EUR
* neplatca DPH – vyplní cenu celkom
3. V Článku 6 sa bod 6.7 nahrádza textom
Celková zmluvná cena (spolu cena za dielo podľa bodu 6.2 až 6.6)
Celková cena bez DPH: 47 550,00 EUR
Sadzba DPH: 20 %
DPH: 8 670,00 EUR
Sadzba DPH: 23 %
DPH: 966,00 EUR
Cena s DPH: 57 186,00 EUR
Cena celkom *: EUR
Celková cena slovom: päťdesiatšedemtisícstoosemdesiatšesť 0/100 EUR
* neplatca DPH – vyplní cenu celkom

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tohto dodatku sa riadia ustanoveniami tohto dodatku. Práva a povinnosti zmluvných strán týmto dodatkom neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
2. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. Z-01/23 v platnosti.
3. Spory vzniknuté z tohto dodatku alebo v súvislosti s ním sa riešia predovšetkým dohodou. Ak dohoda nie je možná, všetky prípadné spory budú zmluvné strany prednostne riešiť mimosúdnu cestou. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnu cestou spor bude riešiť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky miestne príslušný súd zhotoviteľa.
4. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.
6. Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tohto Dodatku obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

Objednávateľ:

V Sklabini, dňa 22.04.2025

Zhotoviteľ:

V Martine, dňa 22.04.2025

.....
Anna Silvestrová, starostka

.....
Ing. Cyril Klima, konateľ