

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Názov organizácie: | Trenčiansky samosprávny kraj |
| Sídlo organizácie: | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| Štatutárny orgán: | Ing. Jaroslav Baška, predseda |
| IČO: | 36126624 |
| DIČ: | 2021613275 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK51 8180 0000 0070 0050 4489 |
| Zástupca splnomocnený: | |
| na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Mgr. Tomáš Baláž |
| b) a technických: | Ing. Martina Lamačková |
| | Ing. Gabriela Porubčanová |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- | | |
|--|--|
| 2. Názov: | MV staving, a. s. |
| Sídlo: | Hviezdoslavova 2, Prievidza 971 01 |
| Štatutárny orgán: | Ing. Maroš Vlnieška |
| Zapísaná v: | zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.10055/R |
| IČO: | 36298972 |
| DIČ: | 2020076652 |
| IČ DPH: | SK2020076652 |
| Bankové spojenie: | |
| IBAN: | |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Ing. Maroš Vlnieška |
| b) technických: | Róbert Kubala |
| Číslo telefónu: | |
| Email: | |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom „Európske hlavné mesto kultúry 2026: Sprístupnenie a obnova objektu Bašta delová I. – batériová bašta, Kavalier“.
- 2.2 Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026: Sprístupnenie a obnova objektu Bašta delová I. – batériová bašta, Kavalier (ďalej len Projekt) v rámci Programu Slovensko, ďalej len Program.
- 2.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú financované z prostriedkov Programu Slovensko, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela „Európske hlavné mesto kultúry 2026: Sprístupnenie a obnova objektu Bašta delová I. – batériová bašta, Kavalier“. Miesto realizácie diela – Trenčiansky hrad, parcelné čísla 1186/1, 1186/12, 1186/30, katastrálne územie Trenčín. Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, a to najmä podľa:
 - projektovej dokumentácie spracovanej pod názvom „TRENČIANSKY HRAD_bašta KAVALIER stavebná obnova a sprístupnenie objektu“ v novembri 2023 zodpovedným projektantom Ing.arch. Petrom Nižňanským, miesto podnikania: Václavkovej 14, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 34542825.
 - detailnej technickej a cenovej špecifikácie vo forme oceneného výkazu výmer,
 - časového harmonogramu,
 - vydaného stavebného povolenia, resp. iného platného povolenia v zmysle platnej legislatívy a podľa vyjadrení dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí,
 - súťažných podkladov vrátane ich príloh, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, v súlade so všetkými dokumentmi, ktoré tvorili podklad pre spracovanie ponuky vo verejnom obstarávaní a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnej a včasnej realizácii Predmetu zmluvy potrebné a že doklady a dokumenty ním

poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu vzniknúť. Zhotoviteľ ďalej potvrdzuje, že si je vedomý právnym statusom miesta realizácie diela, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou, právny režim ktorej je regulovaný zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a výkon práce podlieha dohľadu Krajského pamiatkového úradu Trenčín.

- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný prispôbiť svoje plnenie prevádzkovým potrebám Trenčianskeho hradu a bezpečnostným štandardom vo vzťahu k návštevníkom Trenčianskeho hradu a zabezpečiť svoje plnenie aj v kontexte ostatných projektov, ktoré budú alebo môžu byť na Trenčianskom hrade v čase realizácie diela realizované. O koordinácii projektov bude zhotoviteľ riadne a včas informovaný objednávateľom.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2 Pri realizácii Projektu postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušným povolením v zmysle stavebného zákona a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa alebo ním poverenej osoby. Zhotoviteľ pri realizácii Projektu nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú zákonné podmienky a požiadavky, technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom priestorov, ktorých sa realizácia Projektu týka a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Projektu.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Projekt na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	551 253,35 eur
DPH 23 %	126 788,27 eur
Spolu	678 041,62 eur
Slovom	šesťstosedemdesiatosemtisícštyridsaťjeden, 62 centov
Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.	

Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní. Cena Diela bude fakturovaná v závislosti od vykonaného objemu prác v rozsahu minimálne 20 % z Ceny predmetu Zmluvy, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom a stavebným dozorom. Záverečná faktúra nemusí splniť podmienku objemu 20 %.
- 5.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak o. i. nemá právo najmä na náhradu:
- a) nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, vytýčenie inžinierskych sietí, polohové a výškové vytýčenie stavby, dielenskú dokumentáciu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), záberu verejného priestranstva, rozkopávkového povolenia, zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, zriadenie, stráženie ako aj likvidáciu zariadenia staveniska, sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, zabezpečenie spracovania a posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonanie úradných skúšok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie rozboru vody, dočasné dopravné obmedzenia na príľahlých komunikáciách vyhotovenie energetického certifikátu, overeného geometrického plánu ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení, týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto Zmluvy či iných právnych povinností;
 - b) nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného

dočasného spojenia (ktoré zriadi Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení;

- c) nákladov na energie, vodné, stočné a nákladov na služby zariadenia staveniska;
- d) nákladov na zabezpečenie projektu a povolenia dočasného dopravného značenia, inštalácie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržba, premiestňovanie a následné odstránenie;
- e) nákladov na realizačnú dokumentáciu a dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením diela;
- f) nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov;
- g) nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi;
- h) nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a príslušných komunikáciách i na odstraňovanie znečistení a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác Zhotoviteľa;
- i) nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestnenie existujúcich a Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcami (vlastníkmi), vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas prác Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí,
- j) nákladov vzniknutých ako následok požiadaviek orgánov ochrany pamiatkového fondu, najmä Krajského pamiatkového úradu Trenčín, vznesených počas realizácie diela z dôvodov záujmov ochrany pamiatkového fondu,

5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, a že pri stanovení ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto článku:

- a) sú mu známe miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko;
- b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa tejto zmluvy, zadávacej dokumentácie a príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona do ceny diela;
- c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.

5.5 Cena diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v týchto prípadoch:

- a) v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy;
- b) za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých Zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy.
- c) v prípade zúženia rozsahu diela na základe pokynu Objednávateľa.

- 5.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade prác navyše, budú tieto práce ocenené tak, že sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného príslušného certifikovaného oceňovacieho referenčného nástroja, ktorý uvádza ceny na základe aktuálneho štatistického zisťovania cien (napr. Cenkos, Cenekon, Kalkulus a pod.)
- 5.7 Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe písomnej požiadavky a pokynu Objednávateľa; pokyn Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť uplynutím desiatich (10) dní odo dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; dňom nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa tejto zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činností po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela. V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela.
- 5.8 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje za zmenu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel aplikácie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by doplňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, všetko v súlade s platnou legislatívou. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:
1. poskytnúť objednávateľovi Výkonovú záruku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov vo výške 10% z hodnoty diela bez DPH (ďalej len Výkonová záruka). Výkonovú záruku je Zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo; v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z Výkonovej záruky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Výkonovú záruku uchádzač zloží prevodom príslušnej sumy na účet Objednávateľa, vedený v Štátnej pokladnici,
- alebo predložením bankovej záruky vystavenej na príslušnú sumu. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí dielo a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s

podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu.

Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie Výkonovej záruky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

2. ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na osobitný účet Objednávateľa, vedený v Štátnej pokladnici, sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku na celé obdobie trvania záručnej doby (60 mesiacov od odovzdania Diela bez väd a nedorobkov).. Túto povinnosť môže Zhotoviteľ splniť aj spôsobmi uvedenými v ods.1. tohto bodu.
- 5.10 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd.
- 5.11 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne, môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo bez DPH znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.
- 5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.

- 5.13 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.14 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.15 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie spracovania a posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonaniu úradných skúšok vyhradených technických zariadení, zabezpečeniu rozboru vody, zabezpečení bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, záberu verejného priestranstva, rozkopávkového povolenia, vytýčenie inžinierskych sietí, polohové a výškové vytýčenie stavby, dodávka a osadenie dočasného dopravného značenia, stráženie objektu, naloženia, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, vyhotovenie energetického certifikátu, overeného geometrického plánu, ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod. V cene diela je zahrnuté zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, ktorí budú poverení obsluhou dodaných technologických zariadení. O tomto zaškolení bude vyhotovený zápis, potvrdený podpismi všetkých zúčastnených.
- 5.16 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
- 5.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác.
- 5.18 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. Jej neoddeliteľnú prílohu budú tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác, Protokol vykonaných prác a pri záverečnej faktúre aj Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Za potvrdený Súpis vykonaných fakturovaných prác sa považuje taký, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany a stavebným dozorom. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi tri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.19 Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Programu Slovensko a z vlastných zdrojov Objednávateľa. Úhrada faktúr podlieha kontrole oprávnenosti výdavkov poskytovateľom financovania, pričom každá faktúra bude uhradená až po ukončení tejto kontroly.

- 5.20 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) ITMS kód projektu, presný názov projektu podľa tejto Zmluvy,
 - g) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude Súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena a protokol vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom, fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok a protokol vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa,
 - h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.
- 5.21 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju počas lehoty splatnosti na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.19 tejto Zmluvy.
- 5.22 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s časovým harmonogramom prác pre celú stavbu, najneskôr do uplynutia **10 mesiacov** odo dňa odovzdania staveniska. K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Na primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela, sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia

zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

- 6.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude vykonávané v areáli Trenčianskeho hradu ktorý bude počas realizácie diela v prevádzke. Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v areáli hradu budú súčasne prebiehať aj iné investičné akcie a POV jednotlivých akcií bude potrebné koordinovať. Tejto skutočnosti je povinný prispôbiť harmonogram realizácie Diela.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Trenčiansky hrad, parcelné čísla 1186/1, 1186/12, 1186/30, katastrálne územie Trenčín.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nespĺní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, autorského dozoru alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
 - c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1.
- 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:
- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným

súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odseku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

- c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
- prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - zabezpečiť splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- d) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo.
- e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí, polohové a výškové vytýčenie stavby a v prípade potreby rozkopávkové povolenie, projekt prenosného dopravného značenia vrátane jeho povolenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách.

- f) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov.
- g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy.
- h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v priestoroch Objektov Objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy.
- i) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; vzhľadom na skutočnosť, že areál hradu bude počas stavby prístupný aj návštevníkom. Zhotoviteľ je povinný pravidelne vykonávať opatrenia na zníženie prašnosti a hluku v rámci staveniska, ako aj na zabezpečenie maximálneho možného návštevníckeho komfortu.
- j) Zhotoviteľ zodpovedá za všetok hmotný majetok Objednávateľa, ktorý ostane počas realizácie v objekte hradu a jeho zázemia. Ak by počas realizácie došlo k poškodeniu hmotného majetku Zhotoviteľom, je nutná nie finančná kompenzácia poškodeného majetku, ale kompenzácia tým istým zariadením (predmetom), čo musí byť zohľadnené v predmete poisťovnej zmluvy, ktorú musí mať Zhotoviteľ platne uzatvorenú počas celej doby realizácie predmetu zmluvy.
- k) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na čistenie dotknutých verejných, areálových komunikácií, spevnených plôch resp. priestorov, ktoré po dohode s Objednávateľom bude potrebné využívať pre zabezpečenie potrieb stavby, ako aj náklady spojené s ich opravou a uvedením do pôvodného stavu.
- l) Zhotoviteľ počas realizácie diela sa zaväzuje úzko spolupracovať so zamestnancami Objednávateľa, Trenčianskeho múzea v Trenčíne a KPÚ, vzhľadom na skutočnosť, že hrad je národnou kultúrnou pamiatkou a práce budú prebiehať počas prevádzky hradu. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia v záujme zachovania bezpečnosti osôb v areáli hradu a zabrániť vstupu a pohybu návštevníkov a zamestnancom do priestorov staveniska.
- m) Zhotoviteľ zabezpečí vyčistenie všetkých prístupných častí hradu dotknutých výstavbou (spevnených plôch, prístupovej cesty, resp. spoločných priestorov chodieb, zázemia) tak, aby boli pripravené vždy na prevádzku nasledujúci deň ráno.

- n) Zhotoviteľ je povinný s dostatočným časovým predstihom informovať a odsúhlasiť s Objednávateľom termíny prác, ktoré bude potrebné vykonať bez pripojenia na elektrickú energiu, vodu, kúrenie. Nedodržanie tohto bodu sa považuje za hrubé porušenie podmienok Zmluvy.
- o) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní a poskytnúť súčinnosť pri výkone stavebného dohľadu a štátneho pamiatkového dohľadu.;
- p) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- q) Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávatelovi. Ak účasť na kontrole objednávatelovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávatel'a na kontrole.
- r) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- s) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon koordinácie BOZP prostredníctvom koordinátora a vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
- t) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- u) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec

Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.

- v) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- w) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarom určené zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- x) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá prácu Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytnú vady alebo nedostatky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedostatky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- y) Zhotoviteľ bude v maximálnej možnej miere súčinný so zástupcami Objednávateľa pri kolaudačnom konaní, ako aj pri uvedení priestorov do prevádzky.
- z) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. Pri nakladaní s odpadmi bude dodržaný nasledovný rámcový postup:
 - výkopová zemina, ktorú nebude možné ďalej použiť, bude vyvezená na riadenú skládku.
 - pôvodcom a držiteľom odpadov vzniknutých pri realizácii stavby bude Zhotoviteľ a je povinný splniť legislatívne požiadavky na držiteľa odpadu podľa § 19, ods. 1, písm. f) zákona č. 365/2015 Z. z. a musí mať súhlas na nakladanie s odpadmi podľa § 7, ods. 1, písm. g); V zmluvách budú presne stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich využitia (sklo, kovy, papier a pod), skládkovania resp. zneškodnenia.
 - Zhotoviteľ zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek na nakladanie s odpadmi.

- Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie stavby predložiť platné zmluvy so zneškodňovateľmi odpadov, platné súhlasy na nakladanie s odpadmi a prepravu nebezpečných odpadov.
- Zhotoviteľ a jeho subdodávateľia sú povinní viesť a uchovávať evidenciu odpadov a ku kolaudácii predložiť doklady o ich zneškodnení potvrdené prevádzkovateľom skládky odpadov.

- aa) Okrem vyššie uvedených povinností Zhotoviteľ zabezpečí, aby bol Predmet zmluvy v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ v rámci výzvy PSK-MIRRI-011-2024-UMR-EFRR. Náklady na dodržanie tejto zásady musia byť zahrnuté v cene za dielo (bod 5.1).
- bb) Zhotoviteľ počas doby plnenia zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa minimálne jeden z nasledovných predpokladov:
 - a. Po dobu viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou vykonávanou pri aktívnej činnosti, alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti;
 - b. Patrí k rómskemu etniku;
 - c. Nedosiahla vek 25 rokov;
 - d. Dosiahla vek 55 rokov;
 - e. Je osobou so zdravotným postihnutím.

8.3 Dielo musí byť zhotovené tak, aby bolo v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (ďalej len "nariadenie o taxonómii") ako aj s princípom „výrazne nenarušiť“, ktorý je obsiahnutý v Článku 9 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku.

8.4 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.19 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zákonný úrok z omeškania z neuhradenej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

8.5 Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Programu Slovensko a z vlastných zdrojov Objednávateľa. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi spracovania žiadostí o platbu na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania.

8.6 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

- 8.7 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.8 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú zábezpeku a garančnú zábezpeku podľa bodu 5.9. považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.9 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poverí odborne spôsobilú osobu vykonávaním funkcie stavebného dozoru.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: osvedčenie
o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.:
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave

staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojov v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 10.2 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom.
 - 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
 - 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
 - 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela 3x v písomnom vyhotovení a raz v digitálnom vyhotovení na pamäťovom médiu (napr. USB kľúč) najmä:
 - a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Doklady o spôsobe nakladania s odpadmi,
 - c) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - d) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, passparty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení (ak je relevantné),
 - e) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - f) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - g) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v tlačenej forme

a jedenkrát v digitálnom vyhotovení na pamäťovom médiu (napr. USB kľúč),

- i) Spracovanú a overenú konštrukčnú dokumentáciu Technickou inšpekciou k vyhradeným technickým zariadeniam vrátane úradných skúšok (ak je relevantné),
- j) Úradne overený geometrický plán so zameraním stavby na pozemku, vrátane zamerania adresného bodu, ak je požadovaný v kolaudačnom konaní,
- k) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis) ak je požadované v kolaudačnom konaní,
- l) Vyjadrenie Technickej inšpekcie k zrealizovaným vyhradeným technickým zariadeniam ((ak relevantné),
- m) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela dodaná v elektronickej forme na pamäťovom médiu (napr. USB kľúč),
- n) Energetický certifikát, ak je požadovaný v kolaudačnom konaní.

V prípade potreby dodania týchto dokladov vo viacerých vyhotoveniach pre kolaudačné konanie alebo pre zabezpečenie financovania z Programu Slovensko, Zhotoviteľ dodá túto dokumentáciu v potrebnom počte vyhotovení.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve písomne Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:

- a) Kompletný stavebný denník;
- b) Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Článok XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak:
- a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.6. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 11.8. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Programu Slovensko a z vlastných zdrojov Objednávateľa a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností. V prípade, ak zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zistí, že hrozí

škoda na majetku objednávateľa, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.

- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- a. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - b. Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 € za každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa s odstraňovaním týchto väd až do doby ich skutočného odstránenia.
 - c. Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - d. Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - e. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno g) a h) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka a za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - f. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie a za každú porušujúcu osobu, a to aj opakovane.
 - g. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov bod 8.2 písm. b) Zmluvy alebo bodu 8.2 písm. c) Zmluvy a bodu 8.2 písm. d) Zmluvy sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy

- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela bez DPH za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- h. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela (príp. odo dňa odstúpenia od zmluvy) vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň tohto omeškania.
 - i. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy dodať objednávateľovi všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť ním zrealizovanej časti Diela do dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.

13.2. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu

dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy, povinnosť poskytovateľa financovania na zverejnenie tejto zmluvy na webovom sídle správcu programu a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a Európskeho spoločenstva v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;

- c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- d) neposkytnutie výkonovej zábezpeky podľa bodu 5.9 Zmluvy;
- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,
- g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2. písm. d) Zmluvy,
- h) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.

- 15.5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
 - a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 16.2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:
- a) Zmluva nadobudne účinnosť v prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu Slovensko a zároveň,
 - b) zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO (ďalej len SO) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková,
 - c) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- Kupujúci oznámi Predávajúcemu nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.
- 16.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
- 16.4. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 16.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 16.6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 16.7. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávatelom a zhotoviteľom diela.
- 16.8. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
- a) Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy (výkaz výmer)
 - b) Príloha č. 2 – Časový harmonogram prác pre celú stavbu
 - c) Príloha č. 3 - Informácie o subdodávateľoch

V dňa

V Prievidzi dňa 10.03.2025

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda
Objednávateľ

.....
Ing. Maroš Vlnieška
predseda predstavenstva a.s.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 530a

Stavba: Trenčín hrad - stavebná obnova a sprístupnenie objektu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 12. 12. 2024

Objednávateľ:

Trenčianske múzeum

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza

IČO: 36298972

IČ DPH: SK2020076652

Projektant:

Ing. arch. Peter Nižňanský

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Michal Hrčka / Obnova s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			551 253,35
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			551 253,35
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	551 253,35	126 788,27
Cena s DPH v EUR			678 041,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 10.2.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	530a		
Stavba:	Trenčín hrad - stavebná obnova a sprístupnenie objektu		
Miesto:		Dátum:	12. 12. 2024
Objednávateľ:	Trenčianske múzeum	Projektant:	ing. arch. Peter Nižňanský
Zhotoviteľ:	MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza	Spracovateľ:	Michal Hríčka / Obnova s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		551 253,35	678 041,62
SO01	KAVALIER - Bašta delová I. – Batériová bašta	535 316,21	658 438,94
SO02	Elektroinštalácia	15 937,14	19 602,68
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		551 253,35	678 041,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Trenčín hrad - stavebná obnova a sprístupnenie objektu
Objekt:
SO01 - KAVALIER - Bašta delová I. – Batériová bašta

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Trenčianske múzeum

Zhotoviteľ:
MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza

Projektant:
Ing. arch. Peter Nižňanský

Spracovateľ:
Michal Hrčka / Obnova s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 12. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36298972
IČ DPH: SK2020076652

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				535 316,21
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				535 316,21
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	535 316,21	23,00%	123 122,73	
Cena s DPH	v EUR			658 438,94

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčín hrad - stavebná obnova a sprístupnenie objektu
Objekt: SO01 - KAVALIER - Bašta delová I. – Batériová bašta
Miesto:
Objednávateľ: Trenčianske múzeum
Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza

Dátum: 12. 12. 2024
Projektant: Ing. arch. Peter Nižňanský
Spracovateľ: Michal Hrčka / Obnova s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	535 316,21
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	182 168,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	21 371,56
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	29 436,07
HSV - Práce a dodávky HSV	268 592,28
1 - Zemné práce	67 698,50
2 - Zakladanie	6 745,01
4 - Vodorovné konštrukcie	588,69
5 - Komunikácie	5 868,72
99 - Presun hmôt HSV	184 487,00
A3 - Založenie trávnik (hipodrómy)	843,11
A5 - Plochy a chodníky zo štrkového trávnik	2 361,25
PSV - Práce a dodávky PSV	22 298,02
762 - Konštrukcie tesárske	10 654,94
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 627,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 016,08
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 800,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	9 650,00
VRN02 - Prieskumné práce	6 150,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	3 500,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 535 316,21

ROZPOČET

Stavba: Trenčín hrad - stavebná obnova a sprístupnenie objektu
Objekt: SO01 - KAVALIER - Bašta delová I. – Batériová bašta
Miesto:
Objednávateľ: Trenčianske múzeum
Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza

Dátum: 12. 12. 2024
Projektant: Ing. arch. Peter Nižňanský
Spracovateľ: Michal Hróčka / Obnova s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 535 316,21

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 182 168,28

1	K	31120000-R2	Tehlové murivo - umelecko-remeslná práca kordónovej rímse - kladené na plocho - vysekanie a náhrada - vzorku odsúhlasí objednávatel	mb	4,200	340,99	1 432,16
PP			Murovanie - pôvodné murivo				
2	K	31120000-R3	Tehlové murivo - umelecko-remeslná práca kordónovej rímse - kladené na zvislo - vysekanie a náhrada - vzorku odsúhlasí objednávatel	mb	3,400	340,99	1 159,37
PP			Murovanie - pôvodné murivo				
3	K	31120000-R4	Tehlové murivo - umelecko-remeslná práca kordónovej rímse - kladené na zvislo - nové vymurovanie - vzorku odsúhlasí objednávatel	mb	38,100	340,99	12 991,72
PP			Murovanie - pôvodné murivo				
VV			14,3+9,8+2,7+9,7+1,6		38,100		
VV			Súčet		38,100		
4	K	31120000-R5	Tehlové murivo - umelecko-remeslná práca kordónovej rímse - kladené na plocho - nové vymurovanie - vzorku odsúhlasí objednávatel	mb	10,700	340,99	3 648,59
PP			Murovanie - pôvodné murivo				
5	K	31120000-R1	Tehlové murivo - umelecko-remeslná práca na záklenkoch - náhrada chýbajúcich tehál, vysekanie a nahradenie poškodených tehál, škárovanie - vzorku odsúhlasí objednávatel	ks	2,000	1 350,00	2 700,00
PP			Murovanie - pôvodné murivo				
6	K	3112111R1.1	Murovanie - jadro a jedno líce - zmiešané murivo - (vrátanie škárovania) predložiť vzorku na odsúhlasenie projektantovi	m3	11,880	339,49	4 033,14
PP			Murovanie - pôvodné murivo				
VV			(14,6+4,2+9,6+7,6)*0,33		11,880		
7	K	3112111R1.2	Murovanie - jadro a obojstranné lícovanie - zmiešané murivo (vrátanie škárovania) - predložiť vzorku na odsúhlasenie projektantovi	m3	208,054	351,53	73 137,22
PP			Murovanie - pôvodné murivo				
VV			obvodove muriva				
VV			8,6+12,1+19,5+11,6+3,6+10,5+9,2+10,1+15,2+25,4+6,1+15,6		147,500		
VV			strielne				
VV			(15+13)*1,2		33,600		
VV			nadmurovanie obvodovej hrady v strielnach				
VV			(4,6+7+4,8)*0,985		16,154		
VV			(3,1+2,5+1,6)*1,5		10,800		
VV			Medzisúčet		208,054		
VV			Súčet		208,054		
8	K	3112111R1.3	Murovanie - základ do výkopu	m3	61,600	156,18	9 620,69
PP			Murovanie - pôvodné murivo				
VV			Súčet		61,600		
9	K	3112111R1.4	Murovanie - schodiska z lomového kameňa - na zvislo, do bet. lôžka	m3	7,820	266,65	2 085,20
PP			Murovanie - pôvodné murivo				
VV			23*0,85*0,4		7,820		
10	K	311211175R2.1	Murovanie - koruna múru s postupným nadstavením malty hydraulickou prísadou / hydraulickým vápnom	m2	119,800	232,79	27 888,24
PP			Murovanie - koruna múru s postupným nadstavením malty hydraulickou prísadou / hydraulickým vápnom + koruna múru (posledné 3 riadky = cca v.0,5m) murované na murovaciu a škárovaciu maltu na prírodný kameň aj tehly, na vonkajšie použitie, pojivo hydraulické trasové vápno. Pevnosť v tlaku min. 5 N/mm2, zrnitosť 0-4mm, mrazuvzdorná po vytvrdnutí, vysoko stabilná, vysoká prídržnosť, obmedzenie vzniku vápenných výkvetov (napr. TUBAG M5 trasová vápenná malta) - umelecko-remeslná práca - vzorku odsúhlasí KPÚ a projektant				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		107-29		78,000		
	VV		koruny obvodove - basta a rampa				
	VV		16,6+11,3+6,2+7,7		41,800		
11	M	59631120000R1	Tehla plná stará - dovezená - pre rímky - s overenou mrazuvzdornosťou - vzorku odsúhlasí objednávatel	ks	653,000	3,05	1 991,65
	PP		Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1, spotreba: pri hr. 6,5cm=22ks/m2, pri hr. 14cm=44ks, pri hr. 29cm=89ks/m2, pri hr. 6,5cm=339ks/m3				
	VV		zvislo				
	VV		553		553,000		
	VV		plocho				
	VV		100		100,000		
12	M	59631120000R2	Tehla plná stará - dovezená - pre záklenky - s overenou mrazuvzdornosťou - vzorku odsúhlasí objednávatel	ks	48,000	3,05	146,40
	PP		Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1, spotreba: pri hr. 6,5cm=22ks/m2, pri hr. 14cm=44ks, pri hr. 29cm=89ks/m2, pri hr. 6,5cm=339ks/m3				
13	M	59631120000R3	Tehla plná stará - dovezená - pre bežné zmiešané murivo - s overenou mrazuvzdornosťou - vzorku odsúhlasí objednávatel	ks	7 321,903	3,05	22 331,80
	PP		Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1, spotreba: pri hr. 6,5cm=22ks/m2, pri hr. 14cm=44ks, pri hr. 29cm=89ks/m2, pri hr. 6,5cm=339ks/m3				
	VV		219*0,1		21,900		
	VV		0,065*0,15*0,30		0,003		
	VV		21,9/0,003		7 300,000		
	VV		Medzisúččet		7 321,903		
	VV		Súččet		7 321,903		
14	M	596110001900	Tehla plná pálená TermoBRIK PT, P20, lxšxv 290x140x65 mm	ks	3 900,000	3,05	11 895,00
	PP		Tehla plná pálená TermoBRIK PT, P20, lxšxv 290x140x65 mm				
	VV		11,7/0,003		3 900,000		
15	M	583 807570	Kameň lomový tr.1 - dovezený (mix vápenec a pieskovec 80:20%)	m3	203,060	35,00	7 107,10
	PP		Kameň lomový upravený tr.1				
	VV		219*0,66		144,540		
	VV		-(219*0,1)		-21,900		
	VV		zaklady				
	VV		25,7		25,700		
	VV		schody				
	VV		7,82		7,820		
	VV		dlažba minus schody				
	VV		((0,3' 152)*1,2)-7,82		46,900		
	VV		Medzisúččet		203,060		
	VV		Súččet		203,060		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				21 371,56
16	K	21690-4391R1	Oplach fasády striekajúcou vodou	m2	254,000	8,39	2 131,06
	PP		Priplatok za ručné dočistenie oceľ. kefou				
17	K	21690-4391R	Priplatok za ručné dočistenie kefami a kartáčmi	m2	185,000	10,89	2 014,65
	PP		Priplatok za ručné dočistenie oceľ. kefou				
18	K	28947-2214	Škárovanie muríva jednovrstv. hĺbkové z lom. kameňa stredného - umelecko-remeslná práca - vzorku odsúhlasí objednávatel	m2	204,100	59,87	12 219,47
	PP		Škárovanie muríva jednovrstv. hĺbkové z lom. kameňa stredného				
	VV		162+42,1		204,100		
19	K	28990-3122	Vysekanie spoj. hmoty zo škár hl. nad 3 cm z lom. kam. stredného	m2	12,000	47,81	573,72
	PP		Vysekanie spoj. hmoty zo škár hl. nad 3 cm z lom. kam. stredného				
20	K	28990-5216	Úprava škár pre škárov. muríva z lom. kameňa stred. zdrsnen.	m2	204,100	14,32	2 922,71
	PP		Úprava škár pre škárov. muríva z lom. kameňa stred. zdrsnen.				
21	K	28920-1212	Vyklinovanie uvoľnených kameňov z lom. kameňa stred.	m2	56,000	22,72	1 272,32
	PP		Vyklinovanie uvoľnených kameňov z lom. kameňa stred.				
22	K	627991006.S	Tesnenie škár obvodového plášt'a pruhom polyuretánu 2x40-60-80 mm	m	62,700	3,79	237,63
	PP		Tesnenie alebo vonkajšie úpravy zvislých aj vodorovných škár obvodového plášt'a z prefabrikovaných dielcov pruhom polyuretánu (moltánu), impregnovaného asfaltovou zmesou (asfaretan, douretan, elaskop, a pod.), rozmeru 2 x 40-60-80 mm				
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				29 436,07
23	K	917161112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	71,205	16,97	1 208,35
	PP		Osadenie chodníkového obrubníka kamenného ležatého so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20				
24	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, šxv 320x240 mm	m	36,000	57,00	2 052,00
	PP		Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, šxv 320x240 mm				
	VV		35,6435643564356*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		36,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	749,000	3,50	2 621,50
	PP		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m				
	VV		(140+138+61+113+49)		501,000		
	VV		124*2		248,000		
	VV		Medzisúččet		749,000		
	VV		Súččet		749,000		
26	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	6 741,000	2,00	13 482,00
	VV		749*9		6 741,000		
27	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	749,000	2,25	1 685,25
	PP		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m				
28	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	800,000	2,18	1 744,00
29	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	800,000	0,92	736,00
30	K	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	3,850	39,41	151,73
	PP		Búranie muriva nadzákladového alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v murive nadzákladovom, kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu -2,385 t				
	VV		(41,8-((22*0,6)*2))*0,25		3,850		
31	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,700	16,68	128,44
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
	VV		3,85*2		7,700		
32	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,700	0,50	3,85
33	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,700	14,05	108,19
	PP		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
34	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,000	1,58	4,74
	PP		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
35	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,700	140,00	1 078,00
36	K	41123822P	Murovanie klenby hr. 450mm	m3	11,700	243,74	2 851,76
	PP		Zamurovanie otvoru, premurovanie rozrušenej kamennej klenby na maltu trassovú TUBAG				
37	K	411353103	Debnenie bez podpernej konštrukcie stropov klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru vrchlíka zhotovenie	m2	21,600	44,79	967,46
	PP		Debnenie bez podpernej konštrukcie stropov klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru vrchlíka zhotovenie				
	VV		4,8*4,5		21,600		
38	K	411353104	Debnenie bez podpernej konštrukcie stropov klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru vrchlíka odstránenie	m2	21,600	8,70	187,92
	PP		Debnenie bez podpernej konštrukcie stropov klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru vrchlíka odstránenie				
39	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	21,600	15,46	333,94
	PP		Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie				
40	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	21,600	4,21	90,94
	PP		Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				268 592,28
D	1		Zemné práce				67 698,50
41	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	30,200	28,40	857,68
	PP		Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm -0,225 t				
	VV		21,8+8,4		30,200		
42	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	62,700	4,72	295,94
	PP		Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok chodníkových ležatých -0,230 t				
43	K	114203202	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	m3	0,400	30,61	12,24
	PP		Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic získaných pri rozoberaní dlažieb, zahádzok, rovnánin alebo sústreďovacích stavieb od malty				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	11110-1115	Odstránenie ruderálneho porastu koruny vrátane zeminy výšky do 1m a následného presunu na miesto určenia	m3	3,080	40,00	123,20
	PP		Odstránenie ruderálneho porastu koruny hradieb vrátane zeminy hr.1m a následného presunu na miesto určenia				
	VV		15,4*0,2		3,080		
45	K	11420-3301	Triedenie lom. kameňa alebo bet. tvárnic podľa druhu a veľk.	m3	0,400	16,77	6,71
	PP		Triedenie lom. kameňa alebo bet. tvárnic podľa druhu a veľk.				
46	K	11420-3401	Urovanie lom. kameňa alebo bet. tvárnic s premiest. do 10 m	m3	0,400	9,41	3,76
	PP		Urovanie lom. kameňa alebo bet. tvárnic s premiest. do 10 m				
47	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	61,600	57,38	3 534,61
	PP		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne				
48	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,600	43,30	545,58
	PP		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3				
	VV		30*0,7*0,6		12,600		
49	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	12,600	12,25	154,35
	PP		Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3				
50	M	592270081800	Dolný diel vpustu H715 s odtokom DN 300, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain V400/500, výška 715 mm, polymérbetón, ACO	ks	2,000	592,34	1 184,68
	PP		Dolný diel vpustu H715 s odtokom DN 300, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain V400/500, výška 715 mm, polymérbetón, ACO				
51	K	180405114.S	Založenie trávnik	m2	137,900	4,39	605,38
	PP		Založenie trávnik vo vegetačných prefabrikátoch s doplnením ornice alebo substrátu vo vrstve do 70 mm, s usadením vodou a s prípadným naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením výsevom zmesi ornice alebo substrátu a semena v rovne alebo na svahu do 1:5				
	VV		109		109,000		
	VV		hrobceky vedľa dela				
	VV		28,9		28,900		
	VV		Medzisúččet		137,900		
	VV		Súččet		137,900		
52	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	32,000	7,16	229,12
	PP		Osivá tráv - semená parkovej zmesi				
	VV		1035,598/0550162*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		32,000		
53	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	14,850	26,35	391,30
	PP		Zemina pre terénne úpravy - ornica				
	VV		480,582524271845*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		14,850		
54	K	916932191.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací polymérbetónový obrubník	ks	2,000	21,94	43,88
	PP		Osadenie vpustu pre odvodňovací obrubník polymérbetónový do lôžka z betónu prostého				
55	K	916932191.SR1	Výbudovanie zrážkovej kanalizácie D+M (vrátane polozenia, zapojenia, obsypu a skúšok)	mb	30,000	75,00	2 250,00
	PP		Osadenie vpustu pre odvodňovací obrubník polymérbetónový do lôžka z betónu prostého				
56	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1 235,000	2,33	2 877,55
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m				
57	K	171101104.S	Oloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	1 161,600	3,04	3 531,26
	PP		Oloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním, zhutnených s uzavretím povrchu násypu s predpis. mierou zhutnenia v % výsl. skúšok Proctor - Standard(PS) z hornín súdržných od 100 do 102% PS				
	VV		zemina rampa				
	VV		78,3		78,300		
	VV		basta				
	VV		930		930,000		
	VV		z boku basty				
	VV		8,3*15		124,500		
	VV		9,6*3		28,800		
	VV		Medzisúččet		1 161,600		
	VV		Súččet		1 161,600		
58	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	1 161,600	20,35	23 638,56
	PP		Zemina pre terénne úpravy - zásypová				
59	K	18420.R1	Osadenie konštrukcie z oceľovej KARI siete	m2	142,000	2,06	292,52
	PP		Osadenie kotvej konštrukcie drevin pre zelené strechy z oceľovej KARI siete				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	313110006500.S	Sieť KARI akost' BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm	m2	165,000	5,75	948,75
	PP		Sieť KARI akost' BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm				
61	K	289971433.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 90 kN/m sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1	m2	1 788,000	13,64	24 388,32
	PP		Geomreža pre stabilizáciu podkladu tuhá jednoosá z polyetylénu, v sklone nad 1:2,5 do 1:1 a s pevnosťou v ťahu nad 65 kN/m do 90 kN/m				
	VV		1788		1 788,000		
62	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1 161,600	1,16	1 347,46
	PP		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených				
63	K	171101141.1	Zásyp lokálnou sutinou	m3	1,200	6,77	8,12
	PP		Zásyp lokálnou sutinou				
64	K	182303110	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine	m2	109,000	0,84	91,56
	PP		Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine				
65	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	6,000	19,48	116,88
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2				
66	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	6,000	33,40	200,40
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m				
67	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	62,300	0,30	18,69
	PP		Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia				
	D	2	Zakladanie				6 745,01
68	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	324,000	0,92	298,08
	PP		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m				
	VV		kaň pre geomrežu		142,000		
	VV		142				
	VV		klenba		30,000		
	VV		30				
	VV		pod dlažbu		152,000		
	VV		152				
	VV		Medzisúččet		324,000		
	VV		Súččet		324,000		
69	M	581280000100.S	Zemina ílovitá - bentonit surový	t	14,250	61,57	877,37
	PP		Zemina ílovitá - bentonit surový				
	VV		152*0,075*1,25		14,250		
70	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	14,250	14,72	209,76
	PP		Štrkopiesok frakcia 0-63 mm				
71	M	693110004500.S	Geotextília polyester netkaná 300 g/m2	m2	375,000	1,43	536,25
	PP		Gectextília polypropylénová netkaná 300 g/m2				
72	K	289971463.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1	m2	405,000	11,91	4 823,55
	PP		Geomreža pre stabilizáciu podkladu tuhá dvojosá z polypropylénu, v sklone nad 1:2,5 do 1:1 a s pevnosťou v ťahu nad 30 kN/m do 40 kN/m				
	D	4	Vodorovné konštrukcie				588,69
73	K	434311117.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahľadením povrchu tr. C 25/30	m	15,000	13,65	204,75
	PP		Stupne dusané na terén alebo na dosku z betónu prostého alebo prekladaného kameňom, bez poteru, so zahľadením povrchu tr.C 25/30				
74	K	434311117.S-2	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahľadením povrchu tr. C 25/30 - krivočiarme	m	4,500	13,65	61,43
	PP		Stupne dusané na terén alebo na dosku z betónu prostého alebo prekladaného kameňom, bez poteru, so zahľadením povrchu tr.C 25/30				
	VV		3*1,5		4,500		
75	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	7,900	22,77	179,88
	PP		Debnenie stupňov betónovaných na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie				
	VV		5,1+2,8		7,900		
76	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	7,900	5,36	42,34
	PP		Debnenie stupňov betónovaných na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie				
77	K	434351145.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	2,400	36,43	87,43
	PP		Debnenie stupňov betónovaných na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1,6+0,8		2,400		
78	K	434351146.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	2,400	5,36	12,86
	PP		Debnenie stupňov betónovaných na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie				
	D	5	Komunikácie				5 868,72
79	K	594111PR1	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého stabilizovaného cementom - válpencový štet	m2	152,000	38,61	5 868,72
	PP		Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého - travertínová dlažba - pieskovcový štet				
	D	99	Presun hmôt HSV				184 487,00
80	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1 991,870	47,74	95 091,87
	PP		Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu				
81	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 991,870	44,88	89 395,13
	PP		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				
	D	A3	Založenie trávnik (hipodrómy)				843,11
82	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	109,000	1,06	115,54
	PP		Založenie trávnik parkového výšvom v rovine do 1:5				
83	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	35,000	9,16	320,60
	PP		Osivá tráv - výber trávových semien				
84	K	185802123.S	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko	t	0,260	655,80	170,51
	PP		Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko				
85	M	251110000	Hnojivo s dlhodobou účinnosťou a postupným uvoľňovaním živín, štartovacie 30g/m2	t	0,260	909,48	236,46
	PP		Hnojivo s dlhodobou účinnosťou a postupným uvoľňovaním živín, štartovacie 30g/m2				
	D	A5	Plochy a chodníky zo štrkového trávnik				2 361,25
86	K	1000042R2	Hutnenie uloženej a urovnanej vrstvy zo zmesi štrkopiesku a zeminy pojazdom valca	m3	25,200	0,16	4,03
	PP		Hutnenie uloženej a urovnanej vrstvy zo zmesi štrkopiesku a zeminy pojazdom valca				
87	K	10000431R2	Vlhčenie podkladu zo zmesi štrkopiesku a zeminy povrchovou vodou	m3	25,200	1,29	32,51
	PP		Vlhčenie podkladu zo zmesi štrkopiesku a zeminy povrchovou vodou				
88	K	167101102.R	Nakladanie miešanej zmesi na medziskládke	m3	18,000	65,00	1 170,00
	PP		Nakladanie miešanej zmesi na medziskládke				
89	K	5611211.R	Zhotovenie povrchu zo zmesi zeminy a štrku hr. 200 mm (20 + 80 %)	m2	126,000	1,23	154,98
	PP		Zhotovenie povrchu zo zmesi zeminy a štrku hr. 150 mm (20 + 80 %)				
90	M	583310R	Zmes zeminy a štrku fr. 0 - 32 mm pomer (20 + 80%), cena = nákup + premiešanie na medziskládke	m3	25,200	35,00	882,00
	PP		Zmes zeminy a štrku fr. 0 - 32 mm pomer (20 + 80%), cena = nákup + premiešanie na medziskládke				
	VV		126*0,2		25,200		
91	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	40,320	2,92	117,73
	PP		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu				
	VV		25,2*1,6		40,320		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 298,02
	D	762	Konštrukcie tesárske				10 654,94
92	K	762 762333R1	Poklad pod delové pozície a schody - zhotovenie z DB	m	232,000	9,59	2 224,88
	PP		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2				
93	K	762 762333R2	Položenie SM hranolu pre geomrežu	m	75,000	11,25	843,75
	PP		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2				
94	K	762 762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,480	37,33	241,90
	PP		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty				
95	M	605520000100.S	Hranoly z tvrdého reziva (dub) neopracované omietané akost' I	m3	6,480	962,60	6 237,65
	PP		Hranoly z tvrdého reziva (dub) neopracované omietané akost' I				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		209,708737864078*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		6,480		
96	M	60542000200	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 120 mm, š. 120 mm, dĺ. 4000-6000 mm, JAFHOLZ	m3	1,080	411,62	444,55
	PP		Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 120 mm, š. 120 mm, dĺ. 4000-6000 mm, JAFHOLZ				
	VV		75*0,12*0,12		1,080		
	VV		Medzisúččet		1,080		
	VV		Súččet		1,080		
97	K	762 998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	7,480	66,85	500,04
	PP		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m				
98	K	762 998762194	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 100	t	7,480	21,23	158,80
	PP		Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 100				
99	K	762 998762199	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	7,480	0,45	3,37
	PP		Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m				
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 627,00
100	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	20,100	19,48	391,55
	PP		Izolácia proti zemnej vlhkosti na ploche vodorovnej AQUAFIN 2K				
101	M	585870001850	Cementová ochrana proti korózii a spojovací mostík ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2), 25 kg	kg	236,376	1,42	335,65
	PP		Cementová ochrana proti korózii a spojovací mostík ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2), 25 kg				
	VV		20,1*9,8*1,2		236,376		
102	M	245510002000	1-zložková silikátová hydroizolačná stierka, pružná, AQUAFIN-1K-Premium, 15 kg	kg	84,420	6,04	509,90
	PP		1-zložková silikátová hydroizolačná stierka, pružná, AQUAFIN-1K-Premium, 15 kg				
	VV		20,1*3,5*1,2		84,420		
103	M	245510002300	Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná AQUAFIN-2K/M flexibilná, 35 kg, SCHOMBURG	kg	72,360	3,80	274,97
	PP		Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná AQUAFIN-2K/M flexibilná, 35 kg, SCHOMBURG				
	VV		20,1*3*1,2		72,360		
104	M	134840000700.S	Týc oceľová prierezu U 160 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,890	1 158,44	1 031,01
	PP		Týc oceľová prierezu U 160 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR				
	VV		28,8025889967638*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		0,890		
105	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,431	2,70	68,66
	PP		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
106	K	998711293	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	25,431	0,60	15,26
	PP		Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m				
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				9 016,08
107	M	132110001200.S	Týc oceľová jemná kruhová D 20 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185	t	0,080	1 066,46	85,32
	PP		Týc oceľová jemná kruhová D 20 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185				
	VV		32*2,47/1000		0,079		
	VV		0,079*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,080		
108	M	553960008	Výroba oceľových zavetrení dubových prvkov	kg	0,890	1 500,00	1 335,00
	PP		Dodávka - výroba oceľových konštrukcií z antikorových prvkov				
109	K	767995102R1	Výroba oceľových zavetrení dubových prvkov - 3mb (narezanie, polozenie, manipulácia, kotvenie závitovou tyčou a matkami so zahĺbením do dreva)	ks	14,000	6,84	95,76
	PP		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg				
110	K	767995102R2	Výroba oceľových zábradlí s kovením do vrtu na chemickú kotvu.	mb	30,000	250,00	7 500,00
	PP		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg				
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 800,00
111	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	18,00	1 800,00
	PP		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				9 650,00
D		VRN02	Prieskumné práce				6 150,00
112	K	000200032	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický dohľad	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Prieskumné práce archeologická činnosť archeologický dohľad				
113	K	0002000R1	Prieskumné práce - dozor stavebného historika	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
	PP		Prieskumné práce geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický				
D		VRN06	Zariadenie staveniska				3 500,00
114	K	000600042	Zariadenie staveniska	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Zariadenie staveniska sociálne sociálne zariadenia				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Trenčín hrad - stavebná obnova a sprístupnenie objektu

Objekt:

SO02 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Trenčianske múzeum

Zhotoviteľ:

MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza

Projektant:

Ing. arch. Peter Nižňanský

Spracovateľ:

Michal Hrčka / Obnova s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 12. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36298972

IČ DPH:

SK2020076652

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				15 937,14
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				15 937,14
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		15 937,14	23,00%	3 665,54
Cena s DPH	v	EUR		19 602,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčín hrad - stavebná obnova a sprístupnenie objektu
Objekt: SO02 - Elektroinštalácia

Miesto:
Objednávateľ: Trenčianske múzeum
Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza

Dátum: 12. 12. 2024
Projektant: Ing. arch. Peter Nižňanský
Spracovateľ: Michal Hrčka / Obnova s.r.o.

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu15 937,14

2) Ostatné náklady0,00

GZS0,00
Projektové práce0,00
Sťažené podmienky0,00
Vplyv prostredia0,00
Iné VRN0,00
Kompletačná činnosť0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)15 937,14

ROZPOČET

Stavba: Trenčín hrad - stavebná obnova a sprístupnenie objektu
Objekt: SO02 - Elektroinštalácia


Miesto:
Objednávateľ: Trenčianske múzeum
Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza

Dátum: 12. 12. 2024
Projektant: Ing. arch. Peter Nižňanský
Spracovateľ: Michal Hrčka / Obnova s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 937,14
1	K	001	Elektroinštalácie		1,000	15 937,14	15 937,14
PP			Elektroinštalácie				

Trenčín hrad - stavebná obnova a sprístupnenie objektu

ČINNOSŤ	Termín realizácie		dni	2025												2026	
				MAR	APR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB		
			dni														
Trenčín hrad - stavebná obnova a sprístupnenie objektu	1.4.2025	31.1.2026	306														
Prevzatie staveniska	1.4.2025	1.4.2025	1														
Zariadenie staveniska	2.4.2025	9.4.2025	8														
SO 01 - KAVALIER - Bašta delová I. - Batériová bašta	10.4.2025	30.1.2026	296														
Odstránenie porastu a zeminy, búracie práce	10.4.2025	30.5.2025	51														
Odstránenie chodníka, vytrhanie obrúb	1.5.2025	30.5.2025	30														
Búranie zvetraného muriva, oprava, spevnenie a škárovanie muriva	1.5.2025	30.11.2025	214														
Výkop a murovanie základov	1.5.2025	30.6.2025	61														
Prisypanie základov	1.6.2025	30.11.2025	183														
Realizácia násypov a geomreže	1.6.2025	30.8.2025	91														
Schodisko z lomového kameňa, klenba	15.5.2025	30.10.2025	169														
Murovanie zmiešané murivo a rímasy	15.5.2025	30.12.2025	230														
Kanalizácia	1.9.2025	30.12.2025	121														
Poklad pod delové pozície a schody z dubových dosiek	1.1.2026	30.1.2026	30														
Spevnené plochy a chodníky	1.10.2025	30.1.2026	122														
SO02 - Elektroinštalácia	1.8.2025	30.1.2026	183														
Rozvody inštalácie	1.8.2025	30.11.2025	122														
Zariaďovacie prvky	1.11.2025	30.1.2026	91														
Revízia	15.1.2026	30.1.2026	16														
Odovzdanie stavby	31.1.2026	31.1.2026	1														

**MV STAVING** s.r.o.

03

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obstarávateľ : **Trenčiansky samosprávny kraj**
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Predmet zákazky : **„Európske hlavné mesto kultúry 2026: Sprístupnenie a obnova objektu Bašta delová I. – batériová bašta, Kavalier“**

IČO: 36 126 624

Názov uchádzača : **MV staving, a. s.**
Hviezdoslavova 2, Prievidza 971 01
zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.10055/R

IČO: 36 298 972

DIČ: 2020076652

IČ pre DPH: SK2020076652

IBAN:

SWIFT:

Www: www.mvstaving.sk

Email : mvstaving@mvstaving.sk

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)
ELAR SK s.r.o. Dlhá 577/64 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 46 561 340	2,98 %	Elektroinštalácia	Martin Lubik
Midland Adventure, s.r.o. Železničarska 2 974 01 Banská Bystrica IČO: 50583913	1,12 %	Archeologický výskum	Mgr. Veronika Kvietková
ProMonument s.r.o. Štefánikova 563/14 953 01 Zlaté Moravce IČO: 47 354 305	0,1 %	Dozor stavebného historika	Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk. Oprávnenie realizovať predmet subdodávky sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a § 40 ods. 7 a 8 ZVO. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Prievidzi, 10.03.2025

Ing. Maroš Vlnieška
predseda predstavenstva a riaditeľ a. s.