

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (číslo u objednávateľa: 202401183)	Vydanie:
		Strana 1/3

na vypracovanie a dodanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) vrátane položkovitého rozpočtu a aktualizácie vyjadrení k PD podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon")

(ďalej len „Zmluva“)

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: **MESTO PREŠOV**
Sídlo organizácie: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. František Oľha, primátor mesta
IČO: 00 327 646
DIČ: 2021225679
Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia, a.s.
IBAN, SWIFT: SK05 1111 0000 0066 1991 1008
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
- zmluvných: PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA, MsÚ v Prešove
- technických: Ing. Ladislav Didič, poverený riadením OIV, MsÚ v Prešove
telefón: 051/3100177
e-mail: ladislav.didic@presov.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: **ISPO spol. s r. o., inžinierske stavby**
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Antol, Ing. Marek Kožuško, konatelia spoločnosti
Zapísaná v: OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ DPH: SK2020518027
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov
IBAN, SWIFT: SK28 0200 0000 0000 3180 1572
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
zmluvných a technických: Ing. Marek Kožuško, Ing. Jozef Kuruc
telefón: 051/7463695
e-mail: ispo@ispo.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (číslo u objednávateľa: 202401183)	Vydanie:
		Strana 2/3

Článok 3 Predmet Zmluvy

- 3.1 Objednávateľ uzavrel so zhotoviteľom dňa 29.11.2024 s účinnosťou od 03.12.2024 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vypracovanie a dodanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) vrátane položkovitého rozpočtu a aktualizácie vyjadrení k PD, pre stavbu: „**Most na ulici Jána Pavla II. v Prešove**“ v súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v zmluve a jej prípadných dodatkoch (ďalej len pôvodná zmluva).
- 3.2 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ods. 15.4. pôvodnej zmluvy o dielo na základe zmeny sadzby DPH, dohodli, že sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto Dodatkom č. 1 nasledovne:

Článok 7 Cena za Dielo, inžiniersku činnosť a autorský dohľad

7.2 Celková zmluvná cena:

Cena Diela bez DPH:	54.000,-	EUR
Sadzba DPH:	20 %	
DPH:	10.800,-	EUR
Cena Diela s DPH:	64.800,-	EUR
Cena Diela s DPH slovom:	Šesťdesiatštyritisícosemsto EUR	

Cena diela od 01.01.2025 sa vzhľadom na legislatívnu zmenu sadzby DPH upravuje takto:

7.2 Celková zmluvná cena:

Cena Diela bez DPH:	54.000,-	EUR
Sadzba DPH:	23 %	
DPH:	12.420,-	EUR
Cena Diela s DPH:	66.420,-	EUR
Cena Diela s DPH slovom:	Šesťdesiatšesťtisícštyristodvadsať EUR	

Článok 15 Záverečné ustanovenia

- 15.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. 202401183 ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.
- 15.2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ štyri originály.
- 15.3. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejniteľný podľa §5a zákona o slobode informácií a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (číslo u objednávateľa: 202401183)	Vydanie:
		Strana 3/3

15.4. Platnosť tohto Dodatku č. 1 je ku dňu jeho podpisu obidvoma stranami. Účinnosť Dodatku č. 1 nastane nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.

V Prešove dňa

V Prešove dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. František Olša
primátor mesta

.....
Ing. Marek Kožuško
konateľ