

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 4.6.2024 podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami (Ďalej len „Dodatok“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Osturňa
Sídlo: Osturňa č. 153
Štatutárny zástupca: Kristína Gregoričková
IČO: 00326453
DIČ: 2020697239
Internetová stránka: www.obec-osturna.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK20 0200 0000 0000 28728562
(ďalej len „objednávateľ“) a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB**
Sídlo: Železničiarska 4, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ
IČO: 10739254
DIČ: 1020737850
Tel.: +421 51 77 44 162
E-mail: movyrob@movyrob.sk
Internetová stránka: www.movyrob.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK21 0200 0000 0000 6094 4572
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Preambula

- 2.1 Dňa 4.6.2024 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo na stavbu „**Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce**“ podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom na zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty na hodnotu 23%, ku ktorej došlo s účinnosťou od 1.1.2025 v dôsledku novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na tomto dodatku k zmluve.

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1 Výška ceny uvedená v čl. V. ods. 5.4 zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodná cena za dielo:

Cena bez DPH: 40 988,47 €
DPH 20 %: 8 197,69 €
Cena s DPH: 49 186,16 €

Vyfakturované z pôvodnej zmluvy s 20% DPH:

Cena bez DPH: 25 294,70 €

DPH 20 %: 5 058,94 €

Cena s DPH: 30 353,64 €

Zostáva z pôvodnej zmluvy uhradiť s DPH 23%:

Cena bez DPH: 15 693,77 €

DPH 23 %: 3 609,57 € (DPH 20 %: 3 138,75 €)

Cena s DPH: 19 303,34 €

Rozdiel v DPH: 470,82 €

Nová celková cena za dielo:

Cena bez DPH: 40 988,47 €

DPH 20 %: 5 058,94 €

DPH 23 %: 3 609,57 €

Cena s DPH: 49 656,98 € (30 353,64 € + 19 303,34 €)

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.2 Dodatok nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bola zverejnená na webovom sídle Objednávateľa.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe vlastnej vôle, dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
- 4.4 Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Za Objednávateľa

31.-01-2025

V Osturňa dňa

Za Zhotoviteľa

31.-01-2025

V Prešove dňa

.....
Kristína Gregoričková
starostka obce

.....
Ing. Miroslav Mularčík
majiteľ