

DODATOK Č. 1 K
ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 25.06.2024

pre realizáciu diela:

„Prístavba Materskej školy v obci Fričkovce“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Obec Fričkovce**
Sídlo: Fričkovce 103, 086 42 Hertník
Zastúpený: Ján Šoltýs, starosta obce
IČO: 00321958
DIČ: 2020623022
E-mail: starosta@frickovce.sk
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Ammi s.r.o.**
Sídlo: Hlavná 45, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Mgr. Alena Harvanová, konateľ
Zapísaný: v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 36994/P
IČO: 51 928 701
DIČ: 2120843274
IČ DPH: SK2120843274
IBAN:

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(„objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Dňa 11.06.2024 bolo zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásené verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. s oslovením uchádzačov prostredníctvom IS EVO, bez zverejnenia vo Vestníku VO, druh zákazky: stavebné práce, na predmet zákazky: **„Prístavba Materskej školy v obci Fričkovce“**.
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.06.2024 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na diele: „Prístavba Materskej školy v obci Fričkovce“ ktoré je financované z prostriedkov Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, názov Výzvy: Zvýšenie kapacít materských škôl, kód výzvy: 06R01-20-V02, Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch, Investícia: Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov, Kód projektu: 06R01-20-V02-00502.
3. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v nasledovnom znení:

1. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa vzhľadom na novelu zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorou bola zavedená zmena základnej sadzby DPH z 20% na 23%, dohodli na zmene ceny za zhotovenie diela. Pôvodné znenie čl. V ods. 2 Zmluvy o dielo zo dňa 25.06.2024 :
2. *Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:*

Cena spolu

Základ ceny pre DPH

DPH 20%

178 708,81 EUR

35 741,76 EUR

Celková cena za predmet diela s DPH
Centov);

214 450,57 EUR (slovom: Dvestoštrnásťtisícštristopäťdesiat Eur päťdesiatšesťdesem

DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je pevná, maximálna a nemenná.

sa v plnom rozsahu nahrádza novým, nasledovným znením:

2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu

Základ ceny pre DPH

178 708,81 EUR

DPH

41 103,03

EUR

Celková cena za predmet diela s DPH

219 811,84

EUR

(slovom: Dvestodevätštrnásťtisícosemstošesťdesiat eur osemdesiatštyri centov);

DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je pevná, maximálna a nemenná.

2. Z dôvodu odstránenia chyby v písaní pri uvedení IČO a vzhľadom na doplnenie označenia zápisu zhotoviteľa v Obchodnom registri Okresného súdu sa zmluvné strany dohodli na úprave údajov zhotoviteľa uvedených v záhlaví Zmluvy o dielo zo dňa 25.06.2024.

Pôvodné znenie:

Zhotoviteľ: Ammi s.r.o.
Sídlo: Hlavná 45, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Mgr. Alena Harvanová, konateľ
E-mail: ammisro2019@gmail.com
IČO: 5192871
DIČ: 2120843274
IČ DPH: SK2120843274
Bankové spojenie: SK15 7500 0000 0040 2724
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

sa v celom rozsahu nahrádza novým znením:

Zhotoviteľ: Ammi s.r.o.
Sídlo: Hlavná 45, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Mgr. Alena Harvanová, konateľ
E-mail: ammisro2019@gmail.com
Zapísaný: v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 36994/P
IČO: 51928701
DIČ: 2120843274
IČ DPH: SK2120843274
Bankové spojenie: SK15 7500 0000 0040 2724
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

3. Z dôvodu odstránenia chýb v písaní sa zmluvné strany dohodli na úprave bodu 1 Preambuly uvedeného v Zmluve o dielo zo dňa 25.06.2024. Úpravou sa mení uvedené označenie ustanovenia: § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa realizoval zákazku na stavebné práce ako zákazku s nízkou hodnotou s oslovením uchádzačov prostredníctvom elektronického systému IS EVO, bez zverejnenia vo Vestníku VO.

Pôvodné znenie bodu 1 Preambuly:

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou s oslovením uchádzačov prostredníctvom elektronického systému IS EVO.

sa v celom rozsahu nahrádza novým znením:

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou s oslovením uchádzačov prostredníctvom elektronického systému IS EVO.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 25.06.2024 v znení Dodatku č. 1 ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov – v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha: Rozpočet diela

Objednávateľ

Vo Fričkovciach

Dňa: 25.04.2025

Zhotoviteľ

V Prešove

Dňa: 25.04.2025

.....
Ján Šoltýs
starosta obce Fričkovce

.....
Mgr. Alena Harvanová
konateľ, Ammi s.r.o.