

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 03.01.2024

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podlimitných zákaziek).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:	Mesto Filákov
Sídlo:	Radničná 25, 98601 Filákov
IČO:	00316075
DIČ:	2021115052
Štatutárny orgán:	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie:	VÚB Slovensko a.s.
IBAN:	SK33 0200 0000 0029 1559 6059
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
-zmluvy:	JUDr. Norbert GECSO
-emaily:	norbert.gecso@filakovo.sk
-technických:	Ing. Ivan Vanko
-emaily:	ivan.vanko@filakovo.sk
-telefónny kontakt:	Ing. Ivan Vanko – 0907 244 983

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:	
Obchodné meno:	PAMARCH, s.r.o.
Sídlo, (miesto podnikania):	Štefánikova 7, 949 01 Nitra
IČO:	46 282 041
DIČ:	2023307088
IČDPH:	SK2023307088
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Kresan, Konateľ
V technických veciach:	Ing. Stanislav Rebo
Bankové spojenie:	ČSOB a. s.
	č. účtu: SK30 7500 0000 0040 1406 2139
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu I, Číslo zápisu: oddiel: Sa, vložka č.: 29502/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Úvodné ustanovenie

- 2.1. Objednávateľ Zmluvné strany uzavreli dňa 03.01.2024 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela s názvom: „**KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ**“ – časť 1 **Stavebné práce**“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva je výsledkom verejného obstarávania.
- 2.2. Zákonom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane. Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o
- 2.3. dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.
V zmysle článku IV. bod 1. Zmluvy o dielo cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná

Cena bez DPH	2 043 357,90 €
DPH	408 671,58 €
Cena s DPH	2 452 029,48 €

Ku dňu 31.12.2024 zhotoviteľ dodal objednávateľovi časti diela vo výške 816 456,82 Eur bez DPH, t.j. 979 748,18 Eur s DPH a nepotrebovaná/nevyfakturovaná časť ceny diela predstavuje sumu 1 226 901,08 Eur bez DPH.

Vzhľadom na zmenu právnej úpravy sadzby dane z pridanej hodnoty po uzatvorení Zmluvy o dielo a ustanovenie § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“).

Čl. III.

Predmet Dodatku

- 3.1 Predmetom tohto Dodatku je úprava zmluvných podmienok Zmluvy o dielo vo vzťahu k zmene základnej sadzby dane z pridanej hodnoty.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že čl. IV. bod 1. Zmluvy o dielo sa mení a znie nasledovne :
„Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou a ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje

Celková cena s DPH : 2 452 029,48 €,

z toho :

a) Cena bez DPH za časti diela dodané do 31.12.2024 je	816 456,82 €
(sadzba 20%) vo výške	163 291,36 €
cena s DPH za časti diela dodané do 31.12.2024 vo výške	979 748,19 €
 b) Cena bez DPH za časti diela dodané od 01.01.2025 je	1 226 901,08 €
a DPH (sadzba 23%) vo výške	282 187,25 €
t.j. cena s DPH za časti diela dodané od 01.01.2025 vo výške	1 509 088,33 €

Celková cena s DPH 2 488 836,52 €

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti nezmenené.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné body ZoD ostávajú nezmenené. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.

4.2 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

4.3 Prílohou tohto dodatku je:

Ocenené položkovité výkazy výmer

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Nitre, dňa 29.04.2025

Vo Filákovke, dňa 29.04.2025

v.r.

v.r.

Ing. Ján Kresan
PAMARCH, s.r.o.

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta