

Dodatok č.2 (OÚ/0535/2025)
k Zmluve o dielo č. OÚ/0563/2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov:	Mesto Nové Zámky
Sídlo:	Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Osoba oprávnená konať:	PhDr. Mgr. art. Otokar Klein ArtD, primátor mesta
IČO:	00309150
DIC:	2021060756
Bankové spojenie:	SK25 0200 0000 0001 7482 0172
osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	JUDr. Gabriel Závodský
vo veciach technických:	Ing. Jaroslav Mrváň
Tel:	035/6921 783
E-mail:	info@novezamky.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov:	DOMIVO s.r.o.
sídlo:	Moča č. 5, 946 37 Moča
štatutárny orgán:	Peter Vörös
osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Peter Vörös
vo veciach technických:	Peter Vörös
IČO:	52256723
IČ DPH:	SK2120957190
DIC:	2120957190
bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK37 0200 0000 0040 8289 1756
Telefón, fax:	0908 118 008
e-mail:	domivo@centrum.sk

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Článok II
Preambula

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 12.06.2024 Zmluvu o dielo č. OÚ/563/2024, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Nábřežnej ulici v Nových Zámkoch a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela (ďalej len ako „Zmluva“).

2.2 Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu potreby vykonania nasledovných zmien na predmete diela:

- a) pôvodnú položku „Dvere hliníkové 1200/2750, 1/3 zasklenie bezpečnostné, bezpečnostný zámok, vrátane rámu/zárubne“ (3 ks) je potrebné nahradiť novou položkou, ktorou budú dvere v upravenom rozmere 1140x2030, 1000x2690 a 1020x2030 a s tým súvisiace materiály a stavebné práce, čím dôjde k zníženiu rozpočtových nákladov pri tejto položke,
- b) rozšírenie komplexného hydraulického regulovania vykurovacieho systému do novovybudovanej časti objektu, do prístavby novej triedy, ktorá nebola zahrnutá do rozsahu regulácie (položky Objektu Hydraulické vyregulovanie – výmena armatúr), zabudovaním ktorej dochádza k navýšeniu ceny diela.

2.3 Predmetom tohto dodatku je úprava ceny za zhotovené dielo, upravenej v Prílohe č. 2 Zmluvy - Rozpočet ponuky.

2.4 Aktualizovaný Rozpočet ponuky tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

Článok III Predmet dodatku

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku sa ruší pôvodné znenie Čl. IV bod

4.1 Zmluvy a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

„Cena bez DPH:	261 101,32 EUR
DPH 23 %:	60 053,30 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	321 154,62 EUR“

Článok IV Záverečné ustanovenia

4.1. V ostatných častiach ostáva Zmluva nezmenená.

4.2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach s právnou silou originálu, pričom objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve.

4.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tohto dodatku o povinne zverejňovanú zmluvu. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, súhlasia s nimi a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpisujú. Ďalej vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, tento právny úkon uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Príloha č. 1: Aktualizovaný Rozpočet ponuky

Nové Zámky, dňa

Nové Zámky, dňa

V zastúpení:

V zastúpení:

Za objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Mesto Nové Zámky
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.
primátor mesta

.....
DOMIVO s.r.o.
Peter Vörös
konateľ