

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

číslo zhotoviteľa: 2025/GA/01/004

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

Názov diela: „Oprava a obnova miestnych komunikácií v obci Nová Bašta - Vargasor“

Článok I Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ:** **obec Nová Bašta**
Sídlo: Nová Bašta 54, 980 34 Nová Bašta
Zastúpený: Richard Molnár, starosta obce
IČO: 00318931
DIČ: 2021230310
Mobil: +421 915 497 723
Email: nova.basta@gmail.com
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

- 1.2. **Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, Ing. Milada Kušnírová,
Ing. Martin Martinák, konatelia spoločnosti
Telefón: +421 911 390 070
E-mail: norbert.szo@strabag.com
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK 2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Článok II Predmet a účel Dodatku č. 1

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo číslo zhotoviteľa: 2025/GA/01/004 zo dňa 11.04.2025 (ďalej len „**Zmluva**“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo podľa Zmluvy s názvom: „Oprava a obnova miestnych komunikácií v obci Nová Bašta - Vargasor“ v súlade so špecifikáciou predmetu Zmluvy (nacený rozpočet), v lehote, rozsahu a za podmienok ustanovených Zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka a záväzok Objednávateľa riadne a včasne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
- 2.2. Zmluvné strany sa v zmysle Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“).
- 2.3. Predmetom Dodatku č. 1 sú navyše práce ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní diela vykonané nad rozsah diela dohodnutého v Zmluve (ďalej len „**Navyše práce**“). Uvedená skutočnosť má za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny. Tieto neočakávané Navyše práce pri uzatváraní Zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti a zároveň vykonanie týchto Navyše prác je potrebné pre riadne dokončenie diela.

- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu: Bod 4.1. IV. Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: „Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a číni:

Cena bez DPH:	29 749,24 eur
Navýšenie ceny bez DPH v zmysle Dodatku č. 1 (Naviac práce)	2 019,19 eur
Celková cena bez DPH v znení Dodatku č. 1	31 768,43 eur
DPH 23%:	7 306,73 eur
Cena s DPH:	39 075,16 eur“

Článok III Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
- 3.2. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých 1 rovnopis obdrží Objednávateľ a 1 rovnopis obdrží Zhotoviteľ. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- 3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Príloha č. 1 – *Súpis prác - Naviac práce*, ktorý dopĺňa Prílohu č. 1 Zmluvy.
- 3.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

V Geči, dňa 13.05.2025

V Novej Bašte, dňa 13.05.2025

Za Zhotoviteľa - STRABAG s.r.o.:

Za Objednávateľa - obec Nová Bašta:

.....
Ing. Marián Kropuch
technický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

.....
Richard Molnár
starosta obce

.....
Ing. Norbert Szó
vedúci prevádzkovej jednotky Košice
na základe plnej moci

Dodatok č. 1 overila: Hudyová