

Príloha č. 3 Predbežný časový harmonogram „Dodanie a montáž okien na prednej časti budovy FaF UK, Odbojárov 10“

mesiac		jun				jul				august					september					oktober			
týždeň		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
Č.	činnosť																						
	Rekonštrukcia vymena okien prava strana 50ks																						
1	buracie a pripravne prace																						
2	vyburanie povodneho okna																						
3	murarske prace - domurovanie spaliet																						
4	montaz noveho okna vratane inter. parapetu																						
5	omietkarske prace spaliet interier/dokoncenie																						
	Rekonštrukcia vymena okien prava strana 39ks																						
6	buracie a pripravne prace																						
7	vyburanie povodneho okna																						
8	murarske prace - domurovanie spaliet																						
9	montaz noveho okna vratane inter. parapetu																						
10	omietkarske prace spaliet interier/dokoncenie																						
	Rekonštrukcia vymena okien stred 21ks																						
11	buracie a pripravne prace																						
12	vyburanie povodneho okna																						
13	murarske prace - domurovanie spaliet																						
14	montaz noveho okna vratane inter. parapetu																						
15	omietkarske prace spaliet interier/dokoncenie																						
	Rekonštrukcia vymena okien lava strana 50ks																						
16	buracie a pripravne prace																						
17	vyburanie povodneho okna																						
18	murarske prace - domurovanie spaliet																						
19	montaz noveho okna vratane inter. parapetu																						
20	omietkarske prace spaliet interier/dokoncenie																						
	Rekonštrukcia vymena okien lava strana 40ks																						
21	buracie a pripravne prace																						
22	vyburanie povodneho okna																						
23	murarske prace - domurovanie spaliet																						
24	montaz noveho okna vratane inter. parapetu																						
25	omietkarske prace spaliet interier/dokoncenie																						

