

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa: D3/2025

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

„Debarierizácia Spojenej školy BB“

(ďalej len ako „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach Zmluvy:

Osoby oprávnené rokovať
v technických

(realizačných) veciach:

Telefón/ fax:

E-mail:

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Spojená škola

Školská 7, 974 01 Banská Bystrica

príspevková organizácia zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom

Ing. Marcel Hrnčiar

37956108

2021885690

Ing. Marcel Hrnčiar, riaditeľ Spojenej školy

ss.riaditel@gmail.com

Ing. Marcel Hrnčiar, riaditeľ Spojenej školy

+421 484133113

ss.riaditel@gmail.com

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zapísaný:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných:

- technických:

Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik

Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,

oddiel: Sro, vložka č. 35660/S

Peter Bučko - konateľ

52 123 553

2120901101

SK2120901101

Peter Bučko - konateľ

Ing. Peter Kováč – stavby vedúci

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako in – house výnimka s odkazom na ust. § 1 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“) na predmet zákazky: *Debarierizácia Spojenej školy BB*.
2. Nevyhnutným predpokladom k plneniu podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí príspevku mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len ako „Zmluva o PPM“), uzavretá medzi vykonávateľom, ktorým je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len ako „Vykonávateľ“) a objednávateľom, a to na základe žiadosti objednávateľa o poskytnutie príspevku mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na debarierizáciu budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl (ďalej len ako „príspevok“).
3. Predmetom Zmluvy o PPM je financovanie projektu vymedzeného nasledovnými identifikačnými údajmi:
 - a) Kód výzvy: 06I01-20-V01
 - b) Komponent: 6. Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
 - c) Reforma/investícia: Investícia 1. Debarierizácia školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému
 - d) Názov projektu: : Debarierizácia Spojenej školy BB
 - e) Kód žiadosti o poskytnutie príspevku: 06I01-20-V01-00246
4. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že cena za dielo bude financovaná z príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v zmluve o PPM. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že cena za dielo preto bude zhotoviteľovi uhradená až po pripísaní príspevku na účet objednávateľa.

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je správcom nehnuteľností, v ktorých, resp. na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo v zmysle čl. III Zmluvy. Výlučným vlastníkom nehnuteľností podľa predchádzajúcej vety je Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 - ako zriaďovateľ objednávateľa.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom s právnu subjektivitou, ktorého predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, potrebnej na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác aj služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela), ako aj ďalšie náklady vynaložené na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy a tieto zahrnul do ceny za dielo.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné, riadne a včasné vykonanie diela.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že vyhlásenia zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sú podstatnou okolnosťou formujúcou vôľu objednávateľa uzatvoriť túto Zmluvu, bez ktorej by objednávateľ Zmluvu neuzavrel.

Čl. II Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase/termíne, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä týkajúcich sa prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III. tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V tejto Zmluvy.

Čl. III Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: Debarierizácia školy- Spojená škola, Školská 7, 974 01 Banská Bystrica. Prístavba výťahovej šachty na západnej stene budovy V budove na Spojenej Škole, Banská Bystrica.

Miesto stavby: nachádzajúca sa na pozemku umiestnenom na parcele KN „C“ č. 3185/16, druh pozemku: parc. č.: KN C 2514/11, 2514/15, 2514/16, 2514/8, 2514/9 na LV 7636 obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, k. ú. Banská Bystrica Zvolen.

(ďalej len ako „stavba“)

podľa špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným nasledovnými dokumentami:

- 1.1. ponuka zhotoviteľa
- 1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy
- 1.3. rozpočet/ocenený výkaz výmer
- 1.4. táto Zmluva

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňajúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.4., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak, ako sú uvedené vyššie v tomto odseku Zmluvy. Za účelom predídienia akýchkoľvek pochybností platí, že výkladové pravidlo podľa predchádzajúcej vety sa uplatňuje výlučne na špecifikáciu a rozsah diela.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: „Debarierizácia Spojenej školy BB“ vyhotovenou PROFILAXIS found OZ - Súdne rozhodnutia (ďalej len ako „Dokumentácia“), ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) bolo vydané nasledovné povolenie:

STAVEBNÉ POVOLENIE - SÚ 15562/1458/2025/HOM,
(ďalej len ako „povolenie“).

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v povolení a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže

takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

7. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktné dodržiavať ustanovenia aplikovateľných právnych predpisov najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak dôjde počas vykonávania diela v zmysle tejto Zmluvy k legislatívnej zmene ktoréhokoľvek z tu uvedených predpisov alebo iných predpisov, ktoré majú na plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy bezprostredný vplyv, a to ako novelizáciou, tak aj jeho nahradením novým právnym predpisom (najmä, nie však výlučne, ak nadobudne účinnosť zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov), zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou tak, aby práce zhotoviteľa na diele, dielo, a aj plnenie ďalších povinností zhotoviteľa v zmysle Zmluvy, vyhovovalo požiadavkám právnych predpisov aplikovateľných aj v čase vykonávania jednotlivých prác, dodania diela, resp. plnenia príslušných povinností; objednávateľ na tento účel poskytne zhotoviteľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať vyhotovovanie podrobnej fotodokumentácie k vykonávaniu diela, s osobitným zreteľom na časti diela, ktoré sú zakryté.

Čl. IV

Termíny realizácie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:
 - 1.1. **prevzatie staveniska zhotoviteľom: do 10 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
 - 1.2. **začiatok realizácie:** bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 3 pracovných dní** odo dňa prevzatia staveniska,
 - 1.3. **dokončenie realizácie (vykonanie diela): najneskôr do 31.08.2025.**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3 tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3 tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: ss.riaditel@gmail.com, krissakovabb@gmail.com.

Čl. V

Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne vyhlasuje, že:
 - do ceny za dielo zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,

- pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena ceny,
- do ceny za dielo zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
- do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj práce v Dokumentácii alebo v rozpočte/vo výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
- u všetkých položiek rozpočtu/oceneného výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
- mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyšujúce ani sa dožadovať zvýšenia ceny za dielo, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania vo verejnom obstarávaní mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) od objednávateľa obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu za dielo, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny za dielo, a to vrátane príslušnej rezervy kalkulovaného rizika pre prípad nepredvídateľných okolností.

2. Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH: 167.905,29 Eur

DPH vo výške 5%: 8.395,26 Eur

Cena s DPH: 176.300,55 Eur

(slovom: jednostosedemdesiatšesťtisícristo eur a päťdesiatpäť centov s DPH)

(ďalej len ako „cena za dielo“).

4. Cena za dielo dohodnutá Zmluvnými stranami podľa ods. 3. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s vykonaním diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, stráženie stavby, dočasné oplotenie, a iné) a náklady na udržanie záruky podľa čl. XII ods. 1 Zmluvy.

5. Príloha č. 1 k Zmluve je rozpočet/ocenený výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky prípadné stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. K zmene dohodnutej ceny za dielo môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnými aplikovateľnými právnymi predpismi.

Čl. VI

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch nasledovne:

2.1 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude minimálne 25 % a maximálne 30 % z ceny za dielo s DPH,

2.2 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude minimálne 50 % a maximálne 60 % z ceny za dielo s DPH,

2.3 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku bude minimálne 10 % z ceny za dielo s DPH.

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry v zmysle tejto Zmluvy na základe objednávateľom akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorm a zaevidovaný v stavebnom denníku.

4. Každá faktúra vystavená podľa tejto Zmluvy bude predložená na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou každej faktúry bude:

- a) súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorm objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa Dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v súpise podľa predchádzajúcej vety sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát, pričom:
 - položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte/ocenenom výkaze výmer,
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvo prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade rozpočtom/oceneným výkazom výmer,
 - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so Zmluvou,
- b) fotodokumentácia zabezpečená zhotoviteľom podľa čl. III ods. 8 Zmluvy zachytávajúca fyzický pokrok vykonávania dodaných prác k dátumu fakturácie, zoradená chronologicky,
- c) fotokópia stavebného denníka vyhotovená k dátumu fakturácie.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Po riadnom dodaní diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi vystaviť konečnú faktúru. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je povinný vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí osvedčenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len ako „**preberací protokol**“) a po odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 60 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku tohto článku Zmluvy. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú preberací protokol a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.

6. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

7. Peňažný záväzok objednávateľa voči zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej podľa tejto Zmluvy sa považuje za splatený dňom pripísania dlžnej sumy na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

8. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **60 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že takéto dojednanie lehoty splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka a takéto dojednanie

odôvodňuje povaha predmetu tejto Zmluvy, osobitne s prihliadnutím na spôsob financovania diela v zmysle preambuly tejto Zmluvy.

10. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, pričom musí obsahovať najmä nasledovné údaje:

(i) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,

(ii) IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa a IČO, DIČ, IČ DPH objednávateľa,

(iii) názov predmetu plnenia, jednotkové množstvo, jednotkovú cenu bez DPH, množstvo, cenu bez DPH, DPH, cenu s DPH,

(iv) číslo tejto Zmluvy,

(v) celková fakturovaná suma (s DPH).

Zhotoviteľ je povinný vo faktúre uviesť aj nasledovné údaje:

a) Názov projektu: Debarierizácia Spojenej školy BB, Školská 7, 974 01 Banská Bystrica

b) Kód žiadosti o poskytnutie príspevku: 06101-20-V01-00246

11. Ak faktúra nebude obsahovať údaje, náležitosti alebo prílohy dohodnuté v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade začne lehota splatnosti faktúry plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

12. Ak bude zhotoviteľ v zmysle § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o DPH“) zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) zákona o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený po zverejnení zhotoviteľa v takomto zozname zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty, za ktorú má v zmysle § 69b zákona o DPH ručiť objednávateľ. Takto zadržaná suma bude buď objednávateľom na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) zákona o DPH.

13. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII

Podmienky vykonania diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:

- Dokumentáciu,
- povolenie,
- oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

2. O odovzdaní staveniska spíšu Zmluvné strany protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdaní staveniska Zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.

3. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku prevziať stavenisko.
4. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom účinným na území Slovenskej republiky.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a ods. 24 tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
7. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné vady a iné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
11. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:
 - 1.1. harmonogram prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);
 - 1.2. kontrolný skúšobný plán.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiadá o písomné stanovisko projektanta - autorský dohľad/dozor a stavebný dozor.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.
14. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa a projektant - autorský dohľad/dozor.
15. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas vykonávania diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dohľadu/dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.

16. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 3 dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta – autorský dohľad/dozor.
17. Za celý priebeh vykonávania (výstavby/realizácie) diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Kováč.
18. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: Ing. Juraj Kováč.
19. V prípade, ak dôjde k zmene v osobe stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.
20. Zmeny Dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta autorského dohľadu/dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu za dielo. Tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť objednávateľovi, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v článku IV ods. 3 a musia byť ním odsúhlasené.
21. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.
22. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
23. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných osôb, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.
24. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela a v súvislosti s ním zodpovedá objednávateľovi za plnenie povinností objednávateľa ako pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda aj za nakladanie s takýmto odpadom. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti bližšie špecifikované v prílohe č. 7 Zmluvy, v časti „Realizácia stavby“.
25. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu, a to vrátane činností spätného zaspávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi doklad o zhodnotení/recyklácii odpadu podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania, a to jednou z nasledovných foriem:
- Potvrdenie alebo iný doklad (napr. faktúra) o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) obsahujúci údaje odovzdávajúceho (vrátane stavby, z ktorej odpad pochádza) a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu.

- Informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch).
- Sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním (príloha č. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.).

26. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávatelom pri monitorovaní pokroku realizácie stavebných prác na stavbe a poskytovať mu všetku potrebnú súčinnosť za účelom čerpania finančných prostriedkov na základe Zmluvy o PPM. Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný najmä viesť evidenciu naplňovania monitorovacích údajov a poskytnúť objednávatelovi údaje z tejto evidencie, ako aj iné údaje potrebné pre čerpanie finančných prostriedkov na základe Zmluvy o PPM, a to v rozsahu a v lehotách určených vo výzve objednávatela.
27. Objednávatel požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy a to konkrétne:
- A. Stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie,** pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávatelovi ako spolupoistenému, a to až do uplynutia 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávatelom. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne:
- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, a i.) a
 - v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávatela ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 50 000,- EUR (slovom: päťdesiat tisíc eur) a
 - poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.
- B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela,** vo výške poistnej sumy 50 000,- EUR (slovom: päťdesiat tisíc eur), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávatela ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávatela a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.
28. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávatelovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.
29. Objednávatel si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzatvorených alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku tohto článku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do 7 dní od výzvy objednávatela uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávatel požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávatela.
30. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v celom rozsahu.
31. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávatelom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

32. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pre zhotoviteľa možnosť napojenia na prívod elektrickej energie a vody a určiť zhotoviteľovi konkrétne body napojenia. Spotreba elektrickej energie a vody bude na jednotlivých bodoch napojenia meraná prostredníctvom podružných meračov, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a táto bude následne po dokončení diela ako celku zo strany objednávateľa vyčíslená a vyfakturovaná zhotoviteľovi; čísla jednotlivých podružných meračov a ich stav budú zaznamenané v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.
33. Zhotoviteľ sa zaväzuje pripájať sa na prívod elektrickej energie a vody výlučne prostredníctvom bodov napojenia, určených objednávateľom v súlade s ods. 31 tohto článku Zmluvy.
34. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi náklady vynaložené z jeho strany na vykurovanie stavby po dobu vykonávania diela. Výšku uvedených nákladov oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich vyčíslení.
35. V súvislosti s plnením povinností podľa Zmluvy sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať nasledovné podmienky:
- a) Zhotoviteľ berie na vedomie, že v mieste vykonávania diela sa nachádza hnuťelný majetok (nábytok, zriaďovacie predmety, atď.) ktorý nie je možné v celom rozsahu umiestniť mimo priestorov staveniska. Hnuťelný majetok, ktorý v súlade s predchádzajúcou vetou nebude možné umiestniť mimo priestorov staveniska, objednávateľ pred odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, vhodným spôsobom umiestni v priestoroch staveniska a súčasne ho zakryje fóliou. Po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľovi zodpovedá za uvedený hnuťelný majetok na stavenisku zhotoviteľ. O odovzdaní a prevzatí uvedeného hnuťelného majetku budú vypracované osobitné protokoly, a to jednak pri prevzatí staveniska zhotoviteľom, ako aj pri odovzdaní vykonaného diela objednávateľovi (preberací protokol). Súčasťou uvedených protokolov bude presná špecifikácia hnuťelného majetku a v prípade potreby aj jeho fotodokumentácia.
 - b) Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou vykoná dielo tak, aby bolo v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“ v súlade s čl. 5 ods. 2 Nariadenia (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a spĺňalo všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia, všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení rámcovej smernice o vode, predovšetkým čl. 4 a 11, týkajúcich sa realizácie potrebných opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na vodu, chránené biotopy a druhy priamo závislé od vody. Dielo nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov (zmiernenie zmeny klímy; adaptácia k zmene klímy; udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; prechod na obehové hospodárstvo; prevencia a kontrola znečisťovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedených v čl. 17 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088.
 - c) Zhotoviteľ je oboznámený s tým, že Vykonávateľ je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy podmienky výzvy aktualizovať. Za tým účelom berie zhotoviteľ na vedomie a výslovne súhlasí, že v prípade aktualizácie podmienok výzvy bude zhotoviteľ pri vykonávaní diela zohľadňovať aktualizované podmienky výzvy a dielo dodá objednávateľovi tak, aby bolo súladné s podmienkami výzvy platnými ku dňu dodania diela. V prípade, ak Vykonávateľ podmienky výzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa dielo upraví aj po jeho dodaní tak, aby bolo dielo súladné s takto aktualizovanými podmienkami výzvy, pričom takáto úprava diela nebude na účely Zmluvy považovaná za navyše prácu a odmena za takúto úpravu diela je vopred zahrnutá v cene za dielo.
 - d) Podmienky využívania skladových priestorov na stavbe, využívania spevnených plôch v rámci areálu, v ktorom sa stavba nachádza, a parkovania vozidiel zhotoviteľa počas doby vykonávania diela na základe tejto Zmluvy budú objednávateľom určené v protokole o prevzatí staveniska, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje takto určené podmienky rešpektovať a v plnom rozsahu ich dodržiavať.

Čl. VIII

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma

na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach). O tom je povinný objednávateľa vyznamenať, pričom je povinný objednávateľa informovať o dôvodoch prerušenia.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä Dokumentácie, alebo akejkoľvek inej dokumentácie alebo podkladov, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ, ak má po vyhodnotení oznámených nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád) za to, že pokračovaním v prácach na diele vznikne objednávateľovi škoda, prostredníctvom stavebného denníka, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od upozornenia:

- preruší práce na diele, a to až do času skončenia tohto prerušenia, ktorý objednávateľ zhotoviteľovi bez meškania oznámi,
- určí lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
- určí ďalší postup zhotoviteľa do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** Dokumentácie alebo inej dokumentácie,
- pričom v prípade takéhoto prerušenia prác na diele objednávateľom sa lehota zhotoviteľa na odovzdanie diela podľa Zmluvy predĺži o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne dielo nevykonávalo (počet dní sa určí súčtom dní medzi oznámením objednávateľa o prerušení prác na diele až po deň, v ktorom oznámi objednávateľ zhotoviteľovi skončenie prerušenia).

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.

5. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá nastane podľa odsekov 2 a 3 tohto článku Zmluvy, a poskytovať objednávateľovi vyžiadajúcu súčinnosť, a to v prospech pokračovania realizácie diela.

6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele alebo na majetku objednávateľa a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

7. Zhotoviteľ nemá právo na úhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku realizácie práv objednávateľa podľa tohto článku Zmluvy vzniknú (napr. náklady na preстоje).

Čl. IX

Zmena záväzkov Zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle Zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Dokumentácie pred výkazom výmer.

3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä, nie však výlučne ZVO) a súčasne iba na základe vopred Zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k

dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvných strán o prácach navyiac. Takýto dodatok sú Zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t. j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii navyiac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na navyiac práce zhotoviteľ.

4. Vykonané navyiac práce, pôvodne nezahrnuté v rozpočte/ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávatel' a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto Zmluvy vyskytne potreba realizácie navyiac prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer boli zahrnuté, zhotoviteľ ocení tieto položky rovnakou jednotkovou cenou aká je uvedená v kalkulácii ceny, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Ak je predmetom prác navyiac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. X

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľom predložený zoznam subdodávateľov (príloha č. 4) obsahuje identifikačné údaje, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o RPVS**“) alebo iný právny predpis pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávatel'ovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávatel'ovi informácie o konečnom užívateľovi výhod, a to aj za subdodávateľov.

4. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie Zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak Zákon o RPVS alebo iný právny predpis pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávatel'ovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávatel'ovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

5. Objednávatel' je oprávnený akéhokoľvek subdodávateľa odmietnuť z dôvodu akejkoľvek pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotoviteľ zaväzuje bez výhrad riešiť.

6. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 4 tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. XI

Odobznanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy odovzdá objednávatel'ovi najneskôr v lehote podľa článku IV ods. 1 bod 1.3 Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávatel prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.

3. V prípade postupu podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy sa musí vyhotoviť preberací protokol pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).

4. Zhotoviteľ je povinný objednávatelovi písomne oznámiť najmenej 5 dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si Zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávatelovi všetky doklady, ktoré mal objednávatelovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

- 5.1 dve kópie stavebných denníkov, v prípade odovzdania stavebného denníka v listinnej forme,
- 5.2 dve vyhotovenia Dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,
- 5.3 doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,
- 5.4 certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcii, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,
- 5.5 doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí,
- 5.6 ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
- 5.7 doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku a o nakladaní s odpadmi v zmysle čl. VII ods. 24 Zmluvy,
- 5.8 dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy),
- 5.9 doklad o odovzdaní stavebných odpadov spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi – vyplnený súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý je súčasťou prílohy č. 7 Zmluvy.

Absencia niektorého z dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v ods. 5.1. až 5.9. je zhotoviteľ povinný odovzdať v listinnej aj elektronickej podobe (v editovateľnom aj needitovateľnom formáte).

6. Objednávatel si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v ods. 5 tohto článku Zmluvy.

6. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia Zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu bude vyhlásenie objednávatela, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávatel dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou preberacieho protokolu uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

7. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávatel má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávatel.

8. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávatel mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

9. Objednávatel je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

10. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na preberacom protokole, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

11. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela.

Čl. XII

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, Dokumentácie, povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. *Záruku dáva zhotoviteľ ako nepodmienenú; ak ktorýkoľvek z výrobkov, produktov, prvkov, materiálov alebo technologických zariadení zabudovaných do diela vyžaduje na zachovanie záruky revízie alebo servisné práce, je zhotoviteľ povinný najneskôr ku dňu odovzdania diela na prevzatie odovzdať objednávateľovi návrh dohody o revíznych činnostiach alebo servisných prácach, ktoré budú navrhnuté na celú dobu trvania záruky s príslušným servisným/revíznym subjektom v prospech objednávateľa.*

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovateľným právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.

3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v preberacom protokole.

4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti preberacieho protokolu.

5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7. Objávateľ je povinný zhotoviteľovi oznámiť vadu (ďalej len ako „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklámii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si Zmluvné strany dohodnú písomne.

9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku Zmluvy napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa:

- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
- b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití napriek tomu trval.

12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIII

Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote podľa čl. IV bod 1.1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV bod 1.2 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII ods. 5, 6 a 8 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII ods. 11 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní alebo koordinačných porád zvolaných objednávateľom podľa čl. VII ods. 23 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII ods. 15 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII ods. 19 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením dokladu o zhodnotení / recyklácii odpadu podľa čl. VII ods. 24 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
10. v prípade, ak bude v dôsledku porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa objednávateľovi právoplatne uložená sankcia za správny delikt na základe zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku uloženej sankcie, najviac však vo výške **120.000,- Eur**;
11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením dokladu preukazujúceho splnenie povinností zhotoviteľa podľa čl. VII ods. 27 a 28 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
12. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

13. za nedodržanie termínu dokončenia realizácie (vykonania) diela zhotoviteľom podľa čl. IV bod 1.3 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
14. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. XI ods. 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady diela, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela, t. j. do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela a na ktoré objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád;
16. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z preberacieho protokolu, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;
17. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov;
18. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
19. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
20. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených v aplikovateľných STN a/alebo požadovanými Dokumentáciou a/alebo ktoré boli Zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1 % z ceny za dielo bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakované;
21. Zmluvné strany vyhlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v Zmluve za primerané, pretože pri rokovaní o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť riadne a včas.

Čl. XIV

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :
 - 1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - 1.2. písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
 - 1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa z titulu jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:
 - 1.3.1 zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - 1.3.2 zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,
 - 1.3.3 zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV bod 1.2 tejto Zmluvy,
 - 1.3.4 zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na strane zhotoviteľa je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie/vykonávania diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 dní,
 - 1.3.5 je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy),

- 1.3.6 zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené Dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
- 1.3.7 zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 dní,
- 1.3.8 zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení Zmluvy alebo zhotovovaní/vykonávaní diela,
- 1.3.9 zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
- 1.3.10 objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
- 1.3.11 zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.3.12 zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v čl. XIII Zmluvy,
- 1.3.13 zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII ods. 11 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.3.14 zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám poctivého obchodného styku, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno/povesť a/alebo oprávnené záujmy objednávateľa,
- 1.3.15 na osobu zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo bol voči zhotoviteľovi podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 1.3.16 ak ktorékoľvek vyhlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela, alebo ak sa preukáže, že zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní poskytol objednávateľovi nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje alebo predložil nepravdivé doklady alebo konal v rozpore s poskytnutými vyhláseniami.
- 1.3.17 ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovení Zmluvy týkajúcich sa zápisu zhotoviteľa v registri partnerov verejného sektora alebo poruší zákaz podľa čl. XVI ods. 11 Zmluvy,
- 1.3.18 ak zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať dielo alebo ak zhotoviteľ, jeho štatutárny orgán alebo člen jeho štatutárneho orgánu alebo dozorný orgán alebo člen jeho dozorného orgánu bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného alebo za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
- 1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je považované omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedty uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na

objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XV

Ostatné zmluvné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dôjde len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k Zmluve, pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.
2. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávatelom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku.
3. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávatelom a zhotoviteľom sa musí uskutočňovať prostredníctvom pošty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.
4. Zhotoviteľ je povinný zaslať každú písomnosť vzniknutú na základe tejto Zmluvy objednávateľovi aj elektronicky na nasledovné adresy elektronickej pošty: ss.riaditel@gmail.com, krissakovabb@gmail.com. V prípade zaslania písomnosti e-mailom alebo faxom je zhotoviteľ povinný písomnosti doručiť na adresu sídla objednávateľa do troch pracovných dní aj poštou alebo prostredníctvom kuriéra.
5. Na účely tejto Zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej Zmluvnej strane zasielať doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon za doručený druhej Zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená Zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú plynúť dňom, v ktorom sa doporučená zásielka vrátila Zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V prípade doručovania elektronickej formou sa právny úkon resp. iná korešpondencia považuje za doručenie dňom doručenia potvrdenia o doručení zásielky, najneskôr však uplynutím druhého dňa odo dňa zaslania na adresu elektronickej pošty príslušnej Zmluvnej strany, ktorá je adresátom takejto písomnosti. Na tento účel sú si Zmluvné strany povinné zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, je jeho existenciu povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane, pričom na doručovanie sa následne uplatní postup dohodnutý pre listinné doručovanie podľa prvej a druhej vety tohto odseku tohto článku Zmluvy.
6. Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby požadované na základe tejto Zmluvy bude vyhotovené v písomnej forme.
7. Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote troch pracovných dní.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo žiadnu jeho časť nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
9. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že dodal dielo na referencie. Musí však pri tom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS alebo iného právneho predpisu. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS alebo iného právneho predpisu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi.
11. Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude zmluva o prevode

(postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.

Čl. XVII

Záverečné ustanovenia

0. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o slobode informácií**“).

1. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými Zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena údajov Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, ak jej dôsledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, ako aj akákoľvek zmena kdekoľvek v tejto Zmluve uvedených osôb oprávnených rokovať za ktorúkoľvek zo Zmluvných strán, alebo adresa elektronickej pošty ktorejkoľvek zo Zmluvných strán uvedená kdekoľvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvoriť dodatok; takáto zmena sa stane účinnou v deň, v ktorom bolo oznámenie o takejto zmene doručené druhej Zmluvnej strane.

2. Táto Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom 4 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú sa bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu Zmluvy.

4. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa Zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, súčasťou Zmluvy nie sú všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa ani akákoľvek ich časť, a to ani v prípade, ak by tieto zhotoviteľ v procese verejného obstarávania akokoľvek použil, spomenul, alebo sa na ne odvolával. Na účely akejkoľvek interpretácie Zmluvy alebo interpretácie ktoréhokoľvek jej ustanovenia alebo otázky či sporu so Zmluvou súvisiacich sa preto rozumie, že takéto všeobecné podmienky zhotoviteľa ani žiadna ich časť nie sú na právny vzťah založený touto Zmluvou aplikovateľné.

5. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie, s ktorými sa na základe tejto Zmluvy oboznámi, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovать alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Zhotoviteľ však berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej základe, prípadne akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam Zákona o slobode informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti objednávateľa zverejniť ich alebo poskytnúť v súlade s týmto právnym predpisom; zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ takéto informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcom zo zákona. Na túto skutočnosť zhotoviteľ zmluvne alebo iným vhodným spôsobom upozorní všetky osoby, na základe dodávok od ktorých, alebo na základe spolupráce s ktorými, bude zhotoviteľ predmet Zmluvy realizovať (subdodávateľov).

7. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené Zmluvným stranám nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa na základe Zmluvy oboznámi, nebudú okrem povinností vyplývajúcich z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov nijak zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou spracúvať, reprodukovать alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Ak v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa Zmluvy budú niektorou zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť k spracúvaniu takých osobných údajov, Zmluvné strany

osobitne posúdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny. Závazky podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy pretrvávajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy v nadväznosti na fakt, že dielo je financované z Plánu obnovy a odolnosti v nadväznosti na platnú a účinnú Zmluvu o PPM (preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o PPM a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje vyjadriť k zisteným nedostatkom súvisiacim s realizáciou diela a spolupracovať na ich odstránení vzájomne dohodnutým spôsobom.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1: Rozpočet/ocenený výkaz výmer zhotoviteľa

Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu

Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa/čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že na vykonanie diela nebudú využití subdodávatelia.

Príloha č. 5: Politika nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií


10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia Zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Banskej Bystrici dňa: 15.05.2025

V Banskej Bystrici dňa: 15.05.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:




Spojená škola,

Školská 7, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Marcel Hrnčiar
riaditeľka školy

Rozvojové služby BBSK, s. r. o.

registrovaný sociálny podnik
Peter Bučko
konateľ



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: BBSK2024980_1 - Debarierizácia školy - Spojená škola, Školská 7, 974 01 Banská Bystrica

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 20. 2. 2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

RSBBSK,s.r.o.,registrovaný sociálny podnik

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Ing.Peter Kováč

Poznámka:

Cena bez DPH			167 905,29
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	5,00%	0,00	0,00
	5,00%	167 905,29	8 395,26
Cena s DPH v EUR			176 300,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

IMPORT

Stavba:

BBSK2024980_1 - Debarierizácia školy - Spojená škola, Školská 7, 974 01 Banská Bystrica .

Miesto:

Dátum:

20. 2. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

RSBBSK,s.r.o.,registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Ing.Peter Kováč

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		167 905,29	176 300,55
01	Prístavba výťahu	100 805,29	105 845,55
02	Elektroinštalácia	1 900,00	1 995,00
03	Montáž a dodávka eva...	54 300,00	57 015,00
04	WC pre imobilných - ...	0,00	0,00
05	WC pre imobilných - ...	0,00	0,00
06	Schodisková šikmá pl...	10 900,00	11 445,00

ROZPOČET

Stavba:

BBSK2024980_1 - Debarierizácia školy - Spojená škola, Školská 7, 974 01 Banská Bystrica .

Objekt:

01 - Prístavba výťahu

Miesto:

Dátum: 20. 2. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

RSBBSK,s.r.o.,registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ: Ing.Peter Kováč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 805,29

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

84 266,65

D 1

Zemné práce

5 480,42

1	K	11120-1101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2 "g"	m2	28,260	10,58	298,99
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t "3"	m2	2,915	24,04	70,08
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	21,900	6,62	144,98
4	K	121101001.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	9,480	28,87	273,69
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	31,610	1,12	35,40
6	K	12220-1409	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	31,610	0,60	18,97
7	K	131212101.S	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	80,675	31,84	2 568,69
8	K	131212109.S	Príplatok za lepivosť, hĺbenie jám do 10 m3 ručne v horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	80,675	9,49	765,61
9	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,540	58,13	31,39
10	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,540	16,46	8,89
11	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	63,220	3,03	191,56
12	K	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	49,605	0,43	21,33
13	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	31,610	4,97	157,10
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,775	6,01	209,00
15	M	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	2,772	23,22	64,37
16	M	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	0,393	22,37	8,79
17	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	4,320	9,52	41,13
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,320	9,52	41,13
19	M	583 311830	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	m3	4,320	46,44	200,62
20	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	4,320	46,44	200,62
21	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	40,000	0,89	35,60
22	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	1,236	7,79	9,63
23	K	181006113.S	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	40,000	1,79	71,60
24	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,000	0,45	11,25

D 2

Zakladanie

3 297,14

25	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	50,000	0,46	23,00
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,133	43,46	49,24
27	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,133	43,46	49,24
28	K	273311120.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	4,803	124,63	598,60
29	K	273321121.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 20/25	m3	1,940	127,82	247,97
30	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,070	117,73	243,70
31	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	9,175	17,20	157,81
32	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	9,175	3,32	30,46
33	K	273361221.S	Výstuž základových dosiek z ocele 10216	t	0,197	1 516,20	298,69
34	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,219	1 370,49	300,14
35	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	5,245	111,78	586,29
36	K	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	17,484	23,08	403,53
37	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	17,484	5,72	100,01
38	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,132	1 579,25	208,46

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 37 758,17

39	K	310238212.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,800	97,46	175,43
40	K	311272512	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	0,184	223,12	41,05
41	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetonových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	2,808	261,56	734,46
42	K	311322022.S	Betónová výplň pre múry nosné z betónu pre všetky konfigurácie stien, z betónu železového (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	60,536	123,82	7 495,57
43	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	414,703	19,92	8 260,88
44	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	414,703	6,77	2 807,54
45	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	12,100	1 215,50	14 707,55
46	K	317162138	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	6,000	51,56	309,36
47	K	31716-1137	Preklady POROTHERM 238/80/2750 mm	kus	6,000	51,56	309,36
48	K	317165123	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	48,08	288,48
49	K	317321017.S	Rimsy múrov z betónu železového tr. C 25/30	m3	4,000	160,71	642,84
50	K	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	29,700	35,62	1 057,91
51	K	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	29,700	11,26	334,42
52	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,222	1 497,73	332,50
53	K	31799-8115	Izolácia tepelná z polystyrénu medzi preklady v. 24 hr. 10cm	m	13,500	19,32	260,82

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 475,49

54	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	19,110	10,80	206,39
55	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	19,110	3,60	68,80
56	K	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	19,110	12,93	247,09
57	K	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	19,110	3,50	66,89
58	K	411362821.S	Výstuž stropných klenieb, škarpín a súvisiace konštrukcie (pätkové a žľabové nosníky, ťahla, stužidlá, oblúkové rebrá, čelné múry a pod.), B500 (10505)	t	0,469	1 592,46	746,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	41136-185R	Prvky na uloženie výstuže stropov U-KORB v.130mm hr.20cm	m	12,000	2,98	35,76
60	K	45153-511R	Podkladná vrstva hr. do 450mm z makadamu	m3	0,644	62,84	40,47
61	K	45157-2111	Ľožko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	1,080	58,55	63,23

D	5	Komunikácie					1 630,05
---	---	-------------	--	--	--	--	----------

62	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	24,705	0,65	16,06
63	K	573211105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m2	m2	24,705	0,19	4,69
64	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	24,705	11,91	294,24
65	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	24,705	17,64	435,80
66	K	57718-112R	Asfaltový betón AC16 P,CA 35/50 š. do 3 m hr. 100mm "P3"	m2	9,900	26,64	263,74
67	K	577184411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	m2	24,700	24,92	615,52

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					23 696,69
---	---	------------------------------------	--	--	--	--	-----------

68	K	61142-1231	Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10% "C1"	m2	15,440	2,84	43,85
69	K	61146-512R	Príprava podkl. Betonkontakt pod omietky vn.stropov "C1"	m2	15,440	3,18	49,10
70	K	61147-3112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková "C1"	m2	15,440	10,98	169,53
71	K	61148-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stropov a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	15,440	8,61	132,94
72	K	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	kus	2,000	14,04	28,08
73	K	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10% "A1"	m2	23,330	3,06	71,39
74	K	61246-5115	Príprava podkl. Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš. prířna. náteru	m2	25,622	2,13	54,57
75	K	61247-3185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m2	25,622	2,27	58,16
76	K	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	18,600	2,86	53,20
77	K	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková "A1"	m2	23,330	13,76	321,02
78	K	61247-411R	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí tenkovrstvová hr. 6mm "A2"	m2	12,292	8,80	108,17
79	K	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	25,622	8,20	210,10
80	K	62242-1143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II "E"	m2	3,750	8,88	33,30
81	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	182,200	2,35	428,17
82	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	176,200	10,79	1 901,20
83	K	622465121	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, farebné piesky, weber.pas mozaiková omietka, strednozrná	m2	5,240	25,61	134,20
84	K	62246-6115	Príprava podkladu Betonkontakt, pod omietky vonk.stien, zvýš. prířnavosti "E,K"	m2	3,895	2,83	11,02
85	K	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open "S14"	m2	8,400	8,41	70,64
86	K	62249-131R	Náter fasádny tekutý podkladný weber 700 "S14"	m2	8,400	2,02	16,97
87	K	62249-132R	Náter fasádny tekutý vrchný "S14"	m2	8,400	7,59	63,76
88	K	62460-1010	Pretmelenie škár 5 x 3 mm tmelom akrylátovým Ceresit CS-biely	m	20,000	3,83	76,60
89	K	62460-151R	Tmelenie vonk. škár silikónovým tmelom - klamplar,zárubne	m	20,000	3,83	76,60
90	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	2,400	35,92	86,21
91	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	176,200	64,14	11 301,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	12,696	37,50	476,10
93	K	63131-1131	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. nad 8 cm "2"	m3	0,018	155,63	2,80
94	K	63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	m3	0,801	140,18	112,28
95	K	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	2,352	129,48	304,54
96	K	63131-9161	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	m3	0,801	58,25	46,66
97	K	63131-9163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	2,352	29,14	68,54
98	K	63131-9171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm "P2a"	m3	0,724	15,68	11,35
99	K	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari "P2a"	t	0,050	1 378,60	68,93
100	K	63243-511R	Príprava podkladu adhéznym mostík - zábrana proti vlhkosti "P1c"	m2	75,440	10,63	801,93
101	K	63290-211R	Odstránenie zatvrdlého povrchu cem. mlieko "S1,S3"	m2	36,250	0,87	31,54
102	K	641941312.S	Osadenie plastového dverného rámu na akúkoľvek cem. maltu, plochy nad 1 do 4m2	ks	1,000	24,63	24,63
103	M	611730000010.S	Dvere vchodové plastové dvojkrídlové s vodorovnou priečkou, izolačné trojsklo	m	5,940	187,00	1 110,78
104	K	641952341.S	Osadenie plastového okenného rámu, plochy nad 2,5 do 4 m2	ks	3,000	21,61	64,83
105	M	611410091040.S	Okno plastové štvorkrídlové O+O+OS+OS, izolačné trojsklo 2000x2040	m	24,240	136,00	3 296,64
106	K	641954341.S	Osadenie plastového, rámu pre dvere špaletové dvojité, plochy nad 2,5 do 4 m2	ks	1,000	24,45	24,45
107	M	6117300000102.S	Dvere vchodové plastové dvojkrídlové s vodorovnou priečkou, izolačné trojsklo	m	7,800	198,00	1 544,40
108	K	642943111.S	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	21,31	85,24
109	K	642943119.S	Príplatok za osadenie oceľ.rámu výťahových dverí do murovanej alebo betónovej výťahovej šachty	ks	4,000	3,65	14,60
110	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	6,000	7,06	42,36
111	M	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	6,000	8,08	48,48
112	M	6119000940	Plastové krytky k vnútorným parapetom Standard, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá	ks	12,000	1,28	15,36

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 928,69

113	K	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	179,650	2,70	485,06
114	K	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -10311451	m2	179,000	1,50	268,50
115	K	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	179,000	1,77	316,83
116	K	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	80,000	4,81	384,80
117	K	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	53,500	8,19	438,17
118	K	95290-1114	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	98,000	3,31	324,38
119	K	95394-5111	Lišta rohová so sieťovinou	m	94,000	2,83	266,02
120	K	95394-5115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	10,400	3,54	36,82
121	K	95394-512R	Profil soklový hliníkový pre hr. izolantu 20cm	m	18,500	11,21	207,39
122	K	953995117	BAUMIT Dilatačný profil V	m	16,000	8,81	140,96
123	K	96504-3321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	m3	0,268	173,52	46,50
124	K	96703-1732	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm "5b"	m2	0,765	8,52	6,52
125	K	968024561	Vybúranie dverových zárubní, bez vyvesenia krídiel, plochy nad 2 m2, -0,18100t	m2	18,750	8,42	157,88
126	K	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie plast. krídiel dvier nad 2 m2	kus	3,000	1,39	4,17
127	K	968062745	Vybúranie drevených okien, zasklených -0,03600t	m2	15,375	2,46	37,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	K	97103-5641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm "5a"	m3	3,480	55,49	193,11
129	K	97104-2431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	kus	4,000	20,06	80,24
130	K	97303-1325	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 30 cm	kus	8,000	8,59	68,72
131	K	97502-2241	Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 45 cm dl. do 3 m	m	8,840	79,53	703,05
132	K	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 % "1"	m2	9,210	4,24	39,05
133	K	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % "1"	m2	9,840	3,34	32,87
134	K	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 % "12"	m2	11,600	2,57	29,81
135	K	97805-9611	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy do 1 m2 "13"	m2	0,450	10,05	4,52
136	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	14,516	11,61	168,53
137	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,516	14,21	206,27
138	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	145,160	0,43	62,42
139	K	97913-1409	Poplatok za uložen. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	14,516	51,00	740,32
140	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	49,605	17,00	843,29
141	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	241,043	11,76	2 834,67
142	K	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - bližšie nešpecifikované práce	hod	180,000	10,00	1 800,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 16 434,89

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 062,90

143	K	71125-1114	Tlaková izolácia K11 Flex schlämme grau - cementová báza "S1,S3"	m2	33,265	18,00	598,77
144	K	71125-1118	Tlaková izolácia Bitflex - bitúmenová báza "S2,S3,S4"	m2	28,580	22,00	628,76
145	K	71125-1121	Izolácia proti zem. vlhkosti + radón Dickbeschichtung 2K "S2,S4"	m2	24,820	16,00	397,12
146	K	71125-1137	Pružná náterová hydroizolácia Ardatec 2K Flex "P2a"	m2	9,520	18,00	171,36
147	K	71193-1153	Izolácia protiradonová na zvis. plochách Fondaline Plus 1,5 m "S2"	m2	18,060	12,21	220,51
148	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,165	2,30	46,38

D 713 Izolácie tepelné 1 200,96

149	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	11,520	6,67	76,84
150	M	283 1F1325	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.60 mm "P1d"	m2	1,020	11,65	11,88
151	M	283 1F1328	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.120 mm "P1a,P2a"	m2	10,730	23,29	249,90
152	K	71313-1141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	8,160	6,08	49,61
153	M	283 1F1324	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.50 mm	m2	8,323	9,92	82,56
154	K	71313-1145	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	3,325	6,08	20,22
155	M	283 1F1324	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.50 mm	m2	0,893	9,92	8,86
156	M	283 1F1327	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.100 mm	m2	2,499	19,41	48,51
157	K	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho "S21"	m2	62,883	1,46	91,81
158	M	283 1C0210	Doska z polystyrénu EPS 100, 1000x500x100 mm	m3	3,680	9,52	35,03
159	M	283 1C0313	Doska z polystyrénu EPS 150 S, spádová vrstva hr.50-150mm	m3	1,827	141,53	258,58
160	M	283 1F1324	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.50 mm	m2	9,066	9,92	89,93
161	K	71314-1211	Montáž tep. izolácie striech rovn. volne položené atikový klín	m	21,900	3,48	76,21
162	M	283 76650R	Nábeh atikový polystyrénový 100x100mm "S21"	m	22,338	3,78	84,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
163	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	11,844	1,40	16,58
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				503,40
164	K	721171133.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 125 mm	m	18,000	18,31	329,58
165	K	72124-211R	Lapače strešných splavenín plastové DN 125	kus	2,000	73,19	146,38
166	K	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	18,000	1,22	21,96
167	K	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	4,979	1,10	5,48
D 762			Konštrukcie tesárske				3 889,20
168	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovv so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm ² , -0,01400 t	m	30,000	2,40	72,00
169	K	762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovv so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm ² , -0,02400 t	m	10,000	2,89	28,90
170	K	762521811.S	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0,01600 t	m ²	7,000	2,28	15,96
171	K	76252-611R	Montáž dreveného roštu rozpätie do 80cm s kotvením do betónu "S21"	m	45,800	5,88	269,30
172	M	605470000100.S	Hranoly drevené zo smrekú DUO/TRIO prierez 140x140, 200, 240, 260 mm, lepené, masív, s opracovanými spojmi, 4x hobľované, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m ³	3,500	800,00	2 800,00
173	K	762810014.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m ²	31,500	16,18	509,67
174	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m ³	4,526	4,15	18,78
175	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	37,146	4,70	174,59
D 763			Konštrukcie - drevostavby				687,28
176	K	763131221.S	Podhľad SDK, drevená spodná kca s priamym uchyténím, doska protipožiarna DF 12,5 mm	m ²	9,520	27,85	265,13
177	K	763131222.S	Podhľad SDK, drevená spodná kca s priamym uchyténím, doska protipožiarna DF 15 mm	m ²	14,400	28,75	414,00
178	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	6,791	1,20	8,15
D 764			Konštrukcie klampiarske				4 630,58
179	K	764317200.S	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, železobetónových dosiek	m ²	62,500	32,90	2 056,25
180	K	76435-121R	Klamp. PZ lakoplast. pl. žľaby pododkvap. štvorhran. š.120mm "K4"	m	3,600	25,74	92,66
181	K	76435-2800	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-30ST "6"	m	5,800	0,88	5,10
182	K	76435-922R	Klamp. PZ lakoplast. pl. žľaby kotlík štorhranný zberný závesný "K2"	kus	1,000	38,50	38,50
183	K	76435-923R	Klamp. PZ lakoplast. pl. žľaby kotlík 250x250x300 "K2a"	kus	1,000	38,87	38,87
184	K	76441-033R	Klamp. AL hr. 2 oplechovanie parapetov rš 200 "K6"	m	6,000	15,32	91,92
185	M	1381403022	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	m ²	3,530	10,38	36,64
186	K	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330 "4"	m	7,500	1,40	10,50
187	K	764430220	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	30,000	16,59	497,70
188	K	76443-025R	Klamp. PZ lakoplast. pl. oplechovanie múrov rš 660 "K5"	m	23,500	28,77	676,10
189	K	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500 "7"	m	3,400	1,38	4,69
190	K	76445-121R	Klamp. PZ lakoplast. pl. rúry odpadové štvorhran. 100/100 "K1"	m	8,000	24,47	195,76
191	K	76445-122R	Klamp. PZ lakoplast. pl. koleno odpadové štvorhran. 100/100 "K3"	kus	2,000	11,60	23,20
192	K	764454231	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	62,100	8,74	542,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
193	K	764454242	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	24,000	2,96	71,04
194	M	5534414860	Odkvapové systémy - POZINK, objímka lisovaná, D 120 mm šrobovací hrot, č. OSH 120 PZ	ks	24,000	2,98	71,52
195	K	76445-4801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100 "6"	m	84,000	0,88	73,92
196	K	76445-699R	Klamp. vetracia mriežka s protidažďovou žalúziou 250x250mm "K9"	kus	1,000	17,12	17,12
197	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,442	1,90	86,34
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 945,77
198	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	25,710	3,18	81,76
199	K	77141-3113	Montáž soklov pórov.rovných do lepidla do 12cm "p2"	m	42,400	4,00	169,60
200	M	597 3A111R	Dlažba GRES hr. 6mm "p2"	m2	4,200	18,00	75,60
201	K	771576120	Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 450 x 450 mm	m2	25,710	31,98	822,21
202	M	59786503pc	Ker. dlaždice, rozmer 450x450x10mm, farba svetlo hnedá	m2	28,784	18,00	518,11
203	M	585820002600	Špeciálne lepidlo PCI Pericol Špeciál, na nenasiakavé obklady a dlažby, trieda C2T	kg	125,000	0,43	53,75
204	M	585860000900	Špeciálna škárovacia hmota PCI Pericolor FlexA (sivá)	kg	20,000	2,73	54,60
205	K	77158-979R	Škárovanie sokla trvale pružným tmelom "p2"	m	43,900	2,13	93,51
206	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	18,691	4,10	76,63
D 783			Nátery				280,19
207	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	75,320	3,72	280,19
D 784			Maľby				1 234,61
208	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	151,000	0,48	72,48
209	K	611460125.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod nátery a maľby	m2	251,000	1,50	376,50
210	K	784441010.S	Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	251,000	3,13	785,63
D PSV			Práce a dodávky PSV				103,75
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				103,75
211	K	765361806.S	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy nad 45°, -0,012t	m2	25,000	4,15	103,75

ROZPOČET

Stavba: BBSK2024980_1 - Debarierizácia školy - Spojená škola, Školská 7, 974 01 Banská Bystrica .

Objekt: 02 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 20. 2. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: RSBBSK,s.r.o.,registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ: Ing.Peter Kováč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 900,00

D		M	Práce a dodávky M					1 500,00
1	K	210220800	El.prepojka 20 m a 3 svetidlá s inštaláciou	ks	1,000	1 500,00		1 500,00
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					400,00
2	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	40,00		400,00

ROZPOČET

Stavba:

BBSK2024980_1 - Debarierizácia školy - Spojená škola, Školská 7, 974 01 Banská Bystrica .

Objekt:

03 - Montáž a dodávka eva...

Miesto:

Dátum: 20. 2. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: RSBBSK,s.r.o.,registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ: Ing.Peter Kováč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 300,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 53 900,00

D M33 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zariadení a váh 53 900,00

1	K	33011-111R	M33 Montáž a dodávka výťah nosnosť 2000kg,počet staníc 4ks (Schindler 6000)	ks	1,000	53 900,00	53 900,00
---	---	------------	---	----	-------	-----------	-----------

D M Práce a dodávky M 400,00

D 95-M Revízie 400,00

2	K	950104002	Úradná skúška výťahu	ks	1,000	400,00	400,00
---	---	-----------	----------------------	----	-------	--------	--------

ROZPOČET

Stavba:

BBSK2024980_1 - Debarierizácia školy - Spojená škola, Školská 7, 974 01 Banská Bystrica .

Objekt:

04 - WC pre imobilných - ...

Miesto:

Dátum: 20. 2. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

RSBBSK,s.r.o.,registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ: Ing.Peter Kováč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

1	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	2,500	0,00	0,00
2	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,600	0,00	0,00
3	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	12,000	0,00	0,00
4	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	2,000	0,00	0,00
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,172	0,00	0,00
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,172	0,00	0,00
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,720	0,00	0,00
8	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,172	0,00	0,00
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,172	0,00	0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 713

Izolácie tepelné

0,00

10	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	0,00	0,00
11	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	10,000	0,00	0,00

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

0,00

12	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 75x1,8 mm	m	3,000	0,00	0,00
13	M	111330000100	Mazivo pre rozvod vnútorného odpadu, tuba 250 g	ks	1,000	0,00	0,00
14	K	721172660	Montáž redukcie odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	ks	1,000	0,00	0,00
15	M	286540088700	Redukcia RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110/75, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	ks	1,000	0,00	0,00
16	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,759	0,00	0,00

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

17	K	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	2,000	0,00	0,00
18	K	722172333.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 25	m	10,000	0,00	0,00
19	M	286140019800.S	Rúra PP-R D 25x3,5 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	10,000	0,00	0,00
20	K	722172503.S	Montáž kolena PP-R pre vodu DN 20	ks	8,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	286540021200.S	Koleno PP-R D 20/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	8,000	0,00	0,00
22	K	722172563.S	Montáž nátrubku PP-R pre vodu PN 20 DN 20	ks	2,000	0,00	0,00
23	M	286540041100	Nátrubok INSTAPLAST PP-R D 20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	2,000	0,00	0,00
24	K	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	0,00	0,00
25	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	4,000	0,00	0,00
26	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,697	0,00	0,00

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 0,00

27	K	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	ks	1,000	0,00	0,00
28	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000	0,00	0,00
29	M	642340000500	Kombinované WC keramické DEEP by JIKA, rozmer 360x670x480 mm, zvislý odpad so zvýšenou výškou 500 mm, JIKA	ks	1,000	0,00	0,00
30	M	554330001120	Záchodové sedadlo Rekord WC, tvrdé z duroplastu, kovové závesy s pozvoľným sklápaním, GEBERIT	ks	1,000	0,00	0,00
31	K	725210822.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	ks	1,000	0,00	0,00
32	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	0,00	0,00
33	M	618771	VIGCLP60UOU - Umyvadlo invalidní Plus care, 60 x 55 cm, bez prepadu, CLIVIA VIGOUR	ks	1,000	0,00	0,00
34	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	0,00	0,00
35	M	552380013000	Madlo nerezové pevné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý, SANELA	ks	2,000	0,00	0,00
36	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	0,00	0,00
37	M	551450003500	Batéria umývadlová pre invalidov	ks	1,000	0,00	0,00
38	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	0,00	0,00
39	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	0,00	0,00
40	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,086	0,00	0,00

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00

41	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	0,00	0,00
42	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	0,00	0,00
43	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1100 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	0,00	0,00
44	K	766702111.S	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	1,000	0,00	0,00
45	M	611810002200.S 1	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1100 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	0,00	0,00
46	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	3,357	0,00	0,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 0,00

47	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	2,000	0,00	0,00
48	K	771576120	Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 450 x 450 mm	m2	2,500	0,00	0,00
49	M	59786503pc	Ker. dlaždice, rozmer 450x450x10mm, farba svetlo hnedá	m2	3,000	0,00	0,00
50	M	585820002600	Špeciálne lepidlo PCI Pericol Špeciál, na nenasiakavé obklady a dlažby, trieda C2T	kg	25,000	0,00	0,00
51	M	585860000900	Špeciálna škárovacia hmota PCI Pericolor FlexA (sivá)	kg	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,538	0,00	0,00
D 781			Obklady				0,00
53	K	6114611151	Príprava vnútorného podkladu BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	3,000	0,00	0,00
54	K	781441026	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty vef. 250x450 mm	m2	3,000	0,00	0,00
55	M	5976400018001	Obkladačky keramické 298x598x10 mm,	m2	3,500	0,00	0,00
56	M	585860000700	Flexibilná škárovacia hmota PCI Pericolor Flex	kg	1,000	0,00	0,00
57	M	585820002000	Flexibilné rýchlotuhnúce cementové lepidlo PCI Pericol Fluid, na dlažby, trieda C2FE S1	kg	25,000	0,00	0,00
58	K	781493112.S	Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	1,000	0,00	0,00
59	M	283810000108	Dvierka vaňové plastové HACO VD 300x300 mm biele, DEK	ks	1,000	0,00	0,00
60	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,880	0,00	0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
61	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,500	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba:

BBSK2024980_1 - Debarierizácia školy - Spojená škola, Školská 7, 974 01 Banská Bystrica .

Objekt:

05 - WC pre imobilných - ...

Miesto:

Dátum: 20. 2. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

RSBBSK,s.r.o.,registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Ing.Peter Kováč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

1	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	2,500	0,00	0,00
2	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,800	0,00	0,00
3	K	974031132	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	10,000	0,00	0,00
4	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	2,000	0,00	0,00
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,263	0,00	0,00
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,263	0,00	0,00
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,630	0,00	0,00
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,263	0,00	0,00
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,263	0,00	0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 713

Izolácie tepelné

0,00

10	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm		10,000	0,00	0,00
11	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	10,000	0,00	0,00

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

0,00

12	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1,8 mm	m	3,000	0,00	0,00
13	M	111330000100	Mazivo pre rozvod vnútorného odpadu, tuba 250 g	ks	1,000	0,00	0,00
14	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	5,000	0,00	0,00
15	K	721172660	Montáž redukcie odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	ks	1,000	0,00	0,00
16	M	286540088700	Redukcia RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110/75, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	ks	1,000	0,00	0,00
17	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,846	0,00	0,00

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

18	K	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	2,000	0,00	0,00
19	K	722172333.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 25	m	10,000	0,00	0,00
20	M	286140019800.S	Rúra PP-R D 25x3,5 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	10,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	722172503.S	Montáž kolena PP-R pre vodu DN 20	ks	8,000	0,00	0,00
22	M	286540021200.S	Koleno PP-R D 20/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	8,000	0,00	0,00
23	K	722172563.S	Montáž nátrubku PP-R pre vodu PN 20 DN 20	ks	2,000	0,00	0,00
24	M	286540041100	Nátrubok INSTAPLAST PP-R D 20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	2,000	0,00	0,00
25	K	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	0,00	0,00
26	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	4,000	0,00	0,00
27	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,697	0,00	0,00
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				0,00
28	K	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	ks	1,000	0,00	0,00
29	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000	0,00	0,00
30	M	642340000500	Kombinované WC keramické DEEP by JIKA, rozmer 360x670x480 mm, zvislý odpad so zvýšenou výškou 500 mm, JIKA	ks	1,000	0,00	0,00
31	M	554330001120	Záchodové sedadlo Rekord WC, tvrdé z duroplastu, kovové závesy s pozvoľným sklápaním, GEBERIT	ks	1,000	0,00	0,00
32	K	725210822.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	ks	1,000	0,00	0,00
33	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	0,00	0,00
34	M	618771	VIGCLP60UOU - Umyvadlo invalidní Plus care, 60 x 55 cm, bez prepadu, CLIVIA VIGOUR	ks	1,000	0,00	0,00
35	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	0,00	0,00
36	M	552380013000	Madlo nerezové pevné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý, SANELA	ks	2,000	0,00	0,00
37	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	0,00	0,00
38	M	551450003500	Batéria umývadlová pre invalidov	ks	1,000	0,00	0,00
39	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	0,00	0,00
40	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	0,00	0,00
41	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,086	0,00	0,00
D 766			Konštrukcie stolárske				0,00
42	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	0,00	0,00
43	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	0,00	0,00
44	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1100 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	3,000	0,00	0,00
45	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	3,000	0,00	0,00
46	M	611810002200.S 1	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1100 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	3,000	0,00	0,00
47	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	10,071	0,00	0,00
D 771			Podlahy z dlaždíc				0,00
48	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	2,000	0,00	0,00
49	K	771576120	Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 450 x 450 mm	m2	2,500	0,00	0,00
50	M	59786503pc	Ker. dlaždice, rozmer 450x450x10mm, farba svetlo hnedá	m2	3,000	0,00	0,00
51	M	585820002600	Špeciálne lepidlo PCI Pericol Špeciál, na nenasiakavé obklady a dlažby, trieda C2T	kg	25,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	585860000900	Špeciálna škárovacia hmota PCI Pericolor FlexA (sivá)	kg	1,000	0,00	0,00
53	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,538	0,00	0,00
D 781			Obklady				0,00
54	K	6114611151	Príprava vnútorného podkladu BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	3,000	0,00	0,00
55	K	781441026	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 250x450 mm	m2	3,000	0,00	0,00
56	M	5976400018001	Obkladačky keramické 298x598x10 mm,	m2	3,500	0,00	0,00
57	M	585860000700	Flexibilná škárovacia hmota PCI Pericolor Flex	kg	1,000	0,00	0,00
58	M	585820002000	Flexibilné rýchlotuhnúce cementové lepidlo PCI Pericol Fluid, na dlažby, trieda C2FE S1	kg	25,000	0,00	0,00
59	K	781493112.S	Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	1,000	0,00	0,00
60	M	283810000108	Dvierka vaňové plastové HACO VD 300x300 mm biele, DEK	ks	1,000	0,00	0,00
61	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,880	0,00	0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
62	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	18,500	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: BBSK2024980_1 - Debarierizácia školy - Spojená škola, Školská 7, 974 01 Banská Bystrica .

Objekt: 06 - Schodisková šikmá pl...

Miesto:

Dátum: 20. 2. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: RSBBBSK,s.r.o.,registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ: Ing.Peter Kováč



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 900,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				350,00
D 762			Konštrukcie tesárske				350,00
1	K	762211120.S	Dodávka a montáž drevenej rampy do 1,50 m, z dosiek a hranolov	m	1,000	350,00	350,00
D M			Práce a dodávky M				10 550,00
D 33-M			Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh				10 550,00
2	K	330030330	Zdvíhacia plošina pre osoby na invalidnom vozíku nosnosť 200 kg, zdvih do 2 m, typ ZP 1 montáž	ks	1,000	550,00	550,00
3	M	491	Schodisková plošina	kus	1,000	10 000,00	10 000,00

SPOJENÁ ŠKOLA, BANSKÁ BYSTRICA

„Debarierizácia Spojenej školy BB“

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno	predmet subdodávky	podiel subdodávky	oprávnená osoba	kontakt	dátum narodenia	adresa
VELCON spol. s r.o.	šikmá plošina	6%	Mgr. Michal Mikula	911 058 851	21.4.1979	Kollárová 14004/4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 056 677						
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.	výťah	32%	Ing. Alojz Fiala	910 705 005	4.6.1992	Ľubovnianska 10 07 Bratislava - Petržalka
IČO: 31 402 828						
Marcel Sitarčík - Mars	okná, dvere	3%	Marcel Sitarčík	903 536 068	6.7.1975	Horná 22 97 701 Brezno
IČO: 32 229 224						
ELKO BB s.r.o.	Elektroinštalácia	1%	Dalimír Koleda	0903 521 681	1.11.1961	Javornická 6176/49 74 11 Banská Bystrica
IČO: 45 604 363						



Debariariázia školy - Spojená škola, Školská 7, 97401 B.Bystrica		1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň	17. týždeň	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň	21. týždeň	22. týždeň	23. týždeň
1	Zemné práce																							
2	Zakladanie																							
3	Zvislé a kompletne konštrukcie																							
4	KZS																							
5	Komunikácie																							
6	Úpravy povrchov, podlahy																							
7	Ostatné konštrukcie a búranie																							
8	Izolácie proti vode a vlhkosti																							
9	Výťah																							
10	SDK																							
11	Konštrukcie tesárske																							
12	ZTI																							
13	Konštrukcie klampiarске																							
14	Dvere interierové																							
15	Plastové dvere ,okná																							
16	Podlahy z dlaždíc																							
17	Obklady																							
18	Maľby																							
19	Elektro																							
20	Šikmá plošina																							
21																								
22	Kompletiáz																							

