



Bratislavský
samosprávny
kraj

ZMLUVA O DIELO

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**Obchodný zákonník**“)

medzi zmluvnými stranami :

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
P.O. Box 106
Oprávnený konateľ: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
IBAN: SK 92 8180 0000 0070 0048 7455
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **PRO EXTERIÉR s.r.o.**
Sídlo: Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava
Oprávnený konateľ: Pavlo Bidzilia - konateľ
IČO: 52 157 164
DIČ: 21 20 915 808
IČ DPH: SK21 20 915 808
e-mail: pavel@proexterier.com
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4311 1717
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro,
vložka č. 134300/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 70/2025 zo dňa 08.04.2025 pod značkou 6317-WYP, realizovanej ako **podlimitná zákazka**.(ďalej len „**súťaž**“).

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“) vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej ako „**ZoD**“ alebo „**zmluva**“) za nižšie uvedených podmienok:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.

1.1.1. Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako „**stavebný dozor**“):

Názov:

IČO:

Oprávnený konať:

Tel:

E-mail:

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii spočívajúce v rozsahu prác a zmien použitých materiálov (bez práva schváliť zmenu cien, ktoré patrí výhradne objednávateľovi), za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska,
- povinností stavebného dozora podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností pre rok 2025, vydavateľstvo: UNIKA s.r.o., a to v celom uvedenom rozsahu.

Ďalší zástupca objednávateľa, oprávnený k úkonom podľa tejto zmluvy s výnimkou oprávnení stavebného dozoru a uzatvárania zmien a dodatkov tejto zmluvy, bude oznámený zhotoviteľovi najneskôr v deň odovzdania staveniska na e-mailovú adresu, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo v preberacom protokole z odovzdania staveniska.

1.1.2. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela, oprávnený na preberanie zásielok adresovaných zhotoviteľovi a na záväznú komunikáciu, vrátane e-mailovej komunikácie podľa tejto zmluvy (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Petruš

Tel.: +421 950 477 163

E-mail: stanislav.petrus@proexterier.com

Zmluvné strany sa dohodli, že každú zmenu stavbyvedúceho je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že v prípade ak dôjde k zmene stavbyvedúceho, nebude sa na túto zmenu vyžadovať uzatvorenie samostatného dodatku k tejto zmluve.

- 1.1.3. Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží prvý zoznam oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi.

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo“
(ďalej aj ako „dielo“ alebo aj ako „stavba“)

- 2.2 Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou odborných učební v SOŠ Bernolákovo (ďalej aj ako „dielo“ alebo aj ako „stavba“).

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentami a prílohami k tejto zmluve:

- a) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej ako „projektová dokumentácia“ alebo aj ako „PD“), :

Názov stavby:	Odborné učebne pre potreby SOŠ záhradnícka – projektová dokumentácia
Miesto stavby:	Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo p. č.: 4777/391
Stupeň:	Realizačný projekt
Projektant:	I.N.I. S.R.O., Nové sady 276 , 951 24, Nové sady
Hlavný inžinier projektu:	doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Zodpovedný projektant:	doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Autori projektu:	doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. Ing. Martin Zagyi

Dátum: 12.2024

- b) Oceneným výkazom výmer,
c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania,
d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži (ďalej ako: „ponuka zhotoviteľa“),
e) Projektom organizácie výstavby,
f) Ohlásením stavebných prác.

2.3 Predmetom zmluvy je ďalej záväzok zhotoviteľa:

- 2.3.1 dodať dielo, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby,
- 2.3.2 zrealizovať dielo v stanovenom čase v súlade so stanovenými stavebnými postupmi, prácami, materiálmi, zariadeniami spolu s certifikátmi a dokumentami vyplývajúcich z požiadaviek EÚ (Európskej únie) operačného programu **“Program Slovensko 2021-2027”**, výzvy **“ PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva ”**, publikovaných v metodických usmerneniach a dokumentoch riadiaceho orgánu pre operačný program **“Program Slovensko 2021-2027”**, uverejnených na webovom sídle:
- [Vyhlásené výzvy | ITMS21+ Verejná časť](#),
- na základe ktorého bude spolufinancované zhotovenie diela podľa tejto zmluvy,
- 2.3.3 realizovať dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
- 2.3.4 predkladať na schválenie stavebnému dozoru technické dokumentácie a vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Stavebný dozor je povinný sa k predloženej dokumentácii/vzorkám stavebných materiálov vyjadriť do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady,
- 2.3.5 zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, postupov a certifikácie príslušného pracovníka zhotoviteľa
- 2.3.6 zaškoliť obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,
- 2.3.7 poistiť sa voči škodám spôsobených činnosťou podľa tejto zmluvy,
- 2.3.8 spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho častí. Dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
- 2.3.9 spracovať prevádzkové alebo manipulačné poriadky oprávnenou osobou a zabezpečiť ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 (tri) mesiace pred ukončením záruky,
- 2.3.10 čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavať poriadok na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,

- 2.3.11 spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom, ak si to charakter skúšok vyžaduje, požaduje sa predloženie aj schváleného postupu o skúške príslušným úradom
- 2.3.12 predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii,
- 2.3.13 poskytnúť súčinnosť pri odovzdaní diela, vrátane doložení výsledkov meraní kvality vody, osvetlenia, zdrojov hluku a energetickej hospodárnosti budovy,
- 2.3.14 odovzdať geodetické zameranie stavby po jej realizácii spolu s určením adresného bodu v prípade ak je to potrebné na zápis stavby do katastra nehnuteľností.
- 2.4 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne, a to dorúčením na adresu zhotoviteľa alebo elektronicky na e-mail stavbyvedúceho. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten po dohode s objednávateľom následne rozhodne, či na požiadavke trvá, o čom zhotoviteľa písomne upovedomí na e-mailovú adresu stavbyvedúceho uvedenú v tejto zmluve. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.
- 2.6 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ použiť iné materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer“), ktorý tvorí prílohu č. 1 ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu a v prípade vzniku škody objednávateľovi alebo tretej osobe je povinný ju nahradiť v celom rozsahu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu technologického postupu stavebným dozorom.
- 2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadanych objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.
- 2.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvantitatívne, kvalitatívne a iné

podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými materiálnymi a personálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie, i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

- 2.9 Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť odsúhlasené objednávatelom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávatelom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie.
- 2.10 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.
- 2.11 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v tlačenej verzii v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že PD, tak, ako je uvedené, prevzal pri podpise zmluvy.
- 2.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v Čl. IV. zmluvy.
- 2.13 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:
- 2.13.1 Prípadné zmeny oproti PD je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi, stavebnému dozoru a autorovi projektu, a to zápisom v stavebnom denníku a e-mailovou komunikáciou. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť objednávateľovi riešenie zistených zmien, ich odhadovanú hodnotu, čas realizácie a/alebo vplyv na časový harmonogram. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, či súhlasí so zmenou oproti PD alebo s touto zmenou nesúhlasí a súčasne je oprávnený predložiť zhotoviteľovi vlastný návrh riešenia zmeny oproti PD, a to buď zápisom v stavebnom denníku alebo e-mailom. Zhotoviteľ je povinný sa k návrhu objednávateľa vyjadriť v lehote do 3 (troch) dní odo dňa jeho prijatia. Realizácia zmien podľa tohto bodu zmluvy podlieha zmenovému konaniu podľa Čl. IV tejto zmluvy a je možná len na základe riadne vypracovaného a vzájomne schváleného písomného zmenového listu. Realizácia diela v rozpore s PD a/alebo v prípade vykonania stavebných prác odlišne od PD v rozpore so schvaľovacím procesom podľa tohto bodu zmluvy sa toto konanie zhotoviteľa považuje za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD zo strany zhotoviteľa v celom rozsahu. V prípade nejasností v PD je zhotoviteľ povinný bezodkladne kontaktovať projektanta PD alebo jej príslušnej časti, a prípadné nejasnosti bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
- 2.13.2 Zhotoviteľ je povinný projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

- 2.13.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že právo prístupu a dočasného užívania častí staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov určených v prílohe č. 9 tejto zmluvy je povinný zaistiť na vlastné náklady. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením časového harmonogramu a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie termínu vykonania diela a ani na uhradenie nákladov podľa tejto vety a primeraného zisku.

Článok III.

ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa Čl. II. tejto zmluvy nasledovne:

3.1.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu preberací protokol z odovzdania staveniska v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu č. 10 tejto zmluvy. Termín odovzdania staveniska objednávateľ oznámi písomne na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím posledného dňa lehoty podľa prvej vety tohto odseku.

3.1.2. Najneskôr pracovný deň pred dňom prevzatia staveniska zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na schválenie projekt organizácie výstavby (ďalej len „POV“), ktorého súčasťou je časový harmonogram spracovaný v podrobnosti na týždeň so začiatkom stavebných prác zohľadňujúcim termín odovzdania staveniska, zastavovací plán (celkovú situáciu stavby), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade nepredloženia dokumentov podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z ceny diela s DPH odo dňa začatia omeškania až do jeho skončenia. Objednávateľ najneskôr v lehote 3 (troch) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia zástupcom objednávateľa.

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy:

za objednávateľa: dasa.stunova@region-bsk.sk

za zhotoviteľa: pavel@proexterier.com

- 3.2. Termín začatia stavebných prác: najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa schválenia podkladov podľa bodu 3.1.2. tejto zmluvy.

- 3.3. **Termín vykonania a odovzdania celého diela:** najneskôr do 3 (troch) mesiacov odo dňa začatia stavebných prác v súlade s odsúhlaseným časovým harmonogramom.

- 3.4. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.2 tejto zmluvy a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania maximálne však 10% z ceny diela s DPH, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizácii diela ani do 7 (siedmich) pracovných dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3.2 tejto zmluvy, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve; v takom prípade sa zmluvná pokuta podľa prvej vety neuplatňuje. Pre odstránenie pochybností platí, že sankciu spojenú s odstúpením od zmluvy podľa tohto bodu nemôže objednávateľ uplatniť súčasne so sankciou spojenou s odstúpením od zmluvy podľa bodu 8.17 tejto zmluvy.
- 3.5. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.3. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne.
- 3.6. Schválený časový harmonogram, ktorý je súčasťou POV, obsahuje týždenné rozčlenenie postupu prác. Prípadná zmena POV, podlieha písomnému schváleniu zástupcu objednávateľa, pričom sa primerane uplatňujú ustanovenia bodu 3.1.2. tejto zmluvy.
- 3.7. Termíny uvedené v časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu k omeškaniu dlhšiemu ako 2 (dva) kalendárne týždne, považuje sa také omeškanie za porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny časti diela vrátane DPH, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní. V prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu dlhšie ako 8 kalendárnych týždňov, považuje sa toto konanie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je z tohto dôvodu oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 3.8. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať a zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si povinnosti účastníka tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, informovať druhého účastníka o vzniku prekážok spolu s preukázaním ich vzniku platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.
- 3.9. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená

stavebným dozorom. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená na základe ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (Ocenený výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

- 4.1.1 náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,
- 4.1.2 všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,
- 4.1.3 náklady na dopravu a colné poplatky,
- 4.1.4 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom v súlade s príslušnou právnou úpravou a oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,
- 4.1.5 náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie,
- 4.1.6 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v 3 (troch) vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- 4.1.7 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
- 4.1.8 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že vo výkaze výmer uviedol všetky náklady na stavenisko, ako aj súvisiace náklady s realizáciou stavby uvedenej v samostatnej položke výkazu výmer v sume mesačných nákladov, a to najmä:

- a) náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných nákladov s tým spojených,
- b) dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
- c) náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,
- d) náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,
- e) náklady na poistenie,

Zhotoviteľ ďalej v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadáním a všetkou relevantnou dokumentáciou,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 509 871,08 €

DPH 23 %: 117 270,35 €

Cena spolu s DPH: 627 141,43 €

(slovom: šesťstodvadsaťsedemtisícstoštyridsaťjeden eur štyridsaťtri centov).

4.4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:

- a) ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tejto zmluvy,
- b) ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.

4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tejto zmluvy. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak nedôjde k dočerpaniu množstva vyplývajúceho z výkazu výmer (m, m², m³, ks a pod.), nepodlieha táto skutočnosť zmene zmluvy dodatkom a zhotoviteľ je oprávnený v takom prípade uplatňovať nárok na zaplatenie ceny len vo výške skutočne dodaného množstva.

4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomného zmenového listu podľa bodu 4.8.2. tejto zmluvy, schváleného a podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných

strán. V opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.

4.7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5. a 4.6. sa cena týchto prác vzájomne započíta.

4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom a/alebo zhotoviteľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná v stavebnom denníku a/alebo v zápise z kontrolného dňa, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby; zároveň zhotoviteľ informuje zástupcu objednávateľa o navrhovaných zmenách e-mailom,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5. aj bez súhlasu zhotoviteľa) vypracuje zhotoviteľ zmenový list a výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (CENKROS a i.). Zmenový list bude obsahovať:

- vypracovaný zmenový list (príkaz na zmenu)
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu,
- rekapituláciu ceny k rozpočtu,
- ocenený výkaz výmer - zmien,
- vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, výpočty, náčrty, fotodokumentáciu, vyjadrenia a stanoviská tretích strán, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet zmeny.

Zmenový list vypracovaný zhotoviteľom podľa tohto bodu zmluvy podlieha vzájomnému odsúhlaseniu zástupcami oboch zmluvných strán. Každý zmenový list podlieha schváleniu nasledovnými zástupcami zmluvných strán:

za objednávateľa: stavebný dozor, zástupca objednávateľa a/alebo poverený vedúci zamestnanec Úradu BSK, zodpovedný projektant vykonávajúci autorský dohľad;

za zhotoviteľa: stavbyvedúci, poverený vedúci zamestnanec zhotoviteľa, ak bude určený.

Zmenové listy, ktorých súčasťou sú príslušné výkazy výmer zmien, tvoria právny základ pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy - zhotoviteľ je povinný ku každej položke uviesť, kde vo výkaze výmer je uvedená referenčná položka,
- b) práce a dodávky pri položkách, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ v zmysle platného cenníka CENKROS v čase ocenenia výkazu výmer naviac prác,
- c) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy a nenachádzajú sa v cenníku CENKROS, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, vypracovanou podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „**individuálna kalkulácia**“).

- 4.8.4 zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr **do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi**. Zhotoviteľ je oprávnený pri vypracovaní individuálnej kalkulácie meniť iba tie položky kalkulačného vzorca, ktoré sú označené v prílohe č. 2 tejto zmluvy ako „variabilné“. V prípade, ak zhotoviteľ zmení z kalkulačného vzorca aj položky označené v prílohe č. 2 tejto zmluvy ako „fixné“, je objednávateľ oprávnený vrátiť výkaz výmer zhotoviteľovi na jeho prepracovanie. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný upraviť individuálnu kalkuláciu v lehote najneskôr 5 (päť) pracovných dní odo dňa jej vrátenia objednávateľom. V prípade opakovaného doručenia individuálnej kalkulácie vypracovanej v rozpore s týmto bodom zmluvy, alebo v prípade, ak zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi upravenú kalkuláciu v lehote 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jej vrátenia objednávateľom, považuje sa navrhovaná zmena zmluvy za bezpredmetnú. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať navrhované práce navyše do času schválenia individuálnej kalkulácie a celého zmenového listu. Ak v dôsledku vzniknutej situácie nebude možné pokračovať v zhotovovaní diela, má objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR denne po uplynutí lehoty na prepracovanie individuálnej kalkulácie. Uplatnenie nároku na zmluvnú pokutu nemá vplyv na prípadný nárok na zmluvnú sankciu za omeškanie voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy. Výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 (dvoch) dní od požiadania objednávateľa počas lehoty na odsúhlasenie zmenového listu a výkazu výmer zmien podľa bodu 4.8.4 tejto zmluvy, zaslať všetky objednávateľom požadované doklady, ktoré objednávateľ potrebuje pri výkone kontroly výkazu výmer zmien, a to vrátane všetkých dokladov, z ktorých zhotoviteľ vychádzal pri vypracovaní individuálnych kalkulácií. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na priamy materiál, uvedených zhotoviteľom v individuálnej kalkulácii vykonať prieskum trhu u minimálne troch subjektov a v prípade, ak priemer cien vyplývajúci z prieskumu trhu je nižší, ako zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za priamy materiál v individuálnej kalkulácii, je zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácii účtovať len priemer cien priameho materiálu, zistených objednávateľom pri prieskume trhu. Pre prípad, ak zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy materiál, sa zmluvné strany dohodli, že výška nákladov (cien) na priamy materiál bude určená najnižšou cenou zistenou objednávateľom pri prieskume trhu.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odsúhlasenie každého jednotlivého zmenového listu a príslušného výkazu výmer zmien zo strany objednávateľa podľa bodu 4.8.4 sa predlžuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zhotoviteľa, a to v trvaní od času prijatia žiadosti objednávateľa do odoslania dokladov zhotoviteľom podľa bodu 4.9. tejto zmluvy.
- 4.11 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatky k tejto zmluve na základe vzájomne schválených a podpísaných zmenových listov, pričom platí:

- 4.11.1 dodatky sa uzatvárajú kumulatívne pre všetky zmeny v realizácii diela na základe schválených zmenových listov a/alebo ďalších dojednaných zmien zmluvy najviac jedenkrát za 1 mesiac počas realizácie diela, ak nebude zmluvnými stranami dohodnutý kratší interval,
- 4.11.2 objednávatel' predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve zhotoviteľovi. Objednávatel' v návrhu dodatku uvedie dohodnuté ceny, pričom prílohou dodatku budú zmenové listy a výkazy výmer zmien, ktoré sú dôvodom na zmenu ceny podľa tejto zmluvy,
- 4.11.3 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávatel'om odsúhlasené, je objednávatel' oprávnený doručení faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávatel' sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.
- 5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne:
- A) **čiasťkovú faktúru.** Súčasťou faktúry budú:
- kópia stavebného denníka za príslušné obdobie, zhotoviteľom vystavený, stavebným dozorom a objednávatel'om odsúhlasený,
 - zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - rekapitulácia vykonaných stavebných prác,
 - vážne listy,
 - fotodokumentácia zachytávajúca fyzický pokrok realizácie diela,
 - súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov, vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený stavebným dozorom (ďalej ako „Súpis“). Súpis bude vychádzať z výkazu výmer. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 (dve) desatinné miesta, množstvo na 3 (tri) desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 (dve) desatinné miesta funkciou ROUND. Celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 (dve) desatinné miesta. Súčasťou predloženého Súpisu bude aj prehľad čerpania jednotlivých položiek za príslušné obdobie. Súpis prác, ktoré boli vykonané za daný mesiac predkladá zhotoviteľ na priebežnú kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru pravidelne raz mesačne. Podkladmi čiastkovej faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby - dodací list. Čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť spravidla jedenkrát za 1 (jeden) mesiac.
- B) **záverečnú faktúru.** Súčasťou faktúry budú:
- kópia stavebného denníka za príslušné obdobie, zhotoviteľom vystavený, stavebným dozorom a objednávatel'om odsúhlasený,
 - zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - rekapitulácia vykonaných stavebných prác,
 - vážne listy,
 - fotodokumentácia zachytávajúca fyzický pokrok realizácie diela,

- kópia preberacieho protokolu diela, podpísaný zhotoviteľom, stavebným dozorom a objednávateľom,
 - projekt skutočného vyhotovenia (projektová a výkresová dokumentácia),
 - súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov, vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený stavebným dozorom. Súčasťou predloženého Súpisu bude aj prehľad čerpania jednotlivých položiek za príslušné obdobie. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby - dodací list.
- C) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy, každý Súpis bude rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k zmluve. Čiastkové ako aj záverečná faktúra musia obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.
- D) Faktúra bude, bez ohľadu na typ, **splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej doručenia** objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v 3 (troch) vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasťi) uvedené v bode A) B) C) tohto článku, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň, kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.
- 5.2.1. Objednávateľ zadrží 5% z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zádržné podľa tohto bodu zmluvy sa zhotoviteľovi vyplatí najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní od dňa odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa odstránenia všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov.
- 5.2.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce za nasledovných podmienok:
- 5.2.2.1. spolu s čiastkovou faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu v elektronickej podobe vo formáte ponuky zhotoviteľa a vo formáte excel Súpis odsúhlasený stavebným dozorom, súčasťou predloženého Súpisu bude aj prehľad čerpania jednotlivých položiek.
- 5.2.2.2. následne zhotoviteľ umožní objednávateľovi vykonať kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 10 (desať) dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ spolu s čiastkovou faktúrou zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením

nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi a čiastkovú faktúru uhradí.

- 5.2.2.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu diela objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.
- 5.3. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác.
- 5.4. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369 a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.
- 5.5. Na dodanie diela ani jeho časti objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod., a scan zápisov v stavebnom denníku zasielať raz za dva kalendárne týždne na e-mailovú adresu objednávateľa: dasa.stunova@region-bsk.sk. Povinnosť zhotoviteľa viesť stavebný denník končí odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.
- 6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:
- 6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
- 6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
- 6.2.3. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,

- 6.2.4. meno zástupcu objednávateľa a meno stavebného dozora,
 - 6.2.5. identifikačné údaje stavby podľa projektu,
 - 6.2.6. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
 - 6.2.7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
 - 6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,
 - 6.2.9. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.
 - 6.2.10. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka, vykoná stavebný dozor zápis o porušení tejto skutočnosti a zápis všetkých skutočností rozhodných pre plnenie zmluvy na samostatný list s označením dňa, v ktorom sa zápis vykonal, súčasne stavebný dozor na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy odošle v daný deň informáciu o tejto skutočnosti. Tento list sa pri opätovnom sprístupnení stavebného denníka vloží do stavebného denníka s poznámkou, že v daný deň nebol stavebný denník na stavenisku dostupný. V prípade, ak sa stavebný denník stratí alebo zničí, a/alebo zhotoviteľ nezabezpečí jeho dostupnosť počas celej doby výstavby, majú zápisy vykonané podľa predchádzajúcich dvoch viet rovnakú právnu silu ako zápisy v stavebnom denníku až do okamihu, kedy sa zmluvné strany dohodnú na založení nového stavebného denníka. Prvým zápisom v takomto novom stavebnom denníku bude zápis o tom, že všetky ďalšie zápisy sa uskutočňujú do tohto stavebného denníka.
- 6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy autorský dozor, zástupca objednávateľa, stavebný dozor a ostatné osoby určené príslušnými právnymi predpismi.
- 6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal zástupca objednávateľa, stavebný dozor, prípadne zodpovedný projektant a iné oprávnené osoby do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
- 6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak zástupca objednávateľa je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné navyše práce bude vedený samostatný stavebný denník navyše prác.
- 6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII.

STAVENISKO

- 7.1. Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe a POV, alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.
- 7.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v súlade s bodom 3.1.1.
- 7.3. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela objednávatel'ovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.4. až 7.7. tejto zmluvy. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávatel'a, alebo zhotoviteľ'a, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu tejto zmluvy je zhotoviteľ na žiadosť objednávatel'a povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. V prípade nesplnenia povinnosti podľa tohto bodu a bodov 7.4 až 7.7 tejto zmluvy znáša zhotoviteľ všetky náklady, vrátane nákladov na náhradu škody, vzniknuté v dôsledku nesplnenia povinnosti.
- 7.3.1. POV musí obsahovať minimálne nasledovné položky:
- Charakteristika staveniska,
 - Charakteristika stavby,
 - Konceptia postupu výstavby,
 - Konceptia zariadenia staveniska,
 - Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska,
 - Oplotenie, vstupy,
 - Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska,
 - Zásobovanie staveniska elektrickou energiou,
 - Zásobovanie staveniska vodou,
 - Odvedenie odpadových vôd,
 - Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy,
 - Dopravné riešenie,
 - Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov,
 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 - Požiarna ochrana,
 - Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby,
 - Situácia POV.

7.3.2. Súčasťou POV budú technologické postupy odsúhlasené stavebným dozorom a časový harmonogram, ktorý bude obsahovať minimálne:

- hierarchickú schému rozdelenia prác na kalendárne týždne, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba nadväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s časovým harmonogramom. Za pracovné úkony sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z hľadiska realizácie časového plánu hodnotený binárne (ukončený/neukončený).
- zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Objednávateľ nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovanú prácu počas dní pracovného pokoja (pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani dní pracovného pokoja súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

7.4. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.5. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky náklady, vrátane poplatkov s tým spojené. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.

7.6. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.

7.8. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol diela, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade s príslušnou právnou

úpravu a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.

- 7.9. Najneskôr do 7 (siedmych) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratáť stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia a POV alebo iný dokument pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vypracuje stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.
- 7.10. Zhotoviteľ je povinný v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy zabezpečiť nepretržité stráženie staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t. j. odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom do dňa odovzdania a prevzatia diela podľa Čl. IX tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená povinnosť platí aj pre prípady prerušenia stavby, keď sa stavebné práce nevykonávajú. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 7.11. Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa zabezpečí informačnú tabuľu na stavenisku v súlade s podmienkami komunikačnej stratégie metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre operačný program **“Program Slovensko 2021-2027”**, uverejnenej na webovom sídle: <https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/>, na základe ktorého bude spolufinancované zhotovenie diela podľa tejto zmluvy, prípadne v súlade s podmienkami oznámenými mu objednávateľom. Po ukončení zhotovovania diela zabezpečí zhotoviteľ ďalšie osadenie informačnej tabule v súlade s vyššie uvedenými podmienkami prvej vety, prípadne v súlade s podmienkami oznámenými mu objednávateľom. Potrebné informácie dodá zhotoviteľovi objednávateľ po uzavretí zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi konečný vizuál informačnej tabule.
- 7.12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nezabezpečenia dodržiavania tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.
- 7.13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že je potrebné zaviesť bezpečnostné opatrenia, vrátane fyzického oddelenia staveniska od prevádzkovaných častí školy, zariadenia bezpečných prechodov a dôslednej koordinácie s investorom a vedením školy. Použitie stavebných metód a technológií musí byť zamerané na minimalizáciu hluku a prachu. V čase vyučovania je potrebné preferovať práce s nižším rizikom rušenia.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutými PD, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nielen POV, PD a časovým harmonogramom a inými dokumentami uvedenými v tejto zmluve, ale i pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 4. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každé jednotlivé porušenie.
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa a stavebný dozor najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade, ak sa objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Stavebný dozor je oprávnený priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.
- 8.4. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu

objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

- 8.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu diela objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný byť poistený stavebnomontážnym poistením v celkovom poistnom krytí minimálne vo výške zmluvnej ceny podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe č.3 tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti.
- 8.7. Ak činnosťou zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
- 8.8. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy bodu 11.1. tejto zmluvy. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru, prípadne zástupcu objednávateľa v stavebnom denníku. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.
- 8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 8.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných

predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

8.11. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred dňom predpokladaného nástupu subdodávateľa na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Zástupca objednávateľa je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa.

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1. zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní preukazujúce splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady podľa druhej vety nie je subdodávateľ povinný predkladať, ak je objednávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z., avšak musí za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov fyzickej osoby), predložiť vyplnenú a podpísanú prílohu č. 5 tejto zmluvy za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu.

8.11.4 Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní.

- 8.11.5 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.11.6 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona.
- 8.11.7 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.
- 8.11.8 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6.
- 8.12 V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. Povinnosť zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje aj na výkon stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta a autorského dozoru.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR a v súlade so stanovenými postupmi a dokumentami vyplývajúcich z požiadaviek EÚ (Európskej únie) Programu Slovensko. **“Zhrnutie podmienok princípu DNSH k rekonštrukcii a obnove budov (Do Not Significantly Harm / nespôsobovať významnú škodu)”** je uvedené v prílohe č. 11 tejto zmluvy.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít:
- 8.14.1 predchádzanie vzniku odpadu,
 - 8.14.2 príprava na opätovné použitie,
 - 8.14.3 recyklácia,
 - 8.14.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - 8.14.5 zneškodňovanie.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

- 8.17 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; v prípade odstúpenia od zmluvy má právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve; v prípade, ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy, má právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania až do predloženia zmluvy na odoberanie odpadov. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov, tzn. predložením novej zmluvy podľa druhej vety tohto bodu, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania; omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; v prípade odstúpenia od zmluvy má objednávateľ tiež právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Zmluva na odoberanie odpadov musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Pre odstránenie pochybností platí, že sankciu spojenú s odstúpením od zmluvy podľa tohto bodu nemôže objednávateľ uplatniť súčasne so sankciou spojenou s odstúpením od zmluvy podľa bodu 3.4 tejto zmluvy.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:
- 8.18.1 triediť podľa druhov,
 - 8.18.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),
 - 8.18.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 8.19 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.19. tejto zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:

- 8.20.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi,
- 8.20.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.
- 8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.17. tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.
- 8.22 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.
- 8.23 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
- 8.24 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnom úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.
- 8.25 Za účelom zabezpečenia splnenia povinností zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy buď zábezpeku vo výške 5% z ceny diela bez DPH alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky (ďalej aj „zábezpeka“).
- 8.26 Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech objednávateľa v nasledujúcich prípadoch:
- 8.26.1 uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa bodu 11.7. tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.
- 8.26.2 odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.
- 8.26.3 uplatnenie reklamácií – ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady podľa bodu 10.6 tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa vo výške nákladov na odstránenie reklamovanej vady iným dodávateľom.
- 8.27 V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej neprepadnutá časť.
- 8.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť zábezpeky vo forme bankovej záruky najmenej po dobu realizácie diela odo dňa účinnosti zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky na ďalší potrebný čas tak, aby jej platnosť neskončila skôr ako 2 (dva) mesiace po odovzdaní diela zhotoviteľovi. V prípade potreby predĺženia platnosti bankovej záruky je zhotoviteľ povinný predložiť doklady preukazujúce predĺženie platnosti

bankovej záruky minimálne 2 (dva) týždne pred uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená.

- 8.29 Objednávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku a/alebo uvoľní bankovú záruku najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo uplynutia doby podľa bodu 8.28 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku na účet objednávateľa, objednávateľ vráti zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnástich) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do 3 (troch) dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):
- 9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
 - 9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - 9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
 - 9.3.4. plán užívania verejnej práce,
 - 9.3.5. stavebný denník (prípadne denníky),
 - 9.3.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
 - 9.3.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov v 2 originálnych zväzkoch.
- Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.
- 9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.
- 9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v Čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu preberacieho protokolu diela, ktorého vzor tvorí prílohu č. 6 tejto zmluvy, bez výhrad.

- 9.6. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela s DPH za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie väd a nedostatkov sa uvedie v preberacom protokole diela.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500, EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.
- 9.8. Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky a drobné vady v lehote určenej v preberacom protokole diela alebo určenej vo výzve objednávateľa podľa bodu 9.7. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie iným zhotoviteľom. Takto vzniknuté náklady je objednávateľ oprávnený uspokojiť zo zábezpeky podľa Čl. VIII. tejto zmluvy. Ak náklady na odstránenie nedostatkov a drobných väd presiahnu výšku nákladov, ktoré mohol objednávateľ uspokojiť zo zábezpeky, je objednávateľ oprávnený subsidiárne uspokojiť svoje zostávajúce nároky jednostranným započítaním oproti zádržnému podľa bodu 5.2.1. tejto zmluvy.

Článok X.

ZÁRUKA

- 10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke **60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa prevzatia diela/časti diela bez väd a nedorobkov**. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.

- 10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 5 (piatich) dní po doručení oznámenia objednávateľovi podľa ods. 10.3 tohto článku Zmluvy. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.
- 10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľom, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.
- 10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 11.1. Kvalifikovanými osobami sa rozumejú tie osoby, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb uvedených v prílohe č. 7 tejto zmluvy. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti v súťaži. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. Na výmenu kvalifikovanej osoby sa primerane použije postup podľa čl. VIII. tejto zmluvy pre zmenu subdodávateľov. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000, EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

- 11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.
- 11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
- 11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.
- 11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov – na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 0,2 % z ceny diela s DPH za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie bodu 4.8 tejto zmluvy.
- 11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1.) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.
- 11.11. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 11.12. Vzhľadom na to, že realizácia stavby je spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie, zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným dielom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas doby trvania tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:
- poverené osoby objednávateľa,
 - poskytovateľ finančných prostriedkov z fondov EÚ a ním poverené osoby,

- Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu a ním poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
- 12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.
- 12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.
- 12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť v súlade s ods. 3.7. tejto zmluvy. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
- 12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tejto zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne povinnou zmluvnou stranou o týchto okolnostiach celkom vylučujúcich zodpovednosť a predpokladanej dobe ich trvania ihneď, ako sa o ich výskyte povinná zmluvná strana dozvedela.
- 12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítvať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom k zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody počítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

- 13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd podľa Čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:
- 13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,
 - 13.1.2. odstúpením od zmluvy
- 13.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 13.3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo v prípade, ak bude objednávateľovi doručená správa zo štandardnej kontroly ex-post, v rámci ktorej neboli výdavky z predmetného verejného obstarávania pripustené do financovania. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.
- 13.4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
- 13.4.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
 - 13.4.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,
 - 13.4.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
 - 13.4.4. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
 - 13.4.5. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
 - 13.4.6. zhotoviteľ vyzve po splnení ods. 13.4.1 až 13.4.5 objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
 - 13.4.7. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,
 - 13.4.8. zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa bodu 13.4. zmluvy,

13.4.9. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.

- 13.5. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.
- 13.6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu v prípade, ak bude objednávateľovi doručená správa zo štandardnej kontroly ex-post, v rámci ktorej neboli výdavky z predmetného verejného obstarávania pripustené do financovania. Výpoveď zmluvy podľa tohto odseku zmluvy je účinná dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti. Písomnosti doručované elektronicky prostredníctvom e-mailu sú považované za doručené deň nasledujúci po ich odoslaní na príslušnú e-mailovú adresu uvedenú v tejto zmluve.
- 14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
- 14.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 8.11. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.11 tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným e-mailom v písomnej forme druhej zmluvnej strane.
- 14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.
- 14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

- 14.7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, fakturačné údaje/, v Centrálnom registri zmlúv za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
- 14.8. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
- 14.9. Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

14.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1. Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)
- Príloha č. 2. Kalkulačný vzorec pre oceňovanie navyše prác
- Príloha č. 3. Doklad o poistení
- Príloha č. 4. Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 5. Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT – vzor
- Príloha č. 6. Vzor preberacieho protokolu diela
- Príloha č. 7. Zoznam kvalifikovaných osôb
- Príloha č. 8. Výpis z registra partnerov verejného sektora
- Príloha č. 9. Zoznam záberu pozemkov
- Príloha č. 10. Vzor protokolu o odovzdaní staveniska
- Príloha č. 11. Zhrnutie podmienok princípu DNSH k rekonštrukcii a obnove budov
(Do Not Significantly Harm / nespôsobovať významnú škodu)

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa: 12.05.2025

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavský samosprávny kraj

Pavlo Bidzilia
konateľ
PRO EXTERIÉR s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 029/2025

Stavba: Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 5. 2025

IČO:

36 063 606

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52 157 164

IČ DPH:

SK21 20 915 808

Cena bez DPH	509 871,08
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	509 871,08	117 270,35

Cena s DPH	v	EUR	627 141,43
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12-05-2025

Pečiatka

PRO EXTERIÉR s.r.o. IČO: 52157164

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 029/2025

Stavba: Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Miesto: Dátum: 1. 5. 2025

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		509 871,08	627 141,43
SO01	Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka	508 288,91	625 195,36
SOSB01	Odborné učebne - stavebná časť	287 083,90	353 113,20
SUI01	Stavebné úpravy pre imobilných	18 831,89	23 163,22
ZTI01	Zdravotechnika	19 239,91	23 665,09
UK01	Vykurovanie	35 370,61	43 505,85
VZT01	Vzduchotechnika	79 349,35	97 599,70
EL01	Elektro	33 762,39	41 527,74
HSP01	Hlasová signalizácia požiaru	14 331,29	17 627,49
EPS01	Elektrická požiarňa signalizácia	20 319,57	24 993,07
SK01	Spláškova kanalizácia	1 582,17	1 946,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SO01 - Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka

Časť:

SOSB01 - Odborné učebne - stavebná časť

JKSO:

Miesto: Bernolákovo

KS:

Dátum: 1. 5. 2025

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing. Rastislav Ingeli PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

287 083,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	287 083,90	23,00%	66 029,30

Cena s DPH

v EUR

353 113,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12-05-2025

Pečiatka



PRO EXTENZIA

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SO01 - Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka

Časť:

SOSB01 - Odborné učebne - stavebná časť

Miesto:

Bernolákovo

Dátum:

1. 5. 2025

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing.
Rastislav Ingeli PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

287 083,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

116 870,68

D 1

Zemné práce

2 298,81

1	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	22,918	56,07	1 285,01
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,910	6,65	152,35
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	160,370	0,64	102,64
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	22,910	7,14	163,58
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,910	1,67	38,26
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	34,524	10,80	372,86
7	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	2,295	40,72	93,45
8	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	4,338	20,90	90,66

D 2

Zakladanie

8 916,23

9	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	30,326	91,31	2 769,07
10	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	3,638	1 689,71	6 147,16

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

18 341,59

11	K	311272022.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 200 mm	m3	0,638	236,15	150,66
12	K	311275631.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti do P2, do 400 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	9,197	198,64	1 826,89
13	K	311276421.S	Murivo nosné (m3) z vápennopieskových doplnkových tvárnic PD dierovaných hrúbky 240 mm, na maltu pre tenké škáry (zamurovanie otvoru)	m3	0,850	325,18	276,40
14	K	311276531.S	Murivo nosné (m3) z vápennopieskových tvárnic veľkoformátových PD plných hrúbky 240 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	178,448	69,53	12 407,49
15	K	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,913	111,54	101,84
16	K	311321822.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	7,300	11,30	82,49
17	K	311351107.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	7,300	20,68	150,96
18	K	311351108.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	7,300	3,89	28,40
19	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,109	1 706,90	186,05
20	K	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	2,000	28,69	57,38
21	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	9,000	35,02	315,18
22	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	38,31	153,24
23	K	317160319.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	3,000	45,32	135,96
24	K	342240071.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 175 mm, na klasickú maltu	m2	16,770	40,83	684,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	39,010	45,73	1 783,93
D 4			Vodorovné konštrukcie				2 301,34
26	K	411323822.S1	Priplatok za pohľadový betón schodov triedy SB 2	m2	16,490	11,30	186,34
27	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	6,205	125,68	779,84
28	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,621	1 829,49	1 136,11
29	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	7,730	20,83	161,02
30	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	7,730	4,92	38,03
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				37 839,91
31	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 209,512	1,49	1 802,17
32	K	612460152.S	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	1 209,512	3,93	4 753,38
33	K	612460347.S	Vnútorná omietka stien tepelnoizolačná, hr. 40 mm	m2	62,788	23,66	1 485,56
34	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	1 146,724	7,59	8 703,64
35	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	39,200	8,98	352,02
36	K	632440515.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	466,930	8,78	4 099,65
37	K	632452253.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 68mm	m2	24,340	30,05	731,42
38	K	632452256.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 85 mm	m2	466,930	33,71	15 740,21
39	K	632452257.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 90 mm	m2	4,970	34,58	171,86
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				40 307,71
40	K	938902301.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	m2	91,000	4,36	396,76
41	K	938902303.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podláh	m2	555,410	2,22	1 233,01
42	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	555,410	1,40	777,57
43	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	1 555,148	1,78	2 768,16
44	K	943943292.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	1 555,148	1,19	1 850,63
45	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	1 555,148	1,44	2 239,41
46	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	555,410	1,98	1 099,71
47	K	943955191.S	Priplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	555,410	1,19	660,94
48	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	555,410	1,98	1 099,71
49	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	555,410	3,18	1 766,20
50	K	952903011.S1	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu - sklobetón	m2	100,461	1,08	108,50
51	K	953941001.S1	Demontáž sústružníckych strojov	kpl	1,000	450,00	450,00
52	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	14,430	37,67	543,58
53	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. od 100 do 150 mm, -0,08200t	m2	6,615	17,66	116,82
54	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,498	58,77	381,89
55	K	965042241.S1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - inštaláčné žľaby	m3	7,200	58,77	423,14
56	K	965061621.S	Búranie dlažieb bez podkladného lôžka z drevených klátikov do piesku, -0,07000t	m2	555,410	4,22	2 343,83
57	K	965082920.S1	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t - lôžko klátikov	m3	55,410	23,27	1 289,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	11,000	5,84	64,24
59	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	19,740	17,75	350,39
60	K	974083104.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	108,300	10,41	1 127,40
61	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	646,410	4,67	3 018,73
62	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	509,200	4,68	2 383,06
63	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	250,356	10,63	2 661,28
64	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	250,356	6,95	1 739,97
65	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 756,764	0,27	1 284,33
66	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	250,356	8,17	2 045,41
67	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 253,204	0,82	1 847,63
68	K	979089012.S1	Poplatok za skládku sute a vybúraných hmôt - ostatné (betón, tehly, dlaždice, sklo, plast, kovy, izolácie)	t	250,356	16,92	4 236,02

D 99 Presun hmôt HSV 6 865,09

69	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	412,318	16,65	6 865,09
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 170 213,22

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 6 500,70

70	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	610,951	1,76	1 075,27
71	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,183	2 261,60	413,87
72	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	610,951	5,32	3 250,26
73	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	702,594	2,42	1 700,28
74	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	20,34	61,02

D 713 Izolácie tepelné 9 846,62

75	K	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	262,810	5,79	1 521,67
76	M	631440004000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	268,066	5,95	1 594,99
77	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	555,410	3,62	2 010,58
78	M	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	566,518	8,12	4 600,13
79	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	25,000	4,77	119,25

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 2 753,24

80	K	725190151.S	Montáž sanitárnej priečky z drevotrieskových DTDL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre suché priestory s nerezovým kovaním vr. dverového krídla	m2	20,500	11,07	226,94
81	M	607210000500.S1	Deliaca stena s (DTDLD), hrúbky 28 mm vr. kotvenia, kverí so závesmi, kovaním, klučkami a WC zámkom - deliaca stena komplet	m2	21,525	115,25	2 480,76
82	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	22,77	45,54

D 763 Konštrukcie - drevostavby 52 305,65

83	K	763115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	66,790	46,06	3 076,35
84	K	763116522.S	Priečka SDK hr. 255 mm, kca 2xCW+2xUW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 2x100 mm	m2	18,480	58,48	1 080,71
85	K	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena RIGIPS pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska RBI 2x12,5 mm	m2	36,720	38,51	1 414,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	763126642.S1	Predsadená SDK stena hr.100 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou, akustickou 2x12.5 mm, TI 75 mm	m2	39,210	43,71	1 713,87
87	K	763136041.S1	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana polozapustená profil T, konštrukcia poloskrytá, doska sadrokartónová biela hr. 15 mm	m2	262,810	43,96	11 553,13
88	K	763714225.S1	Montáž dreveného obkladu stropov - podhľad akustický) hr.40mm + Konštrukčný hranol	m2	287,629	21,19	6 094,86
89	M	605450000191.S1	Drevený obklad stropov - podhľad akustický (trojvrstvové lepené biodosky) hr.40mm + Konštrukčný hranol 80x180mm	m2	302,010	90,17	27 232,24
90	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	10,000	14,04	140,40

D 766 Konštrukcie stolárske 35 308,26

91	K	766411001.S1	Montáž zelenej vegetačnej steny z modulárnych systémových kvetináčov, automatický zavlažovací systém, osvetlenie nádrž, substrát, rastliny (2x1880x150x2200mm)	m2	8,272	165,33	1 367,61
92	M	005740000351.S1	Modulárne systémové kvetináče, automatický zavlažovací systém, osvetlenie nádrž, substrát, rastliny (2x1880x150x2200mm)	m2	8,272	885,85	7 327,75
93	K	766411021.S1	Montáž machovej vegetačnej steny - hliníkový montážny profil, drevený rám, mach/lišajník (2x1205x90x2310)	m2	5,567	209,47	1 166,12
94	M	005740000352.S2	Machová stena - Hliníkový montážny profil, drevený rám, mach/lišajník (2x1205x90x2310)	m2	5,567	437,08	2 433,22
95	K	766411041.S1	Montáž slamennej steny - hliníkový montážny profil, PRG sur buk, drevená lata, balík slamy/slamený panel, sklo (1x2175x70x2309mm)	m2	5,022	331,54	1 664,99
96	M	005740000353.S3	Slamená stena - hliníkový montážny profil, PRG sur buk, drevená lata, balík slamy/slamený panel, sklo (1x2175x70x2309mm)	m2	5,022	308,64	1 549,99
97	K	766411079.S1	Montáž drevenej lavice - Doska LDTD, vrchná sedacia časť, bok, laty, zabudovaná zásuvka (8x2320x455x450mm)	ks	8,000	22,50	180,00
98	M	5535600000010.S1	Drevená lavica - Doska LDTD, vrchná sedacia časť, bok, laty, zabudovaná zásuvka (2320x455x450mm)	ks	8,000	373,80	2 990,40
99	K	766662113.S1	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového , vrátane zárubne a kovania	ks	7,000	289,08	2 023,56
100	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	7,000	12,39	86,73
101	M	611610000D2	Dvere vnútorné jednokridlové, 800x1970, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné , presklenie, vr. zárubne - D2 komplet vid' výpis PD	ks	4,000	716,54	2 866,16
102	M	611610000D3	Dvere vnútorné jednokridlové, 900x1970, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné , presklenie, vr. zárubne - D3 komplet vid' výpis PD	ks	3,000	761,86	2 285,58
103	K	766662133.S1	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového , vrátane kovania a zárubne	ks	6,000	194,02	1 164,12
104	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	12,000	12,39	148,68
105	M	6116100032D1	Dvere vnútorné dvojkrídlové, 1700x1970, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné , presklenie, vr. zárubne - D1 komplet vid' výpis PD	ks	6,000	1 318,90	7 913,40
106	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	14,00	139,95

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 17 917,33

107	K	767162110.S1	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	5,000	45,00	225,00
108	M	631269001001.S	Zábradlie schodiskové	m	5,000	250,00	1 250,00
109	K	767411123.S1	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi pre chladiarenské objekty , hrúbky nad 150 mm - stena, strop, podlaha	m2	43,797	29,70	1 300,77
110	M	PUR200	Panel sendvičový PUR 1000 mm, hr. panela 200 mm	m2	48,177	44,00	2 119,79
111	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	13,680	24,75	338,58
112	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	14,364	1,81	26,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	14,364	1,81	26,00
114	M	553410091001	Okno hliníkové, fix, 1350x1350mm, izolačné trojsklo, vr. vnútorného parapetu, kovania - O1 komplet	ks	1,000	396,00	396,00
115	M	553410091002	Okno hliníkové, OS, 2380x1760mm, izolačné trojsklo, vr. vnútorného a vonkajšieho parapetu, kovania, siete proti hmyzu, žalúzie - O2 komplet	ks	1,000	2 043,80	2 043,80
116	K	767642205.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	52,620	24,75	1 302,35
117	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	55,251	1,81	100,00
118	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	55,251	1,81	100,00
119	M	5534100970D4	Dvere hliníkové, dvojkrídlové 2325x2110, bezpečnostné jednosklo, vr. zárubne, kovania, zámku - D4 komplet vid' výpis PD	ks	1,000	1 167,01	1 167,01
120	M	5534100970D5	Dvere hliníkové, dvojkrídlové s nadsvetlením 2330x3210, izolačné trojsklo, vr. zárubne, kovania, zámku - D5 komplet vid' výpis PD	ks	1,000	3 218,60	3 218,60
121	M	5534100970D6	Dvere jednokrídlové 110x2020, PUR panel, vr. zárubne, kovania, zámku - D6 komplet vid' výpis PD	ks	1,000	563,11	563,11
122	M	5534100970D7	Dvere hliníkové, dvojkrídlové 1465x2070, PO 30 min., bezpečnostné jednosklo, vr. zárubne, kovania, zámku - D7 komplet vid' výpis PD	ks	1,000	951,74	951,74
123	M	5534100970D8	Dvere hliníkové, dvojkrídlové s nadvetlíkom 1xsklo fix, 1xplný, 2235x3935, PO 30 min., bezpečnostné jednosklo, vr. zárubne, kovania, zámku - D8 komplet vid' výpis PD	ks	1,000	1 683,77	1 683,77
124	M	5534100970D9	Dvere hliníkové, dvojkrídlové, 1440x2070, PO 30 min., bezpečnostné jednosklo, vr. zárubne, kovania, zámku - D9 komplet vid' výpis PD	ks	1,000	942,81	942,81
125	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	8,10	162,00
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 486,69
126	K	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	24,340	41,64	1 013,52
127	M	597740002301.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x14 mm, protišmykové	m2	25,314	17,78	450,08
128	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,000	7,70	23,09
D 776			Podlahy povlakové				28 192,41
129	K	776410011.S	Lepenie podlahových soklov z kaučuku vytiahnutím	m	253,000	4,72	1 194,16
130	M	284130000601.S	Kaučuková podlaha elektrostaticky nevodivá, dielce, hrúbka 5 mm	m2	25,806	40,02	1 032,76
131	K	776521101.S1	Lepenie povlakových podláh	m2	4,970	12,90	64,11
132	M	272420000191.S1	Gumová podlahovina s peniažkovým dezénom	m2	5,219	84,66	441,84
133	K	776521250.S	Lepenie povlakových podláh kaučukových z pásov	m2	466,930	12,90	6 023,40
134	M	284130000601.S	Kaučuková podlaha elektrostaticky nevodivá, dielce, hrúbka 5 mm	m2	480,938	40,02	19 247,14
135	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	9,45	189,00
D 781			Obklady				9 889,65
136	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	198,610	32,65	6 484,62
137	M	597640000801.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x300 mm	m2	208,541	15,81	3 297,03
138	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	21,60	108,00
D 783			Nátery				2 108,19
139	K	783824129.S1	Nátery betónových povrchov stropov - protiprašné	m2	550,440	3,83	2 108,19
D 784			Mal'by				3 904,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	K	784102272.S	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	659,072	2,24	1 476,32
141	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	120,000	1,41	169,20
142	K	784411302.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	659,072	0,62	408,62
143	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	192,500	1,62	311,85
144	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	555,410	2,77	1 538,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SO01 - Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka

Časť:

SUI01 - Stavebné úpravy pre imobilných

JKSO:

Miesto: Bernolákovo

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

Zhotoviteľ:

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing. Rastislav Ingeli PhD.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 5. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 831,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	18 831,89	23,00%	4 331,33

Cena s DPH

v EUR

23 163,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12-05-2025

Pečiatka

PRO EXTERIÉR IČO: 52157184 IČ DPH: SK2120915808

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SO01 - Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka

Časť:

SUI01 - Stavebné úpravy pre imobilných

Miesto:

Bernolákovo

Dátum:

1. 5. 2025

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing.
Rastislav Ingeli PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 831,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 099,41

D 1

Zemné práce

1 129,17

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	19,172	19,17	367,53
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,327	1,02	6,45
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,172	6,65	127,49
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	134,260	0,64	85,93
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,172	7,14	136,89
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,172	1,67	32,02
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	34,524	10,80	372,86

D 2

Zakladanie

1 531,93

8	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	5,899	90,60	534,45
9	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,590	1 690,64	997,48

D 5

Komunikácie

895,76

10	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	29,495	9,52	280,79
11	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	29,495	20,85	614,97

D 99

Presun hmôt HSV

542,55

12	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	44,802	12,11	542,55
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

14 732,48

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

14 732,48

13	K	767995191.S1	Montáž oceľovej rampy	kus	1,000	3 607,20	3 607,20
14	M	135001	Oceľová rampa s roštami vr. zábradlia, prídavných madiel, kotvenia a povrchovej úpravy- komplet (dielenskú dokumentáciu vyhotoví dodávateľ)	kus	1,000	10 982,00	10 982,00
15	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	80,000	1,79	143,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SO01 - Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka

Časť:

ZTI01 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Bernolákovo

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

Zhotoviteľ:

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing. Rastislav Ingeli PhD.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 5. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 239,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	19 239,91	23,00%	4 425,18

Cena s DPH

v EUR

23 665,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 12-05-2025

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba: Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt: SO01 - Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka

Časť: **ZTI01 - Zdravotechnika**

Miesto: Bernolákovo

Dátum: 1. 5. 2025

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

Projektant: I.N.I. s.r.o., Doc.Ing.
Rastislav Ingeli PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **19 239,91**

D PSV Práce a dodávky PSV **19 239,91**

D D1 Demontážne práce **1 294,54**

1	K	Pol1	Demontáž oceľových pozinkovaných rozvodov	kpl	1,000	669,24	669,24
2	K	Pol2	Presun hmôt demontovaných rozvodov	kpl	1,000	150,00	150,00
3	K	Pol3	Odvoz a likvidácia odpadu	kpl	1,000	475,30	475,30

D D2 Zdravotech. vnútorná kanalizácia **2 626,44**

4	K	MATmont	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	12,000	24,33	291,96
5	K	MATmont.1	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	43,000	29,32	1 260,76
6	K	MATmont.2	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 50	m	4,000	20,38	81,52
7	K	MATmont.3	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110	m	11,000	26,68	293,48
8	M	MAT	Čistiaci kus 110	ks	3,000	10,84	32,52
9	K	Pol4	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	14,000	14,83	207,62
10	K	Pol5	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	5,000	12,98	64,90
11	M	MAT.1	Privzdušňovacia hlavica DN 110	ks	3,000	22,51	67,53
12	M	MAT.2	HL 810 vetracia hlavica	ks	3,000	30,61	91,83
13	K	Pol6	Montáž HL sifónu	ks	6,000	18,17	109,02
14	K	Pol7	Ostatné - skúška tesností kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	70,000	1,79	125,30

D D3 Zdravotechnika - vnútorný vodovod **3 934,06**

15	K	MATmont.4	Potrúbie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	25,000	11,64	291,00
16	K	MATmont.5	Potrúbie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	28,000	14,01	392,28
17	K	MATmont.6	Potrúbie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním	m	43,000	16,99	730,57
18	K	Pol8	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	96,000	0,98	94,08
19	K	Pol9	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	96,000	3,65	350,40
20	M	MAT.3	Tepelná izolácia polyetylénová hr. 25mm D 26	m	28,000	1,67	46,76
21	M	MAT.4	Tepelná izolácia polyetylénová hr. 25mm D 40	m	43,000	1,66	71,38
22	M	MAT.5	Príslušenstvo: sponky, páska	kpl	1,000	26,86	26,86
23	K	Pol10	Montáž polyetylénovej izolácie do priemeru 35 mm	m	28,000	5,87	164,36
24	K	Pol11	Montáž polyetylénovej izolácie do priemeru 76 mm	m	43,000	6,73	289,39
25	K	Pol12	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	29,000	10,12	293,48
26	K	MAT.6	Prechod lisovací/vonkajší závit pre plastlinikové potrubie 26x2 mm - R 1/2" + montáž	ks	29,000	11,81	342,49
27	M	MAT.7	Nástenky pre výtokový ventil G1/2	ks	29,000	2,56	74,24
28	K	Pol13	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	29,000	10,88	315,52
29	M	MAT.8	Podružný vodomer DN 32 na studenú vodu	ks	1,000	125,95	125,95
30	K	Pol14	Montáž vodomeru	ks	1,000	82,50	82,50
31	M	MAT.9	Rohový ventil 1/2" x 3/8"	ks	20,000	3,45	69,00
32	K	Pol15	Montáž rohového ventilu 1/2" x 3/8"	ks	20,000	8,69	173,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D4			Zariaďovacie predmety				6 340,12
33	M	MAT.10	Systémová nádržka / modul do ľahkej steny, Systémové biele ovládacie dvojtláčidlo, Závesné WC, sedátko, zvukovoizolačná vložka pre závesné WC	kpl	4,000	248,19	992,76
34	M	MAT.11	Nádržka pre závesné WC modul do ľahkej steny, biele ovládacie dvojtláčidlo, závesné WC invalid predĺžené 70 cm + sedadlo, zvukovoizolačná vložka pre závesné WC	kpl	1,000	332,93	332,93
35	K	Pol16	Montáž závesnej konštrukcie WC, montáž závesného WC, sedátka a tlačítka	ks	5,000	36,40	182,00
36	M	MAT.12	Dvojumývadlo min. rozmermi 1204x465x130 mm	ks	2,000	212,80	425,60
37	M	MAT.13	Skrutky na upevnenie umývadiel M10	kpl	6,000	1,79	10,74
38	K	Pol17	Montáž dvojumývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	2,000	55,06	110,12
39	M	MAT.14	Umývadlo invalid biele 56x65cm	ks	1,000	73,39	73,39
40	M	MAT.13	Skrutky na upevnenie umývadiel M10	kpl	2,000	1,79	3,58
41	K	Pol18	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	1,000	58,43	58,43
42	M	MAT.15	Batéria stojanková umývadlová bez výpuste	ks	5,000	42,33	211,65
43	K	Pol19	Montáž batérie umývadlovej stojankovej pákovej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	19,78	98,90
44	M	MAT.16	Sifón umývadlový plastový	ks	5,000	24,29	121,45
45	K	Pol20	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm	ks	5,000	13,38	66,90
46	M	MAT.9	Rohový ventil 1/2" x 3/8"	ks	10,000	3,45	34,50
47	K	Pol15	Montáž rohového ventilu 1/2" x 3/8"	ks	10,000	8,69	86,90
48	M	MAT.17	Pisoár, sieť 24V, napájací zdroj 24V	ks	2,000	376,97	753,94
49	M	MAT.18	Skrutky na upevnenie pisoára	kpl	2,000	2,44	4,88
50	K	Pol21	Montáž pisoára	ks	2,000	31,15	62,30
51	M	MAT.19	Závesná výlevka Nicoll	ks	3,000	68,71	206,13
52	K	Pol22	Montáž závesnej výlevky	ks	3,000	34,48	103,44
53	M	MAT.13	Skrutky na upevnenie umývadiel M10	kpl	6,000	1,79	10,74
54	M	MAT.20	Drezová batéria nástenná s vytahovacou sprchou	ks	3,000	95,54	286,62
55	K	Pol23	Montáž nástennej batérie	ks	3,000	15,72	47,16
56	K	MATmont.7	Dodávka a montáž mosadzného predĺženia 1/2"	ks	8,000	8,69	69,52
57	M	MAT.21	Sklopný úchyt v tvare U 600mm	ks	1,000	40,50	40,50
58	M	MAT.22	Držadlo nerezové vaňové	ks	1,000	144,44	144,44
59	K	Pol24	Montáž madiel	ks	2,000	15,00	30,00
60	M	MAT.23	Prietokový ohrievač s pripojením na elektro	ks	8,000	175,13	1 401,04
61	K	Pol25	Montáž prietokového ohrievača pod umývadlo	ks	8,000	18,78	150,24
62	M	MAT.24	Zásobníkový ohrievač mini plus 10l kotvený do steny	ks	1,000	159,80	159,80
63	K	Pol26	Montáž zásobníkového ohrievača 10l	ks	1,000	59,52	59,52
D D5			Požiarny rozvod				2 178,41
64	M	MAT.25	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou DN 25 dl. 30m, plné dvierka červené	ks	1,000	260,26	260,26
65	M	MAT.26	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou DN 25 dl. 30m - existujúci	ks	1,000	150,00	150,00
66	K	Pol27	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	25,65	25,65
67	K	MATmont.8	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	50,000	27,70	1 385,00
68	K	Pol28	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	50,000	2,15	107,50
69	K	Pol29	Doplnkové kovové konštrukcie	kpl	1,000	250,00	250,00
D D6			Kondenz od kazetových jednotiek a rekuperačnej jednotky				1 891,34
70	K	MATmont.9	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	70,000	17,83	1 248,10
71	K	Pol30	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	10,000	4,64	46,40
72	K	Pol31	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	70,000	1,50	105,00
73	K	MATmont.10	Doplnkové kovové konštrukcie	kpl	1,000	250,00	250,00
74	M	MAT.27	Podomietkový sifón pre odvod kondenzu HL 138	ks	1,000	39,60	39,60
75	K	Pol32	Montáž podomietkového sifónu	ks	1,000	20,40	20,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	MAT.28	Prečerpávač kondenzátu	ks	1,000	95,00	95,00
77	K	Pol33	Napojenie prečerpávacej stanice kondenzátu	ks	1,000	86,84	86,84
D D7 Ostatné							975,00
78	K	Pol34	Doplnkové kovové konštrukcie	kpl	1,000	75,00	75,00
79	K	Pol35	Napojenie sa na existujúci rozvod vody	kpl	1,000	150,00	150,00
80	K	Pol36	Presun hmôt	kpl	1,000	250,00	250,00
81	K	Pol37	Dopravné náklady	kpl	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SO01 - Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka

Časť:

UK01 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Bernolákovo

KS:

Dátum: 1. 5. 2025

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing. Rastislav Ingeli PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			35 370,61
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	35 370,61	23,00%	8 135,24
Cena s DPH	v EUR		43 505,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

12-05-2025

PR

S.R.C

15801

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SO01 - Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka

Časť:

UK01 - Vykurovanie

Miesto:

Bernolákovo

Dátum:

1. 5. 2025

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing.
Rastislav Ingeli PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu35 370,61

D PSVPráce a dodávky PSV35 370,61

D D1Demontážne práce1 320,36

1	K	Pol43	Vypustenie systému ÚK	kpl	1,000	71,48	71,48
2	K	Pol44	Demontáž parných vykurovacích telies v dielňach	kpl	1,000	254,14	254,14
3	K	Pol45	Demontáž existujúcich rozvodov kúrenia	kpl	1,000	508,29	508,29
4	K	Pol46	Presun demontovaného materiálu	kpl	1,000	148,91	148,91
5	K	Pol47	Odvod a likvidácia odpadu	kpl	1,000	337,54	337,54

D D2Rozvodné potrubie16 610,18

6	K	MATmont	Rúra plastliniková spájaná lisovaním 20x2,0	m	225,000	3,96	891,00
7	K	MATmont.1	Rúra plastliniková spájaná lisovaním 26x3,0	m	89,000	7,25	645,25
8	K	MATmont.2	Rúra plastliniková spájaná lisovaním 32x3,0	m	12,000	11,81	141,72
9	K	MATmont.3	Rúra plastliniková spájaná lisovaním 42x3,5	m	39,000	23,39	912,21
10	K	MATmont.4	Rúra plastliniková spájaná lisovaním 50x4,0	m	67,000	34,13	2 286,71
11	K	MATmont.5	Rúra plastliniková spájaná lisovaním 63x4,5	m	209,000	51,23	10 707,07
12	K	Pol8	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	326,000	1,19	387,94
13	K	Pol48	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	315,000	1,61	507,15
14	K	Pol49	Príplatok za zhotovenie prípojky z rúrok priemer 16	ks	31,000	4,23	131,13

D D3Tepelná izolácia rozvodov4 243,72

15	M	MAT	Tepelná izolácia polyetylénová 20x22mm	m	225,000	1,05	236,25
16	M	MAT.1	Tepelná izolácia polyetylénová 20x28mm	m	89,000	1,21	107,69
17	M	MAT.2	Tepelná izolácia polyetylénová 30x35mm	m	12,000	3,10	37,20
18	M	MAT.3	Tepelná izolácia polyetylénová 30x48mm	m	39,000	4,32	168,48
19	M	MAT.4	Tepelná izolácia polyetylénová 30x54mm	m	67,000	4,32	289,44
20	M	MAT.5	Tepelná izolácia polyetylénová 30x64mm	m	209,000	4,46	932,14
21	M	MAT.6	Príslušenstvo: lepidlo, sponky, pásky	kpl	1,000	85,00	85,00
22	K	Pol10	Montáž polyetylénovej izolácie do priemeru 35 mm	m	326,000	3,42	1 114,92
23	K	Pol11	Montáž polyetylénovej izolácie do priemeru 76 mm	m	315,000	4,04	1 272,60

D D4Armatúry1 482,90

24	M	MAT.7	Pevný bod DN 20	ks	3,000	75,24	225,72
25	M	MAT.8	Pevný bod DN 15	ks	3,000	75,24	225,72
26	K	Pol50	Montáž pevného bodu	ks	6,000	25,81	154,86
27	M	MAT.9	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	2,000	7,50	15,00
28	M	MAT.10	Vypúšťací kohút DN 15	ks	2,000	17,16	34,32
29	K	Pol51	Montáž armatúry s jedným závitom	ks	4,000	5,56	22,24
30	M	MAT.11	Merač tepla DN 32	ks	1,000	683,33	683,33
31	K	Pol52	Montáž merača tepla	ks	1,000	121,71	121,71

D D5Panelové vykurovacie telesá7 616,97

32	M	MAT.12	Vykurovacie teleso nástenné s rozmermi 600/400	ks	2,000	77,23	154,46
33	M	MAT.13	Vykurovacie teleso nástenné s rozmermi 600/600	ks	2,000	90,33	180,66
34	M	MAT.14	Vykurovacie teleso nástenné s rozmermi 600/800	ks	1,000	103,43	103,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	MAT.15	Vykurovacie teleso nástenné s rozmermi 600/1200	ks	3,000	117,84	353,52
36	M	MAT.16	Vykurovacie teleso nástenné s rozmermi 600/1600	ks	3,000	141,66	424,98
37	M	MAT.17	Vykurovacie teleso nástenné s rozmermi 600/2000	ks	2,000	182,05	364,10
38	M	MAT.18	Vykurovacie teleso nástenné s rozmermi 600/1600	ks	2,000	237,59	475,18
39	M	MAT.19	Vykurovacie teleso nástenné s rozmermi 600/1800	ks	16,000	259,81	4 156,96
40	K	Pol53	Tlaková skúška telesa vodou, dvojradového	ks	13,000	6,55	85,15
41	K	Pol54	Tlaková skúška telesa vodou, trojradového	ks	18,000	6,55	117,90
42	K	Pol55	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm, dĺžky do 800mm	ks	5,000	31,77	158,85
43	K	Pol56	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm, dĺžky do 1200mm	ks	3,000	31,77	95,31
44	K	Pol57	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm, dĺžky do 2000mm	ks	5,000	31,77	158,85
45	K	Pol58	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm, dĺžky do 2000mm	ks	18,000	31,77	571,86
46	K	Pol59	Odvzdušnenie vykurovacích telies	ks	31,000	2,18	67,58
47	K	Pol60	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	31,000	4,78	148,18
D D6 Armatúry pre napojenie vykurovacieho telesa							1 764,16
48	M	MAT.20	Pripájacia armatúra	ks	31,000	24,66	764,46
49	M	MAT.21	Termostatická hlavica	ks	31,000	16,30	505,30
50	K	Pol61	Montáž pripájacej armatúry a termostatickej hlavice	ks	30,000	16,48	494,40
D D7 Ostatné							2 332,32
51	K	Pol62	Doplnkové kovové konštrukcie	kpl	1,000	23,33	23,33
52	K	Pol63	Preplach existujúceho systému	kpl	1,000	714,78	714,78
53	K	Pol64	Vykurovacia skúška	kpl	1,000	929,21	929,21
54	K	Pol65	Presun hmôt	kpl	1,000	190,00	190,00
55	K	Pol37	Dopravné náklady	kpl	1,000	475,00	475,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SO01 - Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka

Časť:

VZT01 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Bernolákovo

KS:

Dátum: 1. 5. 2025

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing. Rastislav Ingeli PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 349,35

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
79 349,35

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
18 250,35

Cena s DPH

v EUR

97 599,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12-05-2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SO01 - Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka

Časť:

VZT01 - Vzduchotechnika

Miesto:

Bernolákovo

Dátum:

1. 5. 2025

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing.
Rastislav Ingeli PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 349,35

D PSV

Práce a dodávky PSV

79 349,35

D D2

Zar.1 - Vetranie tried

30 765,77

1	M	Pol67	Jednotka s rekuperáciou tepla	ks	1,000	13 037,52	13 037,52
2	M	Pol71	Príplatek za filter M5	ks	1,000	0,97	0,97
3	M	Pol72	Príplatek za By-pass	ks	1,000	0,97	0,97
4	M	Pol73	Príplatek za priamy chladič CHF.3	ks	1,000	0,97	0,97
5	M	Pol74	Príplatek za uzatváracie klapky Ke a Ki.400/300	ks	2,000	0,97	1,94
6	M	Pol75	Príplatek za pružné manžety H.400/300.P	ks	2,000	0,97	1,94
7	M	Pol76	Príplatek za pružné manžety H.710/450.P	ks	2,000	0,97	1,94
8	M	Pol77	Príplatek za servomotory LM24A (Ke, Ki a by-pass)	ks	3,000	0,97	2,91
9	M	Pol78	Príplatek za vývod kondenzátu	ks	2,000	0,97	1,94
10	M	Pol79	Príplatek za sklonkové manometre filtrov e a i	ks	2,000	0,97	1,94
11	M	Pol80	Príplatek za rozvádzač aM-CL 400V-EC/400V-EC	ks	1,000	0,97	0,97
12	M	Pol81	Príplatek za expander aM-IO12	ks	1,000	0,97	0,97
13	M	Pol82	Príplatek za reguláciu otáčok CF.1000	ks	1,000	0,97	0,97
14	M	Pol83	Príplatek za aMotion pre 3 manometry aM-XCF	ks	1,000	0,97	0,97
15	M	Pol84	Príplatek za hlavný vypínač SW	ks	1,000	0,97	0,97
16	M	Pol85	Príplatek za dotykový farebný ovládač aTouch 4,3"	ks	1,000	0,97	0,97
17	M	Pol86	Príplatek za čerpadlo kondenzátu	ks	1,000	0,97	0,97
18	M	Pol87	Kondenzačná jednotka	ks	1,000	3 134,38	3 134,38
19	M	Pol88	Expanzný ventil	ks	1,000	163,35	163,35
20	M	Pol89	Komunikačný modul	ks	1,000	897,74	897,74
21	M	Pol90	Chladiarenské Cu potrubie 10/16 s izoláciou	m	10,000	16,84	168,40
22	M	Pol91	Protidažďová žaluzia PZAL - 500 x 560 - R1.S	ks	2,000	96,40	192,80
23	M	Pol92	Tlmič hluku THP-10 - 400 x 500 - 1000 / 2	ks	2,000	97,31	194,62
24	M	Pol93	Tlmič hluku THP-10 - 400 x 500 - 500 / 2	ks	4,000	70,93	283,72
25	M	Pol94	Odsávací výustka na kruhové potrubie	ks	6,000	41,19	247,14
26	M	Pol95	Odsávací výustka na kruhové potrubie	ks	2,000	37,54	75,08
27	M	Pol96	Prívodná výustka na kruhové potrubie	ks	9,000	31,26	281,34
28	M	Pol97	Prívodná výustka na kruhové potrubie	ks	3,000	39,66	118,98
29	M	Pol98	Tlmiaca vložka 500 x 200 / 150	ks	1,000	30,46	30,46
30	M	Pol99	Tlmiaca vložka 500 x 400 / 150	ks	1,000	34,98	34,98
31	M	Pol100	Ohybná hadica	m	2,000	8,43	16,86
32	M	Pol101	Ohybná hadica	m	3,000	10,14	30,42
33	M	Pol102	Rúra priemeru 250	m	88,000	11,04	971,52
34	M	Pol103	Tvarovka 250 jednoduchá	ks	14,000	10,30	144,20
35	M	Pol104	Zložitá tvarovka 250	ks	4,000	21,19	84,76
36	M	Pol105	Do obvodu 1250 mm - 10 % tvaroviek	m	34,000	28,79	978,86
37	M	Pol106	Do obvodu 1500 mm - 25 % tvaroviek	m	23,000	39,05	898,15
38	M	Pol107	Do obvodu 1890 mm - 65 % tvaroviek	m	3,000	53,77	161,31
39	M	Pol108	Do obvodu 2240 mm - 85 % tvaroviek	m	3,000	66,45	199,35
40	M	Pol109	Do obvodu 2420 mm -100 % tvaroviek	m	1,000	77,43	77,43
41	M	Pol110	Betónové kvádre 500 x 500 x 100 mm	ks	2,000	11,69	23,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	M	Pol1561	Stavebná výpomoc - % z montáže	kg	858,580	0,34	291,92
91	M	Pol157	Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulovaním a zaučením obsluhy - % z montáže	%	2,000	389,50	779,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	Pol111	Prívodný tanierový ventil s rámikom RFU	ks	1,000	19,21	19,21
43	M	Pol112	Odvodný tanierový ventil s rámikom RFU	ks	1,000	15,27	15,27
44	M	Pol113	Rúra priemeru 200	m	1,000	8,97	8,97
45	M	Pol114	Tvarovka 200 jednoduchá	ks	3,000	7,54	22,62
46	M	Pol115	Zložitá tvarovka 200	ks	2,000	16,16	32,32
47	M	Pol120	Konštrukcia na vzduchotechnickú jednotku	kg	110,000	14,61	1 607,10
48	M	Pol1545	Izolácia nasávania prívodného a výfuku odpadného	m2	18,000	17,22	309,96
49	M	Pol1555	Izolácia prívodného a odvodného potrubia od jednotky	m2	12,000	12,03	144,36
50	M	Pol1565	Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný, záve-	kg	90,000	6,49	584,10
51	K	Pol157	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky	%	5,000	1 079,10	5 395,50
52	K	Pol158	Konštrukcia na vzduchotechnickú jednotku	kg	110,000	1,43	157,30

D D4 Zar.2 - Klimatizácia tried 40 829,87

53	M	Pol121	Vonkajšia jednotka klimatizačného systému VRV 5	ks	1,000	17 163,44	17 163,44
54	M	Pol123	Vnútorná kazetová jednotka	ks	9,000	1 380,42	12 423,78
55	M	Pol124	Dekoračný panel	ks	9,000	231,64	2 084,76
56	M	Pol125	Refnet KHRAM22M20T	ks	5,000	104,43	522,15
57	M	Pol126	Refnet KHRAM22M29T	ks	1,000	120,50	120,50
58	M	Pol127	Refnet KHRAM22M65T	ks	2,000	124,52	249,04
59	M	Pol128	Káblový ovládač BRC1H52W	ks	9,000	124,75	1 122,75
60	M	Pol129	DN 6	m	27,000	4,58	123,66
61	M	Pol130	DN 10	m	27,000	5,99	161,73
62	M	Pol131	DN 12	m	61,000	7,50	457,50
63	M	Pol132	DN 16	m	12,000	9,71	116,52
64	M	Pol133	DN 18	m	15,000	10,83	162,45
65	M	Pol134	DN 22	m	8,000	12,73	101,84
66	M	Pol135	DN 28	m	26,000	19,58	509,08
67	M	Pol136	Komunikačný kábel prepojenia vonkajších a vnútor-	m	130,000	1,60	208,00
68	M	Pol110	Betónové kvádre 500 x 500 x 100 mm	ks	4,000	11,69	46,76
69	M	Pol138	Montážny materiál (pájky, lišty, príchytky, doplnenie	kg	45,000	14,61	657,45
70	K	Pol160	Doplnenie chladiva R32	kg	9,300	31,01	288,39
71	K	Pol162	Montáž zariadenia porovnaním - % z montáže	%	5,000	862,01	4 310,07

D D6 Zar.3 - Vetranie WC imobilných 303,79

72	M	Pol140	Ventilátor MICRO 100 IT	ks	1,000	133,94	133,94
73	M	Pol141	Gravitačná mriežka	ks	1,000	5,63	5,63
74	M	Pol142	Rúra priemer100	m	9,000	4,72	42,48
75	M	Pol143	Zložitá tvarovka 100	ks	2,000	8,97	17,94
76	M	Pol144	Tvarovka 100 jednoduchá	ks	1,000	3,30	3,30
77	M	Pol145	Ohybná hadica 100	m	1,000	4,00	4,00
78	K	Pol163	Montážny materiál (spojovací, tesniaci a závesy, Al-	kg	10,000	1,46	14,60
79	K	Pol164	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny montáže	%	0,500	163,80	81,90

D D8 Zar.4 - Chladenie chladiaceho boxu 2 970,62

80	M	Pol148	Vonkajšia jednotka chladenia	ks	1,000	1 638,52	1 638,52
81	M	Pol149	Vnútorná jednotka chladenia	ks	1,000	700,98	700,98
82	M	Pol150	Dvojica Cu potrubia 6/12 s izoláciou a komunikačný l	m	12,000	11,97	143,64
83	M	Pol110	Betónové kvádre 500 x 500 x 100 mm	ks	2,000	11,69	23,38
84	M	Pol151	Doplnenie chladiva R134	kg	0,500	39,88	19,94
85	K	Pol165	Montážny materiál (spojovací, tesniaci a závesy, páj-	kg	10,000	7,79	77,90
86	K	Pol166	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny montáže	%	3,000	122,09	366,26

D D10 Zariadenia spolu: 4 479,30

87	M	Pol153	Doprava - % z dodávky		858,560	2,61	2 240,84
88	M	Pol1541	Presun hmôt - €/100 kg	m2	32,290	6,03	194,71
89	M	Pol1551	Kompletná prídržka - % z dodávky	m2	263,640	3,69	972,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SO01 - Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka

Časť:

EL01 - Elektro

JKSO:

Miesto: Bernolákovo

KS:

Dátum: 1. 5. 2025

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing. Rastislav Ingeli PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 762,39

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

33 762,39

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

7 765,35

Cena s DPH

v EUR

41 527,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12-03-2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SO01 - Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka

Časť:

EL01 - Elektro

Miesto:

Bernolákovo

Dátum:

1. 5. 2025

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing.
Rastislav Ingeli PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 762,39

D M

Práce a dodávky M

31 707,59

D 1

Prístroje

5 782,97

1	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	51,000	0,96	48,96
2	M	345410002300.S	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku	ks	51,000	0,96	48,96
3	K	210010313.S	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	3,000	2,37	7,11
4	M	345410000500.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku	ks	3,000	4,24	12,72
5	K	210010420.S	Krabica univerzálna viacnásobná do podlahy	ks	4,000	24,75	99,00
6	M	345410004100.S	Krabica univerzálna z PA do betónových podlah	ks	4,000	46,20	184,80
7	K	210020R01	Lištový závesný systém so svetidlami a zásuvkami	ks	2,000	346,50	693,00
8	K	210020R02	Lištový závesný systém so zásuvkami	ks	2,000	1 435,50	2 871,00
9	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	15,000	4,79	71,85
10	K	210100258.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm ²	ks	3,000	7,60	22,80
11	K	21011000R	Montáž tlačidla nástenného núdzového	ks	1,000	7,92	7,92
12	M	345R01	Tlačidlo núdzové central stop GW42201 IP55 protipožiarne	ks	1,000	24,46	24,46
13	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	7,000	2,19	15,33
14	M	345340007945.S	Spínač jedнопólový polozapustený a zapustený, radenie č.1	ks	7,000	4,09	28,63
15	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	39,000	4,45	173,55
16	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	31,000	4,53	140,43
17	M	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	8,000	10,68	85,44
18	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	5,000	5,27	26,35
19	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	5,000	7,50	37,50
20	K	210111R01	Montáž zásuvky vstavanej podlahovej	ks	4,000	24,75	99,00
21	M	345000001	Podlahová zásuvka 4x250V 16A IP20	ks	4,000	165,00	660,00
22	K	210111502.S	Vidlica vrátane zapojenia 230V / 16A 3P	ks	16,000	4,45	71,20
23	M	358110003000.S	Vidlica dvojpólová 2P + PE, postranný vývod	ks	16,000	1,25	20,00
24	K	210220040.S	Svorka na potrubie vrátane pásika Cu	ks	10,000	4,28	42,80
25	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia	ks	10,000	0,88	8,80
26	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	10,000	0,74	7,40
27	K	2102200R1	Uzemňovacia svorka na vodovodnú batériu ZS 4	ks	10,000	4,10	41,00
28	M	M9901	Podružný a pomocný materiál pre elektroinštaláciu	súbor	1,000	232,96	232,96

D 2

Káble

3 779,30

29	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	450,000	0,96	432,00
30	M	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	450,000	0,54	243,00
31	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	570,000	0,96	547,20
32	M	341110000850.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	570,000	0,89	507,30
33	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	160,000	0,96	153,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	160,000	0,89	142,40
35	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	100,000	0,96	96,00
36	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	100,000	1,46	146,00
37	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	60,000	0,97	58,20
38	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	60,000	3,51	210,60
39	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	50,000	0,97	48,50
40	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	50,000	5,67	283,50
41	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	400,000	0,96	384,00
42	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	400,000	0,65	260,00
43	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	100,000	0,96	96,00
44	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	100,000	1,71	171,00

D 3		Svietidlá					17 285,11
45	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	18,000	7,92	142,56
46	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	18,000	20,32	365,76
47	K	210201520.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	ks	14,000	9,90	138,60
48	M	348150R01	LED svietidlo núdzové nástenné autonómne 3hod 2,8W IP20 s piktogramom "smer úniku_dolu"	ks	8,000	91,30	730,40
49	M	348150R02	LED svietidlo núdzové nástenné autonómne 3hod 2,8W IP20 s piktogramom "smer úniku_vľavo"	ks	1,000	83,00	83,00
50	M	348150R03	LED svietidlo núdzové nástenné autonómne 3hod 2,8W IP20 s piktogramom "smer úniku_vpravo"	ks	1,000	83,00	83,00
51	M	348150R04	LED svietidlo núdzové nástenné autonómne 3hod 3,7W IP20 s piktogramom "hasičský prístroj"	ks	2,000	83,00	166,00
52	M	348150R05	LED svietidlo núdzové nástenné autonómne 3hod 3,7W IP20 s piktogramom "hydrant"	ks	2,000	83,00	166,00
53	K	210201900.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 0,5 kg	ks	5,000	14,85	74,25
54	M	348000L04	Prisadené LED svietidlo nástenné líniové plast biela IP44 14W 1480lm 4000K	ks	5,000	86,08	430,40
55	K	210201910.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 0,5 kg	ks	57,000	14,85	846,45
56	M	348000L03	Prisadené LED svietidlo stropné kruhové plast biela IP20 17W 2000lm 4000K	ks	57,000	28,88	1 646,16
57	K	210201911.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	9,000	14,85	133,65
58	M	348000L05	Prisadené LED svietidlo stropné líniové plast biela IP66 49W 6500lm 4000K, prepínateľná intenzita	ks	9,000	96,91	872,19
59	K	210201940.S	Montáž svietidla zavesného do 0,5 kg	ks	59,000	19,80	1 168,20
60	M	348000L01	Závesné LED svietidlo stropné líniové plast biela IP20 40W 5030lm 4000K, UGR<19	ks	59,000	158,55	9 354,45
61	K	210201941.S	Montáž svietidla zavesného do 1,0 kg	ks	4,000	19,80	79,20
62	M	348000L02	Závesné LED svietidlo stropné líniové plast biela IP20 61W 4945lm 4000K, s asymetrickým vyžarovacím uhlom	ks	4,000	201,21	804,84

D 4		Rozvádzače					4 860,21
63	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekácií prác	ks	2,000	74,25	148,50
64	M	357000R1	Rozvádzač R1 + výzbroj podľa PD	ks	1,000	2 633,68	2 633,68
65	M	357000R2	Rozvádzač R2 + výzbroj podľa PD	ks	1,000	1 912,10	1 912,10
66	K	2101930RH	Pripojenie na existujúci rozvádzač RH + príp.úpr.	súbor	1,000	49,50	49,50
67	K	210220030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	3,000	14,85	44,55
68	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP	ks	3,000	23,96	71,88

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 650,00
69	K	210960R01	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie, odvoz a likvidácia odpadu	súbor	1,000	660,00	660,00
70	K	974R001	Murárske a pomocné práce, sekanie drážok, prestupov, spätné zapravenie	súbor	1,000	990,00	990,00

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	404,80
---	-----	----------------------------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000	25,30	404,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SO01 - Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka

Časť:

HSP01 - Hlasová signalizácia požiaru

JKSO:

Miesto: Bernolákovo

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

Zhotoviteľ:

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing. Rastislav Ingeli PhD.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 5. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			14 331,29
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	14 331,29	23,00%	3 296,20
Cena s DPH			17 627,49
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

12-05-2025

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SO01 - Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka

Časť:

HSP01 - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto:

Bernolákovo

Dátum:

1. 5. 2025

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing.
Rastislav Ingeli PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 331,29

D D1 PSV 14 331,29

D D2 ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD 0,00

D D3 ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA 2 747,85

1	M	Pol199	Kábel N2XH-O FE180/PS30 2x1,5	m	500,000	1,57	785,00
2	M	Pol200	Kábel N2XH-O FE180/PS30 2x2,5	m	400,000	1,88	752,00
3	M	Pol201	Kábel pre hlásiacu stanicu požiarne odolný Category 6A STP 4x2xAWG23	m	5,000	0,63	3,15
4	M	Pol202	Nastreľovacia káblová príchytka plus kliniec	ks	2 200,000	0,33	726,00
5	M	Pol203	Držiak kábla (PS30-90) UDF10	ks	300,000	0,21	63,00
6	M	Pol204	Držiak kábla dvojité (PS30-90) UEF10	ks	50,000	0,29	14,50
7	M	Pol205	Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice E90	ks	12,000	9,30	111,60
8	M	Pol206	Drobný inštalčný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kmp	1,000	83,60	83,60
9	M	Pol207	Stratné z položiek /m,l,kg/	%	2,000	52,25	104,50
10	M	Pol208	Podružný materiál	%	2,000	52,25	104,50

D D4 ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ 1 698,16

11	M	Pol209	Kábel N2XH-O FE180/PS30 2x1,5	m	500,000	0,63	315,00
12	M	Pol210	Kábel N2XH-O FE180/PS30 2x2,5	m	400,000	0,63	252,00
13	M	Pol211	Kábel pre hlásiacu stanicu požiarne odolný Category 6A STP 4x2xAWG23	m	5,000	0,63	3,15
14	M	Pol212	Nastreľovacia káblová príchytka plus kliniec	ks	2 200,000	0,42	924,00
15	M	Pol203	Držiak kábla (PS30-90) UDF10	ks	300,000	0,21	63,00
16	M	Pol213	Držiak kábla dvojité (PS30-90) UEF10	ks	50,000	0,52	26,00
17	M	Pol214	Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice E90	ks	12,000	5,23	62,76
18	M	Pol215	Drobný inštalčný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kmp	1,000	52,25	52,25

D D5 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU 0,00

D D6 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - DODÁVKA 5 714,07

19	M	Pol216	riadiaca jednotka EN54-16	ks	1,000	2 413,95	2 413,95
20	M	Pol217	Vykon. zosil. 4XD250B, 100V EN54 vrátane napájacieho zdroja 580243	ks	1,000	703,29	703,29
21	M	Pol218	Káblová sada pre aku	ks	1,000	12,54	12,54
22	M	Pol219	Káblová sada pre zosilnovač 4x125	ks	1,000	72,11	72,11
23	M	Pol220	akumulátory 12V/65Ah	ks	2,000	175,56	351,12
24	M	Pol221	záložný kábel	ks	1,000	22,99	22,99
25	M	Pol222	výstupný kábel pre zosilnovač	ks	1,000	22,99	22,99
26	M	Pol223	stanica hlásateľa s mikrofónom DCS15	ks	1,000	714,78	714,78
27	M	Pol224	stropný reproduktor DL-E 06-130/T SAFE EN54-24,6WRMS,ker.sv. tep.poj	ks	22,000	37,62	827,64
28	M	Pol225	Stojanový rozvádzač, 22U, 1000x800x800mm (v x š x h)	ks	1,000	438,90	438,90
29	M	Pol226	Zásuvkový panel 19", 2U, 5x230V, prepäťová ochrana	ks	1,000	133,76	133,76

D D7 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - MONTÁŽ 601,53

30	K	Pol227	riadiaca jednotka	ks	1,000	34,75	34,75
----	---	--------	-------------------	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	Pol228	Vykon. zosil. 4XD250B, 100V EN54 vrátane napájacieho zdroja 580243	ks	1,000	34,75	34,75
32	K	Pol229	Káblová sada pre aku	ks	1,000	7,94	7,94
33	K	Pol230	Káblová sada pre zosilnovač 4x125	ks	1,000	7,94	7,94
34	K	Pol231	akumulátory 12V/65Ah	ks	2,000	7,94	15,88
35	K	Pol232	záložný kábel	ks	1,000	4,96	4,96
36	K	Pol233	výstupný kábel pre zosilnovač	ks	1,000	4,96	4,96
37	K	Pol234	stanica hlásateľa s mikrofónom DCS15	ks	1,000	34,75	34,75
38	K	Pol235	stropný reproduktor DL-E 06-130/T SAFE EN54-24,6VRMS,ker.sv. tep.poj	ks	22,000	11,91	262,02
39	K	Pol236	Stojanový rozvádzač, 22U, 1000x800x800mm (v x š x h)	ks	1,000	148,91	148,91
40	K	Pol237	Zásuvkový panel 19", 2U, 5x230V, prepäťová ochrana	ks	1,000	44,67	44,67

D		D8	MONTÁŽNÉ PRÁCE A OSTATNÉ	3 569,68			
41	K	Pol238	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	2,000	34,75	69,50
42	K	Pol239	Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	300,000	0,50	150,00
43	K	Pol240	Odvínutie kábla, natiiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov	m	900,000	0,60	540,00
44	K	Pol241	Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla	ks	80,000	2,98	238,40
45	K	Pol242	Vysekanie drážky v murive a upevnenie rúrky vrátane vyspravenia omietky	m	50,000	2,98	149,00
46	K	Pol243	Ukončenie káblov CHKE-V, ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie	ks	80,000	2,98	238,40
47	K	Pol244	Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblovej formy	ks	25,000	2,98	74,50
48	K	Pol245	Uvedenie reproduktora, regulátora do funkcie a ich kontrola	ks	22,000	2,98	65,56
49	K	Pol246	Konfigurácia systému, naprogramovanie a oživenie.	kmp	1,000	248,19	248,19
50	K	Pol247	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm	ks	45,000	9,93	446,85
51	K	Pol248	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm	ks	10,000	9,93	99,30
52	K	Pol249	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	1,000	59,57	59,57
53	K	Pol250	Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	kmp	1,000	406,13	406,13
54	K	Pol251	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	kmp	1,000	347,46	347,46
55	K	Pol252	Iné materiály, montáž, atd., neuvedené vyššie, ale ktoré je nutné zahrnúť do celkového rozsahu prác podľa výkresov a praxe dodávateľa	kmp	1,000	218,41	218,41
56	K	Pol253	Transportná réžia	kmp	1,000	218,41	218,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SO01 - Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka

Časť:

EPS01 - Elektrická požiarňa signalizácia

JKSO:

Miesto: Bernolákovo

KS:

Dátum: 1. 5. 2025

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing. Rastislav Ingeli PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 319,57
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	20 319,57	23,00%	4 673,50
Cena s DPH	v EUR	24 993,07	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

^

.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

12-05-2025
PRO EXTENZER IČ DPH:SK2120915808

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SO01 - Odborné učebne pre SOŠ záhradnícka

Časť:

EPS01 - Elektrická požiarňa signalizácia

Miesto:

Bernolákovo

Dátum:

1. 5. 2025

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing.
Rastislav Ingeli PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 319,57

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 319,57

D D1

ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA

3 371,01

1	M	JE-H/St/H-V	SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný	m	1 500,000	1,15	1 725,00
2	M	JE-H/St/H-V.1	SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný	m	200,000	1,15	230,00
3	M	NHXXH-V	NHXXH-V 2x1.5 FE180E90 Kábel pre ovládacie vedenie-sirény, majáky, napájanie.	m	85,000	1,57	133,45
4	M	FB7	Protipožiarne príchytka požiarne - Jednoduchá trub. príchytka a nastrelovací kliniec	ks	3 000,000	0,33	990,00
5	M	Pol154	3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarňa hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytka KSA 14-25mm	ks	500,000	0,33	165,00
6	M	UDF7	Držiak kábla (PS30-90) UDF 7	ks	200,000	0,21	42,00
7	M	UEF7	Držiak kábla dvojité (PS30-90) UEF7	ks	50,000	0,29	14,50
8	M	Pol155	Drobný inštalčný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kmp	1,000	71,06	71,06

D D2

ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ

2 432,39

9	K	JE-H/St/H-V	SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný	m	1 500,000	0,50	750,00
10	K	JE-H/St/H-V.1	SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný	m	200,000	0,50	100,00
11	K	NHXXH-V	NHXXH-V 2x1.5 FE180E90 Kábel pre ovládacie vedenie-sirény, majáky, napájanie.	m	85,000	0,50	42,50
12	K	FB7	Protipožiarne príchytka požiarne - Jednoduchá trub. príchytka a nastrelovací kliniec	ks	3 000,000	0,40	1 200,00
13	K	Pol156	3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarňa hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytka	ks	500,000	0,40	200,00
14	K	UDF7	Držiak kábla (PS30-90) UDF 7	ks	200,000	0,50	100,00
15	K	UEF7	Držiak kábla dvojité (PS30-90) UEF7	ks	50,000	0,50	25,00
16	K	Pol167	Drobný inštalčný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kmp	1,000	14,89	14,89

D D3

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - DODÁVKA

10 551,02

17	M	FX808392	Ústredňa EPS	ks	1,000	1 288,49	1 288,49
18	M	12V24Ah	Akumulátor 12V/ 12Ah, VdS	ks	2,000	73,15	146,30
19	M	FX808324	Čelný ovlad.panels s displejom, 5,7" 1/4 VGA, Art. Nr: FX808324	ks	1,000	765,99	765,99
20	M	FX808416	Folie celniho panelu SK, slovensky jazyk, Art. Nr: FX808416	ks	1,000	7,21	7,21
21	M	FX808332	Mikromodul esserbus	ks	2,000	266,48	532,96
22	M	802371	802371 opticko-dymový hlásič PAM, séria IQ8Quad, VdS G204060	ks	40,000	84,65	3 386,00
23	M	802373	802373 opticko teplotný multisenzorový hlásič PAM, séria IQ8Quad, VdS G205070	ks	2,000	93,01	186,02
24	M	805590	pätica hlásiča v základnej verzii pre hlásiče série IQ8Quad	ks	42,000	8,26	346,92
25	M	Pol168	tesnenie proti vlhkosti pre päťicu hlásiča série IQ8Quad IP43	ks	2,000	6,27	12,54
26	M	Pol169	vyhrievací prvok pre hlásiče IQ8Quad	ks	2,000	27,17	54,34
27	M	Pol170	Paralelná signalizácia	ks	18,000	16,09	289,62
28	M	808623	Esserbus poplachový koppler 4in/2out	ks	3,000	197,51	592,53
29	M	Pol171	Skriňa pre I/O modul	ks	3,000	60,61	181,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	804905	804905 elektronika tlačidlového hlásiča IQ8 s oddeľovačom EN54-11	ks	4,000	397,10	1 588,40
31	M	704900	704900 skrinka tlačidlového hlásiča IQ8 červená	ks	4,000	9,51	38,04
32	M	Pol172	svetelný zábleskový maják	ks	4,000	39,71	158,84
33	M	Pol173	siréna s majákom- červená nástenný / stropný 103 dB	ks	0,000	0,00	0,00
34	M	24V 5A	Zdroj 24V/5A v zmysle EN 54-4 a vrátane 2xaku 12V 17Ah	ks	1,000	660,44	660,44
35	M	Pol174	GSM komunikátor	ks	1,000	262,30	262,30
36	M	Pol175	Pomocný materiál 0,5 % z materiálu	ks	1,000	52,25	52,25
D D4 ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - MONTÁŽ							3 965,15
37	K	FX808392	Ústredňa EPS	ks	1,000	34,75	34,75
38	K	12V24Ah	Akumulátor 12V/ 12Ah, VdS	ks	2,000	9,93	19,86
39	K	FX808324	Čelný ovlad.panels s displejom, 5,7" 1/4 VGA, Art. Nr: FX808324	ks	1,000	11,91	11,91
40	K	FX808416	Folie celniho panelu SK, slovensky jazyk, Art. Nr: FX808416	ks	1,000	4,96	4,96
41	K	FX808332	Mikromodul esserbus	ks	2,000	14,89	29,78
42	K	802371	802371 opticko-dymový hlásič PAM, séria IQ8Quad, VdS G204060	ks	40,000	7,94	317,60
43	K	802373	802373 opticko teplotný multisenzorový hlásič PAM, séria IQ8Quad, VdS G205070	ks	2,000	7,94	15,88
44	K	805590	pätica hlásiča v základnej verzii pre hlásiče série IQ8Quad	ks	42,000	2,98	125,16
45	K	Pol176	tesnenie proti vlhkosti pre päťicu hlásiča série IQ8Quad IP43	ks	2,000	2,98	5,96
46	K	Pol177	vyhrievaci prvok pre hlásiče IQ8Quad	ks	2,000	14,89	29,78
47	K	Pol178	Paralelná signalizácia	ks	18,000	7,94	142,92
48	K	808623	Esserbus poplachový koppler 4in/2out	ks	3,000	14,89	44,67
49	K	Pol179	Skriňa pre I/O modul	ks	3,000	11,91	35,73
50	K	804905	804905 elektronika tlačidlového hlásiča IQ8 s oddeľovačom EN54-11	ks	4,000	14,89	59,56
51	K	704900	704900 skrinka tlačidlového hlásiča IQ8 červená	ks	4,000	2,98	11,92
52	K	Pol180	svetelný zábleskový maják	ks	4,000	11,91	47,64
53	K	Pol181	siréna s majákom- červená nástenný / stropný 103 dB	ks	0,000	0,00	0,00
54	K	24V 5A	Zdroj 24V/5A v zmysle EN 54-4 a vrátane 2xaku 12V 17Ah	ks	1,000	34,75	34,75
55	K	Pol182	GSM komunikátor	ks	1,000	14,89	14,89
56	K	Pol183	Pomocný materiál 0,5 % z materiálu	ks	1,000	9,93	9,93
57	K	Pol184	Drážkovanie na stene a strope pre káble a vyspravenie	m	60,000	2,98	178,80
58	K	Pol185	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do pr. 20mm	ks	30,000	9,93	297,90
59	K	Pol186	Zhotovenie profilových otvorov v murive do pr. 20mm	ks	50,000	9,93	496,50
60	K	Pol187	Štítky na hlásiče	ks	44,000	0,50	22,00
61	K	Pol188	Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a označenie	ks	46,000	1,99	91,54
62	K	Pol189	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	kmp	1,000	6,45	6,45
63	K	Pol190	Program konfiguračný, naprogramovanie systému	kmp	1,000	83,39	83,39
64	K	Pol191	Naprogramovanie ústredne, montáž	kmp	1,000	248,19	248,19
65	K	Pol192	Uvedenie ústredne a systému do trvalej prevádzky	kmp	1,000	119,13	119,13
66	K	Pol193	Pripojenie do systému požiarne technické zariadenia - protipožiarne rolety, svetlíky, dvere	kmp	1,000	83,39	83,39
67	K	Pol194	Projektová dielenská dokumentácia	kmp	1,000	397,10	397,10
68	K	Pol195	Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	kmp	1,000	248,19	248,19
69	K	Pol196	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	347,46	347,46
70	K	Pol197	Transportná réžia a režijné náklady	kmp	1,000	148,91	148,91
71	K	Pol198	Prevádzkové náklady	kmp	1,000	198,55	198,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SK01 - Splašková kanalizácia

JKSO:

Miesto: Bernolákovo

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

Zhotoviteľ:

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing. Rastislav Ingeli PhD.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 5. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 582,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 582,17	23,00%	363,90

Cena s DPH

v EUR

1 946,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

12-05-2025
O EXTERIÉR IČ DPH: SK2120915808

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Objekt:

SK01 - Splašková kanalizácia

Miesto:

Bernolákovo

Dátum:

1. 5. 2025

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, BA

Projektant:

I.N.I. s.r.o., Doc.Ing.
Rastislav Ingeli PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 582,17

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 582,17

D D1

Splašková kanalizácia

1 582,17

1	M	MAT	PVC rúra DN 125/1m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	4,000	3,84	15,36
2	M	MAT.1	PVC rúra DN 125/2m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	16,000	6,97	111,52
3	M	MAT.2	Odpadové koleno DN 125 45st.	ks	8,000	1,86	14,88
4	M	MAT.3	Odpadová odbočka DN 125/160 45st.	ks	1,000	9,49	9,49
5	M	MAT.4	PVC rúra DN 160/1m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	6,000	5,85	35,10
6	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20%	m	42,000	9,24	388,08
7	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 160	m	42,000	1,99	83,58
8	M	MAT.5	Navrtávací pás DN 160	ks	2,000	13,58	27,16
9	K	Pol39	Montáž navrtávacieho pásu	ks	2,000	73,50	147,00
10	K	Pol40	Napojenie sa v existujúcej šachte	kpl	2,000	175,00	350,00
11	K	Pol41	Presun hmôt	kpl	1,000	150,00	150,00
12	K	Pol42	Dopravné náklady	kpl	1,000	250,00	250,00



Príloha č. 2: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác

KALKULAČNÝ VZOREC
PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC

Vzor:

číslo základne	Názov	Mj	Názov /druh /tarifný stupeň	Množstvo	Jednotková cena	Suma spolu
1.	Priamy materiál ¹					
2.	Mzdové náklady ²					
	2.1 priame mzdy	hod.			10,00 €	
	2.2 odvody z miezd	hod.			36,20 %	
3.	Ostatné priame náklady (OPN) ³					
	3.1 náklady na stroje	€/hod			40,00 €/hod	
	3.2 náklady na dopravu	€/km			1,80 €/km	
4.	Nepriame náklady ⁴					
	4.1 výrobná réžia (Rv)	%	22,5%			
	4.2 správna réžia (Rs)	%	15%			
5.	Zisk ⁵	%	20%			
	Jednotková cena bez DPH (celkom základňa 1 až 5)					

1. Priamy materiál:

→ Pre určenie nákladov pri oceňovaní na priamy materiál, je zhotoviteľ povinný do tejto časti uviesť položku s uvedením jej množstva, druhu, jednotkovej ceny a celkovej ceny za položku, pričom cena bude na požiadanie objednávateľa doložená príslušným dokladom, pričom cena priameho materiálu a dopravy materiálu uvedená v základni 3.2 „náklady na dopravu“ bude stanovená podľa **cenníka**: **CENEKON** (*uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý*

¹ Priamy materiál predstavuje variabilnú zložku kalkulačného vzorca, ktorú zhotoviteľ uvádza pri konkrétnom ocenení naviac prác pri materiáloch, nenachádzajúcich sa v položkovom rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy

² Priame mzdy predstavujú variabilnú zložku, ktorú zhotoviteľ vyplňa pri konkrétnom ocenení naviac prác

³ Náklady na stroje a náklady na dopravu predstavujú variabilnú zložku kalkulačného vzorca, ktorú zhotoviteľ uvádza pri konkrétnom ocenení naviac prác pri položkách, nenachádzajúcich sa v položkovom rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy

⁴ Nepriame náklady predstavujú fixnú zložku, ktorých sadzbu zhotoviteľ vyplňa pri každom kalkulačnom vzorci z údajov uvedených v tabuľke „Sádzieb nepriamych nákladov a zisku“,

⁵ Zisk predstavuje fixnú zložku, ktorej sadzbu zhotoviteľ vyplňa pri každom kalkulačnom vzorci z tabuľky „Sádzieb nepriamych nákladov a zisku“

cenník bude pri tvorbe ceny používať a to napr. ODIS, CENEKON a pod., a v prípade použitia firemného sadzobníka je povinný tento predložiť objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy, pričom cenník je záväzný počas celej doby trvania tejto zmluvy);

2. Mzdové náklady:

- priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa vrátane všetkých zložiek a príplatkov
- odvody z miezd budú stanovené **úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania individuálna kalkulácia ceny,

3. Ostatné priame náklady:

- sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa **cenníkov: CENEKON** (*uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať a to napr. ODIS, CENEKON a pod., a v prípade použitia firemného sadzobníka je povinný tento predložiť objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy, pričom cenník je záväzný počas celej doby trvania tejto zmluvy*); v prípade prenájmu podkladom bude príslušná cenová ponuka prenajímateľa, resp. dopravcu,

Sadzby nepriamych nákladov a zisku:			
	podľa skutočných režijných nákladov firmy:		
	výrobná réžia	22,5	%
	správna réžia	15,0	%
	Zisk	20,0	%

- Tabuľku sadzieb nepriamych nákladov a zisku vyplní uchádzač/zhotoviteľ v percentuálnych sadzbách, ktoré použije pri kalkulácii ceny pri položkách riešených stavebných objektov, a to:

70	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena
----	---	-------------	--

- Uchádzač/zhotoviteľ je povinný v ponuke predložiť rozbor položky „Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena“, podľa „.....“

V Bratislave dňa, 12.05.2025



Pavlo Bidzilia – konateľ
PRO EXTERIÉR s.r.o.

POISTNÝ CERTIFIKÁT

Poistná zmluva: 4649001404

Poist'ovateľ: KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Poistený: PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 Bratislava
IČO: 52 157 164

Predmet poistenia: Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistné riziká: Zodpovednosť za škodu a vadne vykonaná práca,
Poistenie škôd na podzemných a nadzemných vedeniach

Územný rozsah: SR

Poistná suma: 1.000.000,00 EUR

Spoluúčasť: 10% min. 330,00 EUR

Účinnosť zmluvy: Poistná zmluva č. 4649001404 je uzatvorená na dobu neurčitú, a to od
12.02.2025 do neurčito.

V Nitre, dňa: 11.02.2025



KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov – vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konat' za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH
1.	m-plan, s. r.o., Ulica Eduarda Wenzla 0/6 Bratislava - mestská časť Rača, 46807586	Ing. Jozef Mazúr,	Vzduchotechnika	15,56 %	79 349,35 €
2.	ARBE, s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava, 36056553	Ing. Jozef Zámora.	EPS, HSP	6,80 %	34 650,86 €
3.	PROFI Elektro s.r.o., Vrbová 0/8598/8 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, 35935391	Ing. Milan Šindler	Elektroinštalácie	6,62 %	33 762,39 €

V Bratislave, dňa 12.05.2025



.....

Pavlo Bidzilia – konateľ
PRO EXTERIÉR s.r.o.

Príloha č. 5: Udenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT

Udenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Predmet ZoD: „**Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo**“

UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV (AK SA UPLATŇUJE)
na základe §10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Podpísaním tohto súhlasu ja**ako** (uviesť, či sa jedná o člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu alebo prokuristu subdodávateľa)....., so sídlom, IČO: **udeľujem súhlas** oprávnenému subjektu, t.j. objednávateľovi ako orgánu verejnej moci **na vyžiadanie výpisu z registra trestov** za účelom overenia bezúhonnosti fyzickej osoby v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávnených subjektov vykonaných v rámci zákona.

Údaje o fyzickej osobe udeľujúcej súhlas:

Meno:	Dátum narodenia:
Terajšie priezvisko:	Rodné číslo:
Rodné priezvisko:	Prezývka:
Pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska:	Číslo občianskeho preukazu/pasu:
Pohlavie:	Štát narodenia (osoba narodená v cudzine) :
Adresa trv. pobytu: Ulica, číslo:	Okres narodenia :
Obec:	Miesto narodenia :
PSČ:	Štátne občianstvo:
Údaje matky žiadateľa:	Údaje otca žiadateľa:
Meno:	Meno:
Priezvisko:	Priezvisko:
Rodné priezvisko:	Rodné priezvisko:

Poučenie:

Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fyzická osoba udeľuje súhlas pre oprávnené subjekty konajúce v zmysle ZVO, aby bolo možné zo strany oprávnených subjektov žiadať o poskytnutie výpisu z registra trestov za účelom overenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO prostredníctvom informačného systému verejnej správy.

Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udenie súhlasu nebude vyplnené úplne a správne nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na posúdenie splnenia podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO.

V, dňa (podpis)

Príloha č. 6: Preberací protokol diela – vzor

	PREBERACÍ PROTOKOL DIELA	Dátum preberacieho konania
		Číslo zápisu
Zhotoviteľ: osoba poverená odovzdaním diela: Objednávateľ: osoba poverená prevzatím diela: Stavebný dozor: osoba poverená prevzatím diela: Správca zariadenia: osoba poverená prevzatím diela:		
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)		
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)		
Objednávka č. / Zmluva o dielo /		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí	termín odstránenia:	
Vypratanie staveniska – dátum:		
Stav meračov k vyprataniu staveniska: Voda: č. merača - stav Elektrina: č. merača - stav Plyn: č. merača - stav		

Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:			
Ďalšie dohodnuté podmienky			
Vyjadrenie účastníkov konania			
Zhotoviteľ odovzdáva a objednávatel' preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.			
	Meno	Funkcia	Podpis
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Objednávatel':			
Správca:			

Príloha č. 7: Zoznam kvalifikovaných osôb – vzor

Na realizácii diela podľa tejto zmluvy:

☒ sa nebudú podieľať tretie osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO a zhotoviteľ celý predmet uskutoční vlastnými kapacitami prostredníctvom nasledovnej kvalifikovanej osoby:

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Petruš

Číslo osvedčenia: 11326

Reg. Číslo/UID: 17890292

E-mailová adresa: stanislav.petrus@proexterier.com

Pracovné zaradenie: stavbyvedúci

☐ sa budú podieľať nasledovné tretie osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO:

Názov:

Sídlo/miesto podnikania:

IČO:

E-mailová adresa:

Meno a priezvisko:

Číslo osvedčenia:

Reg. Číslo/UID:

E-mailová adresa:

Pracovné zaradenie:

Ďalšie osoby použité na preukázanie splnenia podmienok účasti: *(vyplní zhotoviteľ)*

V Bratislave, dňa 12.05.2025



.....
Pavlo Bidzilia – konateľ
PRO EXTERIÉR s.r.o.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **12.05.2025**

Číslo vložky: **34759**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : PRO EXTERIÉR s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Rybníčná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 40

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Vajnory

d) **Psč:** 83106

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 52157164

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 26.01.2022

Obchodné meno : PRO EXTERIÉR s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Račianska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 9705/96

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Nové Mesto

d) **Psč:** 83102

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 52157164

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : [07.09.2021](#) - [25.01.2022](#)

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária Valach, Kišac, s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Gogoľova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 18

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Petržalka

d) **Psč:** 85202

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36663051

Platnosť : od: 07.09.2021

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Pavlo Bidzilia

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát**

Dátum narodenia : 10.09.1988

Štátna príslušnosť

Verejný funkcionár :

Platnosť : od: 07.09.2021

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 05.01.2025

Dátum overenia : 05.01.2025

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Príloha č. 9: Zoznam záberu pozemkov

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo na ulici Svätoplukova 38, Bernolákovo sa bude realizovať na pozemkoch registra C KN parc. č. 4777/391, 4777/1 zapísaných na LV č. 4169.

Príloha č. 10: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor

PREBERACÍ PROTOKOL Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		

Prítomní:		
	titul, meno, priezvisko, organizácia	podpis
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa:		
Za vlastníka/správcu:		
Stavebný dozor:		
Prezenčná listina je súčasťou tohoto protokolu		
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:		dňa :

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú nasledovné:	
1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č. zo dňa vydaného	
2. Stavenisko (je/ nieje) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je / nie je) zbavené nárokov tretích osôb.	
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie : parc. č. súp. č. obec: č. LV.	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť	
5. Príjazd na stavenisko:	
6. Zdroj vody * voda pre stavebné účely: * pitná voda/stav merača:	

7. Odber elektrickej energie/stav merača:

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:
9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:
10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:
11. Kancelárie:
12. Skladovanie stavebného odpadu:
13. Medziskládka na uloženie drevín a krovín po výrube:
14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa
15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:
16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:
Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:
PRIPOMIENKY:
Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi: Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paré č. ; 1x v digitálnej forme Stavebné povolenie č. zo dňa: vydané dňa:

V : dňa:

Prílohy protokolu :

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov

Príloha č. 11: Zhrnutie podmienok princípu DNSH k rekonštrukcii a obnove budov
(Do not significantly harm / nespôsobovať významnú škodu)

Zhrnutie podmienok princípu DNSH k rekonštrukcii a obnove budov (Do Not Significantly Harm / nespôsobovať významnú škodu) je súhrn požiadaviek pre zhotoviteľa stavby, vyplývajúcich z “ **PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva**”, publikovaných v metodických usmerneniach a dokumentoch riadiaceho orgánu pre operačný program “**Program Slovensko 2021-2027**”.

Projekt musí byť v súlade s princípom „*nespôsobovať významnú škodu*“ čo znamená, že projekt nemôže výrazne narušiť žiaden z nižšie uvedených environmentálnych cieľov. Podmienka musí byť splnená od začatia realizácie hlavnej aktivity do ukončenia obdobia udržateľnosti projektu, pričom prerušenie jej plnenia sa nepripúšťa.

1. Pri obnove budov¹, ktorej cieľom je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, je požiadavka na úsporu primárnej energie na úrovni minimálne 30 % a v prípade hlbkovej obnovy budov požiadavka na úsporu primárnej energie na úrovni minimálne 60 %. Pokiaľ ide o obnovu budov je teda nutné:

a) dosiahnuť v priemere aspoň strednú obnovu (úspora primárnej energie na úrovni $\geq 30\%$ a zároveň $< 60\%$), alebo

b) dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami pred obnovou (rekonštrukciou) budovy.

Pri obnove verejných národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových objektov a obnove objektov kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry nie je potrebné zabezpečiť súlad s kritériami energetickej efektívnosti. **Forma preukázania Spôsob splnenia podmienky DNSH:**

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Žiadateľ je povinný splniť požiadavky prostredníctvom preukázania úspory primárnej energie na úrovni minimálne 30 %, resp. 60 % a predložiť projektové energetické hodnotenie stavby (energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy) a energetický certifikát nového stavu budovy po rekonštrukcii podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Splnenie podmienky (dosiahnutie úspor primárnej energie minimálne o 30 %) sa preukazuje na základe výsledku porovnania údajov východiskového a navrhovaného stavu uvádzaných v projektovom energetickom hodnotení, resp. v energetickom certifikáte spracovanom pred a po rekonštrukcii (obnove) budov. Výpočet úspory primárnej energie sa vykoná po zadaní údajov z projektového energetického hodnotenia, resp. energetického certifikátu do nasledovného vzorca:

$$UPE = 100 \times \frac{(PE_{pred} \times CPP_{pred}) - (PE_{po} \times CPP_{po})}{PE_{pred} \times CPP_{pred}}$$

UPE – úspora primárnej energie v %

PE_{pred} – primárna energia pred realizáciou obnovy budovy v kWh/(m².a)

PE_{po} – primárna energia po realizácii obnovy budovy v kWh/(m².a)

CPP_{pred} – celková podlahová plocha budovy pred realizáciou obnovy v m²

CPP_{po} – celková podlahová plocha budovy po realizácii obnovy v m²

Uvedený výpočet reflektuje na možnú rekonštrukciu budovy, v rámci ktorej môže dôjsť k zväčšeniu celkovej podlahovej plochy budovy.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH preukázania zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom „Projektového energetického hodnotenia stavby (energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy)“ a
- v čase realizácie projektu najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP prostredníctvom „Energetického certifikátu nového stavu budovy po rekonštrukcii“.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP kontrolou „Projektového energetického hodnotenia stavby (energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy)“ a
- v čase realizácie projektu najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP ako ďalšia skutočnosť kontrolou „Energetického certifikátu nového stavu budovy po rekonštrukcii“.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

2. Výmena hlavného zdroja tepla za nový kondenzačný kotol je možná len ako nevyhnutné riešenie a na základe preukázanej výhodnosti bez možnosti pripojenia na zemný plyn, iba s možnosťou pripojenia na obnoviteľný zdroj energie, ako napr. bioplyn, biometán, tranzitný plyn zo spracovaného odpadu alebo výmena za nový elektrický kotol je možná len za podmienky preukázania jeho nízkej spotreby elektrickej energie a pripojenia na zelenú elektrinu alebo fotovoltaičné solárne panely.

V rámci renovácie je podporovaná inštalácia solárnych fotovoltaičných (FV) a fototerminických (FT) panelov ako súčasť renovácií budov a zavádzanie nízko uhlíkových alternatív, ako sú tepelné čerpadlá. Tepelné čerpadlo musí byť určené na využívanie geotermálnej energie alebo energie z okolia. Pričom pri inštalácii FV/FT panelov a tepelných čerpadiel je potrebné preukázať splnenie podmienky životnosti FV/FT panelov aspoň 20 rokov, meničov napätia aspoň 10 rokov a tepelných čerpadiel aspoň 10 rokov. Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienky, že zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie má vydané vyhlásenie o zhode, na základe technického listu zariadenia. Splnenie podmienky životnosti je potrebné preukázať potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia².

2 Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť prostredníctvom:

- ☐ technického listu zariadenia,
- ☐ potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia, pričom Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť kontrolou:

- ☐ technického listu zariadenia,
- ☐ potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia, pričom Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobu, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

3. V rámci rekonštrukcie budov musia všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - <http://www.europeanwaterlabel.eu/>).

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný doložiť údajové listy výrobkov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP** prostredníctvom údajových listov výrobkov

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP** ako ďalšiu skutočnosť kontrolou údajových listov výrobkov

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

4. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu a rekonštrukciu budov, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – príloha č. 12 výzvy s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:
 - identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
 - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
 - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
 - spôsob nakladania s odpadom a

- dátum odovzdania odpadu,
 - sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladá s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:
- a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
 - b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu, najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP, prostredníctvom:
 - ☐ dokladu o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi,
 - ☐ dokladu preukazujúcim oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, nakladá s odpadom.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu, najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP, ako ďalšiu skutočnosť kontrolou:
 - ☐ dokladu o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi,
 - ☐ dokladu preukazujúcim oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, nakladá s odpadom.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

5. Projekt rekonštrukcie (obnovy) budov a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov.

Podpora obehového hospodárstva sa preukazuje najmä prostredníctvom normy ISO 20887:2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác alebo ekvivalentné normy. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôbitel'nosti. Zásady, požiadavky a usmernenia alebo iné normy posudzovania demontáže alebo prispôbitel'nosti budov, ktoré preukážu, že sú navrhnuté tak, aby boli efektívnejšie z hľadiska zdrojov, prispôbitel'né, flexibilné a demontovateľné, aby umožnili opätovné použitie a recykláciu.

Pri použití selektívnej demolácie je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj uľahčiť opätovné použitie recyklácie selektívnym odstraňovaním materiálov s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.

Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV Nariadenia „EP“ č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

Pri stavebných prácach je potrebné prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v aktuálnom znení.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ nepredkladá za účelom preukázania splnenia tejto podmienky žiadne informácie alebo osobitné prílohy žiadosti. Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické normy súvisiace s realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení, tvoriacich predmet projektu.

V prípade, že projekt zahŕňa aj odstránenie azbestu, je žiadateľ povinný preukázať, že bol odstránený fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Žiadateľ predloží potvrdenie o odovzdaní odpadu obsahujúcom azbest fyzickej/právnickej osobe, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti a zároveň kópiu oprávnenia fyzickej/právnickej osoby na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného úradom verejného zdravotníctva v zmysle § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Príloha č. 3g k zákonu č. 355/2007 Z. z. – Vzory dokladov o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2 a aktualizacej odbornej prípravy podľa § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu, najneskôr však pred úhradou **záverečnej ŽoP** ako ďalšiu skutočnosť len v prípade, ak projekt zahŕňa odstránenie azbestu, dokladom, že azbest bol odstránený fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Žiadateľ predloží potvrdenie o odovzdaní odpadu obsahujúcom azbest fyzickej/právnickej osobe, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti a zároveň kópiu oprávnenia fyzickej/právnickej osoby na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného úradom verejného zdravotníctva v zmysle § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Príloha č. 3g k zákonu č. 355/2007 Z. z. – Vzory dokladov o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2 a aktualizacej odbornej prípravy podľa § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

v čase realizácie projektu, najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť, len v prípade, ak projekt zahŕňa odstránenie azbestu, kontrolou dokladuov, že azbest bol odstránený fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

- osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

6. Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC3 alebo ekvivalentné normy.

3 <https://www.pefc.sk/spotrebitelsky-retazec/drzitelia-pefc-certifikatu-c-o-c>

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť certifikát, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP** prostredníctvom certifikátu, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP** ako ďalšia skutočnosť, kontrolou certifikátu, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

7. Predložený projekt musí spĺňať požiadavky v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Budovy spojené s podpornou infraštruktúrou v chránenej prírodnej oblasti, ako sú návštevnícke centrá, múzeá alebo technické zariadenia, sú z tohto kritéria vyňaté.

Renovácia nebude prebiehať na ornej alebo zelenej pôde s uznávanou vysokou hodnotou biodiverzity a na pôde, ktorá slúži ako biotop ohrozených druhov (flóry a fauny) uvedených na európskom červenom zozname a / alebo červenom zozname IUCN.

Spôsob Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 v zmysle prílohy č. 5 metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobiť významnú škodu“, a to jeden z nižšie uvedených:

Spôsob Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom:

1. Stanoviska k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 – vydáva organizácia ochrany prírody, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov alebo Správa národného parku podľa § 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

2. Stanoviska/vyjadrenia podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,

3. Záväzného stanoviska v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného

vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,

4. Odborného stanoviska podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územie sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné stanovisko),

- projekt bol posúdený v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti jednoznačného vylúčenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť **relevantný platný dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie**, t. j. právoplatné záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 podľa bodu 1, 2, 3 a 4 sa nevyžaduje vtedy, ak ide o taký plán, program alebo projekt, v rámci ktorého sa plánujú realizovať len aktivity, ktoré vzhľadom na ich charakter nemôžu mať vplyv na územia sústavy Natura 2000. Z aktivít identifikovaných v bode A sa uvedené nevyžaduje pri rekonštrukcii interiéru budov, ak nie je v kombinácii aj s rekonštrukciou exteriéru, čo je žiadateľ povinný uviesť v ŽoNFP.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP kontrolou predloženého výstupu príslušného orgánu z procesudokumentu preukazujúceho súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

B. Aktivity týkajúce sa digitálnej infraštruktúry v školách musia spĺňať nasledovné podmienky poskytnutia súladu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“:

V prípade oprávnených výdavkov pre predmetnú výzvu **nákup a modernizácia výpočtovej techniky** (PC, monitory a pod.), **nákupu zobrazovacích zariadení, spotrebného materiálu a tlačiarenských a upratovacích služieb a dopravných prostriedkov** musia spĺňať nasledovné podmienky DNSH:

Nainštalovaný bude IKT hardvér, ktorý nahradí pôvodnú technológiu, pričom bude energeticky efektívnejší ako pôvodný, resp. pri rovnakej spotrebe elektriny bude dosahovať vyšší výpočtový výkon. Pri investíciách sa bude postupovať podľa odporúčaní pre danú skupinu produktov tak, ako ich definuje EÚ a Slovenská republika.

Vplyvy, ktoré sú súčasťou výroby hardvéru a poskytovania digitálnych služieb a vplyvy po skončení životnosti zariadení/hardvéru, sa budú riešiť prostredníctvom prísneho uplatňovania environmentálnych kritérií pre zelené VO.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný plniť požiadavky zeleného verejného obstarávania pri produktových skupinách, pre ktoré vláda SR schválila národné metodiky pre uplatňovanie zeleného VO. Pri obstarávaní je potrebné postupovať podľa odporúčaní pre danú skupinu produktov tak, ako ich definuje EÚ a Slovenská republika.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný plniť požiadavky zeleného VO pre nasledovné produktové skupiny:

<https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-zeleneho-verejneho-obstaravania>

<https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/tematicke-materialy/spolocensky-zodpovedne-verejne-obstaravanie>

Spôsob Forma preukázania splnenia podmienky zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu prostredníctvom realizácie obstarávania/verejného obstarávania prostredníctvom uplatňovania požiadaviek zeleného verejného obstarávania, a to pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu projektu, ako aj pri zmenách týchto zákaziek.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu ako ďalšiu skutočnosť prostredníctvom kontroly obstarávania/verejného obstarávania

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.