

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

JKSO:
Miesto: KS:
Dátum: 2.5.2025

Objednávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o. IČO: 50350421
IČ DPH: SK7120001933

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			693 036,92
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	693 036,92	159 398,49
Cena s DPH v EUR			852 435,41

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Miesto:

Žilinská univerzita v Žiline

Dátum:

02.05.2025

Objednávateľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		693 036,92	852 435,41
1	Stavebné práce	560 955,28	689 974,99
2	Elektroinštalácia	132 081,64	162 460,42
01	Rozdiely voči základnému rozsahu výkazu výmer	75 442,80	92 794,64
04	Oprava kabeláže v kúpeľniach - 18ks	596,52	733,72
07	Doplnenie 4ks zásuviek na 2NP a 3NP	1 796,06	2 209,15
08	Doplnenie zásuviek do kúpení - el. rebrík	2 196,30	2 701,45
09	Pospájanie vodomero v stúpačkách	2 237,87	2 752,58
10	Doplnenie senzora pred výtáhovú strojovňu	85,95	105,72
11	Kabeláž pre kamery	1 510,45	1 857,85
12	Zásuvky pod rozvádzače - 7ks	440,59	541,93
13	Kabeláž EZS	748,98	921,25
14.1	Zmena technológie EPS a HSP - SO 02	32 220,31	39 630,98
14.2	Zmena technológie EPS a HSP - SO 03	399,90	491,88
15	Zmena technológie UPS z 1F na 3F	12 380,09	15 227,51
16	Doplnenie požiadaviek Talux - ŠK	1 035,24	1 273,35
17	Doplnenie požiadaviek Talux - EPS	990,58	1 218,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

1 - Stavebné práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

560 955,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	560 955,28	23,00%	129 019,71

Cena s DPH

v EUR

689 974,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 1 - Stavebné práce

Miesto:		Dátum:	02.05.2025
Objednávateľ:	Žilinská univerzita v Žiline	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	560 955,28
HSV - Práce a dodávky HSV	449 991,23
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	137,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	413 130,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	36 723,62
PSV - Práce a dodávky PSV	110 964,05
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	3 838,40
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 875,10
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	6 246,52
726 - Demontáž potrubia a zar. predmetov	14,16
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	15 971,59
776 - Podlahy povlakové	5 711,46
781 - Dokončovacie práce a obklady	17 068,25
784 - Maľby	33 905,43
D1 - Špeciálne aplikácie _ Bandáž CFS - B	22 333,14

ROZPOČET

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

1 - Stavebné práce

Miesto:

Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 560 955,28

D HSV Práce a dodávky HSV 449 991,23

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 137,10

1	K	346244371.S	Zamurovanie otvorov skrií z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky 125 mm	m2	2,000		
---	---	-------------	--	----	-------	--	--

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	K	Pol19	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna, škrábaná, farbená, hr. 2 mm, ref.Baumit NanoporTop	m2	287,000		
3	K	Pol25	Kontaktný zatepľovací systém stien MW ref.Isover TF Profi hr. 150 mm, bez omietky (SN8, SN13)	m2	166,850		
4	K	Pol27	Kontaktný zatepľovací systém stien MW ref.Isover TF Profi hr. 30 mm, bez omietky (SN14)	m2	120,150		
5	K	611461202	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, jemnozrnná, vr. finálneho prehľadania, ref. Baumit MPI 25L	m2	5 144,830		
6	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov, regulátor nasiakavosti ref.BAUMTI (Baumit SaugAusgleich)	m2	21 194,340		
7	K	612465202	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, jemnozrnná, vr. finálneho prehľadania, ref. Baumit MPI 25L	m2	16 049,520		
8	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	6 022,260		
9	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	16 049,520		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 36 723,62

10	K	967031733.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, - 0,27500t	m2	9,660		
11	K	968072455	Vybúranie dverových zárubní	m2	231,672		
12	K	971046009.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - betónových, obkladov -0,00017t	cm	1 260,000		
13	K	971055001.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 80 mm stenovou pílou -0,00960t	m	417,000		
14	K	97805969r	Kontajner 10m3 na odpad z likvidácie zabudovaných prvkov vstavaného interiéru vrátane príslušenstva, odvozu a poplatu za likvidáciu	ks	1,000		
15	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,874		
16	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	45,584		
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,874		
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	58,608		
19	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,874		
20	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,622		
21	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,874		
22	K	979089312.PC	Odvoz a likvidácia hydrantových skrií	ks	24,000		
23	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	383,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				110 964,05
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				3 838,40
24	K	721172031.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	65,000		
25	K	230203256.S1	Montáž armatúry prípojkovej navíťavacej s predĺženou odbočkou D 110/50 mm	ks	35,000		
26	M	286530160301	Prípojková navíťavacia armatúra s predĺženou odbočkou, D 110/50 mm	ks	35,000		
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
27	K	722130214.S	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	12,000		
28	K	722130804.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 65, -0,00959t	m	16,000		
29	K	722250040.S	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	16,000		
30	M	449170000600.S P	Skriňa nástenného hydrantu bez vybavenia oceľová, šxvxhl 650x650 mm	ks	16,000		
31	K	722250.DEM	Demontáž skrinky nástenného hydrantu	ks	24,000		
32	K	722250060.S	Montáž požiarnej hadice 30 m	m	16,000		
33	M	449120000400.S	Požiarňa hadica so spojku (30 m)	ks	16,000		
34	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	12,000		
35	K	001000031.S	Revízia hydrantov	kpl	1,000		
36	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	58,314		
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				6 246,52
37	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks.	7,000		
38	M	642710000200	Výlevka keramická MIRA, 5104.6, mreža, JIKA	ks	7,000		
39	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	35,000		
40	M	551620015600	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	ks	35,000		
41	K	W033C	D+M radiátorová špirála	ks	24,000		
42	K	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	62,247		
D 726			Demontáž potrubia a zar. predmetov				
43	K	725590813	Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,153		
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				15 971,59
44	M	VZT91	Vzduchotechnické potrubie SKUPINY I. do obvodu 1050mm +15%tvarovky	bm	86,400		
45	M	VZT92	Vzduchotechnické potrubie SKUPINY I. do obvodu 1500mm +20%tvarovky	bm	159,620		
46	M	1.6	Vyspravenie prestupov 1600x1000, Hilti tmel, štítok	kpl	2,000		
47	M	1.7	Vyspravenie prestupov DN 160, Hilti tmel, štítok	kpl	2,000		
48	M	1.8	Vyspravenie prestupov 710x315, Hilti tmel, štítok	kpl	2,000		
49	M	1.9	Vyspravenie prestupov 710x400, Hilti tmel, štítok	kpl	2,000		
50	M	1.10	Vyspravenie prestupov 410x400, Hilti tmel, štítok	kpl	1,000		
51	M	1.11	Vyspravenie prestupov 630x200, Hilti tmel, štítok	kpl	1,000		
52	M	1.12	Vyspravenie prestupov 1210x410, Hilti tmel, štítok	kpl	2,000		
53	M	1.13	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000		
54	K	REV	Revízia správa	kpl	1,000		
55	K	DOPR	Dopravné náklady	kpl	1,000		
56	K	LEŠ	Zdvíhacia technika, lešenie	kpl	1,000		
57	K	MON	Montážne práce vzt.	kpl	1,000		
58	K	SKCH	Skúšobný chod, zaregulovanie systému, zaučenie obsluhy	kpl	1,000		
D 776			Podlahy povlakové				5 711,46
59	K	776990105.PC	Lepenie schodiskových uholníkov a sokla - schodisko	m	60,120		
60	M	28411000097	Schodová tvarovka (2004 mm) vrátane bezpečnostných pásikov	ks	30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	998776203.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	56,915		
D 781 Dokončovacie práce a obklady							
62	K	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	330,000		
63	M	5976493000	Obkladačky keramické, ref. RAKO	m2	336,600		
64	K	78149111PC	Montáž Al profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	1 643,000		
65	M	2834100182AL	Profil ukončovací "L" 8 mm AL 2,75 m	m	1 825,373		
66	K	998781204	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	166,520		
D 784 Maľby							
						33 905,43	
67	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	21 194,340		
68	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 045,830		
69	K	784441010.S	Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 045,830		
D D1 Špeciálne aplikácie Bandáž CFS - B							
70	K	7135PC1	Vonkajší rozmer potrubia bez izolácie 20 - 49, stena - montáž	ks	56,000		
71	K	7135PC2	Vonkajší rozmer potrubia bez izolácie 75 - 89, stena - montáž	ks	89,000		
72	K	7135PC3	Vonkajší rozmer potrubia bez izolácie 110 - 124, stena - montáž	ks	12,000		
73	K	7135PC4	Lineárne požiarne prestupy - montáž	m	265,000		
74	M	7135PC5	Protipožiarny tmel Nullifire FS 709	ks	54,000		
75	M	7135PC6	Spevňujúca potrubná páska Nullifire FP 302	m	89,000		
76	M	7135PC7	Protipožiarny akrylový tmel Nullifire FS 702	ks	31,000		
77	K	7135PC8	Protipožiarny štítok PRESTUP na HILTI a iné D+M	ks	195,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Časť:

01 - Rozdiely voči základnému rozsahu výkazu výmer

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

75 442,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	75 442,80	23,00%	17 351,84

Cena s DPH

v EUR

92 794,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: **01 - Rozdiely voči základnému rozsahu výkazu výmer**

Miesto:		Dátum:	02.05.2025
Objednávateľ:	Žilinská univerzita v Žiline	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	75 442,80
D4 - Práce Naviac menej	47 619,49
D5 - Uzemnenie a bleskozvod	256,46
D6 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 459,63
D1 - Elektromontáže	6 441,03
D2 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
D3 - Hodinová zúčtovacia sadzba	1 954,24
D7 - Meranie elektrickej energie	3 413,79
D4 - Práce Naviac menej	12 298,16

ROZPOČET

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Časť:

01 - Rozdiely voči základnému rozsahu výkazu výmer

Miesto:

Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

Projektant:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu75 442,80

D D4Práce Naviac menej47 619,49

1	K	Pol30	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	KUS	22,000		
2	M	eli002	Krabica univerzálna ASD70	ks	22,000		
3	K	Pol33	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	5,000		
4	M	Pol34	Spínač 1 napr. LGR Valena	ks	5,000		
5	K	Pol35	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	KUS	3,000		
6	M	Pol36	Spínač č.5 napr. LGR Valena	ks	3,000		
7	K	eli016	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	4,000		
8	M	Pol40	Prepínač krížový 7 napr. LGR Valena	ks	4,000		
9	M	eli020	Senzor pohybu 360st zapustený	ks	1,000		
10	K	Pol42	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	10,000		
11	M	Pol43	Zásuvka 230V/16A napr. LGR Valena	ks	23,000		
12	K	Pol47	Núdzové tlačidlo STOP	KUS	7,000		
13	M	eli032	Núdzové STOP tlačidlo	ks	7,000		
14	M	Pol165	Požiarhá skriňa pre RPO 60min	ks	1,000		
15	K	Pol166	Montáž rebrika (200H60)	M	33,000		
16	M	Pol167	Rebrik DKP 200H60 montážna sada, podpier a kotvenia	m	33,000		
17	K	Pol51	Montáž obo GRIP vedlajsie trasy	M	1 020,000		
18	M	eli044	Zatvaraci obo GRIP vedlajsie trasy	ks	1 020,000		
19	K	Pol52	Kábel uložený pevne pod omietkou alebo v podhlade N2XH-J 3 x 1,5	M	7 361,000		
20	M	eli051	Kábel silový medený N2XH-J 3Ax01,5	m	40,000		
21	M	eli052	Kábel silový medený N2XH-J 3Cx01,5	m	7 321,000		
22	K	Pol53	Kábel uložený pevne pod omietkou alebo v podhlade N2XH-J 3 x 2,5	M	4 708,000		
23	M	eli054	Kábel silový medený N2XH-J 3Cx02,5	m	4 575,000		
24	M	eli055	Kábel silový medený NHXH 3x2,5 E60	m	133,000		
25	M	Pol168	Prichytka požiarhá	ks	443,000		
26	M	Pol169	Kábel silový medený NHXH-J 5x1,5 E60	m	130,000		
27	M	Pol168	Prichytka požiarhá	ks	433,000		
28	M	eli058	Kábel silový medený N2XH-J 5Cx02,5	m	209,000		
29	K	eli059	Kábel uložený pod omietkou do N2XH 5 x 6-16	m	855,000		
30	M	eli060	Kábel silový medený N2XH-J 5x4	m	3 032,000		
31	M	eli062	Kábel silový medený NHXH-J 5x6 E60	m	3,000		
32	M	RP-1R	Kábel silový medený N2XH-J 5x10	m	16,000		
33	K	eli064	Kábel uložený pod omietkou do N2XH 5 x25-35	m	40,000		
34	M	eli066	Kábel silový medený N2XH-J 5Cx35	m	40,000		
35	K	eli067	Kábel uložený pevne CYA 25zž	m	36,000		
36	M	eli068	Kábel silový medený CYA 25zž	m	36,000		
37	K	eli059	Kábel uložený pod omietkou do N2XH 5 x 6-16	m	102,000		
38	M	Pol170	Kábel silový medený N2XH-J 5x10	m	102,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D5 Uzemnenie a bleskozvod							256,46
39	M	eli072	HR-Svorka SR 03	ks	2,000		
40	M	Pol171	Svorka SV 249 B Vario OBO 5311500 H 100kA 249 8-10 ST	ks	74,000		
D D6 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 459,63
41	K	eli097	Vysekane otvoru pre prístrojovú škatuľu fi 68	ks	22,000		
42	K	Pol172	Projekt skutkového vyhotovenia	kpl	1,000		
43	K	eli101	Podružný materiál uchyty,sadra,pasky,hmoždinky,kotviaci material	%	1,000		
44	M	SVT4	SVIETIDLO L2 LED 25W 2000lm/840 - dodávka	ks	2,000		
45	K	SVT5	SVIETIDLO L2 LED 25W 2000lm/840 - montáž	ks	2,000		
46	M	SVT14	SVIETIDLO L7 LED 46W 3550lm/840 - dodávka	ks	2,000		
47	K	SVT15	SVIETIDLO L7 LED 46W 3550lm/840 - montáž	ks	2,000		
D D1 Elektromontáže							6 441,03
48	K	Pol64r	Montáž obo GRIP vedľajšie trasy	m	1 120,000		
49	M	eli044	Zatvaraci obo GRIP vedľajšie trasy	ks	1 120,000		
50	K	Pol64	Dátový kábel uložený v rúrke	m	4 930,000		
51	M	Pol65	FTP 6a LSOH	m	3 526,600		
D D2 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
D D3 Hodinová zúčtovacia sadzba							1 954,24
52	K	Pol173	Konektor anténový F K7351 M7351T	ks	79,000		
53	K	Pol174	KE-SMB01-W + KEJ-C6A-S-HD zásuvkový box Cat 6A, povrchový,	ks	35,000		
54	K	Pol175	Rebrík káblový DUD200H50/3 N 200x50mm 3m kovový	m	24,000		
55	K	Pol176	Všeobecná oceľová konštrukcia	kg	60,000		
D D7 Meranie elektrickej energie							3 413,79
56	K	Pol177	Prepojovacia kabeláž meradlo vs prevodník	m	2 681,000		
57	K	Pol178	Ukončenie kábla	ks	29,000		
D D4 Práce Navyiac menej							12 298,16
58	K	Pol32	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	110,000		
59	K	eli007	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do1 6 mm2	ks	50,000		
60	K	Pol42	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	1,000		
61	M	Pol44	Zásuvka dvojité 230V/16A napr. LGR Valena	ks	1,000		
62	K	Pol47	Núdzové tlačidlo STOP	KUS	1,000		
63	M	eli032.1	Núdzové tlačidlo STOP	ks	1,000		
64	K	eli047	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	57,000		
65	M	eli048	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	57,000		
66	K	eli056	Kábel uložený pod omietkou N2XH-J 5 x 1,5	m	61,000		
67	M	eli057	Kábel silový medený N2XH-J 5Cx01,5	m	61,000		
68	K	Pol179	Kábel uložený pod omietkou do N2XH 5 x 6-16	m	19,000		
69	M	Pol170	Kábel silový medený N2XH-J 5x10	m	19,000		
70	K	Pol180	Kábel uložený pevne pod omietkou alebo v podhlade N2XH-J 3 x 1,5	M	64,000		
71	M	CS,TS	Kábel silový medený CHKE-J 3Cx01,5 E60	m	64,000		
72	M	Pol168	Príchytka požiarna	ks	213,000		
73	K	eli047	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	19,000		
74	M	eli049	Vodič medený CY 10 žltozelený	m	9,000		
75	K	Pol113	Podružný materiál uchyty,sadra,pasky,hmoždinky,kotviaci material	%	2,000		
76	K	eli098	Vysekavanie rýh do hl.30 mm a šír. do 70 mm - príplatok za sekanie v betónových stenách	m	6 700,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Časť:

04 - Oprava kabeláže v kúpeľniach - 18ks

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

596,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	596,52	23,00%	137,20

Cena s DPH

v EUR

733,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: **04 - Oprava kabeláže v kúpeľniach - 18ks**

Miesto:		Dátum:	02.05.2025
Objednávateľ:	Žilinská univerzita v Žiline	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	596,52
D1 - Oprava kabeláže v kúpeľniach	596,52

ROZPOČET

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: 04 - Oprava kabeláže v kúpeľniach - 18ks

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 596,52

D		D1	Oprava kabeláže v kúpeľniach				
1	K	Pol183	Oprava kabeláže v kúpeľniach	ks	18,000	33,14	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Časť:

07 - Doplnenie 4ks zásuviek na 2NP a 3NP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 796,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	1 796,06	23,00%	413,09

Cena s DPH

v EUR

2 209,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: **07 - Doplnenie 4ks zásuviek na 2NP a 3NP**

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 796,06
D1 - Doplnenie 4ks zasuviek 2 a 3NP	1 796,06

ROZPOČET

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Čast':

07 - Doplnenie 4ks zásuviek na 2NP a 3NP

Miesto:

Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 796,06

D	D1	Doplnenie 4ks zasuviek 2 a 3NP
---	----	--------------------------------

1 796,06

1	K	Pol184	Doplnenie 2 ističov do RPx	ks	4,000		
2	K	Pol138	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	8,000		
3	M	eli002	Krabica univerzálna ASD70	ks	8,000		
4	K	53	Kábel uložený pevne pod omietkou alebo v podhlade N2XH-J 3 x 2,5	m	273,000		
5	M	Pol185	Kábel silový medený N2XH-J 3Cx02,5	m	273,000		
6	K	Pol186	Ukončenie káblov v rozvadačoch	kpl	8,000		
7	K	Pol147	Vysekanie otvoru pre prístrojovú škatuľu fi 68	ks	8,000		
8	K	Pol148	Vysekávanie rýh do hl.30 mm a šír. do 70 mm	m	80,000		
9	K	Pol187	Doplnenie do projektovej dokumentácie	ks	1,000		
10	K	Pol188	PPV	kpl	1,000		
11	M	Pol189	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Časť:

08 - Doplnenie zásuviek do kúpení - el. rebrík

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 196,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 196,30	23,00%	505,15

Cena s DPH

v EUR

2 701,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: **08 - Doplnenie zásuviek do kúpení - el. rebrík**

Miesto:		Dátum:	02.05.2025
Objednávateľ:	Žilinská univerzita v Žiline	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 196,30
D1 - Doplnenie zásuviek do kupelne izieb - 126ks	2 196,30

ROZPOČET

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: 08 - Doplnenie zásuviek do kúpení - el. rebrík

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 196,30

D		D1	Doplnenie zásuviek do kupelne izieb - 126ks			2 196,30	
1	K	Pol190	Doplnenie ističa 16/1B do Rix	ks	24,000		
2	K	Pol138	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	24,000		
3	M	eli002	Krabica univerzálna ASD70	ks	24,000		
4	K	53	Kábel uložený pevne pod omietkou alebo v podhlade N2XH-J 3 x 2,5	m	212,000		
5	M	Pol185	Kábel silový medený N2XH-J 3Cx02,5	m	212,000		
6	K	Pol191	Ukončenie káblov v rozvadačoch	ks	24,000		
7	K	Pol147	Vysekanie otvoru pre prístrojovú škatuľu fi 68	ks	24,000		
8	K	Pol148	Vysekávanie rýh do hl.30 mm a šír. do 70 mm	m	192,000		
9	K	Pol192	Doplnenie do projektovej dokumentácie	ks	1,000		
10	K	Pol193	Revizia	ks	1,000		
11	K	Pol194	PPV	kpl	1,000		
12	M	Pol195	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Časť:

09 - Pospájanie vodomero v stúpačkách

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

02.05.2025

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

50350421

SK7120001933

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 237,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 237,87	23,00%	514,71

Cena s DPH

v EUR

2 752,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: **09 - Pospájanie vodomero v stúpačkách**

Miesto:		Dátum:	02.05.2025
Objednávateľ:	Žilinská univerzita v Žiline	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 237,87
D1 - Elektroinštalácia	2 237,87

ROZPOČET

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: 09 - Pospájanie vodomero v stúpačkách

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 237,87

D		D1	Elektroinštalácia	2 237,87			
1	M	Pol196	Bernard svorka ZSA16 + Cu pásik 0,6 4x do každej izby montáž	ks	252,000		
2	K	Pol198	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	504,000		
3	M	Pol199	Vodič CHKE-R-J 1x6 z/ž B2	m	504,000		
4	K	Pol201	PPV	kpl	1,000		
5	M	Pol202	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Časť:

10 - Doplnenie senzora pred výtahovú strojovňu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

85,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	85,95	23,00%	19,77

Cena s DPH

v EUR

105,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: 10 - Doplnenie senzora pred výtahovú strojovňu

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	85,95
D1 - Elektroinštalácia	85,95

ROZPOČET

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: 10 - Doplnenie senzora pred výtťahovú strojovňu

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 85,95

D	D1	Elektroinštalácia		85,95			
1	K	Pol203	Pohybový senzor	ks	1,000		
2	M	Pol204	Pohyb senzor povrchový material	ks	1,000		
3	K	Pol205	Kábel uložený pod omietkou N2XH-J 5x1,5	m	10,000		
4	M	Pol206	Kábel N2XH-J 5x1,5	m	10,000		
5	K	Pol207	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	1,000		
6	M	Pol208	Krabica OBO A11	ks	1,000		
7	K	Pol209	Wago svorky montáž	ks	5,000		
8	K	Pol210	Wago svorky mat	ks	5,000		
9	K	Pol211	PPV	kpl	1,000		
10	M	Pol212	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Časť:

11 - Kabeláž pre kamery

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 510,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	1 510,45	23,00%	347,40

Cena s DPH

v EUR

1 857,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: **11 - Kabeláž pre kamery**

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		1 510,45
D1 - Káble a káblové trasy		848,00
D2 - Dátový konektor		25,50
D3 - Ukončenie dátových káblov		31,38
D4 - Ostatné		605,57

ROZPOČET

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Čast':

11 - Kabeláž pre kamery

Miesto:

Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 510,45

D	D1	Káble a káblové trasy
---	----	-----------------------

1	K	KE300S24LSOH-B2ca	Keline kábel Cat 5E, FTP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	m	400,000		
---	---	-------------------	---	---	---------	--	--

D	D2	Dátový konektor
---	----	-----------------

2	K	KEJ-C5E-S-TL	Keline Keystone Jack Cat 5E, RJ45/s	ks	6,000		
---	---	--------------	-------------------------------------	----	-------	--	--

D	D3	Ukončenie dátových káblov
---	----	---------------------------

3	K	Pol213	Ukončenie dátového kábla koncovkou keystone	ks	6,000		
---	---	--------	---	----	-------	--	--

D	D4	Ostatné
---	----	---------

4	K	Pol214	Zakreslenie do projektovej dokumentácie	kpl	1,000		
5	K	Pol215	Buracie a sekacie práce	kpl	1,000		
6	K	Pol216	PPV	kpl	1,000		
7	M	Pol217	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Časť:

12 - Zásuvky pod rozvádzače - 7ks

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

440,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	440,59	23,00%	101,34

Cena s DPH

v EUR

541,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: 12 - Zásuvky pod rozvádzače - 7ks

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	440,59
D1 - Doplnenie 7ks zásuviek pod rozvádzače	440,59

ROZPOČET

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: 12 - Zásuvky pod rozvádzače - 7ks

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 440,59

D	D1	Doplnenie 7ks zásuviek pod rozvádzače					440,59
1	K	Pol138	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	7,000		
2	M	eli002	Krabica univerzálna ASD70	ks	7,000		
3	K	Pol142	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	7,000		
4	M	Pol218	Zásuvka 230V/16A napr. LGR Valena life	ks	7,000		
5	K	53	Kábel uložený pevne pod omietkou alebo v podhlade N2XH-J 3 x 2,5	m	35,000		
6	M	Pol185	Kábel silový medený N2XH-J 3Cx02,5	m	35,000		
7	K	Pol147	Vysekanie otvoru pre prístrojovú škatuľu fi 68	ks	7,000		
8	K	Pol148	Vysekávanie rýh do hl.30 mm a šír. do 70 mm	m	14,000		
9	K	Pol219	1-Ramik Niloé	ks	7,000		
10	K	Pol220	Doplnenie do projektovej dokumentácie	ks	1,000		
11	K	Pol221	PPV	kpl	1,000		
12	M	Pol222	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Časť:

13 - Kabeláž EZS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

748,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	748,98	23,00%	172,27

Cena s DPH

v EUR

921,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: **13 - Kabeláž EZS**

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	748,98
D1 - Doplnenie kabeláže EZS	748,98

ROZPOČET

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: 13 - Kabeláž EZS

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 748,98

D		D1	Doplnenie kabeláže EZS		748,98		
1	K	Pol238	Kábel CC-11	ks	1,000		
2	K	Pol129	Prichytka nastrelovacia pre uloženie protipožiar kábla pre rozvod CBS	ks	200,000		
3	K	Pol239	PPV	kpl	1,000		
4	M	Pol240	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Časť:

14.1 - Zmena technológie EPS a HSP - SO 02

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

32 220,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	32 220,31	23,00%	7 410,67

Cena s DPH

v EUR

39 630,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: **14.1 - Zmena technológie EPS a HSP - SO 02**

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	32 220,31
D1 - EPS-ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA	9 098,15
D2 - HSP-HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU	23 122,16

ROZPOČET

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: 14.1 - Zmena technológie EPS a HSP - SO 02

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 32 220,31

D	D1	EPS-ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA				9 098,15	
1	K	Pol223	Kábel oznamovací medený J-H (ST) H 1x2x0,8	m	3 479,300		
2	K	Pol224	Protipožiarné príchytky	ks	1 354,000		
3	K	Pol225	CWST-RR-S5 Maják červeno-červený, tr. W	ks	18,000		
4	K	Pol226	Rozvádzač pre koppler	ks	1,000		
5	K	Pol227	808623 Esserbus koppler alarmový 4/2	ks	2,000		
6	K	Pol228	Esserbus koppler 12 rele	ks	1,000		
7	K	Pol229	HLSPS50 Externý zdroj 24 V DC / 5 A	ks	1,000		
8	K	Pol230	018007 Akumulátor 12 V DC / 18 Ah	ks	2,000		
9	K	Pol231	808624 EOL-O zakončovací člen výstupu	ks	3,000		

D	D2	HSP-HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU				23 122,16	
10	K	eli100	Odvoz a skladovanie sute	m3	10,000		
11	K	Pol105	Podružný materiál	%	1,000		
12	K	Pol16	RK-MCU INTEVIO riadiaca jednotka so vstavaným 500W zosilňovačom	ks	1,000		
13	K	Pol17	RK-AMP500 INTEVIO výkonový zosilňovač 500W, trieda D	ks	2,000		
14	K	Pol18	581726 Núdzový napájací zdroj PSU 24V-1	ks	1,000		
15	K	Pol19	581732 Akumulátor 12V / 65 Ah pre PSU	ks	2,000		
16	K	Pol20	RK-MIC INTEVIO stanica hlásateľa	ks	1,000		
17	K	Pol232	INTEVIO kabelova sada (napajanie a NF signal)	ks	1,000		
18	K	Pol21	584927 INTEVIO sada dvoch montážnych držiakov	ks	3,000		
19	K	Pol22	583415 INTEVIO poistka 200A pre kabeláž záložných akumulátorov	ks	1,000		
20	K	Pol23	RK-ZONE8 INTEVIO rozširujúci jednotka 8 zon	ks	1,000		
21	K	Pol233	INTEVIO klavesový modul, 8 tlačiek	ks	1,000		
22	K	Pol23.1	Nástenný reproduktor L-VWM06A EN EN 54-24	ks	182,000		
23	K	Pol234	Koncový člen reproduktorevej linky EOL pro	ks	11,000		
24	K	Pol103.1	Vodič 2x1,5 pevne uložený	m	1 750,000		
25	K	Pol235	CHKE-V-O 2x1,5 FE180/PS60 B2cas1d1a1 s funkčnou odolnosťou	m	1 750,000		
26	K	Pol236	Výroba prepojovacej kabeláže a montáž komponentov	ks	1,000		
27	K	Pol224	Protipožiarné príchytky	ks	1 883,333		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Časť:

14.2 - Zmena technológie EPS a HSP - SO 03

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

399,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	399,90	23,00%	91,98

Cena s DPH

v EUR

491,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: 14.2 - Zmena technológie EPS a HSP - SO 03

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	399,90
D1 - EPS-ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA	0,00
D2 - HSP-HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU	399,90

ROZPOČET

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: 14.2 - Zmena technológie EPS a HSP - SO 03

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 399,90

D	D1	EPS-ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA					0,00
D	D2	HSP-HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU					

1	K	Pol237	CHKE-V-O 2x1,5 FE180/PS60 B2cas1d1a1 s funkčnou odolnosťou	m	155,000	2,58	
---	---	--------	--	---	---------	------	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Časť:

15 - Zmena technológie UPS z 1F na 3F

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

02.05.2025

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

50350421

SK7120001933

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 380,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	12 380,09	23,00%	2 847,42

Cena s DPH

v EUR

15 227,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: **15 - Zmena technológie UPS z 1F na 3F**

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	12 380,09
D1 - Zmena technológie UPS z 1F na 3F	12 380,09

ROZPOČET

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: 15 - Zmena technológie UPS z 1F na 3F

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 12 380,09

D		D1	Zmena technológie UPS z 1F na 3F			12 380,09	
1	K	Pol241	UPS 3F 400V podľa požiadaviek VZT	ks	1,000		
2	K	Pol242	Úprava R.PO z 1F na 3F + požiadavky VZT	kpl	1,000		
3	K	Pol243	PPV	kpl	1,000		
4	M	Pol244	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Časť:

16 - Doplnenie požiadaviek Talux - ŠK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 035,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	1 035,24	23,00%	238,11

Cena s DPH

v EUR

1 273,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: **16 - Doplnenie požiadaviek Talux - ŠK**

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		1 035,24
D1 - Káble a káblové trasy		740,00
D2 - Dátový konektor		21,46
D3 - Ukončenie dátových káblov		32,40
D4 - Ostatné		241,38

ROZPOČET

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Čast':

16 - Doplnenie požiadaviek Talux - ŠK

Miesto:

Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 035,24

D	D1	Káble a káblové trasy
---	----	-----------------------

740,00

1	K	KE550HS23-B2ca	Keline kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	m	200,000		
2	K	Pol245	Chráníčka HFXP 25	m	100,000		

D	D2	Dátový konektor
---	----	-----------------

3	K	KE-SFT45-C6AS	Bezústrojový konektor RJ45	ks	2,000		
4	K	KEJ-C6A-S-HD	Keline Keystone Jack HD, Cat 6A, RJ45/s	ks	2,000		

D	D3	Ukončenie dátových káblov
---	----	---------------------------

5	K	Pol213	Ukončenie dátového kábla koncovkou keystone	ks	2,000		
6	K	Pol246	Ukončenie dátového kábla beznástrojovým konektorom	ks	2,000		
7	K	Pol247	Kontrolné meranie dátových káblov	ks	2,000		

D	D4	Ostatné
---	----	---------

8	K	Pol248	Zakreslenie do projektovvej dokumentácie	kpl	1,000		
9	K	Pol249	Buracie a sekacie práce	kpl	1,000		
10	K	Pol250	PPV	kpl	1,000		
11	M	Pol251	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Časť:

17 - Doplnenie požiadaviek Talux - EPS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

990,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	990,58	23,00%	227,83

Cena s DPH

v EUR

1 218,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: **17 - Doplnenie požiadaviek Talux - EPS**

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		990,58
D1 - Doplnenie do kopplerového rozvádzača		182,41
D2 - Káble a káblové trasy		560,56
D3 - Ostatné		247,61

ROZPOČET

Stavba: Úprava povrchov stien a iné doplňujúce stavebné práce v ubytovacom zariadení UNIZA

Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Časť: 17 - Doplnenie požiadaviek Talux - EPS

Miesto: Dátum: 02.05.2025

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 990,58

D		D1	Doplnenie do kopplerového rozvádzača				
1	K	808623	Esserbus koppler alarmový 4/2	ks	1,000		
D		D2	Káble a káblové trasy				
2	K	Pol252	JE-H(ST)H 2x2x0,8 FE180/PS60 s funkčnou odolnosťou, B2ca	m	84,000		
3	K	Pol253	Príchytka s požiarou odolnosťou	ks	280,000		
D		D3	Ostatné				
4	K	Pol254	Doplnenie do ústredne EPS a uvedenie systému do prevádzky	kpl	1,000		
5	K	Pol248	Zakreslenie do projektovej dokumentácie	kpl	1,000		
6	K	Pol255	PPV	kpl	1,000		
7	M	Pol256	Podružný materiál	kpl	1,000		