

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

(ďalej ako „**Dodatok**“) uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

Objednávateľ

Názov : **Obec Cífer**
Sídlo : Námestie. A. Hlinku 31
zastúpený : Mgr. Maroš Sagan, PhD. , starosta obce
IČO : 00312347
DIČ : 2021133697
Tel. : 0915930737
E-mail : starosta@cifer.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ (skupina dodávateľov):

Názov : Obecné služby Cífer, s.r.o.
Sídlo : Námestie A.Hlinku 169/31, 919 43 Cífer
zastúpený : Mgr. Maroš Sagan, PhD., konateľ
IČO : 55390048
DIČ : 2121997570
IČ DPH : SK2121997570
Bankové spojenie : VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN : SK68 0200 0000 0047 9382 1658
Tel : SK68 0200 0000 0047 9382 1658
E-mail : 0915 930 737
Označenie registra : Okresný súd Trnava, Obchodný register, Vložka č. 54185/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ako „**Strany**“)

1. PREAMBULA

- 1.1. Strany uzatvorili dňa 29.5.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“). Predmetom plnenia zmluvy je uskutočnenie prác pri výstavbe diela „Výstavba bytových domov Cífer“.
- 1.2. Strany uzatvorili dňa 31.1.2025 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č.1**“). Predmetom Dodatku č.1 je zmena ceny diela upravená na základe naplnenia skutkovej podstaty článku 4 bodu 4.3. zmluvy v znení: „*K zvýšeniu takto dohodnutej ceny môže dôjsť len na základe zmeny zákona upravujúceho výšku DPH.*“

2. ZMENY ZMLUVY

- 2.1. Článok 4 bod 4.1. zmluvy sa nahrádza nasledovným novým znením:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii objednávateľa.

Ceny a sadzby zahŕňajú všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká vyplývajúce zo Zmluvy v takej výške ako sú potrebné pre vykonanie a dokončenie Diela a odstránenie väd v súlade so Zmluvou. Je to

celková cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy vo výške:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 798 458,33	3 442 103,75
01.1	SO 01.1 - Bytový dom 1	1 274 341,67	1 567 440,25
01.1.0	SO 01.1.0 - Bytový dom 1 - architektúra a statika	945 043,56	1 162 403,58
01.1.1	SO 01.1.1 - Bytový dom 1 - Zdravotechnika	68 637,05	84 423,57
01.1.2	SO 01.1.2 - Bytový dom 1 - Vykurovanie	99 768,90	122 715,75
01.1.3	SO 01.1.3 - Bytový dom 1 - Elektroinštalácia	97 285,44	119 661,09
01.1.4	SO 01.1.4 - Bytový dom 1 - Vzduchotechnika	53 521,92	65 831,96
01.1.5	SO 01.1.5 - Bytový dom 1 - Spotrebiče elektrické	10 084,80	12 404,30
01.2	SO 01.2 - Bytový dom 2	1 274 341,67	1 567 440,25
01.2.0	SO 01.2.0 - Bytový dom 2 - architektúra a statika	945 043,56	1 162 403,58
01.2.1	SO 01.2.1 - Bytový dom 2 - Zdravotechnika	68 637,05	84 423,57
01.2.2	SO 01.2.2 - Bytový dom 2 - Vykurovanie	99 768,90	122 715,75
01.2.3	SO 01.2.3 - Bytový dom 2 - Elektroinštalácia	97 285,44	119 661,09
01.2.4	SO 01.2.4 - Bytový dom 2 - Vzduchotechnika	53 521,92	65 831,96
01.2.5	SO 01.2.5 - Bytový dom 2 - Spotrebiče elektrické	10 084,80	12 404,30
02.1	SO 02.1 - Komunikácie a spevnené plochy	128 681,67	158 278,45
02.1.1	02.1.1. Komunikácie	84 321,67	103 715,65
02.1.2	02.1.2. Spevnené plochy	44 360,00	54 562,80
03.1	SO 03.1 - Rozšírenie verejného vodovodu	28 222,50	34 713,68
03.2	SO 03.2 - Vodovodné prípojky	3 415,00	4 200,45
03.3, 03.4	SO 03.3 - Rozšírenie verejnej kanalizácie, SO 03.4 - Kanalizačné prípojky	76 326,67	93 881,80
03.5	SO 03.5 - Dažďová kanalizácia strechy	1 291,67	1 588,75
03.5.1	SO 03.5.1 - Dažďová kanalizácia strechy - bytový dom č. 1	632,92	778,49
03.5.2	SO 03.5.2 - Dažďová kanalizácia strechy - bytový dom č. 2	658,75	810,26
03.6	SO 03.6 - Dažďová kanalizácia spevnených plôch	4 733,33	5 822,00
04.3	SO 04.3 - Prípojky NN	2 951,67	3 630,55
04.4	SO 04.4 - Verejné osvetlenie	3 528,33	4 339,85
05.1	SO 05.1 - Terénne a sadové úpravy	624,15	767,70
Celkom		2 798 458,33	3 442 103,75

2.2. Článok 14 bod 14.1. zmluvy sa nahrádza nasledovným novým znením:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- 2.2.1. Príloha č. 1 Projektová dokumentácia
- 2.2.2. Príloha č. 2 Ocenený výkaz výmer s opravou technickej chyby
- 2.2.3. Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)

2.3. Dohodnutá celková cena diela je nezmenená, upravená bola jednotková cena niektorých položiek kvôli technickej chybe zaokrúhľovania v rozpočte.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Strany potvrdzujú, že ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
- 3.2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom ich podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 3.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4. Tento dodatok sa vyhotovuje v písomnej forme v 8 originálnych exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

V Cíferi dňa **21. MÁJ 2025**



Objednávateľ:
Obec Cífer
Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Starosta obce



V Cíferi dňa **21. MÁJ 2025**



Zhotoviteľ: IČO: 35-590 046; DIČ: 2121997011
Obecné služby Cífer, s.r.o.
Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Konateľ

①