

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 01.10.2024

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Obec Fintice
So sídlom :	Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice
Zastúpený :	JUDr. Martin Gmitro
IČO :	00327018
DIČ:	2020543096
Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK20 5600 0000 0088 1260 9002

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :	GMT projekt, spol. s r.o.
-------------------------	----------------------------------

So sídlom :	Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy :	Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
IČO :	36 484 971
DIČ :	2020029154
IČ DPH :	SK2020029154
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK43 0200 0000 0028 1568 9856
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.10.2024 Zmluvu o dielo na predmet zákazky: **„Novostavba materskej školy v obci Fintice – detské ihrisko.“**
2. Na základe zmeny zákona č. 222/2024 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 01.01.2025 mení základná sadzba dane z pridanej hodnoty.
3. Na základe vyššie uvedených skutočností, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s čl. XII, bod 12.7 zmluvy o dielo tento dodatok č. 1:

II. Predmet dodatku

2.1.

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava rozpočtu v súvislosti so zmenou sadzby DPH z 20 % na 23 % a to z neprefinancovaného zostatku podľa stavu k 31.12.2024. Táto úprava nemá vplyv na zmenu celkovej ceny diela bez DPH.

2.2

Týmto Dodatkom č. 1 sa dopĺňa čl. IV bod 4.1 takto:

4.1.

Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	19 153,70 EUR
DPH	3 830,74 EUR
Cena celkom vrátane DPH	22 984,44 EUR

Vyfakturovaná čiastka k 31.12.2024:

Cena bez DPH	0,00 EUR
DPH vo výške 20%	0,00 EUR
Cena s DPH	0,00 EUR

Zostatok k prefinancovaniu:

Cena bez DPH	19 153,70 EUR
DPH vo výške 23%	4 405,35 EUR
Cena s DPH	23 559,05 EUR

Rozpočet s upravenou sadzbou 23 % DPH tvorí prílohu k tomuto Dodatku č. 1.

III. Záverečné ustanovenia

3.1

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

3.2

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

3.3.

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

3.4

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Vo Finticiach dňa: 31.03.2025

V Prešove dňa: 31.03.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Martin Gmitro, starosta obce

.....
Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ