

Dodatok č.2

K Zmluve o dielo zo dňa 20.11.2024

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „**dodatok**“)

Uzavretý medzi

1.Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ pre daň:
Tel:
E-mail:
Internetová stránka

Obec Kamienka

OcÚ Kamienka 123, 065 32 Kamienka, okr. Stará Ľubovňa
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce
00 329 941
2020698581
neplatca DPH
+ 421 52 432 3808
obeckamienka@slnet.sk
www.obeckamienka.sk

(Ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Sídlo:
Zastúpený:
Zástupca splnomocnený
Na rokovanie vo

STACH s.r.o.

Fričkovce 1, 086 42 Hertník
Ing. Miroslav Stach

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný:

Tel:

E-mail:

Internetová stránka

a) Zmluvných: Ing. Miroslav Stach
b) Technických: Ing. Miroslav Stach
Československá obchodná banka.
4016832862/7500
SK13 7500 0000 0040 1683 2862
46 866 566
2023 613 218
SK2023 613 218
Výpis z OR Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26811/P
+ 421 903 718 858
miroslav.stach@gmail.com
-

(Ďalej len ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj ako („zmluvné strany“))

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.11.2024 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom sú stavebné

práce v rámci investičnej akcie: „**Rekonštrukcia starej MŠ na nájomné byty v obci Kamienka**“, v znení neskorších dodatkov (ďalej len „**zmluva**“).

2. Zákonom č. 278/2024 Z. z. z 3.10.2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od **1.1.2025** mení základná sadzba dane z pridanej hodnoty.
3. Na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s § 18 ods. 7 a § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok:

II.

Dodatkom č.2 sa dopĺňa článok **3. Predmet a doba trvania Zmluvy o bod 3.6** nasledovne:

Realizácia stavby: Súpisné číslo 530, LV číslo 2688, LV číslo 2802 parcelné číslo 341/1, LV číslo 2802 parcelné číslo 341/3 a LV číslo 2802 parcelné číslo 341/9, katastrálne územie Kamienka.

III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR po splnení odkladacej podmienky, **ktorá spočíva v nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠFRB.**
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Za objednávateľa:

V Kamienke, dňa 02.05.2025

Ing. Juraj Jedinák, starosta obce

Za zhotoviteľa:

Vo Fričkovciach, dňa 02.05.2025

Ing. Miroslav Stach, konateľ spoločnosti

