

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO Č. 14/8/2024

uzavretej podľa ustanov. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Údaje o objednávateľovi:

objednávateľ:	Mesto Medzev
sídlo:	Štóska 739/6, 044 25 Medzev
zastúpený:	Mgr. Ing. Radoslav Gedeon, primátor mesta
kontaktná osoba :	Mgr. Ing. Radoslav Gedeon
IČO:	00324442
DIČ:	2020746112
IČ DPH:	Neplatca DPH!
telefón:	055 /466 31 05
e-mail:	mesto@medzev.sk
www:	www.medzev.sk
bankové spojenie:	
IBAN:	

/Ďalej len ako „objednávateľ“/

Údaje o zhotoviteľovi:

zhotoviteľ:	ENERGIA RV s.r.o.
sídlo:	Drnava 81, 049 42 Drnava
právna forma:	spoločnosť s ručeným obmedzením
zapísaný v registri:	OR SR, Obchodný register Mestského súdu Košice, Vložka číslo: 38583/V
zastúpený:	Ladislav Orosz, konateľ
kontaktná osoba:	Ladislav Orosz, konateľ
IČO:	50191543
DIČ:	2120207276
IČ DPH:	SK2120207276
telefón:	0915 644 971
e-mail:	energiarvsro@gmail.com
www:	
bankové spojenie:	ČSOB a.s.
IBAN:	SK4375000000004028745862

/Ďalej len ako „zhotoviteľ“/
/Spolu ďalej len ako „zmluvné strany“/

II. Preambula

Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 14. 08. 2024 Zmluvu o dielo č. 14/08/2024 ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo s názvom: „ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOV MESTSKÉHO ÚRADU MEDZEV“. Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu zmeny sadzby DPH podľa zákona č. 278/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v

znení neskorších predpisov. Zároveň sa dodatkom upresňujú skutočne vykonané práce podľa reálnosti a upresňujú sa počty a rozmery zabudovaných materiálov a výrobkov. Dodatok zohľadňuje aj práce navyše, ktoré bolo nutné vykonať počas realizácie k dokončeniu diela.

III. Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa mení v článku V. Cena za dielo v bode 2. v cene diela dohodnutá zmluvnými stranami sadzba DPH na 23% a cena diela po zmenách nasledovne:

Cena bez DPH: 110.704,18 €

DPH 23 % : 25.461,96 €

Spolu s DPH : 136.166,14 €

Slovom:stotridsaťšesťtisícstošesťdesiatšesť..... eur a14.... centov

2. Týmto dodatkom sa nahrádza po zmenách a so zmenenou sadzbou DPH na 23% príloha zmluvy o dielo, Príloha č.1: Rozpočet diela vypracovaný zhotoviteľom v súlade s ponukovým rozpočtom (ocenený výkaz výmer) podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym zástupcom zhotoviteľa a objednávateľa.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej prílohy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.

V Medzeve, dňa 12. 05. 2025

.....
Objednávateľ
Mgr. Ing. Radoslav Gedeon, primátor mesta

.....
Zhotoviteľ
Ladislav Orosz, konateľ

Príloha č.1:

Rozpočet diela vypracovaný zhotoviteľom v súlade s ponukovým rozpočtom a platnou sadzbou DPH 23%