

Dodatok č. 2 k „Mandátnej zmluve“

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 12. 10. 2023 (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

Mandant: Mesto Rožňava

Sídlo: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Zastúpený: primátorom Michalom Domikom

Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Darina Kohuláková

IČO: 00 328 758

DIČ: 2020937116

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

Číslo účtu IBAN: SK92 0200 0000 0039 4749 8554

(ďalej len „mandant“) a

Mandatár: AIP one, s. r. o.

Sídlo: Sv. Alžbety 1882/16, Ľubica, 059 71

Poštová adresa: Szakkayho 1, 040 01 Košice

Zastúpený: konateľom Ing. Jánom Sovom

IČO: 53 844 831

DIČ: 2121509489

IČ DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Fio banka, a. s.

Číslo účtu IBAN: SK02 8330 0000 0027 0200 5382

(ďalej len „mandatár“)

I.

1. Dňa 12. 10. 2023 uzatvorili zmluvné strany mandátnu zmluvu, ktorou sa mandatár zaviazal, že pre mandanta zabezpečí výkon všetkých činností stavebného dozoru pre stavbu „Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v Nadabulej.“
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanovením 8.3 zmluvy sa
 - a) v ustanovení 5.1 zmluvy mení cena za realizáciu predmetu zmluvy z pôvodnej 15 000,- eur na **16 485,- eur**. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
 - b) Ustanovenie 5.2 zmluvy znie: „Mandatár je oprávnený vystavovať faktúry priebežne v súlade s fakturáciou zhotoviteľa diela, v percentuálnej výške fakturácie zhotoviteľa až do výšky 14 836,50 eur (90 % z ceny uvedenej v bode 5.1.) Posledná faktúra vo výške 1 648,50 eur (10 % z ceny uvedenej v bode 5.1.) bude vyfakturovaná po vydaní kolaudačného rozhodnutia. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry mandantovi. Súčasťou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí poskytnutých služieb, potvrdený oprávnenými zástupcami zmluvných strán.“

3. Dôvod uzavretia tohto dodatku je nasledovný: Pri realizácii stavebných prác na diele „Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v Nadabule“ zhotoviteľom SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01, bola zistená nutnosť prác navyše v hodnote 125 713,18 eur bez DPH.

II.

1. Týmto dodatkom zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane každá zo zmluvných strán.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po dni jeho uverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Rožňave dňa 7. mája 2025

Za mandanta:

Za mandátára:

.....
Michal Domik
primátor

.....
Ing. Ján Sova
konateľ