

**Dodatok č. 2 k
ZMLUVE O DIELO**

Uzatvorenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 19.12.2024 medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpenie:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Veľká Hradná

Veľká Hradná 42, 913 24 Veľká Hradná
Ing. Pavol Ježík, starosta obce
Všeobecná úverová banka, a. s.
00 2562 6202 / 0200
SK69 0200 0000 0000 2562 6202
00312134
2021080094
032 / 648 7 2 41
podatelna@velkahradna.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických:
-vo veciach zmluvných :
Označenie registra podnikateľa:
Číslo zápisu:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

BUCHEL PETER s.r.o.

Rožňová Neporadza 36, 913 26 Neporadza
Katarína Buchelová, konateľ

Peter Buchel - tel.: 0908 702 630
Katarína Buchelová - tel.: 0949 891 958
Sro
32563/R
Slovenská sporiteľňa, a. s.
5111357515/0900
SK79 0900 0000 0051 1135 7515
50157159
SK2120193053
0949 891 958

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež označovaní spoločne aj ako „Zmluvné strany“).

2. Preambula

1. Zmluvné strany dňa 19.12.2024 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Obnova objektu kultúrneho domu " a to v rozsahu podľa Projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav „Obnova objektu kultúrneho domu obec Veľká Hradná“, ktorú vyhotovila IN - PRO s. r. o., Soblahov 754, 913 38 Soblahov v novembri 2023, zákazkové číslo: 1103-O-2023 a za podmienok uvedených v Zmluve (ďalej označovaná len ako „Zmluva“).

3. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku zmeny zákonnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) od 1. 1. 2025 sa mení cena predmetu zmluvy uvedená v článku IV. Zmluvy o dielo nasledovne:

- Pôvodná cena bez DPH zostáva nezmenená.
- Výška DPH sa upravuje v súlade s platnou legislatívou k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia (v prípade fakturácie alebo dodania tovaru/služby).
- Celková cena s DPH bude zodpovedať aktuálnej sadzbe DPH platnej v čase uskutočnenia plnenia.
- Zmluvná cena sa mení nasledovne:

z pôvodného:

cena bez DPH.....	273 109.29 ,- Euro,
DPH 23%.....	54 621.86 ,- Euro,
cena s DPH.....	327 731.15,- Euro,

na nový:

cena bez DPH.....	273 109.29 ,- Euro,
DPH 23%.....	62 815.14 ,- Euro,
cena s DPH.....	335 924.43 ,- Euro.

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer a výkazu výmer / rozpočtu podľa opatrení. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“ a „Výkaz výmer / rozpočet podľa opatrení“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1) a je aktualizovaný v zmysle novej platnej sadzby DPH 23%.

4. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č.2 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 1 v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

V obci Neporadza, dňa 12.5.2025

V obci Veľká Hradná, dňa 13.5.2025

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....

Katarína Buchelová

konateľ

.....

Ing. Pavol Ježík

starosta obce