

## **ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB**

### **Externý manažment**

#### **„Vodozádržné opatrenia v meste Bardejov - Parkoviská pri Športovej hale, Parkoviská pred Športovej hale“ - NFP401202FLS2**

Uzatvorená na základe ustanovenia par. 269 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

#### **Mesto Bardejov**

Sídlo: Radničné námestie 16, 08501 Bardejov  
V zastúpení: MUDr. Boris Hanuščák - primátor  
IČO: 00321842  
Bankové spojenie: VÚB banka a.s. Slovensko  
IBAN: SK84 0200 0000 0046 3297 3351  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### **Energia plus s.r.o.**

Sídlo: Kamencová 8157/32, 080 05 Prešov  
v zastúpení: Ing. Vladimír Uram  
IČO: 46762990  
DIČ: 2023567942  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK39 0900 0000 0050 5254 2285  
(ďalej len „poskytovateľ“)

(ďalej len „zmluva“)

### **Preambula**

1. Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb externého manažmentu v rámci projektu „Vodozádržné opatrenia v meste Bardejov - Parkoviská pri Športovej hale, Parkoviská pred Športovej hale“ - NFP401202FLS2“ zo dňa zo dňa 7.1.2025 (ďalej len Zmluva) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.
2. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 je nutnosť úpravy článku VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia bod 4 o nadobudnutí účinnosti zmluvy, na základe Oznámenia Poskytovateľa zo dňa 9.5.2025 o skutočnosti, že v prípadoch, kedy sa zákazka nevyhodnotí ako riziková, finančná kontrola verejného obstarávania sa nevykonáva, a teda nemôže nastať ani skutočnosť, na základe ktorej dochádza k nadobudnutiu účinnosti zmluvy.

3. Z hľadiska verejného obstarávania sa táto zmena považuje za nepodstatnú a subsumuje sa pod § 18 bod 1 a) a e).

### **Článok I: Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 vzájomne dohodli, že dochádza k nasledovným zmenám Zmluvy:

1. Článok VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia, bod 4

#### Pôvodné znenie:

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu medzi oboma zmluvnými stranami a účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.

#### Nové znenie upravené Dodatkom č. 1:

Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č.1 v Centrálnom registri zmlúv.

### **Článok II: Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Všetky ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.
1. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originál, pričom tri (3) obdrží Objednávateľ a jeden (1) Poskytovateľ.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

V Bardejove dňa 23.5.2025

V Prešove dňa 13.5.2025

.....  
za objednávateľa

.....  
za poskytovateľa