

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 10012024

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Vyšný Žipov**
Sídlo: **Obecný úrad, 094 33 Vyšný Žipov č. 83**
Zastúpený: **Mgr. Miroslav Ondič, starosta obce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Mgr. Miroslav Ondič, starosta obce**
IČO: **00332950**
DIČ: **2020631932**
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a. s**
IBAN: **SK21 5600 0000 0088 1475 2005**
Telefón: **057/4491113**
Fax: **057/4883980**
E – mail: **podatelna@vysnyzipov.sk**
www.vysnyzipov.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **GRUND VRANOV N.T., s.r.o.**
Sídlo: **Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou**
Štatutárny zástupca: **Ing. Branislav Kulich, konateľ, Ing. Jozef Tarkanič, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Branislav Kulich, konateľ, Ing. Jozef Tarkanič, konateľ**
vo veciach technických: **Jaroslav Zubko**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
IBAN: **SK39 0900 0000 0001 0789 1528**
IČO: **31 686 974**
DIČ: **2020528378**
IČO DPH: **SK2020528378**
Telefón: **057/488 21 80**
Fax: **----**
E – mail: **grundvranov@gmail.com**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1602/P

Preambula

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 30.4.2024 Zmluvu o dielo č. 10012024 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.05.2025 ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou – výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2025 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2

Predmet dodatku



MAS Slanské vrchy -Topľa

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe prác, ktoré nemohol objednávatel' pri príprave tejto zákazky predpokladať sa mení Zmluva o dielo v znení Dodatku č. 1 Dodatkom č. 2 mení tak, že:

3.1.1 do čl. 2 Predmet plnenia sa dopĺňa ďalší bod

2.1.1 Zmluvné strany upravujú predmet plnenia o naviac práce, ktoré sú špecifikované a ocenené v prílohe č. 2 Rozpočet naviac prác tohto dodatku. Odôvodnenie týchto prác je uvedené v prílohe č. 1 Dôvodová správa naviac prác tohto dodatku.

3.1.2 sa upravuje Čl. 5 Cena predmetu zmluvy, bod 5.2:

5.2 Cena diela sa upravuje prípočtom a odpočtom v súvislosti so zmenou predmetu plnenia podľa čl. II, bodu 2.1.1 tohto dodatku č. 1 nasledovne

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	36 833,62 eur
Úprava ceny diela v dodatku č. 1 – naviac a menej práce bez DPH	4 541,60 eur

Upravená cena diela	41 375,22 eur
---------------------	---------------

DPH 23 %	9 516,30 eur
----------	--------------

Celková cena diela	50 861,52 eur
---------------------------	----------------------

Slovom: päťdesiatšesťtisícosemstošesťdesiatjedeneur 52/100.

Rozpočet naviac a menej prác je špecifikovaný v prílohe č. 2 Rozpočet naviac a menej prác tohto dodatku

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Ustanovenia Zmluvy o dielov znení Dodatku č. 1 nedotknuté týmto Dodatkom č.2 zostávajú v platnosti.

3.2 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.3 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku č. 2.

3.4 Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v zmysle neskorších predpisov. Túto skutočnosť oznámi objednávatel' e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve v článku I.

3.5 Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 10012024 v znení Dodatku č. 1 a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.

3.6 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

3.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

č. 1 Dôvodová správa naviac prác

č. 2 Rozpočet naviac a menej prác

Vo Vranove nad Topľou, dňa 21.05.2025

Vo Vyšnom Žipove, dňa 26.5.2025

zhotoviteľ
Ing. Jozef Tarkanič
konateľ

objednávatel'
Mgr. Miroslav Ondič
starosta obce



MAS Slanské vrchy -Topľa