

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 22.08.2023

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	Obec Vítkovce
Sídlo:	Vítkovce 99, 053 63 Spišský Hrhov
Zastúpený:	Peter Dirda, starosta obce
IČO:	00329746
DIČ:	2020717930
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK85 5600 0000 0034 1651 5001

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:	Reinter s.r.o.
Obchodné meno	
Sídlo	Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
IČO:	46 005 218
DIČ:	2023187309
IČ DPH:	SK2023187309
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK32 0200 0000 0028 5159 6059
Reg. č. z Obchodného registra	OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 23983/P

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvorili v súlade s Článkom XIV, bod 14.9., Článkom V, bod 5.2 tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 22.08.2024, účastníci zmluvy sa dohodli na nasledujúcich zmenách zmluvy o dielo:

Čl. I

Predmet a účel dodatku

1.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 22.08.2024, ktorej predmetom, je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce na projekte s názvom: „Výstavba materskej školy v obci Vítkovce“ v rozsahu podľa rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, v lehote a za podmienok ustanovených zmluvou o dielo a v zmysle Obchodného zákonníka.

1.2 Predmetom Dodatku č. 2 je realizácia doplnujúcich (neodkladných) navyš a prác menej, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve, pričom vytvorili prekážku v ďalšom pokračovaní diela. Popis týchto položiek je súčasťou Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu k tomuto dodatku.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Čl. V. bod 5.1 Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledujúcim znením:

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD a Dodatku č. 2 k zmluve je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v členení:

Cena bez DPH	716 135,42 €
Cena DPH (20%)	22 622,70 €
Cena DPH (23%)	138 695,04 €
Cena celkom vrátane DPH	877 453,16 €

Čl. II

Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.2 Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 5 (piatich) rovnopisoch), 2 (dve) pre zhotoviteľa a 3 (tri) pre objednávateľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 2 ostávajú naďalej v platnosti.

2.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je príloha č. 1 – Rozpočet – Práce navyš a práce menej.

2.5 Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, že sú oboznámené s obsahom dodatku č. 2, ktorý bol uzatvorený po vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nebol uzatvorený v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

Vo Vítkovciach, dňa 21.5.2025

V Humennom, dňa 28.05.2025

Peter Dirda, starosta obce

.....
Za zhotoviteľa
Ing. Jaroslav Pčola, konateľ